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1. INTRODUCCIÓN 
 
La realización del presente Proyecto, con título “Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios 
(Ourense)”, es requisito formal para la obtención del título de Graduado en Ingeniería de Obras 
Públicas por la Universidade de A Coruña, que habilita para ejercer la profesión regulada de 
Ingeniero técnico de obras públicas. 
 
El carácter académico de este proyecto implica que algunos de los datos, especialmente los referidos 
a geología, geotecnia y topografía, sean simulados aunque pretenden ser coherentes con la 
información recabada de proyectos realizados en la zona y con lo observado en campo. 
 
 
2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
La zona de estudio se encuentra ubicada en la parroquia de Riocaldo, en el Término Municipal de 
Lobios, comarca de A Baixa Limia, al suroeste de la provincia de Ourense, a 70 kilómetros de la 
capital provincial. 
 
 
Figura 1. Situación de Lobios en la provincia de Ourense. 
 
Se trata de una zona que se caracteriza por su importancia natural y termal, formando parte del 
Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, limítrofe con el portugués Parque Nacional Peneda – 
Gerès, conformando uno de los espacios naturales más importantes de Europa. 
 
Los Baños de Río Caldo constituyen una importante zona de turismo termal dentro de la provincia de 
Ourense, y en torno a ello se centrará el presente proyecto, el cual se redacta con el objetivo de 
mejorar tanto el entorno de la piscina termal allí ubicada como la comunicación entre ambos 
márgenes. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
El paso existente en la actualidad sobre el río Caldo no cumple las condiciones definidas en la Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados, tanto en materia de accesibilidad, constando de una anchura libre de paso 
inferior a 1.80 m que no garantiza el giro, cruce y cambio de dirección de las personas 
independientemente de sus características o modo de desplazamiento, como en materia de 
seguridad, ante la ausencia de barandillas que ya ha provocado caídas al cauce del río. 
 
 
Fotografía 1. Paso actual sobre el río Caldo. 
 
Debido a la precariedad de este paso, los usuarios se ven obligados a extremar las precauciones a la 
hora de cruzar de uno a otro lado del río, debiendo atravesarlo en fila, con la imposibilidad de cruzar 
dos personas en cada sentido ante la ausencia de ancho y constituyendo una auténtica barrera para 
las personas con movilidad reducida. 
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El paso que podemos apreciar en la imagen anterior es el único paso peatonal disponible en la zona 
para permitir el cruce de uno a otro lado del cauce. Por otra parte, cabe mencionar también la 
existencia del puente de la carretera OU-312, que une Lobios con la frontera portuguesa de Portela 
do Home, por el que transitan los peatones simultáneamente con el tráfico rodado como alternativa 
al paso anterior. Este puente carece de aceras y arcenes por lo que la seguridad de los peatones se 
ve seriamente perjudicada. 
 
 
4. NECESIDADES A SATISFACER 
 
Ante la problemática previamente comentada existente en la zona y con la finalidad de que ésta 
continúe creciendo como un referente termal y natural en la provincia, se pretenden satisfacer una 
serie de necesidades, tales como: 
 
 Mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad, y la no discriminación en el acceso 
y utilización del entorno por parte de personas con movilidad reducida, tanto para los 
habitantes de la zona como para los numerosos turistas que la visitan, ofreciendo de esta 
manera servicios de mayor calidad en el entorno fluvial. 
 
 Mejorar la comunicación existente para el tráfico peatonal entre ambos márgenes, que 
permita la unión de forma directa de los núcleos rurales de Bubaces y Torneiros con los 
Baños de Río Caldo, Vilameá y A Devesa, actualmente basada en el paso peatonal 
comentado previamente y en el puente de la carretera OU-312. 
 
 Evitar el riesgo que existe hoy en día en la zona para cruzar el río por parte de los 
peatones, ya que no existen pasos habilitados cercanos, tan sólo a través del puente de 
la carretera OU-312, el cual no dispone de aceras ni arcenes, constituyendo un gran 
problema para los peatones la falta de seguridad al mezclar el tráfico rodado con el 
peatonal. 
 
Por tanto, con el fin de conseguir los anteriores objetivos, se propone la construcción de una 
pasarela peatonal que permita comunicar ambos márgenes del río Caldo en las condiciones óptimas 
de seguridad y comodidad, establecidas en la Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la 
que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
El aumento de la comodidad y de la seguridad para los usuarios del entorno termal, además de la 
mejora de la accesibilidad para la no discriminación de las personas con movilidad reducida, son 
puntos claves que permitirían un mayor desarrollo turístico y económico de la zona, beneficiando 
tanto a los propios visitantes como a los habitantes del lugar. 
 
5. GEOLOGÍA - GEOTECNIA 
 
En el ANEJO 04: GEOLOGÍA se estudian las características geológicas de los terrenos donde se 
llevarán a cabo las actuaciones definidas en el proyecto. De este modo, el estudio geológico dará 
una descripción orientativa de los suelos y rocas presentes en la zona de proyecto. 
 
En el ANEJO 05: GEOTECNIA se estudian las características geotécnicas del terreno sobre el que se 
realizará la cimentación de la estructura. 
 
En función de la información obtenida en este anejo se decidirá el tipo de cimentación más 
adecuada y sus dimensiones. 
 
Una vez analizados los resultados obtenidos en los ensayos y en los sondeos realizados, y cuyos 
resultados se encuentran en el presente anejo geotécnico, se sacan conclusiones en cuanto al 
estrato al que se debe llevar la cimentación. 
 
 
6. HIDROLOGÍA - HIDRÁULICA 
 
El ANEJO 06: HIDROLOGÍA tiene como función la obtención de los caudales de avenida del río Caldo 
para distintos períodos de retorno, con el objetivo de ejecutar un modelo del río el cual nos permita 
analizar su comportamiento actual. 
 
Para obtener dichos caudales de avenida se ha de partir de los siguientes datos correspondientes a 
la cuenca del río Caldo: 
 
Longitud 6875.74 m 
Superficie 34.64 km2 
Perímetro 25.8 km 
zmáx 748 m 
zmín 379  
 
Los resultados obtenidos y que nos permiten realizar un análisis del comportamiento hidráulico del 
río Caldo son los siguientes: 
 
QT (m
3/s) 
Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500 
33.5 64.5 91.5 132.5 168.5 210 256 320.5 
 
Esta modelización hidráulica del río se realiza por medio del programa informático HEC-RAS y sus 
resultados se encuentran en el apéndice correspondiente del ANEJO 07: HIDRÁULICA. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
En el ANEJO 09: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS se ha realizado un completo estudio con el fin de 
determinar la solución más idónea para satisfacer las necesidades y condicionantes existentes, de 
manera que se alcancen los objetivos perseguidos con la construcción de esta pasarela. 
 
Para la elección, se someten todas las opciones a un proceso de evaluación y comparación con 
objeto de escoger la más adecuada. 
 
Para alcanzar la solución finalmente adoptada se han tenido en cuenta condicionantes funcionales, 
estéticos, constructivos, geométricos, económicos, medioambientales, etc. 
 
En el Apéndice de dicho Anejo se puede apreciar cada una de las tres alternativas propuestas. 
 
De ellas resulta elegida la tipología de viga, la cual se basa en un esquema resistente de tablero que 
trabaja a modo de viga a flexión, siendo este elemento resistente el mismo por el cual transitarán los 
peatones. 
 
 
Figura 2. Alzado general. 
 
 
Figura 3. Sección transversal. 
 
Tablero: 
 
El tablero está formado por un conjunto de vigas transversales que transmiten las cargas actuantes a 
las vigas de canto, que serán las que finalmente las soportarán. 
 
La longitud del tablero es de 58229 mm y su ancho 3060 mm, siendo la anchura efectiva para el 
tránsito de peatones de 2460 mm, debido a que se debe descontar el ancho de las dos vigas de 
canto situados en cada lado. 
 
Las barras transversales son de sección cuadrada hueca de 160 x 160 mm formadas por chapas de 
acero S355JR de 10 mm de espesor. 
 
A cada lado se colocarán vigas de canto de sección rectangular hueca de 300 x 800 mm formadas por 
chapas de acero S355JR de espesor variable, tanto en alma como alas, en función de su situación a lo 
largo de la pasarela. Existirá una primera sección tipo de viga de canto con espesores de 25 y 15 mm 
en alas y almas, respectivamente; y una segunda sección con espesores de 20 y 12 mm. 
 
En los extremos del tablero se dispondrán perfiles elastoméricos a partir de caucho cloropropileno 
que servirán de juntas de dilatación. 
 
Barandilla: 
 
En todo el tablero, a lo largo de las vigas de canto, se colocarán barandillas de acero S355JR que 
estarán compuestas por soportes verticales de sección variable entre 50 y 100 mm con un espesor 
de 20 mm, y entre los que se colocan tubos macizos de acero S355JR de sección circular de 15 mm 
de diámetro. 
 
La distancia entre los soportes es de un metro y medio. 
 
El pasamanos está formado por un tubo macizo de acero de sección circular de 50 mm de diámetro y 
se sitúa a una altura de 630 mm desde la viga de canto, medida hasta el centro de su sección. 
 
Aparatos de apoyo: 
 
La estructura se apoya sobre 8 aparatos de apoyo de neopreno de tipo armado y anclado. Permiten 
absorber movimientos en una o varias direcciones, transmitir cargas de un elemento constructivo a 
otro y disminuir la concentración de tensiones que se genera en los puntos de apoyo de la pasarela, 
al homogeneizar el contacto entre el tablero y las subestructuras de apoyo. 
 
Otra de sus principales funciones es liberar los movimientos provocados por acciones térmicas, 
reduciendo los esfuerzos en el tablero. 
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Los aparatos de apoyo tienen unas dimensiones en planta de 200 x 150 mm y una altura total de 24 
mm. 
 
Pavimento: 
 
Sobre el forjado colaborante se verterá una capa de pavimento de hormigón armado de 6 cm de 
espesor con juntas transversales a intervalos regulares en los que la transferencia de cargas entre 
losas se efectúa por medio de pasadores de acero. 
 
Cimentaciones: 
 
Las cargas de la estructura se transmiten al terreno mediante dos estribos, uno en cada extremo de 
la pasarela, y cuatro pilas sobre sus correspondientes zapatas, combinadas dos a dos. 
 
Las cimentaciones de las pilas se plantean como zapatas superficiales sobre el estrato rocoso que 
presenta unas condiciones adecuadas de resistencia para evitar asientos y conseguir una buena 
cimentación de la estructura. 
 
 El conjunto de cargas que actúan sobre los estribos provienen del peso propio de los mismos, del 
empuje del terreno y de las acciones de la pasarela sobre la subestructura (reacciones) y que son 
transmitidas por los apoyos. 
 
Los elementos de cimentación son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su geometría y 
armado se indica en los planos correspondientes. 
 
Se construirán zapatas cuadradas de 1.20 m de lado y 0.45 m de alto conectadas mediante vigas de 
atado sobre una capa de 10 cm de espesor de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas del terreno, se establecerá bajo las zapatas 
hormigón ciclópeo hasta alcanzar el estrato rocoso, también sobre una capa de 10 cm de espesor de 
hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
En los estribos, el muro tendrá una longitud de 3.06 m y 0.60 m de ancho, con una altura de 3 m. 
Bajo el muro se encontrará la zapata corrida con unas dimensiones de 3.80 m de largo, 3.06 m de 
ancho y 0.70 m de altura. Las zapatas corridas se hormigonarán sobre una capa de 10 cm de espesor 
de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
Protección de chapas metálicas: 
 
Todo elemento metálico de la pasarela debe mantener sus condiciones de seguridad, funcionalidad y 
aspecto, ajustándose a los costes de mantenimiento previstos. 
 
Con tal finalidad se ha de minimizar el riesgo de corrosión, por lo que todas las superficies de acero 
han de disponer de una protección adecuada, con excepción de los aceros con tratamiento 
inoxidable. 
 
En la pasarela objeto del presente proyecto se cuenta con chapas de acero S355JR en todos los 
elementos metálicos de la estructura. 
 
En el presente procedimiento se definen y describen los diferentes procesos, métodos y secuencias 
relativas a los trabajos de pretratamiento y aplicación de revestimiento aconsejado para la 
protección. 
 
Para la elección de los tratamientos de pintado que corresponden se debe atender a un criterio 
básico: el lugar o emplazamiento final de la estructura metálica en interrelación con exigencias en 
cuanto a prestación y servicio que se precisan. De esta forma se determina un recubrimiento 
adecuado para la estructura, tanto interior como exterior. 
 
Se definen también los diferentes instrumentos de verificación y control, así como un programa de 
puntos de inspección y recepción. 
 
Es necesario comprobar que el sustrato a tratar esté seco y exento de grasas y aceite. Si éstas se 
encuentran en cantidades significativas, se procederá como sigue: 
 
 Limpiar o frotar la superficie con trapos y/o brochas empapadas en disolvente, los cuales 
han de estar limpios, o de lo contrario, la suciedad se extenderá por la superficie. 
 
 En las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras o cordones de soldadura 
visibles, serán limpiados y eliminados mediante procedimientos mecánicos. Los cantos 
agudos serán redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un 
espesor uniforme. 
 
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa 2½ (ISO 8501) dejando un perfil de rugosidad de unas 
40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator. 
 
Este valor de perfil de rugosidad deberá existir en el momento de aplicación de las pinturas. 
 
El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y con la 
presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado. 
 
El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la humedad del 
ambiente, como norma deberá imprimarse en un máximo de 4 a 6 horas siguientes a la preparación 
de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza. 
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El abrasivo empleado debe ser de la granulometría especificada por las Normas SSPC, para los 
distintos grados de preparación de superficies, no debe dejar residuos en las superficies chorreadas. 
 
Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla metálica. 
 
Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras, 
cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. Los cantos agudos serán 
redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un espesor uniforme. 
 
Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a presión, seco 
y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo. 
 
El trabajo puede darse por finalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la superficie y al 
despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 
 
Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados anteriormente, se 
procederá a la ejecución del sistema de pintado siguiendo la clasificación de los distintos ambientes 
en función del grado de corrosión que presenta la estructura de acero expuesta a la intemperie en la 
atmósfera. 
 
En el caso de estudio nos encontramos con una categoría de corrosión C2 (baja), correspondiente a 
atmósferas con bajos niveles de contaminación en áreas rurales. 
 
a) Fase de taller: 
 
Inmediatamente después del chorreo, se aplicará una capa general de imprimación a base de silicato 
de etilo rico en cinc que cura por humedad, con un espesor de película seca de 60/100 micras, para 
continuar con el sistema especificado. 
 
b) Fase de obra: 
 
 Sistema de repasos y reparaciones: 
 
En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan repasos a brocha hasta conseguir alcanzar el 
espesor especificado (cantos, groeras, alas, bulbos, etc.). 
 
El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y prestaciones. 
 
A continuación se enumeran distintos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de 
marcar la superficie dañada en una extensión superior a la misma: 
 
- Daños mecanizados: En las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al 
acero, se repararán por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos 
provistos de lijas o lijado a mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a 
continuación la capa o capas necesarias para recomponer el sistema. 
 
- Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: Se prepararán, 
mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta dejar las 
superficies limpias según la Norma ISO 8501 al grado St 3 o mediante chorreado al grado Sa 
2½ con equipos de chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado para poder 
efectuar la reparación de estas zonas pero no dañar el sistema en las zonas próximas. La 
metodología será la siguiente: 
 
1) Limpieza de superficies: se limpiarán las superficies de residuos de humos provocados 
por las soldaduras. 
 
2) Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el 
método más apropiado (según la superficie de daños), pistola o brocha hasta alcanzar 
el espesor especificado, con un parcheo general a base de Epoxi, Cinc (7402), 
cumpliendo la especificación COT 16.52, con un espesor de película seca de 60 micras. 
 
 Sistema de Revestimiento: 
 
Sobre una superficie limpia, seca y tratada según procesos anteriores se ejecutará la siguiente 
operación: 
 
- Mano intermedia: Aplicación de una mano general a base de Epoxi fosfato de zinc, sin límite 
máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras. 
 
- Mano de acabado: Aplicación de una mano general a base de Acrílico hierro micáceo, sin 
límite máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras. 
 
Conservación: 
 
Se realiza, a título indicativo, una enumeración de las comprobaciones mínimas que garantizarán un 
perfecto estado funcional y estructural de la pasarela a lo largo de su vida útil. 
 
Se recomienda realizar al menos una inspección del estado de la estructura cada 5 años. 
 
Se atenderá a los siguientes aspectos: 
 
 Control topográfico del tablero: Detección de posibles cambios en flechas. Si se produjeran, 
estimar las causas que los originan a partir de los modelos de cálculo desarrollados. 
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 Control de la estructura metálica: 
a) Aparición de inicios de corrosión en elementos de acero. 
b) Pérdida del recubrimiento de protección (por impacto, desgaste, etc). 
 
 Control del pavimento: 
a) Zonas con pérdidas del pavimento. 
b) Grietas, fisuración. 
 
 Control de la red de alumbrado. 
 
A partir de los resultados de estas inspecciones se decidirá si es necesario realizar alguna de las 
tareas siguientes: 
 
 Reposición del sistema de protección de chapas en algún punto de la pasarela. 
 Repavimentado de la estructura. 
 Reposición de luminarias dañadas. 
 
Se recomienda una limpieza total de la estructura de suciedad y material orgánico mediante vapor 
de alta presión cada 5 años. 
 
Se recomienda la restitución de la mano de acabado cada 15 años. 
 
 
8. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El proceso constructivo que se plantea se divide en tres fases sucesivas: 
 
- Fabricación en taller. 
 
La estructura se ha dividido en 3 partes con objeto de que se pueda realizar su transporte por 
carretera hasta el emplazamiento de la obra. 
 
Las 3 partes se fabricarán en taller, siendo posteriormente transportadas a la obra para su montaje y 
colocación. 
 
- Montaje en obra. 
 
Una vez que las distintas partes de la pasarela fabricadas en taller estén finalizadas serán 
transportadas a la zona de montaje en obra. 
 
El montaje de la pasarela se realizará en el margen derecho del río Caldo, en la zona de 
aparcamiento, puesto que dispone de suficiente espacio para ello. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1) Ejecución de las cimentaciones, estribos, zapatas y pilas. 
 
2) Transporte de las partes de la estructura procedentes del taller. 
 
3) Montaje de las partes de la pasarela mediante unión con soldadura. 
 
- Colocación en posición definitiva. 
 
Una vez montadas y unidas las partes de la estructura se procederá a la colocación de la pasarela en 
su posición definitiva. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1. Transporte a obra de 2 grúas autopropulsadas y 1 carretón de ejes autopropulsados. 
 
2. Elevación de la pasarela mediante las 2 grúas autopropulsadas, una en cada extremo, para 
la colocación del extremo más alejado del estribo sobre el carretón de ejes 
autopropulsados. 
 
3. Comienzo de la traslación de la estructura mediante el carretón de ejes autopropulsados 
en un extremo y una de las grúas autopropulsadas en el otro extremo hasta llegar a la 
mitad del vano. 
 
4. Movimiento de la segunda grúa en el margen opuesto del río. 
 
5. Enganche de la grúa del otro margen al extremo de la estructura, de modo que se 
produzca la suspensión de la pasarela mediante las 2 grúas en un extremo de la estructura 
y el carretón en el otro extremo. 
 
6. Desenganche de la primera de las grúas. 
 
7. Continuación de la traslación de la estructura mediante el carretón en un extremo y la 
segunda grúa en el otro hasta que el carretón alcance las inmediaciones del estribo. 
 
8. Elevación del extremo de la pasarela en este último punto con la primera grúa, de modo 
que la estructura queda suspendida mediante una grúa en cada extremo. 
 
9. Colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
 
10. Desenganche y retirada de las grúas. 
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11. Colocación de barandillas y pavimento. 
 
 
9. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
En el ANEJO 10: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS se recogen todos los cálculos destinados a la justificación 
técnica de la solución adoptada. 
 
En el proceso de cálculo se ha utilizado el programa de ordenador SAP2000, para el cálculo de 
esfuerzos, movimientos y vibraciones en la estructura para las distintas combinaciones de carga 
descritas. 
 
 
10. SERVICIOS AFECTADOS, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
Como consecuencia de la ejecución de las obras y del procedimiento constructivo se afectará al 
paseo fluvial del margen izquierdo, mientras que en el margen derecho la zona afectada será la 
destinada al aparcamiento de vehículos, además de las excavaciones necesarias para las 
cimentaciones de los pilares que se realizarán en la playa fluvial. 
 
Para ejecutar el estribo del margen izquierdo es necesario realizar unas excavaciones que afectarán 
al paseo fluvial de dicho margen, debiendo reponerse su pavimento inmediatamente tras la 
ejecución de la obra. 
 
Del mismo modo, en la zona de aparcamiento también se deberá reponer el aglomerado asfáltico 
afectado por la ejecución del estribo derecho. 
 
Debido a que todo el proyecto se ubica en terrenos de carácter público, no será necesario efectuar 
ningún tipo de expropiación o indemnización. 
 
Como consecuencia de ello, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración coincidirá con el 
Presupuesto Base de Licitación. 
 
 
11. IMPACTO AMBIENTAL 
 
La evaluación de impacto ambiental es el conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten 
estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el 
medio ambiente. Una vez analizados los efectos se podrán evaluar las interacciones entre el medio 
ambiente y las acciones que origina el proyecto. 
 
En el ANEJO 17: IMPACTO AMBIENTAL se describen los impactos más importantes sobre el medio 
físico, biótico y socioeconómico y se definen las medidas preventivas y correctoras a aplicar. 
 
12. SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el ANEJO 18: SEGURIDAD Y SALUD se incluye el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud que 
establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, 
y las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
 
Proporciona unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas. 
 
 
13. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En el ANEJO 19: GESTIÓN DE RESIDUOS se realiza un Estudio de la Gestión de Residuos identificando 
los residuos generados en obra en dos categorías: 
 
- RCD de nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 
de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
- RCD de nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
 
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene como objetivo el 
cumplimiento del R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición. En el mismo, se establece el régimen jurídico de la producción y gestión 
de residuos, con el objeto de fomentar su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización. 
 
 
14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios nº1 y 2, se ha 
redactado el ANEJO 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
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En dicho anejo se han calculado los costes directos de las distintas unidades de obra y, a partir de 
éstos, los precios de ejecución material según la fórmula: 
 
     
 
   
     
 
Siendo: 
 
- P: El precio de ejecución material en euros. 
 
- k: El porcentaje correspondiente a los Costes Indirectos. 
 
- CD: El Coste Directo de la unidad en euros. 
 
 
15. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En el caso de que el Órgano de Contratación lo estime conveniente, de acuerdo con las 
características de las obras proyectadas, la Fórmula de Revisión de Precios que más se ajusta de las 
que figuran en el RD 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos 
de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas es: 
 
FÓRMULA 811: “Obras de edificación general”: 
 
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 
+ 0,08Mt /M0 + 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 
+ 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42 
 
En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios tendrá lugar cuando 
el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un año desde 
su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, 
contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el tiempo estimado de ejecución de las obras es inferior a un año, no 
procede la revisión de precios. 
 
De todas formas, lo aquí expuesto tiene carácter indicativo, siendo válido lo que al respecto se 
defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Conforme al ANEJO 22: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA, se propone exigir la siguiente clasificación 
al contratista: 
 
- Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
 
- Subgrupo 4: Metálicos. 
 
- Categoría 2: Cuantía del contrato igual o superior a 150000€ e inferior a 300000€. 
 
 
17. PLAN DE OBRA 
 
Para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se redacta el ANEJO 23: PLAN DE OBRA. 
 
El artículo 123.1 letra e) de la TRLCSP establece que los proyectos de obras deberán comprender un 
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, de tiempo y coste. 
 
De acuerdo con el artículo 132 del Reglamento general de la citada ley, dicho programa debe 
contener los plazos de ejecución de las distintas partes fundamentales de la obra, determinándose 
los importes que corresponda abonar durante cada uno de ellos. 
 
Este programa es de carácter meramente indicativo y no tiene carácter vinculante para el 
contratista. 
 
 
18. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de ejecución de las obras que se propone es de 3 meses. Dicho plazo comenzará a contar a 
partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
El plazo de ejecución citado tiene únicamente carácter orientativo, y prevalecerá cualquier otro 
plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del propio contrato de obras. 
 
El plazo de ejecución se justifica en base al plan de obra, en tiempo y coste óptimos, que se recoge 
en el ANEJO 23: PLAN DE OBRA, con lo que se da cumplimiento al artículo 123.1 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
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Asimismo se propone un plazo de garantía de UN (1) AÑO, contado a partir de la recepción de las 
obras. 
 
 
19. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto a la expresada cantidad de: 
 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
(145.900,31 €) 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación del presente Proyecto a la expresada cantidad de: 
 
DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(210.081,86 €) 
 
Todo el proyecto se ubica en terrenos públicos, por lo tanto no será necesario efectuar ningún tipo 
de expropiación o indemnización. Como consecuencia de ello, el Presupuesto para Conocimiento de 
la Administración coincide con el Presupuesto Base de Licitación. 
 
 
20. INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, antes de la aprobación del 
proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, los órganos 
de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de 
supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación 
para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los 
diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4. En los 
proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate 
de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe 
de supervisión será igualmente preceptivo. 
 
A pesar de tener el presente proyecto una cuantía inferior a 350.000 euros, contiene obras que 
afectan a la estabilidad y a la seguridad por lo que resulta preceptivo que los órganos de 
contratación soliciten un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los 
proyectos. 
 
21. NORMATIVA APLICABLE 
 
La normativa específica de aplicación se precisa en el Artículo 1.7 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares así como en cada Anejo de la Memoria Justificativa. 
 
 
22. ÍNDICE GENERAL DE DOCUMENTOS 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
 
 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
  ANEJO 01: ANTECEDENTES Y OBJETO 
 
  ANEJO 02: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
  ANEJO 03: PLANEAMIENTO Y NORMATIVA 
 
  ANEJO 04: GEOLOGÍA 
 
  ANEJO 05: GEOTECNIA 
 
  ANEJO 06: HIDROLOGÍA 
 
  ANEJO 07: HIDRÁULICA 
 
  ANEJO 08: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
  ANEJO 09: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
  ANEJO 10: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
  ANEJO 11: PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
  ANEJO 12: PRUEBA DE CARGA 
 
  ANEJO 13: PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
 
  ANEJO 14: RED DE ALUMBRADO 
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  ANEJO 15: SERVICIOS AFECTADOS 
 
  ANEJO 16: EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
  ANEJO 17: IMPACTO AMBIENTAL 
 
  ANEJO 18: SEGURIDAD Y SALUD 
 
  ANEJO 19: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
  ANEJO 20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
  ANEJO 21: REVISIÓN DE PRECIOS 
 
  ANEJO 22: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
  ANEJO 23: PLAN DE OBRA 
 
  ANEJO 24: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
1. SITUACIÓN 
1.1. SITUACIÓN 
1.2. EMPLAZAMIENTO 
1.3. SITUACIÓN INICIAL 
1.4. SITUACIÓN TRAS ACTUACIÓN 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
2.1. PLANTA GENERAL 
2.2. ALZADO GENERAL 
2.3. PERFIL OESTE GENERAL 
2.4. SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
3. SUPERESTRUCTURA 
3.1. ALZADO Y PLANTA 
3.2. SECCIÓN TRANSVERSAL 
3.3. GEOMETRÍA DEL TABLERO. SECCIÓN DE LAS BARRAS 
3.4. BARANDILLA 
3.5. PAVIMENTO 
 
4. APARATOS DE APOYO 
4.1. APARATOS DE APOYO 
 
5. SUBESTRUCTURA 
5.1. UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
5.2. ESTRIBO 1 
5.2.1. GEOMETRÍA 
5.2.2. ARMADO 
5.3. ESTRIBO 2 
5.3.1. GEOMETRÍA 
5.3.2. ARMADO 
5.4. ZAPATAS 
 
6. RAMPA DE ACCESO 
6.1. VISTAS 
6.2. SECCIONES TRANSVERSALES 
6.3. ARMADOS 
 
7. RED DE ALUMBRADO 
7.1. DESCRIPCIÓN DE LUMINARIAS 
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO 
 
 CAPÍTULO PRIMERO: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
 CAPÍTULO SEGUNDO: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 CAPÍTULO TERCERO: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
 CAPÍTULO CUARTO: EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 CAPÍTULO QUINTO: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 CAPÍTULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
1. MEDICIONES AUXILIARES 
 
2. MEDICIONES 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
5. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
 
23. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios que 
convierten dicha obra en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que en su artículo 125.1 dispone que “Los proyectos deberán referirse 
necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las posteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra”. 
 
Por ello, se manifiesta expresa y justificadamente que el presente Proyecto se refiere a una obra 
completa. 
 
 
24. CONCLUSIÓN 
 
Considerando que el Proyecto está redactado conforme a las normativas vigentes de la Presidencia 
del Gobierno, del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, y demás normativas de aplicación de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras de la Xunta de Galicia, así como que define, justifica, condiciona y valora 
perfectamente la obra proyectada y cumple los objetivos planteados, se eleva a la Superioridad para 
su aprobación y efectos oportunos, si procede, sirviendo de base para la contratación de las obras 
que comprende. 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La realización del presente Proyecto, con título “Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios 
(Ourense)”, es requisito formal para la obtención del título de Graduado en Ingeniería de Obras 
Públicas por la Universidade de A Coruña, que habilita para ejercer la profesión regulada de 
Ingeniero técnico de obras públicas. 
 
El carácter académico de este proyecto implica que algunos de los datos, especialmente los referidos 
a geología, geotecnia y topografía, sean simulados aunque pretenden ser coherentes con la 
información recabada de proyectos realizados en la zona y con lo observado en campo. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Situación geográfica 
 
La zona de estudio se encuentra ubicada en la parroquia de Riocaldo, en el Término Municipal de 
Lobios, comarca de A Baixa Limia, al suroeste de la provincia de Ourense, a 70 kilómetros de la 
capital provincial. 
 
 
Figura 1. Situación de Lobios en la provincia de Ourense. 
 
Se trata de una zona que se caracteriza por su importancia natural y termal, formando parte del 
Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, limítrofe con el portugués Parque Nacional Peneda – 
Gerès, conformando uno de los espacios naturales más importantes de Europa. 
 
Este municipio es atravesado por la antigua vía romana número XVIII, conocida como Vía Nova, que 
unía Bracara Augusta (actual Braga) con Asturica Augusta (actual Astorga), a lo largo de unas 210 
millas romanas (unos 330 kilómetros). Su trazado viene reflejado con detalle en el Itinerario de 
Antonino (siglo III). A lo largo de su trazado las millas romanas se encuentran señalizadas mediante 
miliarios (o piedras miliares). Este trazado es uno de los que conservan el mayor número de miliarios 
de toda Europa. Entre Bracara Augusta y Asturica Augusta existen once mansiones (parada de postas 
y hospedaje), una de ellas ubicada en nuestra zona de proyecto, Aquis Originis, en Baños de Río 
Caldo. 
 
 
Fotografía 1. Miliarios romanos en Lobios. 
 
Los Baños de Río Caldo constituyen una importante zona de turismo termal dentro de la provincia de 
Ourense, y en torno a ello se centrará el presente proyecto, el cual se redacta con el objetivo de 
mejorar tanto el entorno de la piscina termal allí ubicada como la comunicación entre ambos 
márgenes. 
 
2.2. Problemática detectada 
 
El paso existente en la actualidad sobre el río Caldo no cumple las condiciones definidas en la Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados, tanto en materia de accesibilidad, constando de una anchura libre de paso 
inferior a 1.80 m que no garantiza el giro, cruce y cambio de dirección de las personas 
independientemente de sus características o modo de desplazamiento, como en materia de 
seguridad, ante la ausencia de barandillas que ya ha provocado caídas al cauce del río. 
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Fotografía 2. Paso actual sobre el río Caldo. 
 
Debido a la precariedad de este paso, los usuarios se ven obligados a extremar las precauciones a la 
hora de cruzar de uno a otro lado del río, debiendo atravesarlo en fila, con la imposibilidad de cruzar 
dos personas en cada sentido ante la ausencia de ancho y constituyendo una auténtica barrera para 
las personas con movilidad reducida. 
 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
 
La zona termal de los Baños de Río Caldo, que cuenta con un balneario y una piscina termal pública 
en la playa fluvial, y las numerosas rutas que recorren el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, 
hacen de Lobios un entorno único para disfrutar de la naturaleza, lo que le permite recibir un gran 
número de turistas durante todo el año. 
 
Por lo tanto, ante la problemática detectada en la zona y con la finalidad de que ésta continúe 
creciendo como un referente termal y natural en la provincia, los objetivos del presente proyecto 
consisten en: 
 
 Mejorar los elementos y servicios ofrecidos en el entorno fluvial, tanto para los 
habitantes de la zona como para los numerosos turistas que la visitan, mejorando las 
condiciones de accesibilidad y seguridad, y la no discriminación en el acceso y utilización 
del entorno por parte de personas con movilidad reducida. 
 
 Mejorar la comunicación existente para el tráfico peatonal entre ambos márgenes, que 
permita la unión de forma directa de los núcleos rurales de Bubaces y Torneiros con los 
Baños de Río Caldo, Vilameá y A Devesa, actualmente basada en el paso peatonal 
comentado previamente y en el puente de la carretera OU-312. 
 
 Evitar el riesgo que existe hoy en día en la zona para cruzar el río por parte de los 
peatones, ya que no existen pasos habilitados cercanos, tan sólo a través del puente de 
la carretera OU-312, el cual no dispone de aceras ni arcenes, constituyendo un gran 
problema para los peatones la falta de seguridad al mezclar el tráfico rodado con el 
peatonal. 
 
 Mejorar la seguridad para evitar el riesgo de lesiones a la hora de cruzar el cauce del río 
Caldo, ante la ausencia de barandillas en el paso actual y las numerosas quejas debidas a 
tal motivo, ya que existen numerosos precedentes de caídas al cauce del río con lesiones. 
 
Por tanto, con el fin de conseguir los anteriores objetivos, se propone la construcción de una 
pasarela peatonal que permita comunicar ambos márgenes del río Caldo en las condiciones óptimas 
de seguridad y comodidad, establecidas en la Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la 
que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
El aumento de la comodidad y de la seguridad para los usuarios del entorno termal, además de la 
mejora de la accesibilidad para la no discriminación de las personas con movilidad reducida, son 
puntos claves que permitirían un mayor desarrollo turístico y económico de la zona, beneficiando 
tanto a los propios visitantes como a los habitantes del lugar. 
 
Dado que la finalidad de este proyecto es meramente académica, se presentarán algunos datos de 
partida que son ficticios, como los resultados de los sondeos y ensayos geotécnicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto describir la cartografía empleada para el desarrollo del presente 
proyecto. 
 
Dada la naturaleza académica del proyecto, no se han realizado estudios topográficos ni de campo 
que verifiquen el correcto estado de la cartografía, aunque sí se ha visitado en diversas ocasiones la 
zona de proyecto, para comprobar la adecuación de los planos de trabajo a la realidad actual de la 
zona. 
 
 
2. CARTOGRAFÍA 
 
La cartografía base utilizada ha sido facilitada por la Escuela de Caminos Canales y Puertos de la 
Universidade de A Coruña en soporte digital a escala 1:1000, con curvas de nivel cada 5 metros. 
 
Considerando el carácter académico del proyecto, no se ha considerado necesario actualizar dicha 
cartografía ya que la existente es suficientemente reciente y coincide con lo observado en campo. 
 
 
3. TOPOGRAFÍA 
 
En este apartado se comprueba que la cartografía obtenida se ajusta adecuadamente a la situación 
topográfica real de la zona en estudio. 
 
Debido a la imposibilidad de realizar trabajos topográficos más precisos que lo certifiquen, se 
realizan visitas de campo. 
 
 
4. BASES DE REPLANTEO 
 
Las bases son puntos fijos que se usan de referencia para ubicar los distintos elementos de la 
pasarela y permiten conocer las coordenadas de cada punto de la estructura comprobando que la 
geometría final concuerda con la establecida en este proyecto. 
 
El carácter académico de este proyecto hizo que no se pudiese encargar el levantamiento 
topográfico sobre el terreno. Esto se hubiese realizado en caso de tratarse de un proyecto real. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se realiza un análisis del planeamiento del ayuntamiento de Lobios, y más 
concretamente de la ordenación del entorno de Os Baños, Bubaces y Torneiros. Se pretende 
demostrar la adecuación de las obras del presente proyecto al planeamiento vigente. 
 
Además, también se va a analizar la distinta normativa que se debe tener en cuenta a la hora de la 
redacción del presente proyecto. Se tratará, por una parte, la normativa de la Confederación 
Hidrográfica Miño – Sil, y, por otra, la normativa correspondiente a criterios de accesibilidad. 
 
 
2. PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
Con el fin de completar la descripción de la situación de la zona de estudio se ha realizado un breve 
análisis de la distribución actual de los usos del suelo. Para ello se ha consultado en el Sistema de 
Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia (SIOTUGA) de la Xunta de Galicia, el 
Plan General de Ordenación Municipal de Lobios. 
 
Actualmente la ordenación del ayuntamiento de Lobios se rige por el Plan General de Ordenación 
Municipal que se aprobó de forma definitiva en Septiembre de 2001, y cuyo plano se adjunta en el 
apéndice del presente anejo. 
 
En este plan se determinan las zonas de nuestra actuación como suelos de núcleo rural, tanto del 
sistema local de zonas verdes existentes como de protección de zona termal. 
 
Por tanto, para la realización del presente proyecto se debe pedir permiso a las instituciones 
pertinentes, el ayuntamiento de Lobios y la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil, cuya 
normativa se analiza a continuación. 
 
 
3. NORMATIVA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO – SIL 
 
La Confederación Hidrográfica Miño – Sil, en cuanto a la autorización de obras e instalaciones, 
establece lo siguiente sobre el Dominio Público Hidráulico y la Zona de Policía: 
 
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas (TRLA) y el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico (RDPH) definen los bienes que integran el Dominio Público Hidráulico: 
 
Cauce: según el art. 4 del RDPH, se considerará álveo o cauce natural de una corriente 
continua o discontinua el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La 
determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus características geomorfológicas, 
ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y 
cartográficas que existan, así como las referencias históricas disponibles. 
 
Dominio Público Hidráulico (DPH): de manera sucinta y según definición del RDPH, en su art. 
2, el DPH lo conforman: 
 
 Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 
independencia del tiempo de renovación. 
 Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
 Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 
públicos. 
 Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos 
hidráulicos. 
 Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar. 
 
Márgenes: según se identifica en el RDPH, en su art. 6, las márgenes son los terrenos que 
lindan con los cauces. 
 
Riberas: quedan definidas en el RDPH, en su art. 6, como las fajas laterales de los cauces 
públicos situados por encima del nivel de aguas bajas, y por lo tanto pertenecientes al DPH. 
 
Zona de flujo preferente: según el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica 
el RDPH,  es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra 
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, 
para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las 
personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de 
ambas zonas. A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que 
pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones 
hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 
a) Que el calado sea superior a 1 m. 
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 
 
Zona inundable: se considera zona inundable, según el art. 14 del RDPH, la delimitada por los 
niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno 
sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos, así 
como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas. 
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Zona de Policía (ZP): según se identifica en el RDPH, en su art. 6, queda definido por la faja 
lateral de los cauces públicos de 100 m. de anchura y en la que se condicionará el uso del suelo 
y las actividades que en él se desarrollen. 
 
Zona de servidumbre: definida por el RDPH, en sus art. 6 y 7, como la faja lateral de los cauces 
públicos de 5 m. de anchura, con el fin de proteger el ecosistema fluvial y el DPH, permitir el 
paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y 
salvamento. 
 
LIC (Lugar de Importancia Comunitaria): según establece la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los Lugares de Importancia Comunitaria son 
aquellos espacios del conjunto del territorio nacional, aprobados como tales, que contribuyen 
de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de 
conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitat de las especies de interés 
comunitario, que figuran respectivamente en los Anexos I y II de dicha Ley, en su área de 
distribución natural. 
 
Red Natura 2000: según establece la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad, la Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente 
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en 
Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), cuya gestión tendrá en cuenta las exigencias 
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. La 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), dispone que deberá 
garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación 
favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en 
su área de distribución natural. 
 
ZEC (Zona de Especial Conservación): áreas protegidas de gran interés medioambiental para la 
conservación de la diversidad,  designadas por los estados miembros de la Unión Europea, en 
virtud de la Directiva Hábitats. Los espacios ZEC han debido ser previamente propuestos LIC. 
 
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves): áreas protegidas catalogadas por los 
estados miembros de la Unión Europea, en virtud de la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves 
silvestres (Directiva Aves), por su singular relevancia para la conservación de la avifauna 
amenazada. 
 
Encauzamiento: actuación realizada con el fin de canalizar el cauce de un río, fijando un nuevo 
trazado que puede coincidir, en parte, con el trazado actual, modificando el perfil longitudinal 
y la sección transversal del mismo, pudiendo también modificar la forma y tipología del lecho, 
de los taludes, riberas y márgenes, con el fin de disminuir la superficie de la zona inundable en 
avenidas. Estas actuaciones necesitan un proyecto técnico asociado y deberán someterse a 
una tramitación ambiental reglada en función de la legislación estatal y autonómica en cada 
caso, teniendo en cuenta su magnitud y su ubicación, especialmente si se localizan en espacios 
naturales protegidos. También, como obra estructural de modificación del cauce, será 
necesario realizar estudios de coste- beneficio de su ejecución, debiéndose compatibilizar el 
proyecto con lo establecido en la Directiva Marco del Agua y, en general, sólo se autorizarán 
para proteger frente a inundaciones zonas urbanas ya consolidadas. 
 
Estabilización de taludes: actuación realizada para frenar la erosión en taludes o reconstruir 
aquellos ya erosionados por el río en puntos en los que la erosión de las orillas pueda provocar 
afección a bienes materiales importantes. Esta estabilización deberá consistir, en lo posible, en 
la disminución de la pendiente de los taludes del cauce y la recuperación de la vegetación 
riparia, como elemento esencial para la estabilización del talud, limitándose el uso de 
escolleras a tramos puntuales y sólo en la base de los taludes. Estas actuaciones deberán 
someterse a una tramitación ambiental en función de la legislación estatal y autonómica en 
cada caso, teniendo en cuenta su magnitud y su ubicación, especialmente si se localizan en 
espacios naturales protegidos. 
 
Limpieza de cauces: se considerará limpieza de cauces al tratamiento realizado sobre el cauce 
y las márgenes con la finalidad de mejorar la estructura de la vegetación de ribera, la 
accesibilidad al mismo y, en determinados casos, para aumentar la sección hidráulica del río de 
forma que, en avenidas, las aguas discurran con mayor facilidad, sin encontrar obstáculos ni 
generar obstrucciones en puentes, etc. Las actuaciones a realizar podrán ser desbroces 
selectivos, podas, retirada de árboles muertos, retirada de tapones, eliminación de especies 
invasoras, gestión y retirada de residuos, etc. Esta actuación deberá siempre compatibilizarse 
con los valores ambientales del río, atendiendo también a todos los condicionantes 
ambientales establecidos por las autoridades ambientales de las Comunidades Autónomas. 
 
Obras de defensa: se considerará obra de defensa a la actuación realizada para disminuir los 
daños por una eventual inundación, consistiendo normalmente en la construcción de motas (o 
sobreelevaciones del terreno en las márgenes del cauce) que intentarán impedir que la lámina 
de agua ocupe los terrenos adyacentes. Estas motas serán más efectivas y seguras cuanto más 
lejos del cauce se encuentren y en función del caso, en general, no podrán construirse en la 
zona de flujo preferente ni producir un incremento de daños significativos tanto en la margen 
opuesta del río como aguas arriba y abajo del tramo en cuestión. Deberá someterse a una 
tramitación ambiental en función de la legislación estatal y autonómica en cada caso, teniendo 
en cuenta su magnitud y su ubicación, especialmente si se localizan en espacios naturales 
protegidos. Tradicionalmente se han considerado también como obras de defensa los 
encauzamientos y aquellas tendentes a estabilizar los taludes del cauce. 
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Recuperación de la sección hidráulica del cauce: actuación realizada con el fin recuperar las 
condiciones de desagüe del cauce. Se considerarán dentro de esta categoría las actuaciones 
que retiren del cauce sedimentos y que ello contribuya a una recuperación de la sección y, por 
lo tanto, un aumento de la capacidad de desagüe. La ejecución de estas actuaciones estará 
condicionada a las dimensiones del cauce y, en cauces importantes, por la afección al perfil de 
equilibrio del río, al balance de transporte de sedimentos, los riesgos de incisión y los daños al 
ecosistema que puede producir. Esta categoría de actuación será más factible en pequeños 
cauces con sedimentos de origen antrópico. Deberán someterse a una tramitación ambiental 
en función de la legislación estatal y autonómica en cada caso, teniendo en cuenta su 
magnitud y su ubicación, especialmente si se localizan en espacios naturales protegidos. 
 
La siguiente figura complementa las definiciones anteriores: 
 
 
 
Por otro lado, en el apartado de observaciones se establecen los siguientes puntos: 
 
 Se deberá respetar una zona de servidumbre de 5 metros, a partir de la margen más 
próxima del cauce público afectado, con el fin de proteger el ecosistema fluvial y el DPH, 
permitir el paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, 
conservación y salvamento. 
 
 Con el objeto específico de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y reducir el 
riesgo de producción de daños en personas y bienes, se definen unas zonas donde se 
concentra preferentemente el flujo o vías de flujo preferente donde sólo podrán ser 
autorizadas por el Organismo de cuenca aquellas actividades no vulnerables frente a las 
avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de 
dicha vía. 
 
En cuanto a las obras e instalaciones en Dominio Público Hidráulico: 
 
 Las obras de protección de las márgenes, de ser precisas, deben permitir el desarrollo de la 
vegetación de ribera y mejorar su ecosistema fluvial. Esto implica que deberán utilizarse 
preferentemente, técnicas de bioingeniería (muros Kramer, empalizadas, fajinas, mantas o 
redes de cobertura biodegradables, biorrollos…), escolleras con grandes huecos entre 
piedras, o estructuras mixtas que combinen ambas soluciones. 
 
 Se evitarán los encauzamientos cubiertos, máximo cuando se prevea arrastres de sólidos y 
flotantes, salvo casos muy justificados. En el supuesto que sea inevitable la cobertura de un 
cauce, si la cuenca drenada es superior a 0,50 km2, la sección será visitable, con una altura 
libre de al menos 2 m., y una anchura libre no inferior a 2,50 m. Se procurará que exista un 
pequeño cauce que garantice un calado mínimo en aguas bajas para el desplazamiento de 
la fauna piscícola y con capacidad de arrastre suficiente para la no deposición de sólidos. 
 
 Las obras de paso de poca importancia sobre cauces de pequeña entidad, en zona rural, 
deberán tener, al menos, mayor capacidad de desagüe que dicho cauce en los tramos 
inmediatamente aguas arriba y aguas abajo. Hasta 20 m. de luz el cauce se salvará con un 
solo vano; para luces mayores habrá un vano central de 15 m. y otro, u otros dos, con luces 
mayores de 2 m., evitándose apoyos intermedios sobre el cauce. La parte inferior del 
tablero quedará a 25 cm. por encima de los terrenos colindantes, no así sus accesos, cuyos 
20 m. antes y después de la obra de paso quedará al nivel de los terrenos, de manera que se 
inunden antes los accesos que la obra. Asimismo, no podrán cortar el remonte de la fauna 
piscícola, en su caso. 
 
A efectos de aplicación del artículo 126.2 del RDPH, respecto al trámite de información 
pública, se considerarán cauces de pequeña entidad, aquellos cuya cuenca de aportación 
sea inferior a 5 km² y siempre que, como consecuencia de la destrucción de la obra por la 
fuerza de las avenidas, no se puedan derivar daños significativos a personas o bienes. 
 
 Los puentes en zona urbana o urbanizable se dimensionarán para un periodo de retorno de 
500 años, dejando libre la zona de flujo preferente del cauce. Hasta 30 m. de luz libre 
tendrán un solo vano, para luces mayores tendrán un vano central con luz mayor de 25 m., 
y otro u otros dos con luces mayores de 6 m, evitándose apoyos intermedios sobre el cauce. 
En tramos rectos el vano de más de 25 m. se situará en el centro, y en tramos curvos en el 
exterior de la curva. El resguardo desde el nivel del agua para dicha avenida extraordinaria, 
a la cara inferior del tablero será, si es posible, de un metro o mayor. En cualquier caso en el 
punto central del puente éste resguardo será como mínimo igual al 2,5% de la luz del 
puente con un mínimo de 20 cm. 
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Los puentes u obras de drenaje transversal de obras importantes, en zona rural, sobre 
cauces de cierta entidad, se dimensionarán con carácter general para un periodo de retorno 
de 500 años, salvo casos muy justificados, adaptándose las luces y distribución de los vanos 
a lo definido en el párrafo precedente, y el resguardo desde la superficie libre del agua a la 
parte inferior del tablero será el que resulte de interpolar entre los siguientes datos: 
 
Cuenca (km2) 5 10 25 50 100 1000 2000 
Resguardo (m) 0.15 0.25 0.40 0.50 0.75 1.00 1.50 
 
En el caso de que resultara plenamente inviable la obtención de estos resguardos, se 
buscarán soluciones alternativas. 
 
Los estribos y apoyos intermedios de los puentes deberán situarse fuera del cauce y dejar 
libre la zona de servidumbre de ambas márgenes, con el fin permitir su uso público y 
proteger el ecosistema fluvial, salvo casos muy justificados. 
 
 En las obras de drenaje transversal de vías de comunicación, no se podrán añadir a una 
vaguada áreas vertientes superiores en más de un 10% a la superficie de la cuenca propia, 
asimismo, si la cuenca drenada es superior a 0,50 km², la sección será visitable, con una 
altura libre de al menos 2 m., y una anchura libre no inferior a 2,50 m. Asimismo, no podrán 
cortar el remonte de la fauna piscícola, en su caso. Se recomienda proyectar las obras, en 
consonancia con las consideraciones generales y criterios establecidos para el drenaje 
transversal en la Instrucción 5.2IC de Drenaje Superficial (Orden 14 de mayo de 1.990) del 
Ministerio de Fomento. 
 
 Los azudes para usos no concesionales de aguas, a construir sobre cursos fluviales, deberán 
ser desmontables en su totalidad, salvo casos justificados donde podrán ser fijos y deberán 
de disponer de dispositivos de remonte para la fauna piscícola, si fuera necesario. El labio 
del azud se situará a una altura sobre el cauce tal, que el caudal de la máxima crecida 
ordinaria que es capaz de desaguar el cauce en dicho tramo, pueda verter por el azud en 
régimen crítico y sin producir desbordamientos en las márgenes. Asimismo, no deberán 
producir aguas arriba, sobreelevaciones de la lámina de agua que produzcan afecciones a 
terceros. 
 
 En los cruces subterráneos, se deberá respetar una distancia de UN METRO entre la 
generatriz superior de la conducción (o tubo de protección, en su caso), y el lecho del cauce, 
y que los registros, en su caso, se ubiquen en las márgenes fuera del cauce. 
 
 En los cruces adosados a puente u otra obra de drenaje transversal, se sobrevolará la 
sección hidráulica del cauce de forma que no se reduzca la sección de desagüe del mismo. 
 
Por último, en cuanto a las obras e instalaciones en Zona de Policía: 
 
 Los usos permitidos en la zona de flujo preferente deberán adecuarse a lo dispuesto en el 
artículo 9.2 del RDPH y serán los que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas, 
tales como: 
a) Usos agrícolas: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, 
selvicultura, viveros al aire libre y cultivos silvestres. 
b) Uso ganadero no estabulado. 
c) Usos recreativos, públicos y privados: parques y jardines, campos de golf, pistas 
deportivas, zonas de descanso, de natación, reservas naturales de caza, cotos de caza 
o pesca, circuitos de excursionismo o equitación. 
 
 En la zona de flujo preferente, y salvo que se obtenga autorización, quedan prohibidos, con 
carácter general, los siguientes usos: 
a) Nuevos usos habitacionales. 
b) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso. 
c) Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración de su 
ocupación en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas que 
incremente su vulneración frente a las avenidas. 
d) Cerramientos y vallados que no sean diáfanos, tales como los cierres de muro de 
fábrica de cualquier clase. 
 
Se permitirán, con carácter general, las actuaciones destinadas a la conservación y 
restauración de construcciones singulares del patrimonio histórico asociadas a usos 
tradicionales del agua como molinos, mazos, herrerías, candiros, entre otros, construcciones 
de gran valor etnográfico y testigos de la tradición, siempre que se mantenga su uso 
tradicional y no permitiendo, en ningún caso, un cambio de uso salvo el acondicionamiento 
museístico. 
 
 
4. NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
 
 Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 
 
 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 
 
Estas normas se explicarán a la hora de ser aplicadas en el ANEJO 09: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
 
 
 
 
-Apéndice 03- 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
ÍNDICE 
1. PLANO DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título del plano:
Escala: Nº Plano:
Hoja:
Fecha:
Título del proyecto:
Pasarela sobre el Río Caldo -
Concello de Lobios (Ourense)
Septiembre 2017
Autor del proyecto:
José Luis Rodríguez Rodríguez
Sin escala
1
1 de 1
Universidade
da Coruña
E.T.S. de Ingenieros de
Caminos, Canales y
Puertos
C:\Users\JoseLuis\Desktop\Proyecto TECIC\Planos\Imágenes\logo universidad A Coruña.jpg C:\Users\JoseLuis\Desktop\Proyecto TECIC\Planos\Imágenes\logo escuela.jpg
Plan General de Ordenación Municipal
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
 
 
 
 
-Anejo 04- 
GEOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. SITUACIÓN 
 2.1. EL MACIZO IBÉRICO 
2.2. ZONA DE GALICIA – TRAS-OS-MONTES 
2.3. DOMINIO ESQUISTOSO DE GALICIA – TRAS-OS-MONTES 
 
3. ESTRATIGRAFÍA Y PALEOGEOGRAFÍA 
 
4. TECTÓNICA 
4.1. PRIMERA FASE DE DEFORMACIÓN 
4.2. SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN 
4.3. FASES TARDÍAS 
 
5. PETROLOGÍA 
5.1. ROCAS ÍGNEAS 
5.2. DEPÓSITOS ALUVIALES 
5.3. SUELOS ELUVIALES 
 
6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
6.1. HIDROGEOLOGÍA 
6.2. CANTERAS 
6.3. MINERÍA 
 
 
 
APÉNDICE 04: MAPA GEOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo es determinar las características geológicas del terreno en el que se 
encuentra la zona de proyecto. 
 
Los datos de la zona que se aportan a continuación han sido obtenidos a partir del Mapa Geológico 
Nacional a escala 1/50.000 del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) - Hoja 301 (Lobios). En 
el apéndice de este anejo se adjunta el Plano Geológico, donde se puede consultar el mapa que sirve 
de base para este estudio. 
 
Al mismo tiempo, se hará referencia al contexto geológico de toda Galicia. Además de dicha 
información, se han completado los datos obtenidos por el IGME con extrapolaciones realizadas a 
partir de estudios realizados para proyectos en la zona. 
 
 
2. SITUACIÓN 
 
2.1. El Macizo Ibérico 
 
El Macizo Ibérico (término de aceptación casi general, que ha sido denominado también como 
“Macizo Hespérico” o “Macizo Herciniano”) es una gran unidad geológica constituida por rocas cuya 
datación va desde el Proterozoico al Carbonífero, deformadas y en parte metamorfizadas e intruídas 
por diferentes tipos de granitoides antes del Pérmico, que ocupa gran parte de la mitad occidental 
de la península y que corresponde al afloramiento más occidental del Orógeno Varisco Europeo. 
 
El Macizo Ibérico ha sido dividido en diferentes zonas basándose en sus características 
estratigráficas, estructurales, metamórficas y magmáticas: 
 
 Zona Cantábrica 
 Zona Asturoccidental – Leonesa 
 Zona Centroibérica 
 Zona de Galicia - Trás-os-Montes 
 Zona de Ossa - Morena 
 Zona Sud - Portuguesa 
 
Puede resaltarse que, mientras las zonas Cantábrica y Sud - Portuguesa tienen características típicas 
de las zonas externas de un orógeno, con abundancia de sedimentos sinorogénicos y deformación 
superficial, el resto de las zonas tienen los rasgos de las zonas internas, con una deformación 
importante acompañada de metamorfismo y magmatismo. 
 
 
 
Figura 1. Esquema del macizo ibérico. 
 
Según la zonación descrita, la región en donde se va a llevar a cabo el proyecto se situaría dentro del 
Dominio Esquistoso (Parautóctono) de la Zona de Galicia - Trás-os-Montes. 
 
2.2. Zona de Galicia – Tras-os-Montes 
 
El sector más interno del noroeste del Macizo Ibérico está ocupado por la llamada Zona de Galicia – 
Trás-os-Montes. 
 
Los materiales de esta zona cabalgan sobre los de la Zona Centroibérica y tienen su límite meridional 
en la región portuguesa de Trás-os-Montes. Dicha zona muestra una disposición discontinua y se 
prolonga longitudinalmente a la cadena tan sólo unos 300 km. Está constituida por dos dominios 
superpuestos: un conjunto inferior representado por el Dominio Esquistoso de Galicia – Trás-os-
Montes, y un conjunto superior constituido por los Complejos Alóctonos de Galicia – Trás-os-
Montes. 
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Figura 2. Mapa y sección general del noroeste del macizo ibérico. 
 
El Dominio Esquistoso de Galicia – Trás-os-Montes también se suele describir como parautóctono, 
porque, aunque está constituido por materiales de naturaleza alóctona, éstos han experimentado un 
desplazamiento mucho menor que los de los Complejos Alóctonos. Está caracterizado por 
metasedimentos paleozoicos, sobre todo esquistos, y por un magmatismo de naturaleza 
fundamentalmente félsica. 
 
Está limitado en su base por un cabalgamiento y muestra una estructura interna imbricada. Aunque 
la secuencia paleozoica del Dominio Esquistoso de Galicia – Trás-os-Montes muestra características 
diferentes a las del autóctono de la Zona Centroibérica, todavía es posible realizar una correlación 
estratigráfica entre ambos conjuntos, así como reconocer en ellos una historia tectonotermal varisca 
similar. 
 
Por lo tanto, este dominio no se puede considerar un terreno exótico fuertemente desplazado, sino 
que muestra muchas analogías con el sustrato de la Zona Centroibérica, y debe considerarse junto a 
ésta parte integrante del margen septentrional de Gondwana durante el Paleozoico. 
 
Los Complejos Alóctonos ocupan la posición estructural superior en el noroeste del Macizo Ibérico. 
Fueron emplazados en principio mediante encabalgamiento sobre el Dominio Esquistoso, 
experimentando después la Zona de Galicia – Trás-os-Montes en su conjunto una traslación sobre la 
Zona Centroibérica. Están formados por una superposición de unidades alóctonas que han sido 
objeto de enormes desplazamientos y formaron parte de un gigantesco apilamiento inicial de 
mantos. 
 
La denominación de “complejos” se sustenta en que las distintas unidades alóctonas exhiben 
historias metamórficas y estructurales diferentes y distintivas. Éstas incluyen conjuntos ofiolíticos de 
origen oceánico, así como otros terrenos de afinidad continental. O lo que es lo mismo, los 
Complejos Alóctonos contienen restos de las litosferas oceánicas eliminadas en casi su totalidad 
durante la colisión varisca, así como partes de los márgenes de los elementos colisionantes, y otros 
terrenos de variada naturaleza situados en una situación intermedia entre ambos. 
 
2.3. Dominio Esquistoso de Galicia – Tras-os-Montes 
 
Según la distinción descrita anteriormente, la región en donde se va a desarrollar el proyecto se 
situaría dentro del Dominio Esquistoso de Galicia – Trás-os-Montes, que constituye una lámina 
alóctona emplazada sobre rocas del Paleozoico Inferior y Precámbrico pertenecientes a la Zona 
Centroibérica, cuyos afloramientos se distribuyen desde la costa norte de Galicia hasta el río Duero 
en el norte de Portugal y noroeste de Zamora. 
 
Desde un punto de vista paleográfico la zona afectada por el proyecto se encuadra en el dominio de 
la zona IV (Galicia media - Tras os Montes) de Matte. 
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Figura 3. Mapa geológico en el que se muestra la distribución de las rocas del Dominio Esquistoso y la 
ubicación de los cortes representados en la Fig.5. Se muestran asimismo tres áreas: I. Área Esquistosa 
de Galicia Central; II. Área de Celanova-Ribadavia; III. Región de Trás-os-Montes. 
 
 
Figura 4. Cortes geológicos en los que se muestra la estructura del Dominio Esquistoso y sus 
relaciones con su autóctono y alóctono relativos. 
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3. ESTRATIGRAFÍA Y PALEOGEOGRAFÍA 
 
El Dominio Esquistoso está integrado por dos unidades litoestratigráficas diferenciadas y forman un 
conjunto de metasedimentos siliciclásticos y rocas metavulcánicas de más de 3500 metros de 
espesor, los cuales, en su totalidad, han sido interpretados como representantes de la más extensa 
parte del margen continental de Gondwana: 
 
 El “Grupo de Nogueira”, que se encuentra en la base de la sucesión y siempre truncado 
por el encabalgamiento basal de la Zona de Galicia – Trás-os-Montes, está constituido 
por filitas grises y negras y ampelitas oscuras con abundante materia carbonosa, que 
confiere a las rocas un aspecto grafitoso y un tacto untuoso. Son frecuentes también los 
niveles de liditas de espesor centimétrico. Su potencia mínima es del orden de 1000 
metros en el Sinforme de Verín, 2500 en el área de Chantada y solo 100 metros en la 
Cubeta de La Seara (Ribadavia). 
 
 El “Grupo de Paraño” reposa sobre el anterior y está formado por una sucesión 
monótona de carácter detrítico, constituida por filitas, cuarzofilitas y grauvacas de 
colores pardos, verdes, anaranjados y ocres. En su parte media se intercalan varios 
niveles de cuarcitas blancas de grano grueso y espesor no mayor de 30 cm., así como de 
vulcanitas. Su potencia es menor, no superando los 50 metros en el Sinclinal de Verín y 
alcanzando los 200 en Cabo Ortegal. Son materiales de edad ordovícica. 
 
Estes grupos están apoyados sobre las series conformantes del Antiforme Ollo de Sapo, 
perteneciente a la Zona Centroibérica (su autóctono relativo). Estas series tienen su base en el 
Antiforme Ollo de Sapo. 
 
Siguiendo a esta capa, en orden cronológico, se disponen: la Serie de los Cabos (Ordovícico Inferior), 
las Pizarras de Luarca (Ordovícico Medio) y, por último, el Silúrico. 
 
Asimismo, sobre ellas, cabalgan los materiales de los Complejos Alóctonos (su alóctono relativo), que 
son fundamentalmente rocas máficas y relacionadas. 
 
 
Figura 5. Columnas estratigráficas del Dominio Esquistoso en tres sectores de la cadena. 
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4. TECTÓNICA 
 
La deformación de los metasedimentos del Dominio Esquistoso de Galicia – Trás-os-Montes tuvo 
lugar a lo largo de un proceso más o menos continuo durante la Orogenia Varisca, reconociéndose 
estructuras generadas en tres episodios principales. 
 
Esta deformación se produjo en condiciones metamórficas correspondientes a las facies de los 
esquistos verdes, con excepción de las áreas cercanas a los granitoides intruídos durante la tercera 
fase de la deformación, donde el metamorfismo térmico llega a alcanzar la zona de la sillimanita + 
FK. Las rocas se encuentran además afectadas por un conjunto de fallas tardi-variscas y alpinas. 
 
4.1. Primera fase de deformación 
 
La fábrica regional primaria en los metasedimentos es una foliación de tipo “clivaje pizarroso” 
generada durante la primera fase de la deformación (D1). Los pliegues relacionados con esta 
deformación, apretados y vergentes al este, son muy escasos y únicamente alcanzan la escala 
cartográfica aquellos desarrollados en los niveles de cuarcitas del Grupo de Paraño. 
 
4.2. Segunda fase de deformación 
 
Como en las regiones geológicas vecinas, la segunda fase de la deformación (D2) se relaciona con el 
emplazamiento de la lámina alóctona. Está representada por un amplio conjunto de estructuras 
entre las que destacan el Cabalgamiento basal del Dominio Esquistoso y, por extensión, de la de 
Zona Galicia – Trás-os-Montes y la foliación (S2). 
 
El Cabalgamiento basal del Dominio Esquistoso se dispone paralelo o subparalelo a los materiales del 
bloque cabalgante, constituyendo un rellano cuyas dimensiones superan los 100 km de longitud 
medidos en la dirección de avance y más de 120 km de norte a sur. Por la contra, la superficie de 
cabalgamiento interseca pliegues previos de todo orden y escala que afectan a sucesiones del 
autóctono relativo. Asociada al cabalgamiento, en las rocas del bloque cabalgante se diferencia una 
zona de intensa filonización cuyo espesor oscila entre los 50 y los 300 metros. 
 
La foliación (S2) se muestra en el afloramiento como un clivaje pizarroso subparalelo a las 
anisotropías previas. Sin embargo, se observa a escala microscópica que esta foliación consiste en un 
“clivaje en dominios” definidos por la alternancia de microlitones ricos en cuarzo y otros ricos en 
micas, en los que a menudo se conservan micropliegues producidos en una foliación previa (S1). 
 
Los pliegues generados en relación con la deformación D2 son escasos y de escala microscópica 
centimétrica, apareciendo desarrollados en filonitas asociadas al cabalgamiento basal, además de los 
microlitones previamente mencionados. 
 
4.3. Fases tardías 
 
La tercera fase de deformación (D3) está representada por pliegues a todas las escalas, entre los que 
destacan los de escala cartográfica, en cuyos núcleos sinclinales se ubican los mayores afloramientos 
de la sucesión de este dominio. 
 
Son pliegues de plano axial subvertical o fuertemente inclinado al oeste y homoaxiales con los 
pliegues previos. 
 
El tamaño de estos pliegues está condicionado por el grado metamórfico y más concretamente, por 
su proximidad a las intrusiones graníticas. Generalmente llevan asociado un clivaje de crenulación y 
en las áreas cercanas a los cuerpos intrusivos es frecuente el desarrollo de esquistosidad. 
 
Se considera que las fases de deformación de este dominio están ubicadas temporalmente en torno 
al emplazamiento de la lámina alóctona y a la deformación de los pliegues D3 (Carbonífero). 
 
El pico del metamorfismo regional se produce en la interface D2-D3, mientras que el máximo 
térmico asociado a la intrusión de granitoides tuvo lugar al principio del D3. 
 
 
5. PETROLOGÍA 
 
5.1. Rocas ígneas 
 
Dentro de esas rocas hercínicas postcinemáticas, el área estudiada se sitúa en superficie sobre 
materiales constituidos por granitos biotíticos y granodioritas biotíticoanfibólicas en facies de grano 
medio, sin o con pocos megacristales, pertenecientes a los granitoides variscos calcoalcalinos y 
subalcalinos incluidos dentro de un batolito con continuidad en Portugal, situado al suroeste del 
Domo de Celanova - Xinzo de Limia y que se materializa en el conocido como Macizo de Lobios. 
 
5.2. Depósitos aluviales 
 
En el fondo del valle del río Limia, ahora anegado por las aguas del embalse de Lindoso, se presentan 
unos depósitos aluviales de escaso desarrollo y potencia. 
 
5.3. Suelos eluviales 
 
La meteorización del sustrato granítico da lugar a un suelo arenoso de alteración típico en estos 
materiales constituido por los componentes desagregados de dichos granitos (“jabre”) y que no 
suelen alcanzar mucha potencia. 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
6.1. Hidrogeología 
 
En general, se considera que los granitos son impermeables o de permeabilidad baja, si bien, 
dependiendo de su estado de fracturación, alteración y presencia de diques y filones puede ser algo 
mayor pudiendo dar lugar a pequeños acuíferos de cierto interés. La escorrentía superficial es activa. 
 
6.2. Canteras 
 
Es posible localizar varias explotaciones de roca (tanto canteras como yacimientos) activos e 
inactivos de granitos, arenas (“jabre”) y gravas aluviales: 
 
 Explotación abandonada de gravas (áridos naturales), y actualmente anegada por el 
embalse de Lindoso, perteneciente al municipio de Lobios. 
 Cantera de granito (rocas de construcción) intermitente en A Illa (Entrimo). 
 Cantera de granito (áridos de trituración) de A Illa (Entrimo). 
 Cantera de granito (áridos de trituración) abandonada en Muiños. 
 Cantera de “jabre” (áridos naturales) abandonada en Portaxe (Lobios). 
 
6.3. Minería 
 
En lo alto del valle glaciar de Vilameá, a 1250 metros de altitud, se encuentran los restos de la vieja 
mina de estaño y wolframio de As Sombras. 
 
Subiendo un poco más, a 1330 metros de altura, se encuentra la divisoria de aguas y frontera con 
Portugal, A Raia Seca, señalada por un rústico muro de piedra, y al otro lado el impresionante valle 
glaciar de Homem, con la mina gemela de Os Carrís, que explotaba los mismos filones de estaño y 
wolframio por la parte portuguesa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es realizar el estudio del comportamiento mecánico del subsuelo en el 
entorno de emplazamiento del proyecto. Se tratará de estudiar las tensiones y deformaciones que el 
suelo experimenta bajo estados de carga y que proporciona la información necesaria para 
determinar el tipo y dimensionamiento de las infraestructuras a construir. 
 
Para determinar la aptitud del terreno es necesario estudiar una serie de aspectos fundamentales, 
como son la topografía y la morfología, formaciones litológicas blandas y consolidadas, así como sus 
características mecánicas, niveles freáticos y posibilidades de drenaje; y otra serie de factores 
secundarios, como la climatología, sismología y la existencia o no de recursos naturales, como son el 
agua, la vegetación, los materiales rocosos, etc. 
 
Es necesario tener en cuenta el carácter académico del presente Proyecto Fin de Grado, razón por la 
cual no ha sido posible llevar a cabo, sobre el terreno, una campaña de sondeos y ensayos de 
laboratorio por lo que los resultados del presente estudio (aunque debidamente fundamentados) no 
tienen por qué corresponderse con la realidad y no deben utilizarse para otro fin que no sea el 
académico; se han obtenido basándose en otros proyectos o datos reales de zonas próximas. 
 
 
2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
Se ha consultado el mapa geotécnico editado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España) 
para disponer de más información sobre las características geotécnicas del suelo presente en la zona 
de proyecto. 
 
La “Hoja nº27: Verín” es la correspondiente a la zona que se va a estudiar. 
 
Concretamente la zona en la que se ubicará la pasarela está localizada en dicho mapa geotécnico en 
la región I (afloramientos plutónicos), y dentro de la misma en un área denominada I1 (rocas 
graníticas): 
 
 Esta área está formada por los afloramientos de rocas plutónicas, en general de 
naturaleza granítica, recubiertos por un suelo granular de potencia variable. 
 
 Litológicamente es un área favorable con condiciones morfológicas de montañosas a 
planas. 
 
 Impermeable con escaso drenaje interno por fisuración y parcialmente por filtración en 
las zonas con recubrimiento importante. 
 
 La escorrentía superficial es activa. 
 
 Capacidad de carga alta y asientos nulos. 
 
 Las condiciones constructivas son de desfavorables a favorables. 
 
 
3. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS 
 
3.1. Terrenos con condiciones constructivas muy desfavorables 
 
Se agrupan en este apartado zonas en las que las condiciones constructivas resultan francamente 
desfavorables, por concurrir en ellas problemas de los siguientes tipos: 
 
 Geomorfológicos. 
 Geomorfológicos y litológicos. 
 Geomorfológicos y geotécnicos. 
 Geotécnicos e hidrológicos. 
 
Se incluyen en esta clasificación todas las zonas montañosas siguiendo el criterio de que, para la 
mayor parte de las obras que se realizarán, serían necesarias excavaciones y explanaciones de 
importancia. 
 
3.2. Terrenos con condiciones constructivas desfavorables 
 
Los tipos de problemas que se presentan en las zonas incluidas en esta clasificación son los mismos 
que ocurrían para los terrenos con condiciones constructivas muy desfavorables, sólo que aquí 
presentan una intensidad menor. En definitiva los problemas son del tipo: 
 
 Geomorfológicos. 
 Geomorfológicos y litológicos. 
 Geomorfológicos y geotécnicos. 
 Geotécnicos e hidrológicos. 
 
3.3. Terrenos con condiciones constructivas aceptables 
 
Esta clasificación comprende zonas donde la intensidad de los problemas no ha de producir 
dificultades de orden mayor, por lo que se las considera con condiciones constructivas normales. Los 
grupos de problemas que se pueden presentar son: 
 
 Litológicos, geomorfológicos e hidrológicos. 
 Geotécnicos e hidrológicos. 
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3.4. Terrenos con condiciones constructivas favorables 
 
Predominan los terrenos llanos en los que los factores con incidencia geotécnica no imponen 
dificultades constructivas desde el punto de vista general, pudiéndose presentar puntos muy 
específicos con propiedades más desfavorables. Los problemas tipo que se presentan son: 
 
 Hidrológicos y geomorfológicos. 
 
 
4. RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS EMPLEADOS 
 
Dado el carácter académico de este proyecto, no es posible contar con sondeos reales de la zona de 
estudio. Por lo tanto, para la elaboración de este apartado, se ha recurrido a una serie de ensayos 
ficticios, aunque se ha procurado que los resultados y conclusiones sean similares a los que 
razonablemente se obtendrían en un reconocimiento real. 
 
4.1. Sondeos 
 
Los sondeos se han practicado en los puntos que se estima tienen más interés por ser los lugares en 
los cuales va a estar la cimentación de la estructura, tratando, de este modo, de representar 
fielmente las zonas de interés. 
 
Se ha estimado conveniente realizar un sondeo en cada margen con la doble función de servir de 
base a los ensayos de penetración estándar (SPT) y obtener muestras de los diferentes estratos 
atravesados para, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, obtener sus principales 
características geotécnicas. Los sondeos permiten conocer de una forma continua el terreno que se 
está atravesando así como algunas características del mismo. 
 
Los sondeos se han realizado por el sistema de rotación, consistente en introducir en el terreno un 
tubo circular hueco (tubo sacatestigos) provisto de una corona de corte en su base, que penetra en 
el terreno tallándolo y alojándolo en su interior, cuando se le proporciona una presión estática y 
hacia abajo a la vez que un par de rotación. 
 
Cuando el tubo sacatestigos penetra una cierta longitud, del orden de unos dos metros, se eleva y se 
retira, recuperándose el terreno alojado en su interior, para luego constituir el testigo de la 
perforación. Este testigo se aloja en cajas de madera, separando con tablillas cada tramo recuperado 
y anotando entre las mismas la profundidad en que se obtiene. 
 
La localización de los sondeos y sus resultados se pueden consultar en el apéndice correspondiente 
del presente anejo. 
 
4.2. Ensayos de penetración estándar (SPT) 
 
En el interior de los sondeos se realizaron los pertinentes ensayos de penetración estándar (SPT) a 
diferentes profundidades. 
 
Los ensayos de penetración estándar permiten determinar la resistencia del terreno de cimentación 
y algunos parámetros geotécnicos adicionales, tales como el ángulo de rozamiento interno. Estos 
ensayos son, además, rápidos, económicos y de fácil interpretación. 
 
El ensayo de penetración estándar consiste en el hincado de una barra o varilla en el terreno 
ensayado por golpeo de la misma con un peso. Se mide el número de golpes necesarios para hincar 
la varilla una determinada profundidad. 
 
El ensayo se realiza por golpeo y en caída libre de una maza de 63,5 Kg de peso desde una altura de 
76 cm. El elemento de ensayo se introduce en el terreno 60 cm, dividido en cuatro tramos de 15 cm. 
El resultado del ensayo es el número (N) de golpes necesarios para introducir los dos tramos 
intermedios de 15 cm cada uno. Si el golpeo supera un valor N=100 golpes se interrumpe el ensayo 
considerando que se ha alcanzado el rechazo. 
 
Tanto su localización en planta como los resultados de los ensayos los podemos ver en el apéndice 
de este anejo. 
 
4.3. Ensayos de laboratorio 
 
A intervalos más o menos regulares de la perforación, después de retirar el tubo sacatestigos se 
procede a la toma de muestras inalteradas. Éstas se recuperan empleando una cuchara toma 
muestras, la cual se hinca en el fondo del sondeo hasta entonces perforado. 
 
Una cuchara es un tubo cilíndrico, constituido por una zapata biselada, un cuerpo dividido en dos 
medias cañas y una válvula esférica. En el interior del cuerpo de la cuchara se coloca un tubo de PVC, 
en el que se introduce la muestra, a la que sirve de protección cuando se retira de la cuchara para 
ser llevada al laboratorio. 
 
Cuando se emplean cucharas cuyos diámetros exteriores e interiores cumplen ciertas proporciones, 
para que el proceso de hinca de las mismas destruya lo menos posible las propiedades del terreno, 
se dice que las muestras son inalteradas. Las muestras en este trabajo recuperadas que se pueden 
considerar como tales, se identifican con “I” de inalterada y el diámetro exterior al que corresponde. 
 
En las muestras recogidas en los sondeos se han realizado ensayos de laboratorio que han servido 
para la identificación de los parámetros geotécnicos más significativos de los distintos estratos 
presentes en la zona de proyecto. 
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Estrato arenoso limoso: 
 
Se clasificará cada muestra de suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos de 
Casagrande. 
 
Las muestras se han clasificado como limo de baja plasticidad con bajo contenido en materia 
orgánica, y presentan una notable continuidad de tamaños, aunque no se detecta una presencia 
significativa de partículas de tamaños medios, con diámetros comprendidos entre 1.25 y 0.3 
milímetros. 
 
La cantidad de finos presentes en las muestras es superior al 20 % en ambos casos, por lo que éstos 
(partículas de suelo de diámetro inferior a 0.08 milímetros) determinarán el comportamiento del 
suelo analizado. 
 
Las humedades obtenidas por calentamiento en estufa son de aproximadamente el 27.6 %. Por 
último, en lo que respecta a las muestras de suelo, hay que reseñar que presentan unas densidades 
secas de aproximadamente 1.66 g/cm3, número que supone una compacidad media a densa. 
 
Estrato de gravas y bolos: 
 
Se pueden destacar diversas características en este estrato: 
 
 Se trata de gravas y bolos de naturaleza cuarcítica, con algún fragmento micacítico con 
diámetros entre 3 y 5 cm. 
 Su resistencia a compresión simple es de 35.5 Kp/cm2. 
 Se trata de un estrato de un espesor muy bajo, ya que su potencia es de 0.60 m. 
 La muestra tiene una humedad muy baja, del 0.15 %, lo que hace pensar que se trata de 
un estrato con pocos huecos accesibles al agua. 
 
Estrato de cuarzo-esquisto: 
 
Se han obtenido 2 muestras de roca de cuarzo-esquisto procedentes de las columnas extraídas como 
testigos continuos en los 2 sondeos practicados. Se han seleccionado para realizar los ensayos zonas 
de la columna cercanas al techo del estrato, ya que de resultar aceptables sus características 
mecánicas esta zona sería propuesta como nivel de cimentación. 
 
Las dimensiones de las probetas de roca vienen impuestas por el diámetro del sondeo y por una 
esbeltez no inferior a uno ni superior a dos. 
 
Se obtendrá en ambos casos la resistencia a compresión simple de la probeta de roca, su densidad 
seca y de las partículas, así como su humedad. Los resultados de estos ensayos se incluyen en el 
apéndice correspondiente al final de este anejo. 
 
A la vista de los resultados obtenidos se pueden destacar una serie de aspectos: 
 
 Ambas probetas superan los 600 Kp/cm2 de resistencia a compresión simple. 
 La humedad de todas las muestras es muy reducida, por tanto podemos concluir que el 
estrato está, en general, poco alterado, presentando pocos huecos accesibles por los que 
el agua pueda penetrar. 
 La densidad seca es muy poco menor que la densidad de las partículas, lo cual viene a 
corroborar lo indicado en el punto anterior de que la presencia de huecos en el estrato 
de esquisto es muy poco significativa. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El estrato de suelo arenoso limoso no es recomendable para cimentar. La resistencia que presenta es 
insuficiente para soportar con un comportamiento aceptable la tensión que la estructura va a 
transmitir al terreno. La posibilidad de generar asientos podría, además, perjudicar a la estructura. 
Provocar dichos asientos no supone una ventaja frente a la posibilidad de cimentar en el estrato 
rocoso, dada su relativa proximidad a la superficie. 
 
El estrato de gravas y bolos tiene una resistencia a compresión simple de 35.5 Kp/cm2. Sin embargo 
este estrato tiene un espesor pequeño con una potencia de 0.60 m. 
 
El sustrato rocoso de cuarzo-esquistos es idóneo para constituir el nivel de cimentación de la 
estructura. La parte superior de este estrato supera los 600 Kp/cm2 de resistencia a compresión 
simple, por lo que, analizando los ensayos se puede comprobar que las características resistentes del 
nivel superior de los cuarzo-esquistos son suficientes para soportar la cimentación. 
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SONDEO Nº1: 
 
Profundidad 
(m) 
Potencia 
(m) 
Naturaleza del estrato Nº de golpes 
SPT 
Muestras 
0.00-4.30 4.30 
Arena limosa con una notable 
continuidad de tamaños 
aunque no se detecta la 
presencia significativa de 
tamaños medios, contenido 
de finos superior al 20% y 
bajo contenido en materia 
orgánica. Principalmente 
constituida por cuarzo y 
micas. Compacidad media a 
densa. 
25 S1 
4.30-6.30 2.00 
Cuarzo-esquisto masivo sano 
con intercalaciones de 
cuarcitas. Índice RQD del 75%. 
 R1 
 
 
 
 
SONDEO Nº2: 
 
Profundidad 
(m) 
Potencia 
(m) 
Naturaleza del estrato Nº de golpes 
SPT 
Muestras 
0.00-3.50 3.50 
Arena limosa con una notable 
continuidad de tamaños 
aunque no se detecta la 
presencia significativa de 
tamaños medios, contenido 
de finos superior al 20% y 
bajo contenido en materia 
orgánica. Principalmente 
constituida por cuarzo y 
micas. Compacidad media a 
densa. 
30  
3.50-4.10 0.60 
Gravas y bolos de naturaleza 
cuarcítica, con algún 
fragmento micacítico con 
diámetros entre 3 y 5 cm. 
Rechazo R2 
4.10-6.10 2.00 
Cuarzo-esquisto masivo sano 
con intercalaciones de 
cuarcitas. Índice RQD del 70%. 
 R3 
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MUESTRA DE ARENA: 
 
Propiedad Muestra S1 
Tipo de muestra Arena limosa 
Granulométrico (NLT-104) (tamiz UNE) % pasa 
20 92.0 
12.5 74.6 
10 67.7 
5 53.1 
2.5 41.9 
2 37.2 
1.25 35.3 
0.63 34.8 
0.5 33.7 
0.4 32.5 
0.32 30.3 
0.16 26.9 
0.08 24.5 
Coeficiente de uniformidad  
Coeficiente de curvatura  
Límites de Atterberg  
Límite Líquido (NLT-105) 22.0 
Límite Plástico (NLT-106) 20.2 
Índice de plasticidad 1.8 
Clasificación de Casagrande ML 
Humedad (%) (NLT-102) 27.6 
Densidad seca (g/cm3) 1.66 
Materia orgánica (%) 0.2 
Sulfatos solubles No 
 
 
MUESTRA DE GRAVAS Y BOLOS: 
 
Propiedad Muestra R2 
Tipo de muestra Gravas y bolos 
Densidad seca (g/cm3) 2.90 
Humedad (%) 0.15 
Resistencia a compresión simple (kg/cm2) 35.5 
 
 
MUESTRAS DE ROCA (CUARZO-ESQUISTOS): 
 
Propiedad Muestra R1 Muestra R3 
Tipo de muestra Cuarzo-esquistos Cuarzo-esquistos 
Densidad seca (g/cm3) 2.68 2.70 
Densidad partículas (g/cm3) 2.71 2.73 
Humedad (%) 0.15 0.15 
Resistencia a compresión simple (kg/cm2) 605 624 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como función la obtención de los caudales de avenida del río Caldo para 
distintos períodos de retorno, con el objetivo de ejecutar un modelo del río el cual nos permita 
analizar su comportamiento actual. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO CALDO 
 
El río Caldo discurre íntegramente por el municipio de Lobios, limítrofe con Portugal, al sur de la 
provincia de Ourense. Nace en la Serra do Xurés recorriendo 10.25 kilómetros hasta desembocar en 
el río Limia, en el embalse de Lindoso. 
 
A continuación se va a definir los parámetros fundamentales para el cálculo hidrológico de avenidas 
en el río Caldo. 
 
A partir del visor SIAMS (Sistema de Información del Agua de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil) 
se obtienen la longitud del cauce y el área de la cuenca hasta el punto de cierre que se considera, 
además de las cotas tanto máxima como mínima, necesarias para el cálculo de la pendiente: 
 
Longitud 6875.74 m 
Superficie 34.64 km2 
Perímetro 25.8 km 
zmáx 748 m 
zmín 379  
 
2.1. Pendiente media del cauce 
 
  
         
 
       
 
2.2. Tiempo de concentración de la cuenca 
 
El tiempo de concentración de una cuenca se define como el tiempo mínimo necesario para que 
todos los puntos de una cuenca estén aportando agua de escorrentía de forma simultánea al punto 
de salida, punto de desagüe o punto de cierre. 
 
El tiempo de concentración está determinado por el tiempo que tarda en llegar a la salida de la 
cuenca el agua que procede del punto hidrológicamente más alejado (aquél desde el que el agua de 
escorrentía emplea más tiempo en llegar a la salida), y representa el momento a partir del cual el 
caudal de escorrentía es constante, al tiempo que máximo. 
 
Para el cálculo del tiempo de concentración emplearemos dos métodos: 
 
 Témez: 
 
        
 
     
 
    
         
 
                
 
 Soil Service of California: 
 
            
  
         
 
    
                 
 
                                
 
Puesto que la Instrucción 5.1-IC: Drenaje superficial propone la fórmula de Témez, ésta tendrá un 
peso del 60%, mientras que la fórmula del Soil Service of California tendrá un peso del 40%: 
 
                               
 
 
3. CÁLCULO HIDROLÓGICO DE AVENIDAS 
 
La avenida de período de retorno de T años, QT, se define como la avenida cuya probabilidad de ser 
excedida en cualquier año, P (Q>QT), es igual a 1/T, es decir: 
 
        
 
 
 
 
En el caso que ocupa a este proyecto, se limitará el estudio de los períodos de retorno T para 2, 5, 
10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. 
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Para la estimación de caudales de avenida se pueden emplear datos foronómicos (estaciones de 
aforo) o bien datos pluviométricos, estimando los caudales mediante fórmulas empíricas. 
 
Los métodos para el cálculo y estimación de caudales de avenidas que se van a usar son los 
siguientes: 
 
 Métodos empíricos. 
 Métodos hidrometeorológicos (Método Racional). 
 
 
4. MÉTODOS EMPÍRICOS 
 
Los métodos empíricos se basan en estimar el caudal de avenida a partir de datos globales de la 
cuenca (superficie, régimen pluviométrico). No todas las fórmulas existentes tienen en cuenta el 
período de retorno. 
 
En general, las fórmulas existentes tienen una validez y aplicabilidad limitadas, ya que estrictamente 
sólo son válidas para las cuencas para las cuales fueron obtenidas. Su extrapolación a otro tipo de 
cuencas conduce a resultados cuya fiabilidad es en general muy difícil de cuantificar. Estos métodos 
sirven fundamentalmente para obtener una primera estimación del orden de magnitud de las 
avenidas esperables. Por ello, deben ser siempre completados con otro tipo de métodos. 
 
Estas fórmulas son las más simples. En ellas se calcula el caudal QT (m
3/s) en función del área de la 
cuenca S (km2) para un periodo de retorno T (años) determinado. 
 
4.1. Fórmula de Zapata 
 
Proporciona el caudal de avenida para los periodos de retorno de 100 y 1000 años. En este caso, solo 
nos interesará Q100: 
 
              
          
  
 
  
 
4.2. Fórmula de Santi 
 
Proporciona el caudal de avenida para los periodos de retorno de 100 y 500 años: 
 
              
        
  
 
 
 
              
           
  
 
 
 
4.3. Fórmula de Quijano 
 
Proporciona el caudal de avenida únicamente para el periodo de retorno de 100 años: 
 
              
           
  
 
 
 
4.4. Fórmula de Gete-Oncins 
 
Proporciona el caudal de avenida para cualquier periodo de retorno T: 
 
                       
    
 
4.5. Fórmula de Témez 
 
La fórmula de Témez estima el caudal de avenida para un período de retorno en función del área de 
la cuenca y de la precipitación máxima diaria de la zona de estudio: 
 
                
            
 
Donde QT (m
3/s) es el caudal punta de avenida, PT (mm) es la precipitación máxima diaria asociada a 
un período de retorno T, y S (km2) es el área de la cuenca. 
 
 
5. MÉTODO RACIONAL 
 
Este método hidrometeorológico fue diseñado para calcular el caudal máximo de avenida en 
cuencas pequeñas (tiempo de concentración bajo) y para una duración de la precipitación mayor 
que el tiempo de concentración de la cuenca. Admite que la única componente de la precipitación 
que interviene en la generación de caudales máximos es la escorrentía superficial. En cuencas 
grandes pierde precisión. 
 
El Método Racional calcula el caudal punta en función de la intensidad de precipitación, del área de 
la cuenca y del coeficiente de escorrentía de la misma: 
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Donde c es el coeficiente de escorrentía, I la intensidad de precipitación en Tc (mm/h), S la superficie 
de la cuenca (km2) y Qp el caudal pico generado (m
3/s). 
 
5.1. Intensidad de precipitación (I) 
 
Es necesario conocer (o evaluar) la Intensidad de Precipitación para el tiempo de concentración de la 
cuenca. Si utilizamos un tiempo menor, no permitimos que toda la cuenca contribuya al caudal, y si 
utilizamos un tiempo mayor, la intensidad máxima será menor (es evidente: la intensidad, en 
mm/hora, de las dos horas más lluviosas siempre es menor que la intensidad de la hora más 
lluviosa). 
 
Una vez calculado el tiempo de concentración, procedemos al cálculo de IT. En nuestro caso lo 
haremos siguiendo las indicaciones de la Instrucción 5.2- IC: Drenaje Superficial del MOPU (1990): 
 
        
  
   
 
        
   
       
 
 
Donde I24 (mm/h) es la intensidad media máxima diaria de precipitación correspondiente al período 
de retorno considerado y I1 (mm/h) es la intensidad media en la hora más lluviosa de ese día. 
 
    
  
  
 
 
Pd (mm) es la precipitación máxima diaria correspondiente al periodo de retorno considerado. Para 
su cálculo puede utilizarse el método regional de cálculo de precipitaciones máximas que se recoge 
en la publicación del Ministerio de Fomento (1999) “Máximas Lluvias diarias en la España 
Peninsular”. 
 
Se localiza el punto geográfico deseado en los planos de la publicación. En este caso, la zona de 
estudio se localiza en la Hoja 1 – 2. OURENSE (Apéndice – Figura 1). 
 
Se estima mediante las isolíneas representadas el coeficiente de variación CV y el valor medio P de la 
máxima precipitación diaria anual. 
 
Estos valores se obtienen del mapa de la Figura 1. El coeficiente de variación CV viene representado 
por isolíneas de color rojo. El valor P por isolíneas moradas. 
 
Obtendremos los siguientes datos: 
 
CV 0.36 
P 85 mm 
 
Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv, se obtiene el cuantil regional Yt mediante el 
uso de la Tabla que recoge la Figura 3. 
 
 PERÍODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 
CV 2 5 10 25 50 100 200 500 
0.36 0.919 1.225 1.446 1.747 1.991 2.251 2.525 2.892 
 
Se realiza el producto del cuantil regional Yt por el valor medio P, obteniéndose la precipitación 
máxima diaria correspondiente al período de retorno considerado, Pd. 
 
 
        
(mm) 
P
ER
ÍO
D
O
 D
E 
R
ET
O
R
N
O
 
EN
 A
Ñ
O
S 
(T
) 
2 78.115 
5 104.125 
10 122.910 
25 148.495 
50 169.235 
100 191.335 
200 214.625 
500 245.820 
 
A partir de estos valores se obtendrán los correspondientes a I24 en los períodos de retorno 
considerados. 
 
 
    
  
    
(mm/h) 
P
ER
ÍO
D
O
 D
E 
R
ET
O
R
N
O
 
EN
 A
Ñ
O
S 
(T
) 
2 3.255 
5 4.339 
10 5.121 
25 6.187 
50 7.051 
100 7.972 
200 8.943 
500 10.243 
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Del mapa de isolíneas del MOPU recogido en la Figura 4 se obtiene directamente el siguiente valor 
aproximado: 
 
  
   
 8 
 
Con estos datos se calculará la intensidad media máxima para el tiempo de concentración de la 
cuenca. 
 
         
  
   
 
        
   
       
 
(mm/h) 
P
ER
ÍO
D
O
 D
E 
R
ET
O
R
N
O
 
EN
 A
Ñ
O
S 
(T
) 
2 19.424 
5 25.892 
10 30.563 
25 36.925 
50 42.082 
100 47.578 
200 53.369 
500 61.126 
 
5.2. Coeficiente de escorrentía (c) 
 
Para su cálculo se ha seguido el procedimiento que marca la Instrucción 5.2-IC: Drenaje Superficial. El 
procedimiento se describe a continuación: 
 
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación 
de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al período de 
retorno y el umbral de escorrentía P0, a partir del cual se inicia ésta. 
 
Si la razón Pd/P0 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. 
En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la fórmula: 
 
  
 
  
  
     
  
  
    
 
  
  
    
  
 
El umbral de escorrentía P0 se podrá obtener de la Figura 5, multiplicando los valores en ella 
contenidos por el coeficiente corrector dado por la Figura 6. 
 
Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de 
aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100 por 100) para evitar 
sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento 
estadístico del método hidrometeorológico: el cual ha sido contrastado en distintos ambientes de la 
geografía española. Para el uso de la Figura 5 los suelos se clasificarán en los grupos de la Figura 7. 
 
Para nuestra cuenca se han determinado los siguientes valores: 
 
Uso del suelo Pendiente Características hidrológicas Grupo de Suelo P0 (mm) % Cuenca 
Praderas <3% Media C 17 35 
Masa forestal >3% Media C 19 65 
 
 
Se calcula un valor medio ponderado del umbral de escorrentía. De este modo resulta: 
 
P0 18.3 mm 
 
Aplicando a dicho umbral el coeficiente corrector de valor 2, que se obtiene de la Figura 6 de la 
citada Instrucción, se obtiene un valor de umbral de escorrentía: 
 
P0,corregido 36.6 mm 
 
De este modo, el valor del coeficiente C de escorrentía que se obtiene para cada período de retorno 
es el siguiente: 
 
 
PERÍODO DE RETORNO EN AÑOS (T) 
2 5 10 25 50 100 200 500 
C 0.165 0.249 0.302 0.365 0.410 0.453 0.494 0.541 
 
 
6. RESULTADOS 
 
A continuación se expone una tabla resumen con todos los caudales calculados por los diferentes 
métodos: 
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 QT (m
3/s) 
Método Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500 
Zapata - - - - - 176.19 - - 
Santi - - - - - 206 - 294.28 
Quijano - - - - - 182.8 - - 
Gete-Oncins 51.89 89.36 117.71 155.19 183.53 211.88 240.23 277.70 
Témez 100.73 311.76 526.49 889.21 1231.63 1639.19 2115.47 2841.97 
Racional 30.89 61.98 88.67 129.63 166.06 207.47 253.51 318.32 
 
A la vista de los resultados obtenidos, lo más adecuado parece ser tomar los caudales obtenidos a 
partir del Método Racional, pues es el método que tiene en cuenta más parámetros y el 
recomendado por la Instrucción 5.2-IC: Drenaje Superficial. 
 
Estos son los caudales de avenida, a ellos habrá que sumarles el caudal medio que circula por el 
cauce, pues las avenidas no se producen con el río seco. 
 
Para el cálculo del caudal medio de la cuenca se ha empleado la metodología que proponen las 
“Instruccións Técnicas para Obras Hidráulicas en Galicia”; descrita en la instrucción ITOHG-ABA-1/6: 
Captacións, estudos hidrolóxicos. 
 
Según este procedimiento, el caudal medio (Qm) en m
3/s de una cuenca de superficie A en km2 se 
calcula mediante la fórmula: 
 
           
      
 
Para los datos de nuestro proyecto se obtiene el siguiente resultado: 
 
Qm 1.85 m
3/s 
 
Sumaremos este caudal a los obtenidos por el método racional para los distintos periodos de 
retorno: 
 
 QT (m
3/s) 
Método Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500 
Racional+Qm 32.74 63.82 90.52 131.48 167.91 209.32 255.36 320.17 
 
Para quedarnos del lado de la seguridad, redondearemos estos caudales al alza y, por lo tanto, lo 
que introduciremos en nuestro modelo será: 
 
QT (m
3/s) 
Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q200 Q500 
33.5 64.5 91.5 132.5 168.5 210 256 320.5 
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Figura 1. Mapa del documento: Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular (Hoja 1-2. ORENSE). 
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Figura 2. Isolíneas del valor regional del coeficiente de variación Cv. 
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Figura 3. Cuantiles Yt , también denominados Factores de Amplificación KT, en el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” (1997). 
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Figura 4. Mapa de Isolíneas del MOPU. 
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Figura 5. Umbral de escorrentía P0. 
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Figura 6. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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Figura 7. Clasificación de los suelos a efectos del umbral de escorrentía. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se realiza un análisis del comportamiento hidráulico del río Caldo en la zona de 
proyecto. 
 
Para ello, se ha realizado un modelo hidráulico del río por medio del programa informático HEC-RAS 
versión 4.1.0. 
 
La eficacia y los efectos de las obras proyectadas se obtendrán por medio del análisis de los 
resultados obtenidos del programa, de los que se desprende la importancia de dicho modelo. 
 
 
2. MÉTODO DE CÁLCULO 
 
2.1. Programa HEC-RAS 
 
Como ya se ha comentado, la modelización hidráulica del río se ha realizado por medio del programa 
informático HEC-RAS. 
 
Este programa ha sido desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica (Hydrologic Engineering 
Center) del cuerpo de ingenieros de la armada de los EE.UU (US Army Corps of Engineers). El modelo 
numérico incluido en el programa permite realizar análisis del flujo permanente y no permanente 
unidimensional gradualmente variado en lámina libre. 
 
El procedimiento de cálculo se basa en la resolución de la ecuación unidimensional de la energía 
utilizando el método del "Stardard Step". 
 
El objetivo primordial del programa HEC-RAS es, simplemente, calcular la cota de agua en los puntos 
de interés en función del caudal circulante a lo largo del río o canal. Los datos básicos que precisa el 
modelo incluyen el régimen del flujo (lento o rápido), la cota del agua en la primera sección 
transversal, el caudal circulante, los coeficientes de rugosidad, la geometría de las secciones 
transversales y la distancia entre ellas. 
 
2.2. Parámetros a tener en cuenta 
 
2.2.1. Datos geométricos 
 
Es necesario introducir una serie de secciones transversales del río a lo largo del tramo de estudio. 
En nuestro caso se han obtenido de medidas de campo. Se puede ver la situación de las secciones en 
el APÉNDICE 07 - 1: SITUACIÓN SECCIONES TRANSVERSALES. 
 
2.2.2. Delimitación del cauce 
 
La delimitación del cauce separa el canal del río y las llanuras de inundación. Esta delimitación se ha 
realizado en función de lo observado en las visitas de campo. 
 
Una correcta definición del cauce es fundamental, puesto que se aplicarán diferentes valores del 
coeficiente de Manning en el cauce y en las llanuras de inundación. 
 
2.2.3. Coeficiente de Manning 
 
El coeficiente de rugosidad de Manning estima la resistencia al flujo, y su valor depende de las 
características del terreno por el que circula el fluido. 
 
Para estimar los valores de dicho coeficiente se han utilizado los recomendados por Ven Te Chow en 
su libro “Hidráulica de canales abiertos” (Figuras 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4). 
 
Las tablas de las figuras 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 presentan una lista de valores del coeficiente de rugosidad 
de Manning para canales de diferentes clases. Para cada tipo de canal se muestran los valores 
mínimo, normal y máximo del coeficiente de rugosidad. 
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Figura 1.1. Tabla del Coeficiente de Rugosidad de Manning. 
 
Figura 1.2. Tabla del Coeficiente de Rugosidad de Manning (cont.). 
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Figura 1.3. Tabla del Coeficiente de Rugosidad de Manning (cont.). 
 
Figura 1.4. Tabla del Coeficiente de Rugosidad de Manning (cont.). 
 
Los valores del coeficiente de rugosidad de Manning que se han utilizado son: 
 
 Cauce principal: 0.045 (limpio, serpenteante, con algunos matorrales y piedras). 
 Llanuras de inundación: 0.060 (pocos matorrales y árboles, en verano). 
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2.2.4. Caudales de cálculo 
 
Los caudales de avenida para diferentes períodos de retorno ya se han calculado en el ANEJO 06: 
HIDROLOGÍA de la Memoria Justificativa, en el que se ha realizado un completo estudio hidrológico. 
 
En este estudio se han calculado los caudales para los períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 
200 y 500 años. 
 
2.2.5. Condiciones de contorno 
 
El tramo de río en estudio se trata de un tramo intermedio del curso de agua. Por este motivo se ha 
decidido imponer como condición de contorno aguas arriba el calado normal, en función de la 
pendiente del tramo. 
 
 
3. ZONA DE FLUJO PREFERENTE 
 
La normativa de la Confederación Hidrográfica Miño – Sil establece que, con el objeto específico de 
proteger el régimen de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en 
personas y bienes, se definen unas zonas donde se concentra preferentemente el flujo o vías de flujo 
preferente donde sólo podrán ser autorizadas por el Organismo de cuenca aquellas actividades no 
vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de 
desagüe de dicha vía. 
 
Esta zona de flujo preferente se define, según el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se 
modifica el RDPH, como aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se concentra 
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la 
avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y 
los bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 
 
A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves 
daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida 
satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 
 
a) Que el calado sea superior a 1 m. 
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 
 
 
Figura 2. Zona de flujo preferente obtenida a través del visor SIAMS (Sistema de Información del 
Agua de la Confederación Hidrográfica Miño – Sil) de Zonas Inundables. 
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4. RESULTADOS HEC-RAS 
 
De este modelo del río Caldo se obtienen las características de la sección del río. Los resultados 
aparecen en el APÉNDICE 07 - 2: RESULTADOS HEC-RAS. 
 
En el modelo se obtienen los resultados de las secciones transversales del tramo para la avenida de 
diseño de período de retorno de 500 años, período para el que se dimensionarán los puentes según 
establece la normativa de la Confederación Hidrográfica Miño – Sil que se describe en el ANEJO 03: 
PLANEAMIENTO Y NORMATIVA. 
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-RESULTADOS HEC-RAS RÍO CALDO- 
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1. OBJETO 
 
El presente anejo tiene por objeto mostrar la zona de actuación y el emplazamiento de la estructura 
mediante una serie de fotografías que nos permitan obtener una visión más completa y una mejor 
comprensión de la obra a realizar. 
 
 
2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
 
Paso actual sobre el río Caldo. 
 
 
 
 Zona de baño y piscina termal en el margen derecho. 
 
 
Zona de baño y playa fluvial en el margen izquierdo. 
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Zona de baño. 
 
 
Playa fluvial en el margen derecho y piscina termal. 
 
 
Playa fluvial en el margen derecho y piscina termal. 
 
 
Zona de baño y playa fluvial en el margen derecho. 
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Zona de baño y playa fluvial en el margen derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
Piscina termal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo de Estudio de alternativas consiste en el análisis de cada una de las 
distintas soluciones propuestas al problema detectado en la zona de proyecto, mencionado en el 
ANEJO 01: ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 
Se va a realizar un análisis individual de cada una de las alternativas propuestas con el fin de elegir la 
mejor de ellas, mediante la realización de análisis multicriterio. 
 
Para la obtención de la solución óptima se establecerán previamente unos criterios, los cuales se van 
a ponderar con unos determinados pesos específicos que establecen la importancia relativa de cada 
uno de ellos, valorando así de forma cualitativa cada una de las alternativas, realizando una 
comparación entre ellas y eligiendo la más apropiada. 
 
Este estudio constituye una parte fundamental del proyecto, por lo que se considera necesaria su 
inclusión dentro de los anejos de la memoria, y su contenido se divide en tres partes fundamentales: 
 
 Descripción de la situación actual y de la necesidad de realizar la actuación. 
 Estudio de las condiciones que rodean a la obra y valoración de cada una de las 
alternativas. 
 Elección y justificación de la alternativa más adecuada. 
 
 
2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
2.1. Situación actual 
 
Tal y como se recoge en el ANEJO 01: ANTECEDENTES Y OBJETO, Los Baños de Río Caldo, en el 
Término Municipal de Lobios, en el suroeste de la provincia de Ourense, constituyen una importante 
zona de turismo termal dentro de la provincia, y en torno a ello se centrará el presente proyecto, el 
cual se redacta con el objetivo de mejorar el entorno de la piscina termal allí ubicada con la mejora 
de la comunicación entre ambos márgenes. 
 
El problema existente en la actualidad, del que se reciben quejas tanto por parte de los visitantes de 
la zona como de los propios vecinos, es el estado del paso que actualmente existe sobre el río Caldo. 
 
Dicho paso no cumple las condiciones definidas en la Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, tanto en materia de 
accesibilidad, constando de una anchura libre de paso inferior a 1.80 m que no garantiza el giro, 
cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de 
desplazamiento, como en materia de seguridad, ante la ausencia de barandillas que ya ha provocado 
caídas al cauce del río. 
 
 
Fotografía 1. Paso peatonal actual sobre el río Caldo. 
 
Debido a la precariedad de este paso, los usuarios se ven obligados a extremar las precauciones a la 
hora de cruzar de uno a otro lado del río, debiendo atravesarlo en fila, con la imposibilidad de cruzar 
dos personas en cada sentido ante la ausencia de ancho, y constituyendo una auténtica barrera para 
las personas con movilidad reducida. 
 
2.2. Objeto del estudio de alternativas 
 
Debido al estado de la situación actual comentada anteriormente, los objetivos del presente estudio 
de alternativas consisten en, por una parte, analizar la necesidad de realizar una actuación en la zona 
que mejore esta situación y, por otra parte, proponer y describir una serie de alternativas que se 
valorarán y compararán entre ellas con el fin de escoger la mejor de las soluciones al problema. 
 
Las distintas alternativas propuestas para la solución de dicha problemática tendrán como objetivos 
los siguientes puntos: 
 
 Mejorar la comunicación existente para el tráfico peatonal entre ambos márgenes, 
aumentando la comodidad y seguridad para los usuarios del área fluvial y que permita la 
unión de una forma más directa de los núcleos rurales de Bubaces y Torneiros con los 
Baños de Río Caldo, Vilameá y A Devesa, actualmente basada en el paso peatonal 
comentado previamente y en el puente de la carretera OU-312. 
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 Mejorar la seguridad para evitar el riesgo de lesiones a la hora de cruzar el cauce del río 
Caldo, ante la ausencia de barandillas en el paso actual y las numerosas quejas debidas a 
tal motivo, ya que existen numerosos precedentes de caídas al cauce del río. 
 
 Evitar el riesgo existente en la actualidad para los peatones en el puente de la carretera 
OU-312, el cual no dispone de aceras ni arcenes, constituyendo un gran problema la falta 
de seguridad al mezclar el tráfico rodado con el peatonal. 
 
El principal objetivo es, pues, proporcionar los elementos básicos para que el entorno de nuestro 
estudio se mantenga y siga creciendo como un referente más del turismo termal en la provincia de 
Ourense. 
 
Por lo tanto, con el fin de conseguir los anteriores objetivos, se propone en la zona de proyecto la 
construcción de una pasarela peatonal que permita comunicar ambos márgenes del río Caldo de 
forma más directa y en las condiciones óptimas de seguridad y comodidad establecidas en la Orden 
Ministerial citada en el punto anterior. 
 
El aumento de la comodidad y de la seguridad para los usuarios del entorno termal, además de la 
mejora de la accesibilidad para la no discriminación de las personas con movilidad reducida, son 
puntos claves que permitirían un mayor desarrollo turístico y económico de la zona, beneficiando 
tanto a los propios visitantes como a los habitantes del lugar. 
 
La construcción de la nueva pasarela salvará el cauce del río Caldo y comunicará ambos márgenes sin 
recurrir al paso actual, el cual no cumple las condiciones mínimas de seguridad y comodidad citadas 
en la Orden Ministerial anteriormente nombrada, ni al puente de la carretera OU-312, que une 
Lobios con el paso fronterizo de Portela do Home, y que no dispone de aceras ni arcenes para 
asegurar la seguridad del tráfico peatonal. 
 
Se trata también de que la nueva pasarela sirva como unión entre los caminos que discurren por 
ambos márgenes, los procedentes de los núcleos de Bubaces y Torneiros, por el margen izquierdo, y 
los que conectan el balneario con el núcleo de Os Baños y la piscina termal, en el margen derecho. 
 
Por otra parte, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) de 2015, el municipio de 
Lobios tiene un total de 1988 habitantes, de los que 379 pertenecen a la parroquia de Santa María 
de Río Caldo, distribuidos de la siguiente forma: 
 
 Os Baños Bubaces A Devesa Padrendo Torneiros Vilameá 
Habitantes 27 77 38 46 88 103 
 
Los cuatro núcleos más próximos a la zona termal (Os Baños, Bubaces, Torneiros y Vilameá) suman 
un total de 295 habitantes, una población que en época estival se estima que podría multiplicarse 
por dos, alcanzando los 600 habitantes. 
 
A esta cifra habría que añadir la gran cantidad de visitantes que se acerca a esta zona desde pueblos 
cercanos y el resto de la provincia y norte de Portugal para disfrutar de sus aguas termales, por lo 
que ante el gran número de posibles beneficiarios de esta nueva estructura, se considera 
fundamental y necesaria la realización de la misma. 
 
Debido a la finalidad académica de este proyecto, algunos de los datos de partida no tienen el rigor 
que se requeriría en el caso de tratarse de un proyecto real, ya que se carece de los datos necesarios 
y de los medios materiales para su obtención. 
 
 
3. CONDICIONANTES. CRITERIOS DE DISEÑO 
 
3.1. Funcionales 
 
La función principal de la pasarela es la mejora de la comunicación entre ambos márgenes, 
permitiendo el cruce del cauce del río Caldo en condiciones de seguridad y comodidad y evitando el 
deficiente paso actual y la coexistencia de peatones y vehículos en el puente de la carretera OU-312. 
 
Ésta se construirá atendiendo a los flujos peatonales más frecuentes, dándoles continuidad y 
permitiendo que los recorridos sean lo más cortos posibles en beneficio de los peatones. 
 
Dicha pasarela se ubicará en planta con el objetivo de proporcionar el mejor servicio en ambos 
márgenes, sin impedir los habituales usos del río para el baño por parte de los usuarios del entorno 
fluvial en el que nos encontramos. 
 
3.2. Estéticos 
 
Las pasarelas deben integrarse de la mejor manera posible en el entorno que las rodea y, en lo 
posible, poseerán características agradables al usuario. 
 
En este proyecto se debe buscar una correcta integración en el entorno natural, reduciendo en lo 
posible el impacto en esta importante reserva de la Biosfera transfronteriza. Por tanto, el criterio 
estético será considerado una prioridad por encima de otros condicionantes. 
 
A ello puede contribuir la realización de una pasarela con una cierta sencillez estructural y con una 
esbeltez adecuada aunque ello implique que sea menos económica o estructuralmente peor que 
otra tipología estructural. 
 
3.3. Constructivos 
 
Gran parte de los elementos utilizados en la construcción de pasarelas metálicas y de madera son, o 
pueden ser, prefabricados. El empleo de este tipo de elementos implica una disminución de los 
costes asociados a estas estructuras, disminuyendo también el plazo de ejecución de las mismas. 
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3.4. Geométricos 
 
Para fijar la anchura efectiva del tablero, la rampa máxima y la altura libre se van a seguir las 
indicaciones de la normativa y otros textos de recomendaciones: 
 
 Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 
 Decreto 35/2000, de 28 de Enero, de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997. 
 
 Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
 “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio de 
Fomento, del año 2000. 
 
3.4.1. Anchura efectiva del tablero 
 
La anchura de la pasarela debe ser suficiente para dar un nivel de servicio adecuado y la máxima 
comodidad sin aumentar el coste de manera excesiva, puesto que es uno de los condicionantes 
económicos más importantes, ya que aumenta el peso propio de la estructura y el material a utilizar. 
 
La Ley 8/1997, de 20 de Agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, y el Decreto 35/2000, de 28 de Enero, de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997, 
establece una anchura mínima de 1.80 m en itinerarios adaptados. 
 
Por otro lado, la Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados, establece también que en los itinerarios peatonales 
accesibles, en todo su desarrollo, se poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1.80 m que 
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus 
características o modo de desplazamiento. 
 
Por último, según las “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” del Ministerio 
de Fomento, del año 2000, se establece que la demanda de espacio en movimiento es la que se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
Situación Recomendable (m) Mínimo (m) 
Movimiento de una persona 0.75 0.60 
Una persona con cochecito 0.90 0.80 
Cruce de dos personas 1.00 0.90 
Dos personas en paralelo 1.30 1.20 
Persona con cochecito y niño 1.25 1.15 
Dos personas con niño 2.25 1.80 
Cruce de minusválido y persona 1.80 1.70 
Dos personas con paraguas 2.40 2.00 
Tabla 3.4.1. Necesidades de anchura para el peatón. 
 
La situación más desfavorable se produce en el cruce de dos personas con paraguas abierto, siendo 
el espacio mínimo en este caso de 2 m y el recomendable de 2.40 m. 
 
3.4.2. Rampa máxima 
 
El Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de 
la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia establece que las rampas longitudinales máximas en itinerarios peatonales deben cumplir 
con lo siguiente: 
 
 Adaptado Practicable 
Rampas de longitud menor de 3 metros 10% 12% 
Rampas de longitud entre 3 y 10 metros 8% 10% 
Rampas de longitud mayor de 10 metros 6% 8% 
 
Cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa la rampa no permitan utilizar las pendientes 
anteriormente establecidas se permitirá con una memoria justificativa aumentar en un 2% las 
pendientes que en cada caso sean exigibles. 
 
Estos valores cumplen, además, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
Estos valores se tendrán en cuenta a la hora de diseñar el trazado en alzado. 
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3.4.3. Altura libre 
 
Según el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados, la altura mínima de paso libre de obstáculos será de 
2.20 m. 
 
3.4.4. Barandillas 
 
Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados, se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles 
con una diferencia de cota de más de 0.55 m. 
 
Éstas tendrán las siguientes características: 
 
 Tendrán una altura mínima de 0.90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea 
menor de 6 m, y de 1.10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde 
el nivel del suelo. 
 
 No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0.20 m y 
0.70 m de altura. 
 
 Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 
 
 Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 
 
3.5. Durabilidad 
 
La estructura debe ser proyectada para que se cumplan los requisitos de seguridad estructural, 
funcionalidad y apariencia durante un período determinado de tiempo (vida útil), estando sometida 
a las acciones medioambientales sin necesidad de costes elevados de mantenimiento. 
 
La IAP-11 (‘Instrucción sobre las Acciones a Considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera’) 
establece una vida útil de 100 años. El proyecto debe considerar que ésta ha de alcanzarse 
minimizando los costes de conservación con una adecuada elección del tipo estructural, materiales, 
diseño, protección y plan de mantenimiento. 
 
3.6. Medioambientales 
 
Durante la fase de diseño de la infraestructura se preverá la minimización del impacto (final y de 
ejecución) y la naturalidad de los elementos constituyentes de la estructura, utilizando materiales de 
la zona siempre que sea técnica y económicamente posible. 
 
Queda abierta la posibilidad de utilizar materiales provenientes de reciclado, siempre que cumplan 
los requerimientos propios de su función, o que puedan ser reutilizables en un futuro, al terminar su 
utilidad en la pasarela. 
 
Las pasarelas a utilizar en caminos naturales serán principalmente, siempre que técnicamente sea 
posible, de madera. 
 
3.7. Económicos 
 
En relación a los criterios económicos, no sólo hay que considerar el coste de la estructura, sino que 
también hay que tener en cuenta el mantenimiento necesario y su frecuencia, así como la 
posibilidad real de su realización, resultando normalmente más rentable un mayor coste de 
ejecución y menos mantenimiento, que lo contrario. 
 
La valoración económica se realizará en función de la anchura, la longitud total, los materiales 
empleados y la tipología estructural escogida. 
 
Se buscará minimizar los costes pero consiguiendo una solución estética y funcional. 
 
3.8. Luz a salvar 
 
La anchura del encauzamiento del río Caldo va a determinar la luz que debe salvar la pasarela. La 
longitud de la pasarela constituye un importante condicionante que afectará de manera notable al 
coste de ésta. 
 
3.9. Ocupación en planta de los extremos de la pasarela 
 
La ocupación en planta de las zonas de apoyo de la pasarela va a ser un factor determinante que va a 
condicionar algunos aspectos del diseño de ésta, buscando una zona para los apoyos que permita 
una correcta integración y una buena adaptación visual. 
 
Por ello se deben barajar diversas opciones de apoyo de la pasarela para que no entorpezcan el 
paseo fluvial existente ni el curso del agua del río. 
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3.10. Recorridos peatonales 
 
La nueva pasarela permitirá conectar los dos núcleos más poblados e importantes de la zona, 
Vilameá y Torneiros, de una forma más directa, rápida y segura, sin la necesidad de cruzar 
peatonalmente el puente de la carretera OU-312, el cual no dispone de aceras ni arcenes que 
permitan el paso con total seguridad, ni el paso actual sobre el cauce del río Caldo. 
 
Además, esta nueva conexión acercaría de manera especial los núcleos de Torneiros y Bubaces con 
Los Baños de Riocaldo. 
 
Por otra parte, se tratará de una construcción completamente necesaria para los usuarios del 
entorno fluvial para permitir el paso de un lado a otro del cauce, el cual actualmente sólo es posible 
a través del paso ya comentado. 
 
En el plano que se incluye en el APÉNDICE 09: PLANOS DE ALTERNATIVAS se muestra la situación de 
los recorridos peatonales actuales y la zona de ubicación de la nueva pasarela. 
 
4. PASARELA: UBICACIÓN EN PLANTA 
 
En este apartado se tratará de decidir cuál será el mejor lugar para ubicar la pasarela para que ésta 
atienda a las necesidades de la zona y se saque el máximo partido de la misma. 
 
La opción de no realizar ninguna actuación no se contempla ya que no mejoraría la situación de la 
zona ni solucionaría los problemas existentes de comodidad y seguridad comentados anteriormente. 
 
Por lo tanto se optará por la construcción de una pasarela que se deberá ubicar fuera de la zona de 
flujo preferente que marca la Confederación Hidrográfica Miño – Sil, la cual viene definida en el 
ANEJO 07: HIDRÁULICA. 
 
Ésta se construirá con el objetivo de dar continuidad a los recorridos peatonales existentes en ambos 
márgenes y permitiendo que éstos sean lo más cortos posibles en beneficio de los peatones, por lo 
que se decide ubicar la pasarela en la zona de la playa fluvial, donde mayores son estos flujos. 
 
Se propone solamente una alternativa para su ubicación en planta ya que en la zona de la playa 
fluvial se cumplirá siempre que los recorridos peatonales se verán reducidos al conectar ambos 
márgenes de una manera mucho más directa, con lo que se cumple su función principal. Por lo tanto 
el único objetivo será ubicarla en un lugar donde se proporcione el mejor servicio en ambos 
márgenes y no se impidan los usos habituales del río para el baño y su entorno, en este caso, la 
piscina termal y la playa fluvial. 
 
Por ello se propone la ubicación en una zona más próxima al balneario, buscando conectar puntos a 
la misma cota, desde la zona de aparcamiento en el margen derecho hasta el paseo fluvial del 
margen izquierdo. 
 
En el APÉNDICE 09: PLANOS DE ALTERNATIVAS se puede ver el lugar donde se ubicará la pasarela. 
 
 
5. PASARELA: TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL. 
 
En este apartado se va a tratar de decidir cuál será la mejor tipología estructural para la construcción 
de la pasarela. Se plantearán una serie de alternativas que serán analizadas en función de unos 
determinados criterios para la obtención de la solución óptima. 
 
Podremos ver cada una de estas alternativas en el APÉNDICE 09: PLANOS DE ALTERNATIVAS. 
 
5.1. Descripción de las tipologías 
 
5.1.1. Viga 
 
Es la tipología más simple y económica, y constituye una solución muy habitual para luces pequeñas 
y medias, entre 15 y 40 metros, según las “Obras de paso de nueva construcción” del Ministerio de 
Fomento del año 2000. 
 
El esquema resistente principal de esta tipología se basa en un tablero que trabaja a modo de viga a 
flexión. El elemento resistente es también, en este caso, el elemento por el que transitarán las 
personas. El tablero descansa sobre los estribos y pilas y transfiere el conjunto de cargas que 
soporta. La capacidad resistente de la viga es función de su canto y del momento de inercia de sus 
secciones. 
 
Esta tipología permite la aplicación de la prefabricación, con todas las ventajas que ello conlleva, 
como son la reducción de los plazos, la simplicidad constructiva, el abaratamiento, etc. 
 
En relación a la estética, la esbeltez de la viga es un factor determinante, que se expresa mediante la 
relación h/L (canto/luz). Ésta debe oscilar entre 1/15 - 1/40. Conforme aumenta la luz de la pasarela, 
el momento flector también aumenta y por lo tanto la cantidad de material necesario para resistirlo, 
es decir, el peso propio. 
 
El material empleado será el acero ya que permite reducir el canto y se adapta mejor a las líneas 
tipológicas sencillas. 
 
Ventajas: 
 
 Tipología simple. Escasa complejidad técnica. 
 Sencillez. 
 Facilidad de transporte y rapidez de montaje. 
 Solución más económica. 
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Inconvenientes: 
 
 Poco atractiva visualmente. 
 Estructura menos adecuada para grandes luces, lo que provoca el aumento considerable 
del canto de la sección transversal. 
 
Se plantea una solución de tres vanos iguales de unos 20 metros de longitud con una sección 
transversal basada en un esquema de dos jácenas, vinculadas al tablero, con una base muy reducida 
pero aumentando mucho su altura, por lo que posee gran inercia ante cargas verticales. Se trata de 
una aplicación muy empleada como barandillas de puentes y pasarelas. 
 
 
Figura 1. Esquema viga. Alzado. 
 
 
Figura 2. Esquema viga. Planta. 
 
5.1.2. Celosía 
 
Se trata de una variante de la tipología de pasarela tipo viga, en la que el tablero está soportado por 
una o dos vigas en celosía. Sus ventajas fundamentales son que la estructura resistente se sitúa por 
encima de la rasante de modo que permite conseguir un gran gálibo inferior y, además, al conseguir 
un mayor canto útil, esta tipología es más adecuada para luces mayores. Por otra parte, es una 
estructura algo más trasparente y no tan voluminosa como una viga simple. 
 
En cuanto al canto de la celosía hay 2 alternativas posibles: de canto constante y de canto variable. 
La celosía de canto variable es preferible puesto que optimiza la distribución del material de modo 
que tiene más canto y más material en el centro luz que es donde los momentos flectores son 
mucho más elevados. Además, la celosía de canto variable es mucho más estética que la de canto 
constante. 
 
En relación a los planos de las celosías se pueden consideran también 2 alternativas: un plano de 
celosía en el centro de la pasarela y 2 planos de celosía, uno a cada lado de la pasarela. Si se dispone 
de un solo plano de celosía ubicado en el centro de la pasarela la ventaja es que se ahorra material, 
sin embargo, esta disposición divide en 2 partes la zona de tránsito peatonal con lo que sería 
necesario disponer la anchura efectiva de 2.4 metros a cada lado del plano de celosía, resultando un 
tablero mucho más ancho y por lo tanto mucho más caro. Además al disponer un solo plano de 
celosía, el canto de la misma debe ser mayor con lo que se incrementa la altura de la pasarela. 
 
Por el contrario, si se disponen 2 planos de celosía, uno a cada lado de la pasarela, se consigue 
disminuir el canto de la celosía y optimizar la anchura efectiva del tablero disponible para el tránsito 
peatonal. 
 
Ventajas: 
 
 Proceso de fabricación muy industrializado. Rápida ejecución. 
 Sencillez. 
 Con el empleo del acero tendremos una elevada relación resistencia/peso, una alta 
resistencia mecánica y un canto reducido consiguiendo estructuras esbeltas con un peso 
propio reducido. 
 Facilidad de mantenimiento. 
 Posibilidad de fabricación en taller por tramos (prefabricación). 
 Facilidad de transporte y rapidez de montaje. 
 
Inconvenientes: 
 
 Se deben cuidar las uniones. 
 Mayor coste al realizar las uniones ya que se necesita mano de obra especializada. 
 
La tipología estructural que se considera en este caso, por las razones dadas anteriormente, es la de 
una pasarela peatonal con 2 planos de celosía en acero de canto variable con cordón superior de 
trazado curvo y con una relación canto/luz entre 1/10-1/20. 
 
Se dispondrá en dos vanos de unos 30 metros aproximadamente de longitud, por lo que el canto de 
la celosía en cada vano variará entre 1.5 y 3 metros de altura. 
 
Para la sección transversal se dispone un esquema de vigas longitudinales y transversales de sección 
cuadrada hueca formadas por chapas de acero, que aportan mayor rigidez a torsión y soportan 
flexión en dos direcciones, y con un pavimento superior en madera. Por su parte, las diagonales de la 
celosía, los cordones superiores e inferiores y los arriostramientos también serán de sección hueca 
formados por chapas de acero. 
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Figura 3. Esquema celosía. Alzado. 
 
 
Figura 4. Esquema celosía. Planta. 
 
5.1.3. Arco 
 
El esquema resistente de esta tipología se basa en un arco que sujeta el tablero reduciendo su luz 
mediante unos cables. La característica principal a nivel estructural es que se aprovecha la forma 
antifunicular del arco para determinadas combinaciones de cargas o muy próxima a esa forma 
antifunicular de modo que el arco está sometido fundamentalmente a compresiones. 
 
Existen dos elementos estructurales básicos: arco y tablero. El arco, principal elemento resistente, 
cuya forma viene determinada como el antifunicular de la carga permanente de la pasarela, y, en 
segundo lugar, el tablero, cuya geometría se acopla a las exigencias de la rasante y que tiene un 
papel resistente secundario. Entre ambos se colocan los tirantes a través de los cuales se realiza la 
transmisión de la carga. El tablero transmite las cargas al arco que trabaja fundamentalmente a 
compresión (cargas permanentes) y a flexión (sobrecargas). 
 
Ventajas: 
 
 Muy atractiva visualmente. 
 Posibilidad de prefabricación en taller que favorece el montaje y ensamblaje de forma 
rápida y cómoda. 
 
Inconvenientes: 
 
 Solución más cara que la viga y celosía. 
 Proceso constructivo más complicado que las anteriores. 
 Mayor presencia que las anteriores. 
 Esta tipología introduce componentes horizontales importantes en la cimentación y es 
sensible a los movimientos horizontales del suelo. 
 
Se considera la alternativa de arco con tablero inferior en dos vanos de unos 30 metros de longitud. 
La configuración adoptada será de dos arcos verticales paralelos situados en cada extremo del 
tablero con lo que se dividen las cargas en la cimentación a la mitad, sin embargo el tiempo de 
montaje será superior que si se tratase de un solo arco. 
 
La relación flecha/luz puede oscilar entre 1/4 y 1/10, sin embargo, para reducir en lo posible los 
importantes esfuerzos horizontales que introduce en la cimentación esta tipología se plantea una 
solución con una relación flecha/luz de 1/4, constituyendo una altura del arco mayor, en este caso 
de 7.50 metros. El arco es de sección cuadrada hueca. 
 
En cuanto a la sección transversal se plantea también un esquema de vigas longitudinales y 
transversales de sección cuadrada cerrada hueca que aportan mayor rigidez a torsión y soportan 
flexión en dos direcciones por lo que tendremos cantos esbeltos. 
 
Teniendo dos vigas longitudinales a ambos extremos del tablero, la flexión longitudinal es resistida 
por estas vigas longitudinales. Las vigas transversales se sitúan perpendicularmente a las anteriores y 
están dispuestas cada cierta distancia soportando las cargas que recibe el tablero y transmitiéndolas 
a las vigas longitudinales. 
 
 
Figura 5. Esquema arco. Alzado. 
 
 
Figura 6. Esquema arco. Planta. 
 
Adicionalmente, en las tres alternativas de tipologías estructurales se incluye una rampa de acceso a 
la playa fluvial, con una pendiente del 8%, desde la zona de aparcamiento en el margen derecho, 
pegada al muro que las separa, tal y como se puede ver en los planos adjuntos en el APÉNDICE 09: 
PLANOS DE ALTERNATIVAS. 
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5.2. Criterios de evaluación 
 
Cabe recordar una vez más que nos encontramos en una zona de gran importancia natural, lo cual 
debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar cada una de las distintas alternativas propuestas, y 
será por ello que ciertos criterios como la estética y la presencia que la pasarela tenga en el entorno 
o su adaptabilidad a él habrán de tener una importancia mayor que otros criterios como el 
económico. 
 
5.2.1. Presencia y adaptabilidad al entorno 
 
Es primordial en la realización de este proyecto que la pasarela de adapte a la perfección al entorno 
natural en el cual se va a ubicar, por lo que su presencia visual y el volumen que ocupa en la zona se 
van a valorar con un peso del 50% debido a su gran importancia. 
 
Para valorar las alternativas, se hará previamente un cálculo aproximado del volumen que ocuparía 
cada una de ellas, estando mejor valorada la que menor presencia y envergadura presente y peor 
valorada, como es obvio, la que tenga mayor presencia. 
 
Realizando estos cálculos aproximados obtenemos que la Alternativa 1 (Viga) es la tipología con 
menor presencia en el entorno y, por tanto, la que mejor se adapta al mismo (su volumen es de 
136.95 m3). Por este motivo, esta alternativa será valorada con 5 puntos. 
 
Por el contrario, la Alternativa 3 (Arco) presenta un volumen de 733.68 m3, siendo por ello la peor 
alternativa con 1 punto. 
 
Para finalizar con las valoraciones respecto a este criterio nos falta la Alternativa 2 (Celosía), con una 
presencia intermedia (481.48 m3), por lo que para su valoración se realizará una interpolación lineal 
respecto de las otras dos alternativas mediante la siguiente fórmula: 
 
                 
           
       
       
 
Realizando la interpolación se obtiene una puntuación para esta alternativa de 2.69 puntos. 
 
5.2.2. Estético 
 
El criterio estético pretende valorar cómo de agradable pueden resultar las características de cada 
una de las distintas tipologías para el usuario. Se trata, pues, de un criterio de gran importancia, que 
tendrá un peso del 30%, y del que cabe destacar que su valoración es difícilmente cuantificable al 
tratarse de un criterio subjetivo en el cual cada persona tendrá distintas visiones y percepciones del 
concepto de estética y belleza. Por ello, tal y como se ha comentado, se decide valorar atendiendo a 
criterios únicamente personales. 
 
La Alternativa 1 (Viga) se valora con 1 punto, por considerarse la solución más simple y sencilla y 
poco atractiva visualmente. 
 
Por el contrario, la Alternativa 3 (Arco) sí que se considera muy agradable visualmente pese a su 
mayor presencia y se valora con 5 puntos. 
 
Por último, aunque también presenta una buena estética, la Alternativa 2 (Celosía) se considera algo 
menos atractiva visualmente por lo que se decide valorar con 4 puntos. 
 
5.2.3. Económico 
 
Para realizar la valoración económica de las alternativas se han realizado unas comparaciones entre 
los precios por metro cuadrado de cada una de estas tipologías de otros proyectos existentes. El 
precio por metro cuadrado estimado de cada alternativa es el siguiente: 
 
 Viga: 900 €/m2. 
 Celosía: 950 €/m2. 
 Arco: 1050 €/m2. 
 
El siguiente paso consiste en obtener la valoración económica de cada alternativa a través de los 
precios anteriores por metro cuadrado y la superficie estimada de cada una de ellas, obteniendo los 
siguientes valores: 
 
 Viga: 154072.80 €. 
 Celosía: 203290.50 €. 
 Arco: 205430.40 €. 
 
Con estos datos obtendremos ahora las puntuaciones de cada una de las alternativas. En primer 
lugar tenemos la Alternativa 1 (Viga) como la más barata por lo que su valoración será de 5 puntos. 
La más cara es la Alternativa 3 (Arco), siendo su valoración, por tanto, de 1 punto. Para la Alternativa 
2 (Celosía) se debe realizar una interpolación como la empleada anteriormente, obteniéndose un 
total de 1.17 puntos. 
 
Este criterio económico tendrá un peso de 20%. 
 
5.3. Elección de la tipología estructural óptima 
 
Para tomar una decisión acerca de la tipología estructural óptima se va a proceder a realizar un 
análisis multicriterio de las alternativas elegidas según los criterios anteriormente expuestos. 
 
Para ello, se empleará el método de las Medias Ponderadas, el método PRESS y el método Electre. 
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5.3.1. Método de las Medias Ponderadas 
 
La formulación del modelo se realiza partiendo de las 3 alternativas propuestas que van a ser 
evaluadas según los criterios expuestos anteriormente.  
 
Se establecerán, para cada uno de los criterios, los distintos pesos específicos de manera que se 
pueda ponderar la importancia relativa de cada criterio en la decisión final: 
 
Criterio Peso 
Presencia 0.50 
Estético 0.30 
Económico 0.20 
 
Se asignan los valores objetivos de cada criterio, formando la denominada matriz decisional: 
 
 
Alternativa 1 
Viga 
Alternativa 2 
Celosía 
Alternativa 3 
Arco 
Presencia 5 2.69 1 
Estético 1 4 5 
Económico 5 1.17 1 
 
La valoración ha de ser coherente, en el sentido de que, para todos los criterios, la mayor 
puntuación se obtenga para las condiciones más favorables. 
 
El siguiente paso consiste en homogeneizar los valores de la matriz, restando a cada valor el valor 
mínimo y dividiendo por la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la fila 
correspondiente, obteniendo unos nuevos valores homogenizados comprendidos entre 0 y 1: 
 
 
Alternativa 1 
Viga 
Alternativa 2 
Celosía 
Alternativa 3 
Arco 
Presencia 1 0.423 0 
Estético 0 0.75 1 
Económico 1 0.043 0 
 
Los valores ponderados se obtendrán multiplicando los valores homogenizados por los 
correspondientes pesos: 
 
 
Alternativa 1 
Viga 
Alternativa 2 
Celosía 
Alternativa 3 
Arco 
Presencia 0.5 0.211 0 
Estético 0 0.225 0.3 
Económico 0.2 0.009 0 
 
Así, la valoración total de cada alternativa supone realizar la suma de los valores ponderados, siendo 
la alternativa mejor valorada: 
 
Alternativa 1 
Viga 
0.7 
Alternativa 2 
Celosía 
0.445 
Alternativa 3 
Arco 
0.3 
 
Por tanto, con el método de las Medias Ponderadas se obtiene que la mejor tipología es la 
Alternativa 1 (Viga). 
 
5.3.2. Método PRESS 
 
Este método trata de determinar la alternativa más favorable estableciendo las relaciones entre las 
alternativas para cada uno de los criterios establecidos. De este modo, el método busca la elección 
óptima de la alternativa que es mejor que las demás en el mayor número posible de criterios y que 
tiene menores debilidades. 
 
Los pasos a seguir son similares a los del método de las Medias Ponderadas. Se establecen los 
criterios y sus correspondientes pesos específicos, se valoran los criterios para cada una de las 
alternativas, se homogenizan y se ponderan igual que en el caso anterior, por lo que las matrices 
decisional, homogenizada y de valores ponderados serán las mismas que en el método de las Medias 
Ponderadas. 
 
A partir de la matriz de valores ponderados se debe determinar la matriz de dominación, cuyos 
valores vienen dados por la suma de las diferencias de los valores para cada criterio y alternativa: 
 
 
Alternativa 1 
Viga 
Alternativa 2 
Celosía 
Alternativa 3 
Arco 
 
Di 
Alternativa 1 
Viga 
0 0.48 0.7 1.18 
Alternativa 2 
Celosía 
0.225 0 0.22 0.445 
Alternativa 3 
Arco 
0.3 0.075 0 0.375 
 
 
di 0.525 0.555 0.92 
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A partir de esta matriz se han obtenido los valores Di como suma de las filas de la matriz de 
dominación (determina la prelación de la alternativa i respecto del resto) y los valores di como suma 
de las correspondientes columnas (determina las ventajas del resto de las alternativas respecto a la 
alternativa estudiada). 
 
Para concluir, se debe determinar la relación entre Di y di para todas las alternativas, siendo la 
solución óptima el valor Máx(Di/di), i=1,3: 
 
 Valor Di/di 
Alternativa 1 
Viga 
2.248 
Alternativa 2 
Celosía 
0.801 
Alternativa 3 
Arco 
0.408 
 
Por lo tanto, mediante el método PRESS se vuelve a obtener que la Alternativa 1 (Viga) es la 
alternativa óptima. 
 
5.3.3. Método Electre 
 
El método Electre es el más conocido y utilizado en la práctica. Consiste, en términos generales, en 
comparar las alternativas de dos en dos, considerando una preferentemente superior a la otra 
cuando se cumple la condición de concordancia, es decir, el peso de los criterios para los que es igual 
o superior es suficientemente grande, y la condición de discordancia, es decir, no existe ningún 
criterio para el que sea todavía peor. 
 
Como en los anteriores dos métodos, se debe partir de la matriz decisional, la cual hay que 
homogenizar y calcular después la matriz de valores ponderados. 
 
Con la matriz decisional y los pesos de cada criterio se calcula la matriz de índices de concordancia, 
de modo que el índice de concordancia entre dos alternativas ai y ak se obtiene sumando los pesos 
de los criterios para los que la alternativa ai es igual o superior a la alternativa ak, asignándose la 
mitad del peso a cada alternativa en caso de existir empate entre ellas. Sus valores deben estar 
comprendidos entre 0 y 1 y la suma de los elementos simétricos respecto a la diagonal principal 
debe ser 1, no existiendo valores en la diagonal principal. 
 
 
Alternativa 1 
Viga 
Alternativa 2 
Celosía 
Alternativa 3 
Arco 
Alternativa 1 
Viga 
- 0.7 0.7 
Alternativa 2 
Celosía 
0.3 - 0.7 
Alternativa 3 
Arco 
0.3 0.3 - 
 
Ahora se debe calcular la matriz de índices de discordancia, obteniéndose el índice de discordancia 
entre dos alternativas ai y ak como el cociente de la diferencia mayor de los criterios para los que la 
alternativa ai está dominada por la alternativa ak entre la mayor diferencia en valor absoluto entre 
los resultados alcanzados por la alternativa ai y ak. Sus valores también deben estar comprendidos 
entre 0 y 1 sin existir valores en la diagonal principal. 
 
 
Alternativa 1 
Viga 
Alternativa 2 
Celosía 
Alternativa 3 
Arco 
Alternativa 1 
Viga 
- 1 0.6 
Alternativa 2 
Celosía 
0.851 - 0.355 
Alternativa 3 
Arco 
1 1 - 
 
A partir de estas matrices se calculan el umbral mínimo de concordancia (c) y el umbral máximo de 
discordancia (d) a partir de los valores medios de los elementos de las matrices de índices de 
concordancia y de índices de discordancia respectivamente: 
 
Umbral mínimo de concordancia (c) 0.5 
  
Umbral máximo de discordancia (d) 0.801 
 
Conociendo el umbral mínimo de concordancia (c) se determina la matriz de dominancia 
concordante, de modo que los elementos de esta matriz toman el valor 1 cuando los elementos de la 
matriz de índices de concordancia son mayores que c y el valor 0 cuando son menores o iguales a c. 
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Alternativa 1 
Viga 
Alternativa 2 
Celosía 
Alternativa 3 
Arco 
Alternativa 1 
Viga 
- 1 1 
Alternativa 2 
Celosía 
0 - 1 
Alternativa 3 
Arco 
0 0 - 
 
Por otro lado, conociendo el umbral máximo de discordancia (d) se determina la matriz de 
dominancia discordante, de modo que los elementos de esta matriz toman el valor 1 cuando los 
elementos de la matriz de índices de discordancia son menores que d y el valor 0 cuando son 
mayores o iguales a d. 
 
 
Alternativa 1 
Viga 
Alternativa 2 
Celosía 
Alternativa 3 
Arco 
Alternativa 1 
Viga 
- 0 1 
Alternativa 2 
Celosía 
0 - 1 
Alternativa 3 
Arco 
0 0 - 
 
A partir de estas dos matrices se determina la matriz de dominancia agregada, tomando sus 
elementos el valor 1 cuando los elementos homólogos de las dos matrices anteriores son 1, y 
tomando el valor 0 en el resto de los casos. Al igual que en las anteriores matrices, en esta nueva 
matriz tampoco existen valores en la diagonal principal. 
 
 
Alternativa 1 
Viga 
Alternativa 2 
Celosía 
Alternativa 3 
Arco 
Alternativa 1 
Viga 
- 0 1 
Alternativa 2 
Celosía 
0 - 1 
Alternativa 3 
Arco 
0 0 - 
 
Por último se determinará el grafo Electre, trazando una flecha de una alternativa a otra si y sólo si el 
correspondiente elemento de la matriz de dominancia agregada es 1, constituyendo por tanto este 
grafo una representación gráfica de la ordenación parcial de preferencias de las alternativas 
consideradas. 
 
Grafo Electre: 
 
Alternativa 1 
Viga 
  
 
 Alternativa 3 
Arco 
Alternativa 2 
Celosía 
  
 
Siguiendo el método Electre se llega a que las dos primeras alternativas son mejores que la tercera. 
Teniendo en cuenta además lo que han deparado los dos métodos anteriores, se llega a la 
conclusión de que la solución óptima es la Alternativa 1 (Viga). 
 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
A lo largo del presente anejo se han ido comentando las decisiones tomadas en cuanto a la elección 
de la tipología estructural adecuada para la pasarela y el objetivo de este apartado consiste en 
resumir las características que va a poseer ésta. 
 
Sin embargo, algunas de estas características sólo van a ser definidas de una forma aproximada, ya 
que algunos aspectos sólo se acotan superior o inferiormente, al irse definiendo de manera más 
exacta en diversos anejos correspondientes a la memoria. 
 
De los resultados de los apartados anteriores se ha obtenido que la pasarela deberá tener las 
siguientes características: 
 
Ubicación: 
 
La pasarela se ubicará fuera de la zona de flujo preferente que establece la Confederación 
Hidrográfica Miño – Sil y que viene definida en el ANEJO 07: HIDRÁULICA. 
 
Se ubicará en la zona de la playa fluvial más cercana al balneario, partiendo desde la zona de 
aparcamiento en el margen derecho hasta el paseo fluvial del margen izquierdo, conectando puntos 
de igual cota y proporcionando un buen servicio a los usuarios sin impedir los usos habituales del río 
y de su entorno. 
 
Esta ubicación permite la reducción de los recorridos peatonales existentes al conectar de forma 
más rápida, cómoda y segura los núcleos de Torneiros y Bubaces con Os Baños, además de facilitar el 
tránsito entre márgenes a los usuarios del entorno fluvial. 
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Longitud de la pasarela: 
 
La longitud total de la pasarela será de unos 60 metros aproximadamente. 
 
En el ANEJO 03: PLANEAMIENTO Y NORMATIVA se establece que hasta 30 m de luz libre las 
pasarelas tendrán un solo vano, mientras que para luces mayores tendrán un vano central con luz 
mayor de 25 m, y otro u otros dos con luces mayores de 6 m, evitándose apoyos intermedios sobre 
el cauce. En tramos rectos el vano de más de 25 m se situará en el centro. 
 
Material: 
 
El acero será el material empleado para la construcción de la pasarela ya que permite la reducción 
de cantos y, por tanto, una mayor esbeltez. 
 
Tipología estructural: 
 
Tal y como se ha analizado en el punto anterior, se ha escogido la viga como tipología estructural 
óptima, por lo que será empleada como solución estructural para esta construcción. 
 
Sección transversal: 
 
La sección transversal está basada en un esquema de dos jácenas, vinculadas al tablero, con una 
base muy reducida pero que aumenta mucho su altura, por lo que posee una gran inercia ante 
cargas verticales. Se trata de una aplicación muy empleada como barandillas de puentes y pasarelas. 
 
Ancho de paso: 
 
Siguiendo las recomendaciones mínimas que establece la normativa que se explicó previamente en 
cuanto a la anchura efectiva del tablero, se considera disponer un ancho efectivo de tablero de 2.40 
m. 
 
Gálibo inferior: 
 
Se recomienda un gálibo inferior de 2.40 m y un mínimo de 2.20, valores que se dan a lo largo de 
toda la playa fluvial existente en el margen derecho. 
 
Rampa máxima: 
 
En la rampa de acceso a la playa fluvial que se crea desde la zona de aparcamiento se disponen 
valores de pendiente del 8%. 
 
Resguardo: 
 
En el ANEJO 03: PLANEAMIENTO Y NORMATIVA se establece que el resguardo desde el nivel del agua 
para la avenida de diseño a la cara inferior del tablero será, si es posible, de un metro o mayor. 
 
Para la avenida de período de retorno de 500 años se tiene un nivel de la lámina de agua que alcanza 
una cota de 380.78 m, mientras que la cara inferior del tablero se encuentra a una cota de 382.50 m, 
por lo que se cumple con el resguardo mínimo exigido. 
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PLANOS DE ALTERNATIVAS 
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1. OBJETO 
 
La finalidad del presente anejo consiste en la exposición y descripción de la solución adoptada, de 
los distintos elementos que la constituyen y de las cargas que actúan sobre ella y se tienen en cuenta 
para su cálculo. 
 
Se procederá a realizar una descripción detallada de la estructura. A continuación se analizan las 
acciones que actúan sobre la pasarela y las propiedades fundamentales de los materiales implicados 
en su construcción siguiendo la normativa técnica adecuada. El objeto es describir las acciones y sus 
combinaciones, que sirven de base para obtener los efectos y las solicitaciones que aquéllas 
producen en la estructura. 
 
Se elabora el modelo estructural y se realizan las comprobaciones necesarias en Estado Límite de 
Servicio y en Estado Límite Último. 
 
 
2. NORMATIVA 
 
La normativa vigente aplicable al cálculo de pasarelas se agrupa de la siguiente forma: 
 
Acciones: 
 
 Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera (IAP-11). 
En ella se contemplan las acciones para pasarelas peatonales, ciclistas, etc. 
 Eurocódigo 1. Acciones en estructuras. 
 Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07). Para las acciones sísmicas. 
 Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras (RPM-95). Para 
comprobar los E.L.S. 
 
Pasarelas metálicas: 
 
 Instrucción de Acero Estructural (EAE-11). Para las pasarelas metálicas de acero laminado. 
 
 Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero. 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A Seguridad Estructural. Acero. 
 
Pasarelas de hormigón: 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Para las estructuras de hormigón armado en 
general. 
 Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. 
 
Pasarelas mixtas: 
 
 Eurocódigo 4. Proyecto de estructuras mixtas. 
 Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95). Para las 
pasarelas mixtas (acero y hormigón). 
 
Pasarelas de madera: 
 
 Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 2: Puentes. 
 Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-M Seguridad Estructural. 
Madera. 
 
Cimentaciones (al no existir normativa específica): 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Para las estructuras de hormigón armado en 
general. 
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1. OBJETO 
 
El objeto de este capítulo consiste en la descripción de la solución finalmente adoptada para la 
construcción de la pasarela. Se describirán sus formas y dimensiones, además de explicar el 
funcionamiento estructural de los distintos elementos que componen la estructura. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
La pasarela se basa en un esquema resistente de tablero que trabaja a modo de viga a flexión, 
siendo este elemento resistente el mismo por el cual transitarán los peatones. 
 
 
Figura 1. Alzado general. 
 
 
 
Figura 2. Sección transversal. 
 
 
2.1. Tablero 
 
El tablero está formado por un conjunto de vigas transversales que transmiten las cargas actuantes a 
las vigas de canto, que serán las que finalmente las soportarán. 
 
La longitud del tablero es de 58229 mm y su ancho 3060 mm, siendo la anchura efectiva para el 
tránsito de peatones de 2460 mm, debido a que se debe descontar el ancho de las dos vigas de 
canto situados en cada lado. 
 
Las barras transversales son de sección cuadrada hueca de 160 x 160 mm formadas por chapas de 
acero S355JR de 10 mm de espesor. 
 
A cada lado se colocarán vigas de canto de sección rectangular hueca de 300 x 800 mm formadas por 
chapas de acero S355JR de espesor variable, tanto en alma como alas, en función de su situación a lo 
largo de la pasarela. Existirá una primera sección tipo de viga de canto con espesores de 25 y 15 mm 
en alas y almas, respectivamente; y una segunda sección con espesores de 20 y 12 mm. 
 
En los extremos del tablero se dispondrán perfiles elastoméricos a partir de caucho cloropropileno 
que servirán de juntas de dilatación. 
 
2.2. Barandilla 
 
En todo el tablero, a lo largo de las vigas de canto, se colocarán barandillas de acero S355JR que 
estarán compuestas por soportes verticales de sección variable entre 50 y 100 mm con un espesor 
de 20 mm, y entre los que se colocan tubos macizos de acero S355JR de sección circular de 15 mm 
de diámetro. 
 
La distancia entre los soportes es de un metro y medio. 
 
El pasamanos está formado por un tubo macizo de acero de sección circular de 50 mm de diámetro y 
se sitúa a una altura de 630 mm desde la viga de canto, medida hasta el centro de su sección. 
 
2.3. Pavimento 
 
Sobre el forjado colaborante se verterá una capa de pavimento de hormigón armado de 6 cm de 
espesor con juntas transversales a intervalos regulares en los que la transferencia de cargas entre 
losas se efectúa por medio de pasadores de acero. 
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2.4. Aparatos de apoyo 
 
La estructura se apoya sobre 8 aparatos de apoyo de neopreno de tipo armado y anclado. Permiten 
absorber movimientos en una o varias direcciones, transmitir cargas de un elemento constructivo a 
otro y disminuir la concentración de tensiones que se genera en los puntos de apoyo de la pasarela, 
al homogeneizar el contacto entre el tablero y las subestructuras de apoyo. 
 
Otra de sus principales funciones es liberar los movimientos provocados por acciones térmicas, 
reduciendo los esfuerzos en el tablero. 
 
Los aparatos de apoyo tienen unas dimensiones en planta de 200 x 150 mm y una altura total de 24 
mm. 
 
2.5. Cimentaciones 
 
Las cargas de la estructura se transmiten al terreno mediante dos estribos, uno en cada extremo de 
la pasarela, y cuatro pilas sobre sus correspondientes zapatas, combinadas dos a dos. 
 
Las cimentaciones de las pilas se plantean como zapatas superficiales sobre el estrato rocoso que 
presenta unas condiciones adecuadas de resistencia para evitar asientos y conseguir una buena 
cimentación de la estructura. 
 
 El conjunto de cargas que actúan sobre los estribos provienen del peso propio de los mismos, del 
empuje del terreno y de las acciones de la pasarela sobre la subestructura (reacciones) y que son 
transmitidas por los apoyos. 
 
Los elementos de cimentación son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su geometría y 
armado se indica en los planos correspondientes. 
 
Se construirán zapatas cuadradas de 1.20 m de lado y 0.45 m de alto conectadas mediante vigas de 
atado sobre una capa de 10 cm de espesor de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas del terreno, se establecerá bajo las zapatas 
hormigón ciclópeo hasta alcanzar el estrato rocoso, también sobre una capa de 10 cm de espesor de 
hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
En los estribos, el muro tendrá una longitud de 3.06 m y 0.60 m de ancho, con una altura de 3 m. 
Bajo el muro se encontrará la zapata corrida con unas dimensiones de 3.80 m de largo, 3.06 m de 
ancho y 0.70 m de altura. Las zapatas corridas se hormigonarán sobre una capa de 10 cm de espesor 
de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este capítulo consiste en decidir si es necesario o no realizar un análisis sísmico de la 
estructura en función de la situación geográfica y de las características de la obra. 
 
Para llevar a cabo este estudio se utiliza la Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-
07). 
 
 
2. CLASIFICACIÓN DE LA PASARELA SEGÚN SU IMPORTANCIA 
 
Los puentes se clasificarán por su importancia en función de los daños que pueda ocasionar su 
destrucción. 
 
Para el factor de importancia se adoptarán los siguientes valores: 
 
Importancia del puente γI 
Normal 1.0 
Especial 1.3 
Tabla 1. Factor de importancia. 
 
La construcción se clasifica como una estructura de importancia normal ya que su destrucción por un 
terremoto puede ocasionar víctimas e interrumpir el servicio para la colectividad sin que en ningún 
caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 
 
3. CONSIDERACIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA 
 
No será necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica horizontal 
básica del emplazamiento ab sea inferior a cuatro centésimas de la aceleración de la gravedad: 
 
ab < 0.04 · g 
 
Tampoco será necesaria la consideración de las acciones sísmicas en las situaciones en que la 
aceleración sísmica horizontal de cálculo ac sea inferior a cuatro centésimas de la aceleración de la 
gravedad: 
 
ac < 0.04 · g 
 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica 
de la NCSP-07. Dicho mapa proporciona el valor de la aceleración sísmica horizontal básica en 
función de la aceleración de la gravedad. Además, en la lista del Anejo 1 de la NCSE-02 aparecen 
detallados los municipios con una aceleración sísmica horizontal básica superior a 0.04 · g. 
 
A continuación se observa el mapa de peligrosidad sísmica: 
 
 
Figura 1. Mapa de peligrosidad sísmica (según NCSE-02). 
 
Se puede observar que en la zona de proyecto la aceleración sísmica horizontal básica está 
comprendida entre cuatro y ocho centésimas de la aceleración de la gravedad (0.04 · g < ab < 0.08 · 
g), por lo que se procederá a calcular la aceleración sísmica horizontal de cálculo para determinar si 
es necesaria la consideración de las acciones sísmicas. 
 
La aceleración sísmica horizontal de cálculo se define como el producto: 
 
ac = S · ρ · ab 
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La aceleración sísmica básica, ab, según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, cuyo 
mapa sísmico se reproduce en la Figura 1 y cuyo listado por términos municipales se recoge en el 
Anejo 1, será, en este caso, de 0.04 · g. Es el valor característico de la aceleración horizontal de la 
superficie del terreno correspondiente a un período de retorno de 500 años. 
 
El coeficiente adimensional de riesgo, ρ, se obtiene como producto de dos factores: 
 
ρ = γI · γII 
 
El factor de importancia, γI, función de la importancia del puente, tiene el valor tomado de la Tabla 
1: γI = 1.0 
 
El factor modificador, γII, se emplea para considerar un período de retorno diferente de 500 años. 
De forma aproximada puede suponerse: 
 
γII = (PR / 500)
0.4 
 
Tomando un período de retorno de 100 años (vida útil que establece la Instrucción sobre las 
Acciones a Considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera (IAP-11)), se obtiene un factor 
modificador igual a 0.5253, que en este caso será también el valor del coeficiente adimensional de 
riesgo. 
 
Por último, el coeficiente de amplificación del terreno, S, tomará distintos valores en función del 
valor del producto ρ · ab. En nuestro caso, el resultado de este valor es de 0.021 · g, por lo que 
emplearemos la fórmula para cuando este producto sea menor o igual que 0.1 · g: 
 
S = C / 1.25 
 
El coeficiente del terreno, C, viene determinado según el tipo de terreno definido en la norma: 
 
Tipo de terreno Coeficiente C 
I 1.0 
II 1.3 
III 1.6 
IV 2.0 
Tabla 2. Coeficientes del terreno. 
 
Tomaremos el valor C = 1.6 correspondiente a un terreno de tipo III: Suelo granular de compacidad 
media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme. 
 
Con este valor se obtiene que el coeficiente de amplificación del terreno, S, será de 1.28. 
 
Con los resultados obtenidos ya podemos calcular la aceleración sísmica horizontal de cálculo: 
 
ac = 0.02688 · g < 0.04 · g 
 
Por lo tanto, al ser la aceleración sísmica horizontal de cálculo inferior a cuatro centésimas de la 
aceleración de la gravedad, no será necesario tener en cuenta las acciones sísmicas. 
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1. OBJETO 
 
Las pasarelas deben ser proyectadas, construidas y utilizadas de forma que mantengan sus 
condiciones de seguridad, funcionalidad y aspecto, ajustándose a los costes de mantenimiento 
previstos. 
 
El objeto de este capítulo será, por tanto, definir las protecciones y las medidas que es necesario 
llevar a cabo para garantizar el mantenimiento de la pasarela en unas buenas condiciones de uso 
durante toda la vida útil de la misma. 
 
 
2. CRITERIOS DE DURABILIDAD 
 
Para cumplir tal finalidad, su diseño ha de minimizar el riesgo de corrosión. Se intentará que todas 
las partes de la pasarela sean accesibles para tareas de inspección, limpieza y pintado. Todas las 
superficies de acero deben disponer de una protección adecuada. 
 
Es importante asegurar que no existan puntos de acumulación de agua, previendo el drenaje 
necesario. También se ha de evitar la formación de recintos que favorezcan el depósito de residuos o 
suciedad. Asimismo, es fundamental el estudio de la accesibilidad para limpieza y conservación de 
los apoyos, juntas y sistema de evacuación de aguas superficiales. 
 
Los perfiles constituidos por secciones huecas deben quedar completamente cerrados para evitar la 
entrada de humedad. 
 
 
3. SOBREESPESORES EN SUPERFICIES INACCESIBLES 
 
Las superficies inaccesibles a la inspección o a la reposición de la pintura estarán dotadas 
inicialmente con un aumento del espesor de la chapa estrictamente calculada, añadiéndole a éste un 
sobreespesor que compensa los posibles efectos de la corrosión durante la vida de la pasarela. 
 
Según la RPM-95, el incremento de los espesores nominales se establece de acuerdo con el 
ambiente en el que se ubique la obra. Tenemos que para un ambiente exterior con agresividad 
media, el sobreespesor será de 1 mm por cara inaccesible y por cada 30 años de vida útil prevista 
para la pasarela. La vida útil de cálculo es de 100 años, por tanto el sobreespesor en las chapas sería 
de 3.33 mm que se ajusta a 3.4 mm. Por tanto, si se considera que los perfiles no están 
convenientemente sellados sería necesario aumentar en 4 mm el espesor de las chapas para 
compensar la corrosión previsible durante la vida útil de la estructura. 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) 
determina las clases de acciones, los coeficientes de ponderación y las combinaciones de acciones 
que deberán tenerse en cuenta para el proyecto de puentes y otras estructuras. 
 
También será de aplicación esta Instrucción al proyecto de estructuras asimilables a los puentes 
(tales como falsos túneles, pontones o tajeas), a pasarelas para peatones, ciclistas o ciclomotores y a 
las obras de acompañamiento, como son las escaleras, rampas de acceso y muros. 
 
Por lo tanto, se empleará dicha Instrucción para determinar las acciones y las combinaciones de 
acciones que actuarán sobre la pasarela objeto de este proyecto. 
 
 
2. CRITERIOS GENERALES 
 
Una estructura deberá ser proyectada y construida para que, con una probabilidad razonable, sea 
capaz de soportar todas las acciones que puedan solicitarla durante su construcción y uso en el 
período de vida útil previsto, y de cumplir la función para la cual ha sido construida con unos costes 
de mantenimiento aceptables. 
 
Una estructura también deberá ser concebida de manera que las consecuencias de acciones 
excepcionales, como sismos o impactos, no produzcan daños desproporcionados con la causa que 
los ha originado. 
 
Se entiende por vida útil de un elemento o estructura, el período de tiempo a partir de su puesta en 
servicio, durante el cual debe cumplir la función para la que fue construido, contando siempre con la 
conservación adecuada pero sin requerir operaciones de rehabilitación. 
 
La vida útil establecida en la Instrucción es de 100 años. 
 
 
3. CRITERIOS DE COMPROBACIÓN 
 
La comprobación de la estructura se planteará de acuerdo con la teoría de los estados límite, 
diferenciados en estados límite de servicio y estados límite últimos, para las situaciones de cálculo 
de la estructura. 
 
3.1. Situaciones de cálculo 
 
Una situación de cálculo de una estructura es aquélla que se caracteriza por un período determinado 
de tiempo durante el que se puede considerar que todos los factores que afectan a su seguridad no 
varían. 
 
Las situaciones consideradas en la presente Instrucción son: 
 
 Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normales de la 
estructura durante su vida útil. 
 Situaciones transitorias: las que se producen durante la construcción, inspección o 
conservación de la estructura. 
 Situaciones accidentales: corresponden a condiciones excepcionales aplicables al puente. 
 
3.2. Estados límite 
 
Podemos diferenciar entre estados límite últimos como aquéllos cuya superación genera 
agotamiento o colapso de la estructura o de una parte de ella; y estados límite de servicio que, si se 
sobrepasan, la estructura dejará de cumplir el cometido para el que fue proyectada, por motivos 
funcionales, de durabilidad o estéticas sin que ello suponga el colapso de la estructura. 
 
3.3. Comprobación de la estructura 
 
Para cada estado límite se deberá verificar la condición que corresponda: 
 
Ed ≤ Cd 
Ed ≤ Rd 
 
Donde: 
 
 Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones.  
 Cd: valor límite del efecto de las acciones para el ELS considerado. 
 Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
 
A los efectos de comprobación de una estructura, los criterios que se establecen en la presente 
Instrucción tienen por objeto definir las acciones y sus combinaciones, que sirven de base para 
obtener los efectos y las solicitaciones que aquéllas producen en la estructura. 
 
 
4. VALOR CARACTERÍSTICO DE LAS ACCIONES 
 
El valor característico de una acción es su principal valor representativo. Puede venir determinado 
por un valor medio, un valor nominal (definido por medio de criterios determinísticos o apriorísticos) 
o, en los casos en que se fije en base a criterios estadísticos, por un valor correspondiente a una 
determinada probabilidad de no ser sobrepasado (por el lado de los valores más desfavorables) 
durante un "período de referencia" teniendo en cuenta la vida útil de la estructura y la duración de 
la situación de cálculo. 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
4.1. Acciones permanentes 
 
Las acciones permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos que forman parte 
de la pasarela. Se clasifican en peso propio y cargas muertas. 
 
Su valor característico se deducirá de las dimensiones de los elementos especificadas en los planos, y 
de los pesos específicos correspondientes. 
 
Salvo justificación expresa, se tomarán para los materiales de construcción más usuales los 
siguientes pesos específicos: 
 
 Acero: 78.5 kN/m3. 
 Hormigón en masa y materiales tratados con cemento: 24 kN/m3. 
 Hormigón armado y pretensado: 25 kN/m3. 
 Material elastomérico: 15 kN/m3. 
 Madera húmeda: 10.5 kN/m3. 
 Madera seca: 6 a 9 kN/m3. 
 
4.1.1. Peso propio 
 
Esta acción corresponde al peso de los elementos estructurales. 
 
El peso propio de los diversos elementos que forman la estructura de la pasarela se considerará 
introduciendo su peso específico en las respectivas barras del modelo que simulan estos elementos. 
 
4.1.2. Cargas muertas 
 
Son las debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los elementos estructurales, 
tales como pavimentos, barandillas, iluminación, etc. 
 
Para la determinación del valor característico de esta acción podrán adoptarse los pesos específicos 
indicados anteriormente. 
 
Las cargas muertas consideradas en el cálculo son las siguientes: 
 
 Pavimento: 
 
Está formado por una capa de hormigón de 10 cm de espesor, por lo que la carga introducida por el 
pavimento resulta: 
 
      
  
  
                
  
 
 
 
 Barandillas: 
 
La carga que produce la barandilla de cada lado es: 
 
        
  
  
                
  
 
     
  
 
 
 
4.2. Acciones permanentes de valor no constante 
 
Son las que actúan en todo momento pero su valor no es constante. 
 
4.2.1. Presolicitaciones 
 
Se considerarán incluidas todas las formas posibles de introducir esfuerzos en una estructura antes 
de su puesta en servicio, con el fin de mejorar su respuesta frente al conjunto de solicitaciones a las 
que posteriormente se verá sometida. 
 
El material de construcción es el acero, por tanto no hay que tener en cuenta acciones como el 
pretensado ni acciones reológicas (fluencia ni retracción propias del hormigón). 
 
4.2.2. Acciones debidas al terreno 
 
No tendremos en cuenta estas acciones para el cálculo de la estructura. No se consideran asientos 
en el terreno o los empujes de tierras. 
 
4.3. Acciones variables 
 
Son aquéllas externas a la estructura que pueden actuar o no sobre la pasarela. 
 
4.3.1. Sobrecarga de uso 
 
Para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso debida al tráfico de peatones, 
se considerará la acción simultánea de las cargas siguientes: 
 
 Una carga vertical uniformemente distribuida de valor igual a 5 kN/m2. 
 
 Una fuerza horizontal longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga vertical 
uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la superficie del 
pavimento. 
 
Ambas cargas se consideran como una acción única, cuyo valor constituye el valor característico de 
la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones (cargas permanentes, viento, 
etc.). 
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A efectos de las comprobaciones locales, se considerará una carga vertical puntual de valor igual a 
10 kN, actuando sobre una superficie cuadrada de 0.10 m de lado. 
 
En el modelo se introducen las cargas por módulos para su cálculo posterior ya que la sobrecarga 
tiene una superficie de actuación variable en función de que sea más desfavorable para el elemento 
en estudio. 
 
Se considerará en el elemento superior de las barandillas la actuación de una fuerza horizontal 
perpendicular a las mismas igual a 1.5 kN/m. Dicha fuerza será simultánea a la de la sobrecarga 
uniforme de 5 kN/m2. 
 
Esta acción tiene carácter local y, por tanto, sólo se utilizará para la comprobación de la propia 
barandilla y de sus anclajes, sin que deba ser considerada a efectos de ninguna otra verificación de la 
seguridad general de la estructura. 
 
4.3.2. Viento 
 
Tal y como indica la IAP-11, considerando que la luz de la pasarela es inferior a 80 m y que la 
frecuencia fundamental de flexión vertical es mayor de 2 Hz, el viento no provocará fenómenos 
vibratorios importantes y se puede asimilar la acción del viento a una carga estática. 
 
Velocidad básica del viento: 
 
La velocidad básica fundamental del viento vb,0 es la velocidad media a lo largo de un período de 10 
minutos, con un período de retorno T de 50 años, medida con independencia de la dirección del 
viento y de la época del año en una zona plana y desprotegida frente al viento, equivalente a un 
entorno de puente tipo II, a una altura de 10 m sobre el suelo. 
 
A partir de la velocidad básica fundamental del viento vb,0, se obtendrá la velocidad básica vb 
mediante la expresión: 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.3.2.1. Mapa de isotacas para la obtención de la velocidad básica fundamental del viento. 
 
Lobios se encuentra en la zona B, por lo que la velocidad básica fundamental del viento es de 27 m/s, 
resultando una velocidad básica del viento también igual a 27 m/s. 
 
Para un período de retorno diferente de 50 años, la velocidad básica del viento vb(T) será: 
 
                
 
Donde: 
 
 vb(T): velocidad básica del viento [m/s] para un período de retorno T. 
 T: período de retorno [años]. 
 
Para situaciones persistentes, a falta de estudios específicos, se considerará un período de retorno 
de 100 años (cprob = 1.04). 
 
Por lo tanto, resulta vb (100 años) = 28.08 m/s. 
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Empuje del viento: 
 
El empuje del viento sobre cualquier elemento se calculará mediante la expresión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.3.2.1. Coeficientes kr, z0 y zmín según el tipo de entorno. 
 
 
Figura 4.3.2.2. Coeficiente de fuerza cf para las secciones más habituales. 
 
El empuje del viento se aplicará sobre el centro de gravedad del área de referencia del elemento Aref. 
 
Se supondrá que el efecto de la sobrecarga de uso equivale a un área expuesta cuya altura se 
considerará igual a 1.25 m en pasarelas. 
 
Dichas alturas se medirán desde la superficie del pavimento y se tendrán en cuenta para el cálculo 
tanto del coeficiente de fuerza, como del área. 
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Cuando sea necesario considerar el efecto del ocultamiento sobre cualquier elemento no expuesto 
directamente a la acción del viento (por quedar oculto tras la sombra o proyección de otro situado 
inmediatamente a barlovento de éste), el coeficiente de fuerza del elemento oculto se multiplicará 
por el coeficiente de ocultamiento definido en la tabla 4.3.2.2: 
 
 
Tabla 4.3.2.2. Coeficiente de ocultamiento η. 
 
Donde la relación de solidez se define como: 
 
 
 
Y donde el espaciamiento relativo se define como: 
 
 
 
Dirección del viento: 
 
Para evaluar la acción del viento sobre la estructura se considerará su actuación en dos direcciones: 
 
 Perpendicular al eje del tablero: dirección transversal (X). Esta componente podrá ir 
acompañada de una componente asociada en dirección vertical (Z). 
 Paralela al eje del tablero: dirección longitudinal (Y). 
 
En general, se considerará que la acción del viento en las direcciones transversal y longitudinal no es 
concomitante. La componente vertical del viento, dirección Z, se considerará concomitante sólo con 
la dirección transversal del viento. 
 
Empuje del viento sobre tableros provocado por el viento transversal (Horizontal): 
 
Para el cálculo del empuje transversal (dirección X) sobre estos tableros se entenderá que el área de 
referencia Aref,x es el producto de la longitud del tramo de pasarela considerado por la altura 
equivalente heq. 
 
A falta de datos experimentales, el coeficiente de fuerza en la dirección X se determinará mediante 
la expresión: 
 
 
 
Los valores que se obtienen son los siguientes: 
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Empuje del viento sobre tableros provocado por el viento transversal (Vertical): 
 
Se considerará un empuje vertical, dirección Z, sobre el tablero actuando en el sentido más 
desfavorable, igual a: 
 
 
 
         
  
 
 
 
Momento de vuelco sobre el tablero: 
 
A falta de datos precisos sobre el momento de vuelco ejercido por la acción combinada de los 
empujes transversal (dirección X) y vertical (dirección Z) de viento sobre el tablero, se supondrá que: 
 
 El empuje transversal está aplicado a una altura medida respecto a la base del tablero 
que es igual al 60% de la altura del primer frente máximo adoptado en el cálculo del área 
expuesta a la componente horizontal del viento transversal, incluyendo, en su caso, el 
área correspondiente a la sobrecarga de uso. Por lo tanto, resulta un altura de 0.75 m 
con sobrecarga de uso y de 0.48 m sin sobrecarga de uso. 
 
 El empuje vertical está aplicado a una distancia del borde de barlovento igual a un cuarto 
de la anchura del tablero. Por lo tanto, resulta una distancia de 0.615 m. 
 
Empuje provocado por el viento longitudinal: 
 
Se considerará un empuje horizontal paralelo al eje del puente (dirección Y) sobre los elementos de 
desarrollo longitudinal (tablero, pretiles y barandillas). 
 
Este empuje longitudinal será una fracción del empuje transversal producido por el viento 
transversal (dirección X), multiplicado por un coeficiente reductor. El valor de dicha fracción será el 
25% para los elementos sólidos (tableros tipo cajón, losa o vigas, sistemas de contención no 
permeables, pantallas anti-ruido, sobrecarga de uso, etc.) y el 50% para los elementos que 
presenten huecos (tableros tipo celosía, sistemas de contención permeables, barandillas y, en su 
caso, sobrecargas de uso). 
 
El coeficiente reductor, será el definido por la expresión: 
 
 
 
 
 
Tabla 4.3.2.3. Coeficiente α según el tipo de entorno. 
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Empuje del viento sobre pilas: 
 
El empuje se obtendrá en función del área de referencia y el coeficiente de fuerza adecuado a la 
forma de su sección transversal (figura 4.3.2.2). 
 
Se tomará como área de referencia la proyección del área sólida expuesta sobre el plano 
perpendicular a la dirección del viento. 
 
El valor del empuje del viento sobre las pilas, considerando una sección rectangular de 40 cm, será 
igual a: 
 
          
  
 
 
 
4.3.3. Acción térmica 
 
Para evaluar el efecto de la acción térmica se considera el tablero de tipo 2. 
 
Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la componente uniforme 
de temperatura y las componentes de la diferencia de temperatura vertical y horizontal. 
 
Componente uniforme de la temperatura del tablero: 
 
a) Temperatura máxima y mínima del aire: 
 
Para calcular los efectos de la componente uniforme de temperatura se partirá del valor de la 
temperatura del aire a la sombra en el lugar del emplazamiento de la pasarela. 
 
El valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmax depende del clima del 
lugar y de la altitud y, para un período de retorno de 50 años (lo que equivale a una probabilidad 
anual de ser excedido de 0.02), será el que se indica en el mapa de isotermas. 
 
En Lobios, resulta un valor de Tmax (50 años) = 46ºC. 
 
Como valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin se tomará, para un 
periodo de retorno de 50 años, el que se deduce de la tabla 4.3.3.1., en función de la altitud del 
emplazamiento y de la zona climática invernal que se deduce del mapa de la figura 4.3.3.2. 
 
 
Figura 4.3.3.1. Mapa de isotermas de la temperatura máxima anual del aire, Tmax [ºC]. 
 
 
Figura 4.3.3.2. Mapa de zonas climáticas de invierno. 
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Tabla 4.3.3.1. Temperatura mínima anual del aire, Tmin [ºC]. 
 
En Lobios (400 m de altitud), zona de clima invernal tipo 1, resulta un valor de Tmin (50 años) = -12ºC. 
 
Para períodos de retorno diferentes de 50 años, se deben de ajustar los valores de Tmax,p y Tmin,p 
según las expresiones siguientes, válidas para Tmin<0: 
 
 
 
Para situaciones persistentes se considerará un período de retorno de 100 años (p=0.01). 
 
Para un período de retorno de 100 años resulta Tmax (100 años)= +47.04ºC y Tmin (100 años)= -
12.32ºC. 
 
b) Componente uniforme de temperatura: 
 
La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada temperatura efectiva 
(temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor máximo Te,max 
que se determinarán a partir de la temperatura del aire, mediante las expresiones siguientes: 
 
 
 
 
 
Tabla 4.3.3.2. Valores de ΔTe,min y ΔTe,max para el cálculo de la componente uniforme de temperatura. 
 
Por lo tanto, resultan los valores de Te,max = +51.04ºC y Te,min = -8.32ºC. 
 
Para la determinación de los efectos debidos a la componente uniforme de temperatura, se 
adoptará un coeficiente de dilatación térmica para acero estructural de 1.2 × 10-5 ºC-1. 
 
c) Rango de la componente uniforme de temperatura: 
 
El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en 
contracción será: 
 
 
 
El valor característico de la máxima variación de la componente uniforme de temperatura en 
dilatación será: 
 
 
 
En caso de que no sea posible establecer la temperatura inicial T0 del elemento en el momento de 
coaccionar su movimiento, ésta se tomará igual a la temperatura media de dicho elemento durante 
el período de construcción y, en ausencia de esta información, podrá tomarse un valor T0 = 15ºC. 
 
Por lo tanto, se obtiene ΔTN,con = 23.32ºC y ΔTN,exp = 36.04ºC. 
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Componente de la diferencia de temperatura: 
 
a) Diferencia vertical: 
 
El efecto de la diferencia vertical de temperatura se considerará mediante una diferencia en la 
temperatura de las secciones parciales de acero y de hormigón. 
 
En las condiciones de calentamiento, se considerará que la sección parcial de acero tiene un 
incremento ΔTM,heat = +18ºC respecto a la sección parcial de hormigón. 
 
En las condiciones de enfriamiento, se considerará que la sección parcial de acero tiene un 
incremento ΔTM,cool = -10ºC respecto a la sección parcial de hormigón. 
 
b) Diferencia horizontal: 
 
La diferencia de soleamiento entre un lado y otro de la sección transversal del tablero puede dar 
lugar a una diferencia horizontal de temperatura. Este hecho se produce en tableros que presentan 
una orientación próxima a la este-oeste, con mayor soleamiento general en la cara sur, pero 
también se produce en puentes con orientación próxima a la norte-sur, con un mayor soleamiento 
en el lado este al amanecer con un máximo en los meses de verano, y en el lado oeste al atardecer 
con un máximo en los meses de invierno. 
 
En este caso se considera que el soleamiento se produce por igual en ambos lados del tablero. 
 
Simultaneidad de la componente uniforme y de la diferencia de temperatura: 
 
Si debido al esquema estructural, es necesario tener en cuenta la actuación simultánea de la 
variación de la componente uniforme y la diferencia de temperatura, ambas componentes se 
combinarán de acuerdo con las expresiones siguientes: 
 
 
 
Acción térmica en pilas: 
 
Cuando las diferencias de temperatura puedan dar lugar a efectos significativos, se considerará, para 
pilas de hormigón tanto huecas como macizas, una diferencia lineal de temperatura de 5ºC entre 
caras externas opuestas. 
 
4.3.4. Nieve 
 
Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre tableros qk, se adoptará el definido por la 
siguiente expresión: 
 
          
 
Donde sk es el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal. 
 
Lobios se encuentra ubicado en la zona climática número 1 (según la figura 4.3.3.2.), por lo que a 
través de la tabla siguiente se calculará el valor característico de la sobrecarga de nieve sobre un 
terreno horizontal. 
 
 
Tabla 4.3.4. Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal, sk [kN/m
2] 
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La sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal en Lobios (400 m de altitud) es de 0.6 kN/m2, por 
lo que el valor característico de la sobrecarga de nieve es igual a 0.48 kN/m2. 
 
Esta sobrecarga actuará en todas aquellas superficies del tablero sobre las que no se haya 
considerado la actuación de la sobrecarga de uso. Puesto que la sobrecarga de uso es en todo caso 
más desfavorable que la carga de nieve, no se tendrá en cuenta esta carga. 
 
4.4. Acciones accidentales 
 
4.4.1. Impactos 
 
El río Caldo no es navegable, por lo que no se tendrán en cuenta las acciones provocadas por colisión 
de embarcaciones. 
 
4.4.2. Acciones sísmicas 
 
Tal y como se ha descrito en el Capítulo 03 – Estudio sísmico del presente anejo, no será necesario 
tener en cuenta las acciones sísmicas. 
 
 
5. VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES 
 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la verificación de los 
estados límite. 
 
5.1. Acciones permanentes 
 
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor 
característico. 
 
5.2. Acciones permanentes de valor no constante 
 
No se ha considerado ninguna solicitación de esta naturaleza, ya que se trata de acciones originadas 
por presolicitaciones, acciones de origen reológico o acciones debidas al terreno. 
 
5.3. Acciones variables 
 
Para cada una de las acciones variables, además de su valor característico, se considerarán los 
siguientes valores representativos, según la comprobación de que se trate: 
 
 Valor de combinación Ψ0 Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna otra 
acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen 
simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones independientes. 
 
Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación 
persistente o transitoria y de estados límite de servicio irreversibles. 
 
 Valor frecuente Ψ1 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante un 
período de corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un período 
de retorno de una semana. 
 
Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite últimos en situación 
accidental y de estados límite de servicio reversibles. 
 
 Valor casi-permanente Ψ2 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante 
una gran parte de la vida útil del puente. 
 
Este valor se utilizará también en las comprobaciones de estados límite últimos en 
situación accidental y de estados límite de servicio reversibles, además de en la 
evaluación de los efectos diferidos. 
 
El valor de los factores de simultaneidad Ψ será diferente según la acción de que se trate. Se 
adoptarán los valores recogidos en la tabla 5.3.: 
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Tabla 5.3. Factores de simultaneidad Ψ. 
 
5.4. Acciones accidentales 
 
Presentan un único valor representativo coincidente con el valor característico. No se han 
considerado acciones accidentales en el cálculo de la pasarela. 
 
6. VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES 
 
El valor de cálculo de una acción se obtiene multiplicando su valor representativo por el 
correspondiente coeficiente parcial γF. 
 
6.1. Estados límite últimos 
 
Para los coeficientes parciales de seguridad, γF, se adoptarán los valores siguientes: 
 
 
Tabla 6.1. Coeficientes parciales para las acciones γF 
(para las comprobaciones resistentes) 
 
6.2. Estados límite de servicio 
 
Para los coeficientes parciales de seguridad, γF, se adoptarán los valores siguientes: 
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Tabla 6.2. Coeficientes parciales para las acciones γF (ELS) 
 
 
7. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, para cada una de 
ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones se obtendrá combinando las acciones que puedan 
actuar simultáneamente. 
 
7.1. Estados límite últimos 
 
Las combinaciones de acciones a tener en cuenta para las verificaciones en ELU serán las siguientes: 
 
En situación persistente o transitoria: 
 
 
 
 
Deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando, en cada una 
de ellas, una de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes. 
 
En situación accidental: 
 
Al no existir acciones de tipo accidental (impactos y acciones sísmicas) no se considera ninguna 
situación accidental. 
 
 
 
COMBINACIONES EN E.L.U. 
 
 
Situación persistente o transitoria: 
 
 
Combinaciones con cargas permanentes favorables: 
 
 
Cargas permanentes: 
 
1   1PP+1CM 
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Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento transversal y vertical: 
 
2   1PP+1CM+1.35SC1+0.45VTC+0.45VVD 
3   1PP+1CM+1.35SC1+0.45VTC+0.45VVA 
4   1PP+1CM+1.35SC1+0.45VTC 
5   1PP+1CM+1.35SC2+0.45VTC+0.45VVD 
6   1PP+1CM+1.35SC2+0.45VTC+0.45VVA 
7   1PP+1CM+1.35SC2+0.45VTC 
8   1PP+1CM+1.35SC3+0.45VTC+0.45VVD 
9   1PP+1CM+1.35SC3+0.45VTC+0.45VVA 
10   1PP+1CM+1.35SC3+0.45VTC 
11   1PP+1CM+1.35SC4+0.45VTC+0.45VVD 
12   1PP+1CM+1.35SC4+0.45VTC+0.45VVA 
13   1PP+1CM+1.35SC4+0.45VTC 
 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento longitudinal: 
 
14   1PP+1CM+1.35SC1+0.45VLC 
15   1PP+1CM+1.35SC2+0.45VLC 
16   1PP+1CM+1.35SC3+0.45VLC 
17   1PP+1CM+1.35SC4+0.45VLC 
 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Temperatura: 
 
18   1PP+1CM+1.35SC1+0.9VUTP+0.9GTP 
19   1PP+1CM+1.35SC1+0.9VUTP+0.9GTN 
20   1PP+1CM+1.35SC1+0.9VUTN+0.9GTP 
21   1PP+1CM+1.35SC1+0.9VUTN+0.9GTN 
22   1PP+1CM+1.35SC2+0.9VUTP+0.9GTP 
23   1PP+1CM+1.35SC2+0.9VUTP+0.9GTN 
24   1PP+1CM+1.35SC2+0.9VUTN+0.9GTP 
25   1PP+1CM+1.35SC2+0.9VUTN+0.9GTN 
26   1PP+1CM+1.35SC3+0.9VUTP+0.9GTP 
27   1PP+1CM+1.35SC3+0.9VUTP+0.9GTN 
28   1PP+1CM+1.35SC3+0.9VUTN+0.9GTP 
29   1PP+1CM+1.35SC3+0.9VUTN+0.9GTN 
30   1PP+1CM+1.35SC4+0.9VUTP+0.9GTP 
31   1PP+1CM+1.35SC4+0.9VUTP+0.9GTN 
32   1PP+1CM+1.35SC4+0.9VUTN+0.9GTP 
33   1PP+1CM+1.35SC4+0.9VUTN+0.9GTN 
 
Cargas permanentes + Viento transversal y vertical: 
 
34   1PP+1CM+1.5VTS+1.5VVD 
35   1PP+1CM+1.5VTS+1.5VVA 
36   1PP+1CM+1.5VTS 
 
 
Cargas permanentes + Viento longitudinal: 
 
37   1PP+1CM+1.5VLS 
 
 
Cargas permanentes + Temperatura (dominante) + Sobrecarga: 
 
38   1PP+1CM+0.54SC1+1.5VUTP+1.5GTP 
39   1PP+1CM+0.54SC1+1.5VUTP+1.5GTN 
40   1PP+1CM+0.54SC1+1.5VUTN+1.5GTP 
41   1PP+1CM+0.54SC1+1.5VUTN+1.5GTN 
42   1PP+1CM+0.54SC2+1.5VUTP+1.5GTP 
43   1PP+1CM+0.54SC2+1.5VUTP+1.5GTN 
44   1PP+1CM+0.54SC2+1.5VUTN+1.5GTP 
45   1PP+1CM+0.54SC2+1.5VUTN+1.5GTN 
46   1PP+1CM+0.54SC3+1.5VUTP+1.5GTP 
47   1PP+1CM+0.54SC3+1.5VUTP+1.5GTN 
48   1PP+1CM+0.54SC3+1.5VUTN+1.5GTP 
49   1PP+1CM+0.54SC3+1.5VUTN+1.5GTN 
50   1PP+1CM+0.54SC4+1.5VUTP+1.5GTP 
51   1PP+1CM+0.54SC4+1.5VUTP+1.5GTN 
52   1PP+1CM+0.54SC4+1.5VUTN+1.5GTP 
53   1PP+1CM+0.54SC4+1.5VUTN+1.5GTN 
 
 
Combinaciones con cargas permanentes desfavorables: 
 
 
Cargas permanentes: 
 
54   1.35PP+1.35CM 
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Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento transversal y vertical: 
 
55   1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.45VTC+0.45VVD 
56   1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.45VTC+0.45VVA 
57   1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.45VTC 
58   1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.45VTC+0.45VVD 
59   1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.45VTC+0.45VVA 
60   1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.45VTC 
61   1.35PP+1.35CM+1.35SC3+0.45VTC+0.45VVD 
62   1.35PP+1.35CM+1.35SC3+0.45VTC+0.45VVA 
63   1.35PP+1.35CM+1.35SC3+0.45VTC 
64   1.35PP+1.35CM+1.35SC4+0.45VTC+0.45VVD 
65   1.35PP+1.35CM+1.35SC4+0.45VTC+0.45VVA 
66   1.35PP+1.35CM+1.35SC4+0.45VTC 
 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento longitudinal: 
 
67   1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.45VLC 
68   1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.45VLC 
69   1.35PP+1.35CM+1.35SC3+0.45VLC 
70   1.35PP+1.35CM+1.35SC4+0.45VLC 
 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Temperatura: 
 
71   1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.9VUTP+0.9GTP 
72   1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.9VUTP+0.9GTN 
73   1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.9VUTN+0.9GTP 
74   1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.9VUTN+0.9GTN 
75   1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.9VUTP+0.9GTP 
76   1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.9VUTP+0.9GTN 
77   1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.9VUTN+0.9GTP 
78   1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.9VUTN+0.9GTN 
79   1.35PP+1.35CM+1.35SC3+0.9VUTP+0.9GTP 
80   1.35PP+1.35CM+1.35SC3+0.9VUTP+0.9GTN 
81   1.35PP+1.35CM+1.35SC3+0.9VUTN+0.9GTP 
82   1.35PP+1.35CM+1.35SC3+0.9VUTN+0.9GTN 
83   1.35PP+1.35CM+1.35SC4+0.9VUTP+0.9GTP 
84   1.35PP+1.35CM+1.35SC4+0.9VUTP+0.9GTN 
85   1.35PP+1.35CM+1.35SC4+0.9VUTN+0.9GTP 
86   1.35PP+1.35CM+1.35SC4+0.9VUTN+0.9GTN 
 
Cargas permanentes + Viento transversal y vertical: 
 
87   1.35PP+1.35CM+1.5VTS+1.5VVD 
88   1.35PP+1.35CM+1.5VTS+1.5VVA 
89   1.35PP+1.35CM+1.5VTS 
 
 
Cargas permanentes + Viento longitudinal: 
 
90   1.35PP+1.35CM+1.5VLS 
 
 
Cargas permanentes + Temperatura (dominante) + Sobrecarga: 
 
91   1.35PP+1.35CM+0.54SC1+1.5VUTP+1.5GTP 
92   1.35PP+1.35CM+0.54SC1+1.5VUTP+1.5GTN 
93   1.35PP+1.35CM+0.54SC1+1.5VUTN+1.5GTP 
94   1.35PP+1.35CM+0.54SC1+1.5VUTN+1.5GTN 
95   1.35PP+1.35CM+0.54SC2+1.5VUTP+1.5GTP 
96   1.35PP+1.35CM+0.54SC2+1.5VUTP+1.5GTN 
97   1.35PP+1.35CM+0.54SC2+1.5VUTN+1.5GTP 
98   1.35PP+1.35CM+0.54SC2+1.5VUTN+1.5GTN 
99   1.35PP+1.35CM+0.54SC3+1.5VUTP+1.5GTP 
100   1.35PP+1.35CM+0.54SC3+1.5VUTP+1.5GTN 
101   1.35PP+1.35CM+0.54SC3+1.5VUTN+1.5GTP 
102   1.35PP+1.35CM+0.54SC3+1.5VUTN+1.5GTN 
103   1.35PP+1.35CM+0.54SC4+1.5VUTP+1.5GTP 
104   1.35PP+1.35CM+0.54SC4+1.5VUTP+1.5GTN 
105   1.35PP+1.35CM+0.54SC4+1.5VUTN+1.5GTP 
106   1.35PP+1.35CM+0.54SC4+1.5VUTN+1.5GTN 
 
 
7.2. Estados límite de servicio 
 
Para estos estados se considerarán únicamente las situaciones persistentes y transitorias, 
excluyéndose las accidentales. 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizarán de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
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COMBINACIONES EN E.L.S. 
 
 
Combinación característica: 
 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento transversal y vertical: 
 
1   1PP+1CM+1SC1+0.3VTC+0.3VVD 
2   1PP+1CM+1SC1+0.3VTC+0.3VVA 
3   1PP+1CM+1SC1+0.3VTC 
4   1PP+1CM+1SC2+0.3VTC+0.3VVD 
5   1PP+1CM+1SC2+0.3VTC+0.3VVA 
6   1PP+1CM+1SC2+0.3VTC 
7   1PP+1CM+1SC3+0.3VTC+0.3VVD 
8   1PP+1CM+1SC3+0.3VTC+0.3VVA 
9   1PP+1CM+1SC3+0.3VTC 
10   1PP+1CM+1SC4+0.3VTC+0.3VVD 
11   1PP+1CM+1SC4+0.3VTC+0.3VVA 
12   1PP+1CM+1SC4+0.3VTC 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento longitudinal: 
 
13   1PP+1CM+1SC1+0.3VLC 
14   1PP+1CM+1SC2+0.3VLC 
15   1PP+1CM+1SC3+0.3VLC 
16   1PP+1CM+1SC4+0.3VLC 
 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Temperatura: 
 
17   1PP+1CM+1SC1+0.6VUTP+0.6GTP 
18   1PP+1CM+1SC1+0.6VUTP+0.6GTN 
19   1PP+1CM+1SC1+0.6VUTN+0.6GTP 
20   1PP+1CM+1SC1+0.6VUTN+0.6GTN 
21   1PP+1CM+1SC2+0.6VUTP+0.6GTP 
22   1PP+1CM+1SC2+0.6VUTP+0.6GTN 
23   1PP+1CM+1SC2+0.6VUTN+0.6GTP 
24   1PP+1CM+1SC2+0.6VUTN+0.6GTN 
25   1PP+1CM+1SC3+0.6VUTP+0.6GTP 
26   1PP+1CM+1SC3+0.6VUTP+0.6GTN 
27   1PP+1CM+1SC3+0.6VUTN+0.6GTP 
28   1PP+1CM+1SC3+0.6VUTN+0.6GTN 
29   1PP+1CM+1SC4+0.6VUTP+0.6GTP 
30   1PP+1CM+1SC4+0.6VUTP+0.6GTN 
31   1PP+1CM+1SC4+0.6VUTN+0.6GTP 
32   1PP+1CM+1SC4+0.6VUTN+0.6GTN 
 
 
Cargas permanentes + Viento transversal y vertical: 
 
33   1PP+1CM+1VTS+1VVD 
34   1PP+1CM+1VTS+1VVA 
35   1PP+1CM+1VTS 
 
 
Cargas permanentes + Viento longitudinal: 
 
36   1PP+1CM+1VLS 
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Cargas permanentes + Temperatura (dominante) + Sobrecarga: 
 
37   1PP+1CM+0.4SC1+1VUTP+1GTP 
38   1PP+1CM+0.4SC1+1VUTP+1GTN 
39   1PP+1CM+0.4SC1+1VUTN+1GTP 
40   1PP+1CM+0.4SC1+1VUTN+1GTN 
41   1PP+1CM+0.4SC2+1VUTP+1GTP 
42   1PP+1CM+0.4SC2+1VUTP+1GTN 
43   1PP+1CM+0.4SC2+1VUTN+1GTP 
44   1PP+1CM+0.4SC2+1VUTN+1GTN 
45   1PP+1CM+0.4SC3+1VUTP+1GTP 
46   1PP+1CM+0.4SC3+1VUTP+1GTN 
47   1PP+1CM+0.4SC3+1VUTN+1GTP 
48   1PP+1CM+0.4SC3+1VUTN+1GTN 
49   1PP+1CM+0.4SC4+1VUTP+1GTP 
50   1PP+1CM+0.4SC4+1VUTP+1GTN 
51   1PP+1CM+0.4SC4+1VUTN+1GTP 
52   1PP+1CM+0.4SC4+1VUTN+1GTN 
 
 
Combinación frecuente: 
 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga: 
 
53   1PP+1CM+0.4SC1 
54   1PP+1CM+0.4SC2 
55   1PP+1CM+0.4SC3 
56   1PP+1CM+0.4SC4 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Temperatura: 
 
57   1PP+1CM+0.4SC1+0.5VUTP+0.5GTP 
58   1PP+1CM+0.4SC1+0.5VUTP+0.5GTN 
59   1PP+1CM+0.4SC1+0.5VUTN+0.5GTP 
60   1PP+1CM+0.4SC1+0.5VUTN+0.5GTN 
61   1PP+1CM+0.4SC2+0.5VUTP+0.5GTP 
62   1PP+1CM+0.4SC2+0.5VUTP+0.5GTN 
63   1PP+1CM+0.4SC2+0.5VUTN+0.5GTP 
64   1PP+1CM+0.4SC2+0.5VUTN+0.5GTN 
65   1PP+1CM+0.4SC3+0.5VUTP+0.5GTP 
66   1PP+1CM+0.4SC3+0.5VUTP+0.5GTN 
67   1PP+1CM+0.4SC3+0.5VUTN+0.5GTP 
68   1PP+1CM+0.4SC3+0.5VUTN+0.5GTN 
69   1PP+1CM+0.4SC4+0.5VUTP+0.5GTP 
70   1PP+1CM+0.4SC4+0.5VUTP+0.5GTN 
71   1PP+1CM+0.4SC4+0.5VUTN+0.5GTP 
72   1PP+1CM+0.4SC4+0.5VUTN+0.5GTN 
 
 
Cargas permanentes + Viento transversal y vertical: 
 
73   1PP+1CM+0.2VTS+0.2VVD 
74   1PP+1CM+0.2VTS+0.2VVA 
75   1PP+1CM+0.2VTS 
 
 
Cargas permanentes + Viento longitudinal: 
 
76   1PP+1CM+0.2VLS 
 
 
Cargas permanentes + Temperatura: 
 
77   1PP+1CM+0.6VUTP+0.6GTP 
78   1PP+1CM+0.6VUTP+0.6GTN 
79   1PP+1CM+0.6VUTN+0.6GTP 
80   1PP+1CM+0.6VUTN+0.6GTN 
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Combinación casi-permanente: 
 
 
Cargas permanentes + Temperatura: 
 
81   1PP+1CM+0.5VUTP+0.5GTP 
82   1PP+1CM+0.5VUTP+0.5GTN 
83   1PP+1CM+0.5VUTN+0.5GTP 
84   1PP+1CM+0.5VUTN+0.5GTN 
 
 
 
Nomenclatura: 
 
PP: Peso propio. 
CM: Cargas muertas. 
SC1: Sobrecarga en todos los vanos. 
SC2: Sobrecarga en vano principal. 
SC3: Sobrecarga en mitad transversal de vano principal. 
SC4: Sobrecarga en mitad de ancho del vano principal. 
VTS: Viento transversal sin sobrecarga. 
VTC: Viento transversal con sobrecarga. 
VLS: Viento longitudinal sin sobrecarga. 
VLC: Viento longitudinal con sobrecarga. 
VVD: Viento vertical descendente. 
VVA: Viento vertical ascendente. 
VUTP: Variación uniforme de temperatura positiva. 
VUTN: Variación uniforme de temperatura negativa. 
GTP: Gradiente de temperatura positivo. 
GTN: Gradiente de temperatura negativo. 
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-Capítulo 06- 
DEFINICIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO 
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1. OBJETO 
 
El objetivo de este capítulo consiste en la presentación del modelo empleado para la realización del 
análisis estructural de la pasarela. Para ello se utilizará el programa SAP2000 v.19.0.0, el cual permite 
representar la estructura y calcular mediante elementos finitos los desplazamientos producidos en 
los nudos de los elementos que la forman para, a partir de ellos, definir las tensiones y/o esfuerzos 
que se producen. 
 
Mediante este análisis elástico y lineal de la estructura realizaremos las comprobaciones necesarias 
para verificar el equilibrio de la pasarela frente a la actuación de la combinación de las acciones. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 
Para el cálculo de la estructura en Estado Límite de Servicio (ELS) y en Estado Límite Último (ELU) se 
ha elaborado un modelo de barras utilizando el programa comercial SAP2000 v.19.0.0. 
 
La pasarela se ha modelado mediante elementos barra situados en el eje o directriz del elemento al 
que representa en la estructura real. Los nudos de unión en la estructura se han idealizado como 
rígidos, pues todas las uniones principales serán soldadas. 
 
En las figuras que aparecen en el apéndice del presente capítulo se representa el modelo estructural 
indicando sus condiciones de contorno, además de su correspondiente numeración de nudos y de 
barras. 
 
 
3. COORDENADAS DE LOS NUDOS 
 
TABLE:  Joint Coordinates               
Joint CoordSys CoordType XorR Y Z SpecialJt GlobalX GlobalY GlobalZ 
Text Text Text m m m Yes/No m m m 
2 GLOBAL Cartesian 61.14003 2.46 2.4 No 61.14003 2.46 2.4 
3 GLOBAL Cartesian 61.14003 0 2.4 No 61.14003 0 2.4 
6 GLOBAL Cartesian 61.14003 1.64 2.4 No 61.14003 1.64 2.4 
7 GLOBAL Cartesian 61.14003 0.82 2.4 No 61.14003 0.82 2.4 
9 GLOBAL Cartesian 2.91143 0 2.4 No 2.91143 0 2.4 
10 GLOBAL Cartesian 2.91143 0.82 2.4 No 2.91143 0.82 2.4 
11 GLOBAL Cartesian 2.91143 1.64 2.4 No 2.91143 1.64 2.4 
12 GLOBAL Cartesian 2.91143 2.46 2.4 No 2.91143 2.46 2.4 
13 GLOBAL Cartesian 5.82286 0 2.4 No 5.82286 0 2.4 
14 GLOBAL Cartesian 5.82286 0.82 2.4 No 5.82286 0.82 2.4 
15 GLOBAL Cartesian 5.82286 1.64 2.4 No 5.82286 1.64 2.4 
16 GLOBAL Cartesian 5.82286 2.46 2.4 No 5.82286 2.46 2.4 
17 GLOBAL Cartesian 8.73429 0 2.4 No 8.73429 0 2.4 
18 GLOBAL Cartesian 8.73429 0.82 2.4 No 8.73429 0.82 2.4 
19 GLOBAL Cartesian 8.73429 1.64 2.4 No 8.73429 1.64 2.4 
20 GLOBAL Cartesian 8.73429 2.46 2.4 No 8.73429 2.46 2.4 
21 GLOBAL Cartesian 11.64572 0 2.4 No 11.64572 0 2.4 
22 GLOBAL Cartesian 11.64572 0.82 2.4 No 11.64572 0.82 2.4 
23 GLOBAL Cartesian 11.64572 1.64 2.4 No 11.64572 1.64 2.4 
24 GLOBAL Cartesian 11.64572 2.46 2.4 No 11.64572 2.46 2.4 
25 GLOBAL Cartesian 14.55715 0 2.4 No 14.55715 0 2.4 
26 GLOBAL Cartesian 14.55715 0.82 2.4 No 14.55715 0.82 2.4 
27 GLOBAL Cartesian 14.55715 1.64 2.4 No 14.55715 1.64 2.4 
28 GLOBAL Cartesian 14.55715 2.46 2.4 No 14.55715 2.46 2.4 
29 GLOBAL Cartesian 17.46858 0 2.4 No 17.46858 0 2.4 
30 GLOBAL Cartesian 17.46858 0.82 2.4 No 17.46858 0.82 2.4 
31 GLOBAL Cartesian 17.46858 1.64 2.4 No 17.46858 1.64 2.4 
32 GLOBAL Cartesian 17.46858 2.46 2.4 No 17.46858 2.46 2.4 
33 GLOBAL Cartesian 20.38001 0 2.4 No 20.38001 0 2.4 
34 GLOBAL Cartesian 20.38001 0.82 2.4 No 20.38001 0.82 2.4 
35 GLOBAL Cartesian 20.38001 1.64 2.4 No 20.38001 1.64 2.4 
36 GLOBAL Cartesian 20.38001 2.46 2.4 No 20.38001 2.46 2.4 
37 GLOBAL Cartesian 23.29144 0 2.4 No 23.29144 0 2.4 
38 GLOBAL Cartesian 23.29144 0.82 2.4 No 23.29144 0.82 2.4 
39 GLOBAL Cartesian 23.29144 1.64 2.4 No 23.29144 1.64 2.4 
40 GLOBAL Cartesian 23.29144 2.46 2.4 No 23.29144 2.46 2.4 
41 GLOBAL Cartesian 26.20287 0 2.4 No 26.20287 0 2.4 
42 GLOBAL Cartesian 26.20287 0.82 2.4 No 26.20287 0.82 2.4 
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43 GLOBAL Cartesian 26.20287 1.64 2.4 No 26.20287 1.64 2.4 
44 GLOBAL Cartesian 26.20287 2.46 2.4 No 26.20287 2.46 2.4 
45 GLOBAL Cartesian 29.1143 0 2.4 No 29.1143 0 2.4 
46 GLOBAL Cartesian 29.1143 0.82 2.4 No 29.1143 0.82 2.4 
47 GLOBAL Cartesian 29.1143 1.64 2.4 No 29.1143 1.64 2.4 
48 GLOBAL Cartesian 29.1143 2.46 2.4 No 29.1143 2.46 2.4 
49 GLOBAL Cartesian 32.02573 0 2.4 No 32.02573 0 2.4 
50 GLOBAL Cartesian 32.02573 0.82 2.4 No 32.02573 0.82 2.4 
51 GLOBAL Cartesian 32.02573 1.64 2.4 No 32.02573 1.64 2.4 
52 GLOBAL Cartesian 32.02573 2.46 2.4 No 32.02573 2.46 2.4 
53 GLOBAL Cartesian 34.93716 0 2.4 No 34.93716 0 2.4 
54 GLOBAL Cartesian 34.93716 0.82 2.4 No 34.93716 0.82 2.4 
55 GLOBAL Cartesian 34.93716 1.64 2.4 No 34.93716 1.64 2.4 
56 GLOBAL Cartesian 34.93716 2.46 2.4 No 34.93716 2.46 2.4 
57 GLOBAL Cartesian 37.84859 0 2.4 No 37.84859 0 2.4 
58 GLOBAL Cartesian 37.84859 0.82 2.4 No 37.84859 0.82 2.4 
59 GLOBAL Cartesian 37.84859 1.64 2.4 No 37.84859 1.64 2.4 
60 GLOBAL Cartesian 37.84859 2.46 2.4 No 37.84859 2.46 2.4 
61 GLOBAL Cartesian 40.76002 0 2.4 No 40.76002 0 2.4 
62 GLOBAL Cartesian 40.76002 0.82 2.4 No 40.76002 0.82 2.4 
63 GLOBAL Cartesian 40.76002 1.64 2.4 No 40.76002 1.64 2.4 
64 GLOBAL Cartesian 40.76002 2.46 2.4 No 40.76002 2.46 2.4 
65 GLOBAL Cartesian 43.67145 0 2.4 No 43.67145 0 2.4 
66 GLOBAL Cartesian 43.67145 0.82 2.4 No 43.67145 0.82 2.4 
67 GLOBAL Cartesian 43.67145 1.64 2.4 No 43.67145 1.64 2.4 
68 GLOBAL Cartesian 43.67145 2.46 2.4 No 43.67145 2.46 2.4 
69 GLOBAL Cartesian 46.58288 0 2.4 No 46.58288 0 2.4 
70 GLOBAL Cartesian 46.58288 0.82 2.4 No 46.58288 0.82 2.4 
71 GLOBAL Cartesian 46.58288 1.64 2.4 No 46.58288 1.64 2.4 
72 GLOBAL Cartesian 46.58288 2.46 2.4 No 46.58288 2.46 2.4 
73 GLOBAL Cartesian 49.49431 0 2.4 No 49.49431 0 2.4 
74 GLOBAL Cartesian 49.49431 0.82 2.4 No 49.49431 0.82 2.4 
75 GLOBAL Cartesian 49.49431 1.64 2.4 No 49.49431 1.64 2.4 
76 GLOBAL Cartesian 49.49431 2.46 2.4 No 49.49431 2.46 2.4 
77 GLOBAL Cartesian 52.40574 0 2.4 No 52.40574 0 2.4 
78 GLOBAL Cartesian 52.40574 0.82 2.4 No 52.40574 0.82 2.4 
79 GLOBAL Cartesian 52.40574 1.64 2.4 No 52.40574 1.64 2.4 
80 GLOBAL Cartesian 52.40574 2.46 2.4 No 52.40574 2.46 2.4 
81 GLOBAL Cartesian 55.31717 0 2.4 No 55.31717 0 2.4 
82 GLOBAL Cartesian 55.31717 0.82 2.4 No 55.31717 0.82 2.4 
83 GLOBAL Cartesian 55.31717 1.64 2.4 No 55.31717 1.64 2.4 
84 GLOBAL Cartesian 55.31717 2.46 2.4 No 55.31717 2.46 2.4 
85 GLOBAL Cartesian 58.2286 0 2.4 No 58.2286 0 2.4 
86 GLOBAL Cartesian 58.2286 0.82 2.4 No 58.2286 0.82 2.4 
87 GLOBAL Cartesian 58.2286 1.64 2.4 No 58.2286 1.64 2.4 
88 GLOBAL Cartesian 58.2286 2.46 2.4 No 58.2286 2.46 2.4 
97 GLOBAL Cartesian 20.38001 1.23 2.4 Yes 20.38001 1.23 2.4 
98 GLOBAL Cartesian 40.76002 1.23 2.4 Yes 40.76002 1.23 2.4 
107 GLOBAL Cartesian 20.38001 2.46 2.38 No 20.38001 2.46 2.38 
108 GLOBAL Cartesian 20.38001 2.46 0 No 20.38001 2.46 0 
109 GLOBAL Cartesian 20.38001 0 2.38 No 20.38001 0 2.38 
110 GLOBAL Cartesian 20.38001 0 0 No 20.38001 0 0 
111 GLOBAL Cartesian 43.67145 2.46 2.38 No 43.67145 2.46 2.38 
112 GLOBAL Cartesian 43.67145 2.46 0 No 43.67145 2.46 0 
113 GLOBAL Cartesian 43.67145 0 2.38 No 43.67145 0 2.38 
114 GLOBAL Cartesian 43.67145 0 0 No 43.67145 0 0 
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4. CONECTIVIDAD Y LONGITUDES DE LAS BARRAS 
 
TABLE:  Connectivity - Frame           
Frame JointI JointJ IsCurved Length CentroidX CentroidY CentroidZ 
Text Text Text Yes/No m m m m 
7 9 10 No 0.82 2.91143 0.41 2.4 
8 10 11 No 0.82 2.91143 1.23 2.4 
9 11 12 No 0.82 2.91143 2.05 2.4 
10 13 14 No 0.82 5.82286 0.41 2.4 
11 14 15 No 0.82 5.82286 1.23 2.4 
12 15 16 No 0.82 5.82286 2.05 2.4 
13 17 18 No 0.82 8.73429 0.41 2.4 
14 18 19 No 0.82 8.73429 1.23 2.4 
15 19 20 No 0.82 8.73429 2.05 2.4 
16 21 22 No 0.82 11.64572 0.41 2.4 
17 22 23 No 0.82 11.64572 1.23 2.4 
18 23 24 No 0.82 11.64572 2.05 2.4 
19 25 26 No 0.82 14.55715 0.41 2.4 
20 26 27 No 0.82 14.55715 1.23 2.4 
21 27 28 No 0.82 14.55715 2.05 2.4 
22 29 30 No 0.82 17.46858 0.41 2.4 
23 30 31 No 0.82 17.46858 1.23 2.4 
24 31 32 No 0.82 17.46858 2.05 2.4 
25 33 34 No 0.82 20.38001 0.41 2.4 
26 34 35 No 0.82 20.38001 1.23 2.4 
27 35 36 No 0.82 20.38001 2.05 2.4 
28 37 38 No 0.82 23.29144 0.41 2.4 
29 38 39 No 0.82 23.29144 1.23 2.4 
30 39 40 No 0.82 23.29144 2.05 2.4 
31 41 42 No 0.82 26.20287 0.41 2.4 
32 42 43 No 0.82 26.20287 1.23 2.4 
33 43 44 No 0.82 26.20287 2.05 2.4 
34 45 46 No 0.82 29.1143 0.41 2.4 
35 46 47 No 0.82 29.1143 1.23 2.4 
36 47 48 No 0.82 29.1143 2.05 2.4 
37 49 50 No 0.82 32.02573 0.41 2.4 
38 50 51 No 0.82 32.02573 1.23 2.4 
39 51 52 No 0.82 32.02573 2.05 2.4 
40 53 54 No 0.82 34.93716 0.41 2.4 
41 54 55 No 0.82 34.93716 1.23 2.4 
42 55 56 No 0.82 34.93716 2.05 2.4 
43 57 58 No 0.82 37.84859 0.41 2.4 
44 58 59 No 0.82 37.84859 1.23 2.4 
45 59 60 No 0.82 37.84859 2.05 2.4 
46 61 62 No 0.82 40.76002 0.41 2.4 
47 62 63 No 0.82 40.76002 1.23 2.4 
48 63 64 No 0.82 40.76002 2.05 2.4 
49 65 66 No 0.82 43.67145 0.41 2.4 
50 66 67 No 0.82 43.67145 1.23 2.4 
51 67 68 No 0.82 43.67145 2.05 2.4 
52 69 70 No 0.82 46.58288 0.41 2.4 
53 70 71 No 0.82 46.58288 1.23 2.4 
54 71 72 No 0.82 46.58288 2.05 2.4 
55 73 74 No 0.82 49.49431 0.41 2.4 
56 74 75 No 0.82 49.49431 1.23 2.4 
57 75 76 No 0.82 49.49431 2.05 2.4 
58 77 78 No 0.82 52.40574 0.41 2.4 
59 78 79 No 0.82 52.40574 1.23 2.4 
60 79 80 No 0.82 52.40574 2.05 2.4 
61 81 82 No 0.82 55.31717 0.41 2.4 
62 82 83 No 0.82 55.31717 1.23 2.4 
63 83 84 No 0.82 55.31717 2.05 2.4 
64 85 86 No 0.82 58.2286 0.41 2.4 
65 86 87 No 0.82 58.2286 1.23 2.4 
66 87 88 No 0.82 58.2286 2.05 2.4 
76 12 16 No 2.91143 4.36715 2.46 2.4 
77 16 20 No 2.91143 7.27858 2.46 2.4 
78 20 24 No 2.91143 10.19001 2.46 2.4 
79 24 28 No 2.91143 13.10144 2.46 2.4 
80 28 32 No 2.91143 16.01287 2.46 2.4 
81 32 36 No 2.91143 18.9243 2.46 2.4 
82 36 40 No 2.91143 21.83573 2.46 2.4 
83 40 44 No 2.91143 24.74716 2.46 2.4 
84 44 48 No 2.91143 27.65859 2.46 2.4 
85 48 52 No 2.91143 30.57002 2.46 2.4 
86 52 56 No 2.91143 33.48145 2.46 2.4 
87 56 60 No 2.91143 36.39288 2.46 2.4 
88 60 64 No 2.91143 39.30431 2.46 2.4 
89 64 68 No 2.91143 42.21574 2.46 2.4 
90 68 72 No 2.91143 45.12717 2.46 2.4 
91 72 76 No 2.91143 48.0386 2.46 2.4 
92 76 80 No 2.91143 50.95003 2.46 2.4 
93 80 84 No 2.91143 53.86146 2.46 2.4 
94 84 88 No 2.91143 56.77289 2.46 2.4 
95 88 2 No 2.91143 59.68432 2.46 2.4 
96 3 85 No 2.91143 59.68432 0 2.4 
97 85 81 No 2.91143 56.77289 0 2.4 
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98 81 77 No 2.91143 53.86146 0 2.4 
99 77 73 No 2.91143 50.95003 0 2.4 
100 73 69 No 2.91143 48.0386 0 2.4 
101 69 65 No 2.91143 45.12717 0 2.4 
102 65 61 No 2.91143 42.21574 0 2.4 
103 61 57 No 2.91143 39.30431 0 2.4 
104 57 53 No 2.91143 36.39288 0 2.4 
105 53 49 No 2.91143 33.48145 0 2.4 
106 49 45 No 2.91143 30.57002 0 2.4 
107 45 41 No 2.91143 27.65859 0 2.4 
108 41 37 No 2.91143 24.74716 0 2.4 
109 37 33 No 2.91143 21.83573 0 2.4 
110 33 29 No 2.91143 18.9243 0 2.4 
111 29 25 No 2.91143 16.01287 0 2.4 
112 25 21 No 2.91143 13.10144 0 2.4 
113 21 17 No 2.91143 10.19001 0 2.4 
114 17 13 No 2.91143 7.27858 0 2.4 
115 13 9 No 2.91143 4.36715 0 2.4 
159 36 107 No 0.02 20.38001 2.46 2.39 
160 107 108 No 2.38 20.38001 2.46 1.19 
161 33 109 No 0.02 20.38001 0 2.39 
162 3 7 No 0.82 61.14003 0.41 2.4 
163 7 6 No 0.82 61.14003 1.23 2.4 
164 6 2 No 0.82 61.14003 2.05 2.4 
165 109 110 No 2.38 20.38001 0 1.19 
166 68 111 No 0.02 43.67145 2.46 2.39 
167 111 112 No 2.38 43.67145 2.46 1.19 
168 65 113 No 0.02 43.67145 0 2.39 
169 113 114 No 2.38 43.67145 0 1.19 
 
 
 
 
5. CONDICIONES DE CONTORNO 
 
TABLE:  Joint Restraint Assignments       
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No 
2 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
3 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
9 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
12 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
108 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
110 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
112 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
114 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
 
 
6. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
 
TABLE:  Material Properties 01 - General   
Material Type SymType TempDepend Color 
Text Text Text Yes/No Text 
HA-30 Concrete Isotropic No Red 
Neopreno Other Isotropic No Magenta 
Rebar Rebar Uniaxial No Blue 
S355 Steel Isotropic No Green 
 
TABLE:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties     
Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1 
Text KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2 Unitless 1/C 
HA-30 24.99261766 2.5485377 33577729.38 13990720.58 0.2 0.0000055 
Neopreno 15 1.529574288 355000 136538.46 0.3 0 
Rebar 78.5 8.004772109 199947978.8 
  
1.17E-05 
S355 76.97286394 7.84904738 210000000 80769230.77 0.3 0.0000117 
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7. PROPIEDADES DE LAS BARRAS 
 
TABLE:  Frame Section Properties 01 - General       
SectionName Material Shape Area TorsConst I33 I22 
Text Text Text m2 m4 m4 m4 
Apoyos Neopreno SD Section 0.015 0.000029 0.000013 0.000028 
Pilas HA-30 Rectangular 0.12 0.001944 0.0016 0.0009 
TUBO160X160X10 S355 Box/Tube 0.006 0.000034 0.000023 0.000023 
Vigas de canto 1 S355 Box/Tube 0.0375 0.001547 0.003308 0.00057 
Vigas de canto 2 S355 Box/Tube 0.03024 0.001271 0.002704 0.000468 
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-Apéndice 10-06- 
DEFINICIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO 
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ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
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1. OBJETO 
 
El objetivo del presente capítulo es comprobar que la estructura es capaz de resistir adecuadamente 
los esfuerzos a los que se ve sometida, por tanto es necesario comprobar que durante su vida útil 
estos esfuerzos nunca superarán la resistencia del material. 
 
La norma que se aplica para realizar las comprobaciones es la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
 
 
2. E.L.U. DE RESISTENCIA DE LAS SECCIONES 
 
2.1. Esfuerzo axil de tracción 
 
El valor de cálculo del esfuerzo axil de tracción NEd deberá cumplir para cualquier sección 
transversal: 
 
 
 
En el caso de secciones con agujeros, deberá tomarse como valor de la resistencia a tracción N,Rd el 
menor de los siguientes valores: 
 
 
 
 
2.2. Esfuerzo axil de compresión 
 
El valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión NEd deberá cumplir para cualquier sección 
transversal: 
 
 
 
La resistencia de cálculo de la sección para un esfuerzo axil de compresión Nc,Rd se obtendrá 
mediante las siguientes expresiones: 
 
 
 
2.3. Momento flector 
 
El valor de cálculo del momento flector MEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 
 
 
 
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd de la sección transversal alrededor de un eje principal se 
obtendrá mediante las siguientes expresiones: 
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2.4. Esfuerzo cortante 
 
El valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd deberá cumplir para cualquier sección transversal: 
 
 
 
En dimensionamiento plástico, en ausencia de torsión, Vc,Rd es la resistencia plástica de cálculo a 
cortante Vpl,Rd, que viene dada por la siguiente expresión: 
 
 
 
2.5. Torsión 
 
Para elementos sometidos a torsión para los cuales las deformaciones de distorsión puedan ser 
despreciadas, el valor de cálculo del momento torsor TEd deberá cumplir para cualquier sección 
transversal: 
 
 
 
El esfuerzo torsor TEd en cualquier sección transversal podrá dividirse en dos componentes tales que: 
 
 
 
Para determinar la resistencia de cálculo de una sección transversal sometida a flexión y torsión, sólo 
se tendrán en cuenta los efectos de la torsión producidos por el bimomento BEd que resultan de un 
análisis elástico. Ello se traduce en el siguiente criterio de comprobación: 
 
 
 
El cálculo de la tensión normal máxima σw,Ed se lleva a cabo haciendo uso de la siguiente ecuación, 
proveniente de la teoría de la torsión de alabeo: 
 
 
 
Los efectos de la torsión de alabeo podrán ser despreciados para el caso de elementos con sección 
transversal hueca cerrada. En caso de elementos con sección transversal abierta, tales como 
secciones en I y en H, podrán despreciarse los efectos de la torsión uniforme. 
 
Para determinar la resistencia de cálculo a torsión Tc,Rd de secciones huecas deberá tenerse en 
cuenta la resistencia a cortante de cada una de las partes individuales de la sección transversal. 
 
Bajo la acción combinada de esfuerzo cortante y esfuerzo torsor, en dimensionamiento plástico, 
deberá aplicarse el siguiente criterio: 
 
 
 
Dicha resistencia seccional Vpl,T,Rd viene dada por las siguientes expresiones en función del tipo de 
sección transversal: 
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2.6. Interacción de esfuerzos 
 
2.6.1. Flexión y cortante 
 
En aquellos casos en que la sección se vea sometida al efecto combinado de solicitaciones de flexión 
y cortante, la comprobación frente a este efecto se llevará a cabo considerando su interacción, 
traduciéndose ello en una reducción de la resistencia de cálculo de la sección a flexión. 
 
Cuando el valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd no supere el 50% de la resistencia plástica de la 
sección Vpl,Rd, no deberá reducirse el valor de la resistencia de cálculo de la sección a flexión, a 
excepción de los casos en que esta reducción sea necesaria para la consideración del fenómeno de 
abolladura por cortante. 
 
Cuando VEd exceda el 50% de la resistencia plástica de la sección a cortante Vpl,Rd, se asignará al área 
de cortante un límite elástico reducido de valor (1-ρ)·fy para la determinación de la resistencia de 
cálculo de la sección a flexión, donde: 
 
 
 
En el caso de secciones sometidas a cortante y torsión, cuando VEd exceda el 50% de la resistencia 
plástica de la sección a cortante Vpl,T,Rd, se asignará al área de cortante un límite elástico reducido de 
valor (1-ρ)·fy para la determinación de la resistencia de cálculo de la sección a flexión, donde: 
 
 
 
En secciones en doble T con alas iguales y sometidas a flexión alrededor del eje principal de inercia 
de la sección, la resistencia plástica de cálculo a flexión considerando la interacción con el esfuerzo 
cortante y el esfuerzo torsor puede obtenerse mediante la siguiente expresión: 
 
 
 
2.6.2. Flexión y esfuerzo axil 
 
En aquellos casos en que la sección se vea sometida al efecto combinado de solicitaciones de flexión 
y esfuerzo axil, la comprobación frente a este efecto se llevará a cabo de acuerdo con los criterios 
establecidos en función del tipo de sección transversal. 
 
En aquellos elementos sometidos a flexión y esfuerzo axil de compresión deberán satisfacerse los 
criterios correspondientes a la comprobación frente a fenómenos de inestabilidad. 
 
- Secciones transversales de clase 1 y 2: 
 
En presencia de un esfuerzo axil deberá llevarse a cabo una reducción de la resistencia plástica de 
cálculo a flexión. Deberá satisfacerse el siguiente criterio: 
 
 
 
Para una sección rectangular sin agujeros para tornillos, la resistencia plástica de cálculo a flexión 
reducida MN,Rd viene dada por: 
 
 
 
En secciones en I y en H doblemente simétricas, deberá llevarse a cabo la reducción para la 
consideración del efecto del esfuerzo axil sobre el momento plástico resistente alrededor del eje y-y, 
cuando se cumpla: 
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De modo similar, para secciones en I y en H doblemente simétricas, deberá llevarse a cabo la 
reducción por efecto del esfuerzo axil sobre el momento plástico resistente alrededor del eje z-z, 
cuando se cumpla: 
 
 
 
Para secciones transversales de perfiles huecos rectangulares con espesor constante y secciones 
cajón soldadas con alas iguales y almas iguales donde los agujeros para tornillos no sean 
considerados, podrán aplicarse las siguientes expresiones aproximadas para la obtención de la 
resistencia plástica reducida a flexión alrededor de ambos ejes: 
 
 
 
Para el caso de flexión esviada y esfuerzo axil, podrá utilizarse el siguiente criterio aproximado para 
la comprobación: 
 
 
 
 
 
- Secciones transversales de clase 3: 
 
Bajo la acción combinada de flector y esfuerzo axil, y en ausencia de esfuerzo cortante, la tensión 
normal σx,Ed deberá satisfacer: 
 
 
 
La tensión σx,Ed es el valor de cálculo de la tensión normal máxima debida al momento flector y al 
esfuerzo axil, teniendo en cuenta los agujeros para los tornillos cuando ello sea pertinente. 
 
Para la comprobación de la sección, el criterio anterior se traduce en la siguiente expresión en el 
punto más solicitado: 
 
 
 
2.6.3. Flexión, cortante y esfuerzo axil 
 
En aquellos casos en que la sección se vea sometida al efecto combinado de solicitaciones de flexión, 
cortante y esfuerzo axil, la comprobación frente a este efecto se llevará a cabo reduciendo la 
resistencia de cálculo de la sección a flexión y axil. 
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Cuando el valor de cálculo del esfuerzo cortante VEd sea menor que el 50% de la resistencia plástica 
de cálculo de la sección Vpl,Rd no será necesaria ninguna de las reducciones de las resistencias de 
cálculo de la sección establecidas en el punto anterior, exceptuando los casos en los que la reducción 
deba llevarse a cabo para la consideración de los efectos de la abolladura por cortante. 
 
Cuando VEd exceda el 50% de la resistencia plástica de la sección a cortante Vpl,Rd, se asignará al área 
de cortante un límite elástico reducido de valor (1-ρ)·fy para la determinación de la resistencia de 
cálculo de la sección frente a la acción combinada de momento flector y esfuerzo axil, donde: 
 
 
 
 
3. E.L.U. DE INESTABILIDAD 
 
3.1. Elementos sometidos a compresión 
 
Para elementos sometidos a compresión, el valor de cálculo del esfuerzo axil de compresión NEd 
deberá verificar: 
 
 
 
La resistencia de cálculo a pandeo de un elemento sometido a compresión se determinará del 
siguiente modo: 
 
 
 
La esbeltez adimensional  para la comprobación frente a pandeo por flexión de elementos 
comprimidos viene dada por: 
 
 
 
 
Para la comprobación del elemento frente a pandeo, deberá elegirse la curva de pandeo apropiada 
de acuerdo con la tabla siguiente: 
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3.2. Elementos sometidos a flexión 
 
Para elementos no arriostrados lateralmente sometidos a flexión alrededor del eje fuerte, el valor de 
cálculo del momento flector MEd deberá verificar: 
 
 
 
 
En elementos con ciertos tipos de sección transversal tales como las de los perfiles huecos de 
sección circular o cuadrada, o secciones en cajón, podrá omitirse la comprobación frente a pandeo 
lateral. 
 
La resistencia de cálculo a pandeo lateral de un elemento no arriostrado lateralmente sometido a 
flexión alrededor del eje fuerte, viene dada por la siguiente expresión: 
 
 
 
Para elementos con sección transversal constante sometidos a momento flector alrededor del eje 
fuerte, el valor de χLT para la correspondiente esbeltez adimensional LT  se determinará 
conforme a: 
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El valor de Mcr se obtendrá considerando las características de la sección transversal bruta y 
teniendo en cuenta los estados de carga, la distribución real de momentos flectores y los 
arriostramientos laterales. 
 
El valor del coeficiente de imperfección αLT para cada una de las curvas de pandeo se obtendrá de la 
tabla siguiente: 
 
 
 
La elección de la curva de pandeo para cada sección transversal se obtendrá de la siguiente tabla: 
 
 
 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determinará según la teoría de elasticidad: 
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3.3. Abolladura del alma por cortante 
 
En paneles sometidos a cortante se deberá comprobar la resistencia a la abolladura cuando su 
esbeltez sea tal que: 
 
 
 
Para paneles de almas no rigidizadas con esbeltez 
  
  
 
  
 
  y para paneles de almas rigidizadas con 
esbeltez 
  
  
 
  
 
      deberán disponerse rigidizadores transversales en las secciones de apoyo. 
 
Para almas sometidas a cortante, con o sin rigidizadores, el valor de cálculo del esfuerzo cortante 
que discurre por el alma Vw,Ed deberá verificar: 
 
 
 
El término Vbw,Rd representa la contribución del alma y viene dado por: 
 
 
 
Para almas con rigidizadores transversales únicamente en secciones de apoyo y para almas con 
rigidizadores transversales intermedios o rigidizadores longitudinales, o ambos, el coeficiente χw 
para la contribución del alma a la resistencia frente a abolladura por cortante puede obtenerse de la 
siguiente tabla: 
 
 
 
La esbeltez del alma w viene dada por la siguiente expresión: 
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El término Vbf,Rd representa la contribución de las alas a la resistencia frente a abolladura por 
cortante del elemento. 
 
 
 
 
4. COMPROBACIONES EN E.L.U. 
 
El listado de resultados de esfuerzos en las barras en E.L.U. lo podemos encontrar en el Capítulo 12: 
Resultados del presente anejo. 
 
A continuación se comprobarán las secciones críticas de la estructura a través de dichos resultados: 
 
Para los esfuerzos debidos al axil se deberá cumplir: 
 
         
 
P (kN) NEd Nc,Rd 
Viga de canto 1 4448.268 13312.5 
Viga de canto 2 4447.991 8376.275 
Viga transversal 796.953 2130 
 
Para los esfuerzos debidos al cortante se deberá cumplir: 
 
         
 
V2 (kN) VEd Vc,Rd 
Viga de canto 1 54.322 5381.355 
Viga de canto 2 38.811 3444.067 
Viga transversal 2.43 614.878 
 
V3 (kN) VEd Vc,Rd 
Viga de canto 1 23.784 3074.389 
Viga de canto 2 7.643 2459.511 
Viga transversal 5.765 614.878 
 
 
Para los esfuerzos debidos al momento flector se deberá cumplir: 
 
         
 
M2 (kN·m) MEd Mc,Rd 
Viga de canto 1 43.9472 1348.556 
Viga de canto 2 13.2666 827.347 
Viga transversal 7.0913 119.99 
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M3 (kN·m) MEd Mc,Rd 
Viga de canto 1 190.8137 2935.684 
Viga de canto 2 119.0033 2399.402 
Viga transversal 1.2773 119.99 
 
Podemos comprobar que se cumplen las condiciones expuestas en todos los casos, siendo siempre 
los valores de cálculo inferiores a las resistencias de cálculo de las secciones. 
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ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
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1. OBJETO 
 
Los estados límite de servicio tienen como objeto verificar el cumplimiento de la exigencia básica: 
aptitud de servicio limitando los daños en elementos constructivos no estructurales habituales, al 
limitar la deformación acumulada desde el momento de su puesta en obra (flecha activa). 
 
Se debe mantener la apariencia geométrica de la estructura, limitando las desviaciones por 
deformación total respecto de la geometría con que el usuario reconoce la estructura. Dicha 
desviación puede acotarse limitando los desplazamientos, o estableciendo medidas iniciales que 
contrarresten sus efectos, como las contraflechas. 
 
 
2. E.L.S. DE DEFORMACIONES 
 
El estado límite de deformaciones se satisface si los movimientos (desplazamientos o giros) en la 
estructura, o elementos estructurales, son menores que unos valores límite máximos. 
 
La comprobación del estado límite de deformaciones tendrá que realizarse en todos aquellos casos 
en los que las deformaciones puedan afectar a la estética, funcionalidad o durabilidad de la propia 
estructura o de los elementos por ella soportados. 
 
En el caso de pasarelas, se recomienda comprobar que la flecha debida a la actuación del valor 
frecuente de las sobrecargas debidas al paso de los peatones, establecido por la Instrucción sobre las 
acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP), no supere el valor L/1200, siendo 
L la luz del vano. 
 
El máximo valor de esta flecha lo podemos encontrar en el apéndice del presente capítulo: 
 
         
 
    
   
         
    
          
 
 
3. E.L.S. DE VIBRACIONES 
 
Las vibraciones pueden afectar a la funcionalidad o durabilidad de las estructuras bajo condiciones 
de servicio. 
 
Para limitar los efectos vibratorios en las estructuras, los valores de sus frecuencias fundamentales, 
o de las de elementos estructurales aislados, deben en lo posible estar suficientemente alejados 
(generalmente superiores) de las frecuencias de las eventuales fuentes de excitación, con objeto de 
evitar fenómenos de resonancia. 
 
Las vibraciones en puentes y pasarelas no deben causar inquietud en los pasajeros de vehículos, 
circulando o detenidos sobre el tablero, ni en los peatones. 
 
Las verificaciones de las limitaciones de vibraciones en pasarelas se podrán regir por los requisitos 
específicos establecidos en la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de carretera (IAP). 
 
En general, resultan susceptibles de fenómenos vibratorios que pueden afectar al confort de los 
peatones las pasarelas cuyas frecuencias fundamentales estén comprendidas en los siguientes 
rangos críticos: 
 
 Para oscilaciones en el plano vertical: entre 1,25 y 4,60 Hz. 
 Para oscilaciones en el plano horizontal o de torsión: entre 0,50 y 1,20 Hz. 
 
En pasarelas cuyas frecuencias fundamentales se sitúen fuera de dichos rangos críticos no suele 
resultar necesario efectuar ningún análisis dinámico de vibraciones. 
 
En el caso de pasarelas convencionales cuyas frecuencias fundamentales para vibraciones en el 
plano vertical estén comprendidas en el rango crítico antes citado, tampoco suele ser necesario 
efectuar un análisis dinámico de vibraciones si se satisface el valor límite de deformaciones de 
L/1200. 
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1. DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS DEBIDOS AL VALOR FRECUENTE DE LAS SOBRECARGAS 
 
TABLE:  Joint Displacements               
Joint OutputCase StepType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
2 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 0 0 0 0 
2 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 0 0 0 0 0 
3 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 0 0 0 0 
3 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 0 0 0 0 0 
6 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 -0.000014 0.000019 0 0 
6 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 -2.466E-20 -0.000018 0.000015 0 0 
7 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 -0.000014 -0.000015 0 0 
7 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 -1.233E-20 -0.000018 -0.000019 0 0 
9 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 0 0 0 0 
9 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 0 0 0 0 0 
10 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 -0.000014 -0.000015 0 0 
10 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 -1.233E-20 -0.000018 -0.000019 0 0 
11 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 -0.000014 0.000019 0 0 
11 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 -2.466E-20 -0.000018 0.000015 0 0 
12 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 0 0 0 0 
12 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 0 0 0 0 0 
13 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000066 2.161E-12 -0.00028 -0.000025 0.000141 6.127E-12 
13 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 7.151E-09 -0.000249 -0.000297 -0.000032 0.000132 -0.000068 
14 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000103 7.204E-13 -0.000308 -0.000023 0.000141 2.995E-09 
14 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 7.22E-09 -0.000083 -0.000333 -0.00003 0.000132 -0.000024 
15 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000104 0.000089 -0.000308 0.00003 0.000141 0.000023 
15 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 5.467E-09 -1.842E-08 -0.000333 0.000023 0.000132 -2.042E-12 
16 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000066 0.000255 -0.00028 0.000032 0.000141 0.000074 
16 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 7.223E-09 -1.842E-08 -0.000297 0.000025 0.000132 -1.114E-08 
17 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000132 -1.087E-11 -0.000639 -0.000044 0.000095 0.000015 
17 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 1.434E-08 -0.000264 -0.000687 -0.000055 0.000085 -1.73E-08 
18 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000126 -3.622E-12 -0.000677 -0.000029 0.000095 0.000004966 
18 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 1.447E-08 -0.000089 -0.000736 -0.000038 0.000085 -3.524E-07 
19 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000128 0.00011 -0.000677 0.000038 0.000095 4.604E-09 
19 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 1.182E-08 -6.196E-08 -0.000736 0.000028 0.000085 -0.000004765 
20 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000131 0.000286 -0.000639 0.000055 0.000095 0.000002428 
20 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 1.445E-08 -6.196E-08 -0.000687 0.000043 0.000085 -0.000015 
21 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000066 7.296E-11 -0.000697 -0.000061 -0.000044 0.0000035 
21 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 2.332E-08 -0.000261 -0.000766 -0.000076 -0.000048 -0.00000267 
22 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000067 2.432E-11 -0.000745 -0.000035 -0.000044 5.51E-09 
22 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 2.325E-08 -0.000089 -0.000825 -0.000044 -0.000048 -0.00000353 
23 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000069 0.00013 -0.000745 0.000044 -0.000044 8.537E-07 
23 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 2.024E-08 -1.198E-07 -0.000825 0.000033 -0.000048 -5.868E-07 
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24 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000066 0.000303 -0.000697 0.000076 -0.000044 0.000012 
24 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 2.34E-08 -1.199E-07 -0.000766 0.00006 -0.000048 -2.086E-08 
25 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 1.122E-07 -3.952E-10 -0.000399 -0.000073 -0.000128 0.000008924 
25 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -2.476E-07 -0.000264 -0.000465 -0.00009 -0.000133 -7.182E-07 
26 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 6.892E-08 0.000011 -0.000455 -0.000039 -0.000128 7.744E-08 
26 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000002158 -0.000091 -0.000533 -0.000049 -0.000133 -0.000001537 
27 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 4.455E-07 0.000153 -0.000455 0.000049 -0.000128 2.008E-07 
27 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -2.373E-07 -1.829E-07 -0.000533 0.000036 -0.000133 -0.000002355 
28 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 3.372E-08 0.000326 -0.000399 0.00009 -0.000128 0.00000647 
28 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -4.825E-07 -1.826E-07 -0.000465 0.000073 -0.000133 -3.483E-07 
29 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000066 1.274E-09 -0.000072 -0.00008 -0.000046 0.000004205 
29 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 3.959E-08 -0.000265 -0.000111 -0.000099 -0.000057 -1.393E-07 
30 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000066 0.000033 -0.000132 -0.000042 -0.000046 2.202E-07 
30 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 3.515E-08 -0.000092 -0.000184 -0.000052 -0.000057 -0.000002613 
31 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000068 0.000175 -0.000132 0.000052 -0.000046 1.005E-08 
31 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 3.324E-08 -2.435E-07 -0.000184 0.000039 -0.000057 -8.175E-07 
32 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000066 0.000348 -0.000072 0.000099 -0.000046 0.000009592 
32 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 3.959E-08 -2.442E-07 -0.000111 0.000082 -0.000057 -7.697E-07 
33 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000131 3.122E-08 -0.000323 -0.000085 0.000301 0.000003953 
33 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 4.681E-08 -0.000265 -0.000327 -0.000105 0.000289 -3.844E-07 
34 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000131 0.000051 -0.000388 -0.000047 0.000301 5.371E-08 
34 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 4.673E-08 -0.000093 -0.000402 -0.000054 0.000289 -0.000001557 
35 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000133 0.000193 -0.000387 0.000054 0.000301 9.864E-08 
35 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 4.524E-08 -3.017E-07 -0.000402 0.000049 0.000289 -8.427E-07 
36 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000131 0.000365 -0.00032 0.000105 0.000301 0.000006096 
36 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 4.681E-08 -3.199E-07 -0.000327 0.000089 0.000289 -2.496E-07 
37 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000197 1.22E-09 -0.001777 -0.000089 0.000623 2.705E-07 
37 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 3.689E-08 -0.000267 -0.001807 -0.00011 0.000613 -0.000002616 
38 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.0002 0.000063 -0.001849 -0.000042 0.000623 0.000000194 
38 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 4.172E-08 -0.000094 -0.00188 -0.000056 0.000613 -0.000002566 
39 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000201 0.000205 -0.001842 0.000058 0.000623 0.000001215 
39 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 4.038E-08 -0.000000325 -0.00188 0.000051 0.000612 -1.108E-07 
40 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000197 0.000378 -0.001768 0.00011 0.000623 0.000008728 
40 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 3.689E-08 -3.257E-07 -0.001807 0.000095 0.00061 -6.461E-07 
41 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000132 -3.744E-10 -0.003689 -0.000091 0.000628 1.731E-09 
41 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 2.459E-08 -0.000267 -0.003746 -0.000113 0.000618 -1.182E-07 
42 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000132 0.000069 -0.003763 -0.000037 0.000628 2.012E-08 
42 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 2.365E-08 -0.000094 -0.003822 -0.000057 0.000618 -8.884E-07 
43 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000133 0.000212 -0.003752 0.000067 0.000629 2.322E-07 
43 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 2.349E-08 -0.000000343 -0.003822 0.000052 0.000618 -5.77E-10 
44 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000131 0.000385 -0.00367 0.000113 0.000629 0.000003311 
44 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 2.459E-08 -3.428E-07 -0.003747 0.0001 0.000617 -1.004E-07 
45 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000066 7.827E-11 -0.005196 -0.000091 0.000378 5.089E-08 
45 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 1.23E-08 -0.000267 -0.005282 -0.000116 0.000369 -0.000001842 
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46 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000067 0.000073 -0.005271 -0.000033 0.000378 3.947E-08 
46 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 1.245E-08 -0.000095 -0.00536 -0.000058 0.000369 -9.814E-07 
47 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000067 0.000215 -0.005265 0.000073 0.000378 7.178E-07 
47 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 1.235E-08 -3.523E-07 -0.00536 0.000052 0.000369 -2.32E-08 
48 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000066 0.000388 -0.005178 0.000116 0.000378 0.000003256 
48 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 1.23E-08 -3.524E-07 -0.005283 0.000101 0.000369 -1.377E-07 
49 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 1.01E-09 -2.142E-11 -0.00575 -0.000092 1.476E-18 7.756E-08 
49 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -2.772E-19 -0.000267 -0.005856 -0.000116 -0.000004262 -0.000002424 
50 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000001326 0.000074 -0.005824 -0.000031 1.086E-18 2.585E-08 
50 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -4.24E-08 -0.000095 -0.005935 -0.000058 -0.000004262 -8.079E-07 
51 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000001326 0.000216 -0.005824 0.000075 6.985E-19 8.079E-07 
51 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -4.24E-08 -3.551E-07 -0.005935 0.000052 -0.000004262 -2.585E-08 
52 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 1.01E-09 0.000389 -0.005742 0.000118 3.337E-19 0.000002424 
52 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 -3.551E-07 -0.005857 0.0001 -0.000004262 -7.756E-08 
53 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -1.141E-08 7.827E-11 -0.005173 -0.000091 -0.000374 1.077E-07 
53 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -0.000267 -0.005282 -0.000116 -0.000378 -0.000002987 
54 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -1.154E-08 0.000073 -0.00524 -0.000033 -0.000373 1.32E-08 
54 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -0.000095 -0.00536 -0.000058 -0.000378 -0.000000628 
55 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -1.154E-08 0.000215 -0.005241 0.000073 -0.000372 8.915E-07 
55 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -3.523E-07 -0.00536 0.000046 -0.000378 -2.945E-08 
56 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -1.141E-08 0.000388 -0.005174 0.000116 -0.000372 0.000001572 
56 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -3.524E-07 -0.005283 0.000095 -0.000378 -2.088E-08 
57 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -2.384E-08 -3.35E-10 -0.003658 -0.000091 -0.000618 2.764E-07 
57 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000132 -0.000267 -0.003746 -0.000113 -0.000628 -0.000004908 
58 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -2.308E-08 0.000069 -0.003722 -0.000037 -0.000618 3.835E-08 
58 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000131 -0.000094 -0.003822 -0.000057 -0.000628 -7.644E-07 
59 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -2.308E-08 0.000212 -0.003722 0.000067 -0.000618 0.000001421 
59 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000131 -0.000000343 -0.003822 0.000044 -0.000629 -7.877E-08 
60 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -2.384E-08 0.000385 -0.003658 0.000113 -0.000617 0.000001648 
60 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000131 -3.428E-07 -0.003747 0.00009 -0.000629 -7.629E-08 
61 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -3.626E-08 1.22E-09 -0.001759 -0.000086 -0.000608 1.601E-08 
61 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000197 -0.000267 -0.001807 -0.00011 -0.000623 -0.000001833 
62 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -4.011E-08 0.000063 -0.00182 -0.000042 -0.000608 0.00000111 
62 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000197 -0.000094 -0.00188 -0.000056 -0.000623 -1.475E-07 
63 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -4.011E-08 0.000205 -0.00182 0.000058 -0.000608 2.673E-07 
63 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000198 -0.000000325 -0.00188 0.000043 -0.000623 -4.637E-09 
64 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -3.626E-08 0.000378 -0.001759 0.00011 -0.000608 5.063E-07 
64 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000197 -3.257E-07 -0.001807 0.000085 -0.000623 -0.00000436 
65 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -4.628E-08 3.122E-08 -0.000319 -0.00008 -0.000289 5.093E-07 
65 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000131 -0.000265 -0.000327 -0.000105 -0.000301 -0.000007856 
66 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -4.622E-08 0.000051 -0.000377 -0.000041 -0.000289 2.562E-07 
66 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000131 -0.000093 -0.000402 -0.000054 -0.000301 -1.207E-08 
67 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -4.524E-08 0.000193 -0.000376 0.000054 -0.000289 0.000002144 
67 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000131 -3.017E-07 -0.000402 0.000041 -0.000301 -1.403E-07 
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68 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -4.628E-08 0.000365 -0.000319 0.000105 -0.000289 1.247E-07 
68 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000131 -3.199E-07 -0.000327 0.000079 -0.000301 -0.000002193 
69 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -3.914E-08 1.274E-09 -0.000072 -0.000075 0.000057 2.645E-07 
69 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -0.000265 -0.000111 -0.000099 0.000046 -0.000008115 
70 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -3.515E-08 0.000033 -0.000132 -0.00004 0.000057 0.00000131 
70 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000065 -0.000092 -0.000184 -0.000052 0.000046 -1.785E-07 
71 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -3.324E-08 0.000175 -0.000132 0.000052 0.000057 0.000002121 
71 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -2.435E-07 -0.000184 0.000039 0.000046 -5.176E-08 
72 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -3.914E-08 0.000348 -0.000072 0.000099 0.000057 6.446E-07 
72 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -2.442E-07 -0.000111 0.000075 0.000046 -0.000005683 
73 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 2.479E-07 -3.536E-10 -0.000399 -0.000069 0.000133 8.574E-07 
73 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -1.122E-07 -0.000264 -0.000465 -0.00009 0.000128 -0.000013 
74 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000004535 0.000011 -0.000455 -0.000038 0.000133 8.783E-08 
74 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000000145 -0.000091 -0.000533 -0.000049 0.000128 -3.106E-08 
75 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000002088 0.000153 -0.000455 0.000049 0.000133 0.000003805 
75 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -3.456E-08 -1.829E-07 -0.000533 0.000036 0.000128 -2.471E-07 
76 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 4.829E-07 0.000326 -0.000399 0.00009 0.000133 2.091E-07 
76 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -3.372E-08 -1.826E-07 -0.000465 0.000068 0.000128 -0.000002122 
77 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -2.314E-08 7.296E-11 -0.000697 -0.000058 0.000048 0.000002832 
77 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -0.000261 -0.000766 -0.000076 0.000044 -0.000008566 
78 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -2.302E-08 2.432E-11 -0.000745 -0.000034 0.000048 0.000001842 
78 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000067 -0.000089 -0.000825 -0.000044 0.000044 -5.51E-09 
79 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -2.024E-08 0.00013 -0.000745 0.000044 0.000048 0.000002275 
79 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000067 -1.198E-07 -0.000825 0.000033 0.000044 -9.078E-07 
80 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -2.314E-08 0.000303 -0.000697 0.000076 0.000048 2.086E-08 
80 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -1.199E-07 -0.000766 0.000057 0.000044 -0.000007264 
81 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -1.428E-08 -9.721E-12 -0.000639 -0.000042 -0.000085 1.73E-08 
81 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000132 -0.000264 -0.000687 -0.000055 -0.000095 -0.000019 
82 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -1.43E-08 -3.24E-12 -0.000677 -0.000029 -0.000085 1.372E-11 
82 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000124 -0.000089 -0.000736 -0.000038 -0.000095 -0.000004922 
83 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -1.182E-08 0.00011 -0.000677 0.000038 -0.000085 0.000005969 
83 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000125 -6.196E-08 -0.000736 0.000028 -0.000095 -4.604E-09 
84 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -1.428E-08 0.000286 -0.000639 0.000055 -0.000085 0.000015 
84 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000131 -6.196E-08 -0.000687 0.000042 -0.000095 -4.115E-11 
85 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -7.142E-09 2.161E-12 -0.00028 -0.000024 -0.000132 0.000068 
85 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -0.000249 -0.000297 -0.000032 -0.000141 -6.127E-12 
86 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -7.139E-09 7.204E-13 -0.000308 -0.000023 -0.000132 0.000023 
86 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000103 -0.000083 -0.000333 -0.00003 -0.000141 -2.995E-09 
87 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -5.467E-09 0.00009 -0.000308 0.00003 -0.000132 2.042E-12 
87 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000103 -1.842E-08 -0.000333 0.000023 -0.000141 -0.000023 
88 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -7.142E-09 0.000255 -0.00028 0.000032 -0.000132 1.114E-08 
88 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000066 -1.842E-08 -0.000297 0.000024 -0.000141 -0.000069 
97 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000132 0.000107 -0.000397 0.000001349 0.000301 1.243E-07 
97 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 4.672E-08 -0.000006693 -0.000414 -2.486E-08 0.000289 -0.000001977 
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98 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max -4.059E-08 0.000118 -0.001829 0.000008201 -0.000608 0.000001143 
98 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000198 -0.000007431 -0.001892 -2.621E-08 -0.000623 -7.194E-08 
107 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000124 0.000355 -0.000069 0.000001928 0.00008 2.512E-07 
107 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000002402 2.959E-07 -0.000071 -0.000242 0.000001446 -1.028E-08 
108 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 0 0 0 0 
108 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 0 0 0 0 0 
109 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000124 -5.678E-07 -0.00007 0.000156 0.00008 1.629E-07 
109 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000002402 -0.000255 -0.000071 -0.000001928 0.000001446 -1.584E-08 
110 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 0 0 0 0 
110 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 0 0 0 0 0 
111 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000002402 0.000355 -0.000069 0.000001928 -0.000001446 5.137E-09 
111 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000124 2.959E-07 -0.000071 -0.000243 -0.00008 -9.036E-08 
112 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 0 0 0 0 
112 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 0 0 0 0 0 
113 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0.000002402 -0.000000508 -0.000069 0.000156 -0.000001446 2.098E-08 
113 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min -0.000124 -0.000255 -0.000071 -0.000001928 -0.00008 -3.236E-07 
114 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Max 0 0 0 0 0 0 
114 ENVOLVENTE FREC SOBRECARGAS ELS Min 0 0 0 0 0 0 
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2. MODOS DE VIBRACIÓN 
 
TABLE:  Modal Periods And Frequencies       
OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 
Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 
MODAL Mode 1 0.332146 3.010722206 18.91692553 357.8500714 
MODAL Mode 2 0.208269 4.801475202 30.16855844 910.1419186 
MODAL Mode 3 0.1894 5.279828477 33.17414071 1100.523612 
MODAL Mode 4 0.152587 6.553657222 41.17784276 1695.614735 
MODAL Mode 5 0.136585 7.321435349 46.00193501 2116.178025 
MODAL Mode 6 0.094541 10.57741864 66.45988139 4416.915834 
MODAL Mode 7 0.089917 11.12142395 69.87796754 4882.930347 
MODAL Mode 8 0.07576 13.19958228 82.93542143 6878.284128 
MODAL Mode 9 0.073499 13.60564166 85.48676775 7307.98746 
MODAL Mode 10 0.067577 14.7978805 92.97782535 8644.876007 
MODAL Mode 11 0.057849 17.28648221 108.6141711 11797.03816 
MODAL Mode 12 0.057436 17.41081112 109.3953526 11967.34318 
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1. OBJETO 
 
La finalidad de los aparatos de apoyo es disminuir la concentración de tensiones que se generan en 
los puntos de apoyo de la pasarela al homogeneizar el contacto entre el tablero y la subestructura 
de apoyo. Mediante la colocación de aparatos de apoyo también se consigue liberar los movimientos 
provocados por acciones térmicas, reduciendo los esfuerzos en el tablero. 
 
Los apoyos elastoméricos permiten: 
 
 Desplazamientos simultáneos en dos direcciones distintas 
 Giros simultáneos en tres ejes diferentes 
 Absorción de cargas verticales 
 Absorción de cargas horizontales de corta duración 
 
 
2. COMPROBACIONES 
 
Para el dimensionamiento de los aparatos de apoyo se ha empleado el modelo de SAP2000 utilizado 
para los ELU al que se le añaden barras que simulan la rigidez trasversal de los neoprenos. Las 
características de estas barras dependen de las dimensiones y propiedades mecánicas del neopreno. 
Los resultados del modelo se adjuntan en el Capítulo 12: Resultados del presente anejo. 
 
Con los resultados del modelo se comprobará que las cargas que recibe el neopreno y los 
desplazamientos son menores a los valores máximos que figuran en el catálogo que se adjunta en el 
apéndice del presente capítulo. Si esto no se cumple se haría la comprobación con un apoyo de 
mejores características. 
 
Para el dimensionamiento se utilizan los esfuerzos y movimientos que se obtienen del modelo con 
los neoprenos. En este modelo la reacción vertical máxima es de 111.86 kN y el movimiento 
horizontal máximo en apoyos es de 4.24 mm. 
 
Se decide colocar apoyos armados anclados de 200 x 150 mm y 24 mm de espesor. 
 
Los valores obtenidos en el modelo realizado con el programa SAP2000 son inferiores a los valores 
admisibles que establece el catálogo por lo que los neoprenos están diseñados correctamente. 
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1. OBJETO 
 
El objeto de este capítulo es describir los cálculos realizados para dimensionar y armar los elementos 
de cimentación de las pilas de la estructura, los muros y los estribos. 
 
Las cimentaciones de las pilas se plantean como zapatas superficiales sobre el estrato rocoso que 
presenta unas condiciones adecuadas de resistencia para evitar asientos y conseguir una buena 
cimentación de la estructura. 
 
Las reacciones que se emplean para el dimensionamiento de las zapatas son las correspondientes a 
la envolvente para E.L.U. 
 
El conjunto de cargas que actúan sobre los estribos provienen del peso propio de los mismos, del 
empuje del terreno y de las acciones de la pasarela sobre la subestructura (reacciones) y que son 
transmitidas por los apoyos. 
 
Para el dimensionamiento y comprobación tanto de las zapatas como de los estribos se ha empleado 
el programa CYPE. 
 
En el Documento Nº2: Planos podemos ver la definición geométrica tanto de las zapatas como de los 
estribos, así como sus correspondientes armados. 
 
 
2. ZAPATAS 
 
Se dimensionarán y comprobarán 4 zapatas aisladas, todas ellas iguales, correspondientes a cada 
una de las 4 pilas existentes. 
 
Se emplearán los esfuerzos en ELU que transmite la estructura y que podemos encontrar en el 
listado del Capítulo 12: Resultados. 
 
Se construirán zapatas cuadradas de 1.20 m de lado y 0.45 m de alto conectadas mediante vigas de 
atado sobre una capa de 10 cm de espesor de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas del terreno, se establecerá bajo las zapatas 
combinadas hormigón ciclópeo hasta alcanzar el estrato rocoso, también sobre una capa de 10 cm 
de espesor de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
Se empleará un hormigón armado HA-30 y un acero para las armaduras B500S. El doblado, anclaje y 
empalme de las armaduras se realizará de acuerdo con lo indicado en la Instrucción EHE. 
 
El listado de las comprobaciones para la zapata obtenidas a través del programa CYPE aparece en el 
apéndice al final del presente capítulo. 
 
3. ESTRIBOS 
 
Los estribos de la estructura se basarán en un muro de contención sobre zapata corrida. El muro 
tendrá una longitud de 3.06 m y 0.60 m de ancho, con una altura de 3 m. Bajo el muro se encontrará 
la zapata corrida con unas dimensiones de 3.80 m de largo, 3.06 m de ancho y 0.70 m de altura. Las 
zapatas corridas se hormigonarán sobre una capa de 10 cm de espesor de hormigón de nivelación y 
limpieza HM-15. 
 
Se introducirán en el programa los datos de partida que se obtienen del listado de esfuerzos en ELU 
para el dimensionamiento y la comprobación de los muros y las zapatas corridas, cuyo listado de 
comprobaciones también se adjunta en el apéndice correspondiente al presente capítulo. 
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1. LISTADO COMPROBACIONES ZAPATA 
 
Referencia: P-1 
Dimensiones: 120 x 120 x 45 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.1962 MPa 
Calculado: 0.118407 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.238089 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere 
decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores 
que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 28338.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 184.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 24.71 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 45.25 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 13.44 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 27.86 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 6000 kN/m² 
Calculado: 598.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 59.8.1 de la norma EHE-98 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  P-1: 
 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 37 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
  
Referencia: P-1 
Dimensiones: 120 x 120 x 45 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-98 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
        Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 de la norma EHE-98 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo 
de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 21 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 21 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
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Referencia: P-1 
Dimensiones: 120 x 120 x 45 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Zapata de tipo rígido (Artículo 59.2 de la norma EHE-98) 
- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.20 
- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.36 
- Cortante de agotamiento (En dirección X): 169.81 kN 
- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 169.81 kN 
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2. LISTADO COMPROBACIONES ESTRIBO 
 
Referencia: Muro: Estribo (Estribo) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 1012.4 kN/m 
Calculado: 154.1 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 60 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 3.2 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 11.8 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 11.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
Mínimo: 0.0008  
 
  
     -  Trasdós (-3.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00893  
 
Cumple 
     -  Intradós (-3.00 m): 
 
 
Calculado: 0.00893  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00893  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00054  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00034  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-3.00 m): 
 
 
        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00272  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-3.00 m): 
 
 
        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00272  
 
Cumple 
Referencia: Muro: Estribo (Estribo) 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-3.00 m): 
 
 
        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00174  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-3.00 m): 
 
 
        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 
 
 
Mínimo: 2e-005  
Calculado: 0.00174  
 
Cumple 
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 
     -  (0.00 m): 
 
 
        EC-2, art. 5.4.7.2 
 
 
 
Máximo: 0.04  
Calculado: 0.00447  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE, artículo 42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 201.7 kN/m 
Calculado: 135.8 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.128 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 1.13 m 
Calculado: 1.15 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.52 m 
Calculado: 0.55 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
Calculado: 50 cm 
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Referencia: Muro: Estribo (Estribo) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 49 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 3.3 cm² 
 
Cumple 
Canto mínimo viga coronación: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros: el canto de la viga debe ser mayor que 
el ancho de la viga o 25 cm 
 
 
 
Mínimo: 43 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Área mínima estribos viga coronación: 
 
        Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.4.1 
 
 
 
Mínimo: 3.96 cm²/m 
Calculado: 5.23 cm²/m 
 
Cumple 
Separación máxima entre estribos: 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.00 m, Md: 288.63 kN·m/m, Nd: 108.14 kN/m, Vd: 
154.15 kN/m, Tensión máxima del acero: 261.613 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.00 m 
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.00 m, M: 116.20 kN·m/m, N: 68.14 kN/m 
 
 
Referencia: Zapata corrida: Estribo (Estribo) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 2.01  
 
Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.78  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0746 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.25 MPa 
Calculado: 0.1525 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 10.05 cm²/m 
 
  
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 6.99 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.27 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 5.37 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 
 
Máximo: 202.1 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 119.3 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 104.3 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 34.1 cm 
Calculado: 61.8 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 35 cm 
Calculado: 61.8 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: Estribo (Estribo) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 27.8 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
    
     -  Inferior: 
 
 
        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
     -  Superior: 
 
 
        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 
 
 
Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 5 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø16 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø16 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø16 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø16 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: Estribo (Estribo) 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00143  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00143  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00143  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00143  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00143  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00035  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00035  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00099  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00122  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 188.77 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 145.57 kN·m/m 
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3. DESCRIPCIÓN Y MEDICIÓN DEL ARMADO 
 
CORONACIÓN 
Armadura superior / 3Ø12: inferior / 3Ø12 
Estribos: Ø10c/30 
Canto viga: 43.6 cm 
Anclaje intradós / trasdós: 50 / 50 cm 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø20c/30 Ø32c/15 Ø25c/30 Ø32c/15 
  Solape: 0.55 m   Solape: 1.15 m   
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø16c/20 Ø16c/20 
    Longitud de anclaje en prolongación: 70 cm 
    Patilla trasdós: 10 cm 
Inferior Ø16c/20 Ø16c/20 
    Patilla intradós / trasdós: 10 / 10 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
 
 
Referencia: Muro   B 500 S, CN Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
11x3.44 
11x8.48 
    
37.84 
93.32 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
          
21x2.92 
21x18.44 
61.32 
387.14 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
        
11x3.44 
11x13.26 
  
37.84 
145.81 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
          
21x2.92 
21x18.44 
61.32 
387.14 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x2.92 
3x2.59 
        
8.76 
7.78 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x2.92 
3x2.59 
        
8.76 
7.78 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x1.89 
11x1.17 
          
20.79 
12.82 
Armadura inferior – 
Transversal 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
16x3.84 
16x6.06 
      
61.44 
96.97 
Armadura inferior – 
Longitudinal 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
19x2.92 
19x4.61 
      
55.48 
87.57 
Armadura superior – 
Transversal 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
16x2.72 
16x4.29 
      
43.52 
68.69 
Armadura superior – 
Longitudinal 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
11x2.92 
11x4.61 
      
32.12 
50.70 
Arranques - Transversal – 
Izquierda 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
11x1.46 
11x3.60 
    
16.06 
39.61 
Arranques - Transversal – 
Derecha 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
        
11x2.06 
11x7.94 
  
22.66 
87.32 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.79 
12.82 
17.52 
15.56 
192.56 
303.93 
53.90 
132.93 
60.50 
233.13 
122.64 
774.28 
  
1472.65 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.87 
14.10 
19.27 
17.12 
211.82 
334.32 
59.29 
146.22 
66.55 
256.45 
134.90 
851.71 
  
1619.92 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Total HA-30, 
Control Estadístico 
Limpieza 
Referencia: Muro 14.10 17.12 334.33 146.22 256.44 851.71 1619.92 13.65 1.16 
Totales 14.10 17.12 334.33 146.22 256.44 851.71 1619.92 13.65 1.16 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente capítulo consiste en la descripción de la rampa de acceso que comunica la 
zona de la piscina termal y la playa fluvial del río Caldo con la zona de aparcamiento, en la ubicación 
en que se sitúa la pasarela peatonal objeto de este Proyecto. Se procederá a describir las principales 
características de esta rampa, con sus formas y dimensiones. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA RAMPA 
 
La rampa, al igual que la pasarela peatonal, deberá cumplir con lo especificado en la Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. Podemos destacar lo siguiente: 
 
 Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1.80 m y una 
longitud máxima de 10 m. 
 
 La pendiente longitudinal máxima para tramos entre 3 m y 10 m de longitud será del 8%. 
 
 Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que ésta, y una 
profundidad mínima de 1.80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 
1.50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 
 
Por ello, se construirá una rampa con dos tramos de 10 m desde la zona de aparcamiento, con un 
rellano inicial de 3.46 m de largo y 2.46 m de ancho, siendo éste último el ancho efectivo de la 
rampa al igual que en el caso de la pasarela peatonal, y otro intermedio de 1.50 m de profundidad; y 
dos ramificaciones finales basadas en dos rampas de 7.50 m de largo previo rellano cuadrado de 
2.46 m, que dará servicio a ambos tramos finales. 
 
Las pendientes longitudinales de todos los tramos de la rampa serán del 8%, para salvar un total de 
2.20 m de altura entre la playa fluvial y la zona del aparcamiento. 
 
Para su realización, previamente, se realizará un muro de contención y se procederá al relleno de la 
zona inferior a donde se ubicará la rampa, mediante material de aportación de suelos locales 
procedentes de la excavación, empleándose materiales naturales limpios, clasificados como 
seleccionados o adecuados. Posteriormente, este material se extenderá, se humectará y se 
compactará con los medios adecuados. 
 
Una vez consolidado el relleno se extenderá hormigón de nivelación y limpieza HM-15 que servirá 
como base al pavimento de hormigón armado. 
 
En referencia al pavimento de la rampa, se tendrá en cuenta las consideraciones que dicta la citada 
Orden Ministerial, en cuanto a que este pavimento, como itinerario peatonal accesible, deberá ser 
duro, estable, antideslizante en seco y en mojado y sin piezas ni elementos suelos. 
 
Los detalles de esta rampa de acceso los podemos comprobar en el Documento Nº2: Planos. 
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1. OBJETO 
 
A continuación se adjuntan los resultados correspondientes a los cálculos realizados con el programa 
SAP2000 v.19.0.0 que no se hayan incluido a lo largo de los distintos capítulos del presente anejo. 
 
Se incluyen los siguientes listados de resultados: 
 
 Esfuerzos en barras en E.L.U. 
 Desplazamientos en nudos en E.L.S. 
 Reacciones en nudos en E.L.U. 
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2. ESFUERZOS EN BARRAS EN E.L.U. 
 
TABLE:  Element Forces - Frames               
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 T M2 M3 
Text m Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
7 0 ENVOLVENTE ELU Max 0 -0.925 1.913E-15 0 2.6029 -0.3792 
7 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0 -0.617 1.913E-15 0 2.6029 -0.0632 
7 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0 -0.308 1.913E-15 0 2.6029 0.3036 
7 0 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -2.221 0 0 -0.0833 -0.9108 
7 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -1.481 0 0 -0.0833 -0.1518 
7 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -0.74 0 0 -0.0833 0.1264 
8 0 ENVOLVENTE ELU Max 0 -0.308 1.913E-15 0 2.6029 0.3036 
8 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0 -1.627E-16 1.913E-15 0 2.6029 0.4554 
8 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0 0.74 1.913E-15 0 2.6029 0.3036 
8 0 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -0.74 0 0 -0.0833 0.1264 
8 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -2.974E-16 0 0 -0.0833 0.1896 
8 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 0.308 0 0 -0.0833 0.1264 
9 0 ENVOLVENTE ELU Max 0 0.74 1.913E-15 0 2.6029 0.3036 
9 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0 1.481 1.913E-15 0 2.6029 -0.0632 
9 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0 2.221 1.913E-15 0 2.6029 -0.3792 
9 0 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 0.308 0 0 -0.0833 0.1264 
9 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 0.617 0 0 -0.0833 -0.1518 
9 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 0.925 0 0 -0.0833 -0.9108 
10 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 -0.909 3.182 0.0026 3.9155 -0.2545 
10 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 -0.601 3.182 0.0026 2.6111 0.082 
10 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 -0.293 3.182 0.0026 2.12 0.5338 
10 0 ENVOLVENTE ELU Min -33.809 -2.222 -0.00664 -0.00001339 -0.876 -0.6865 
10 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -33.809 -1.481 -0.00664 -0.00001339 -0.8733 0.0311 
10 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -33.809 -0.741 -0.00664 -0.00001339 -0.8706 0.2207 
11 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 -0.293 3.182 0.0026 2.12 0.5338 
11 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 0.015 3.182 0.0026 2.0756 0.682 
11 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 0.749 3.182 0.0026 2.0312 0.5302 
11 0 ENVOLVENTE ELU Min -33.809 -0.741 -0.00664 -0.00001339 -0.8706 0.2207 
11 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -33.809 -0.00316 -0.00664 -0.00001339 -0.8679 0.2839 
11 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -33.809 0.305 -0.00664 -0.00001339 -1.3023 0.2145 
12 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 0.749 3.182 0.0026 2.0312 0.5302 
12 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 1.49 3.182 0.0026 1.9867 0.0748 
12 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 2.23 3.182 0.0026 1.9423 -0.2654 
12 0 ENVOLVENTE ELU Min -33.809 0.305 -0.00664 -0.00001339 -1.3023 0.2145 
12 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -33.809 0.613 -0.00664 -0.00001339 -2.6068 0.0186 
12 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -33.809 0.922 -0.00664 -0.00001339 -3.9112 -0.695 
13 0 ENVOLVENTE ELU Max 11.491 -0.903 3.59 0.0036 4.4147 -0.1603 
13 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 11.491 -0.595 3.59 0.0036 2.943 0.25 
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13 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 11.491 -0.287 3.59 0.0036 2.7736 0.7004 
13 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -2.222 -0.01 -0.00001508 -0.0006406 -0.5239 
13 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -1.481 -0.01 -0.00001508 -0.0004271 0.0985 
13 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -0.741 -0.01 -0.00001508 -0.0002137 0.2894 
14 0 ENVOLVENTE ELU Max 11.491 -0.287 3.59 0.0036 2.7736 0.7004 
14 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 11.491 0.021 3.59 0.0036 2.7048 0.8471 
14 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 11.491 0.753 3.59 0.0036 2.6361 0.6953 
14 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -0.741 -0.01 -0.00001508 -0.0002137 0.2894 
14 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -0.017 -0.01 -0.00001508 -0.000445 0.3526 
14 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 0.292 -0.01 -0.00001508 -1.4722 0.2807 
15 0 ENVOLVENTE ELU Max 11.491 0.753 3.59 0.0036 2.6361 0.6953 
15 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 11.491 1.493 3.59 0.0036 2.5674 0.2399 
15 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 11.491 2.234 3.59 0.0036 2.4988 -0.1655 
15 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 0.292 -0.01 -0.00001508 -1.4722 0.2807 
15 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 0.6 -0.01 -0.00001508 -2.9439 0.0823 
15 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 0.908 -0.01 -0.00001508 -4.4156 -0.5343 
16 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 -0.876 2.556 0.0027 3.1442 -0.0507 
16 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 -0.568 2.556 0.0027 2.7203 0.407 
16 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 -0.26 2.556 0.0027 2.6384 0.8509 
16 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -2.222 -0.012 -0.000006105 -0.1238 -0.3834 
16 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -1.481 -0.012 -0.000006105 -0.1188 0.1539 
16 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -0.741 -0.012 -0.000006105 -0.1138 0.3494 
17 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 -0.26 2.556 0.0027 2.6384 0.8509 
17 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 0.049 2.556 0.0027 2.5564 0.9912 
17 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 0.769 2.556 0.0027 2.4746 0.8394 
17 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -0.741 -0.012 -0.000006105 -0.1138 0.3494 
17 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -0.04 -0.012 -0.000006105 -0.1087 0.4126 
17 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 0.268 -0.012 -0.000006105 -1.048 0.3295 
18 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 0.769 2.556 0.0027 2.4746 0.8394 
18 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 1.509 2.556 0.0027 2.3928 0.384 
18 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 2.25 2.556 0.0027 2.311 -0.0548 
18 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 0.268 -0.012 -0.000006105 -1.048 0.3295 
18 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 0.577 -0.012 -0.000006105 -2.096 0.12 
18 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 0.885 -0.012 -0.000006105 -3.1441 -0.4095 
19 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.352 -0.811 1.357 0.0002708 2.867 0.0765 
19 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.352 -0.503 1.357 0.0002708 2.7839 0.541 
19 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.352 -0.194 1.357 0.0002708 2.7008 0.9695 
19 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -2.222 -0.012 -0.0014 -0.1013 -0.285 
19 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -1.481 -0.012 -0.0014 -0.0962 0.1909 
19 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -0.012 -0.0014 -0.0911 0.392 
20 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.352 -0.194 1.357 0.0002708 2.7008 0.9695 
20 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.352 0.114 1.357 0.0002708 2.6177 1.0944 
20 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.352 0.806 1.357 0.0002708 2.5347 0.9425 
20 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -0.012 -0.0014 -0.0911 0.392 
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20 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.069 -0.012 -0.0014 -0.086 0.4555 
20 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.239 -0.012 -0.0014 -0.5566 0.3457 
21 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.352 0.806 1.357 0.0002708 2.5347 0.9425 
21 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.352 1.547 1.357 0.0002708 2.4517 0.4871 
21 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.352 2.287 1.357 0.0002708 2.3688 0.052 
21 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.239 -0.012 -0.0014 -0.5566 0.3457 
21 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.547 -0.012 -0.0014 -1.1131 0.1094 
21 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.856 -0.012 -0.0014 -1.6696 -0.3526 
22 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 -0.708 1.311 0.00001146 2.7955 0.2158 
22 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 -0.399 1.311 0.00001146 2.7209 0.6501 
22 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 -0.091 1.311 0.00001146 2.6464 1.0542 
22 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -2.222 -0.011 -0.0054 -0.0937 -0.2299 
22 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -1.482 -0.011 -0.0054 -0.0891 0.2145 
22 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.741 -0.011 -0.0054 -0.0845 0.4174 
23 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 -0.091 1.311 0.00001146 2.6464 1.0542 
23 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 0.217 1.311 0.00001146 2.5719 1.1546 
23 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 0.866 1.311 0.00001146 2.4975 1.0028 
23 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.741 -0.011 -0.0054 -0.0845 0.4174 
23 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.086 -0.011 -0.0054 -0.08 0.4806 
23 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.223 -0.011 -0.0054 -0.5377 0.3285 
24 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 0.866 1.311 0.00001146 2.4975 1.0028 
24 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 1.606 1.311 0.00001146 2.4231 0.5474 
24 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 2.347 1.311 0.00001146 2.3487 0.1273 
24 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.223 -0.011 -0.0054 -0.5377 0.3285 
24 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.531 -0.011 -0.0054 -1.0753 0.0499 
24 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.839 -0.011 -0.0054 -1.613 -0.386 
25 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 -0.563 3.597 0.0031 4.4239 0.3746 
25 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 -0.254 3.597 0.0031 2.9493 0.7598 
25 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.054 3.597 0.0031 2.6445 1.1297 
25 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 -2.223 -0.008068 -0.0136 -0.094 -0.3942 
25 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 -1.482 -0.008068 -0.0136 -0.0907 0.227 
25 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 -0.742 -0.008068 -0.0136 -0.0874 0.4346 
26 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.054 3.597 0.0031 2.6445 1.1297 
26 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.362 3.597 0.0031 2.5905 1.1959 
26 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.362 3.597 0.0031 2.5905 1.1959 
26 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.952 3.597 0.0031 2.5366 1.044 
26 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 -0.742 -0.008068 -0.0136 -0.0874 0.4346 
26 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 -0.001945 -0.008068 -0.0136 -0.0841 0.4978 
26 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 -0.001945 -0.008068 -0.0136 -0.0841 0.4978 
26 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 0.308 -0.008068 -0.0136 -1.4746 0.2863 
27 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.952 3.597 0.0031 2.5366 1.044 
27 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 1.69 3.597 0.0031 2.4826 0.5886 
27 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 2.43 3.597 0.0031 2.4287 -0.0709 
27 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 0.308 -0.008068 -0.0136 -1.4746 0.2863 
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27 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 0.617 -0.008068 -0.0136 -2.9493 -0.0518 
27 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.778 0.925 -0.008068 -0.0136 -4.4239 -0.5769 
28 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.073 -0.715 5.765 0.0083 7.0913 0.2018 
28 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.073 -0.406 5.765 0.0083 4.7275 0.7224 
28 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.073 -0.098 5.765 0.0083 2.5706 1.1282 
28 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -2.222 -0.004844 -0.0203 -0.0848 -0.2924 
28 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -1.482 -0.004844 -0.0203 -0.0828 0.2594 
28 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.741 -0.004844 -0.0203 -0.0808 0.4489 
29 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.073 -0.098 5.765 0.0083 2.5706 1.1282 
29 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.073 0.222 5.765 0.0083 2.5382 1.2303 
29 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.073 0.963 5.765 0.0083 2.5058 1.0785 
29 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.741 -0.004844 -0.0203 -0.0808 0.4489 
29 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.001128 -0.004844 -0.0203 -0.0788 0.5121 
29 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.308 -0.004844 -0.0203 -2.3638 0.3629 
30 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.073 0.963 5.765 0.0083 2.5058 1.0785 
30 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.073 1.602 5.765 0.0083 2.4734 0.6231 
30 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.073 2.343 5.765 0.0083 2.441 -0.0566 
30 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.308 -0.004844 -0.0203 -2.3638 0.3629 
30 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.617 -0.004844 -0.0203 -4.7275 0.0872 
30 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.925 -0.004844 -0.0203 -7.0913 -0.4215 
31 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.524 -0.834 5.203 0.0073 6.3997 0.067 
31 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.524 -0.525 5.203 0.0073 4.2665 0.6933 
31 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.524 -0.217 5.203 0.0073 2.6006 1.1271 
31 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -2.222 -0.002542 -0.0175 -0.0866 -0.26 
31 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -1.481 -0.002542 -0.0175 -0.0856 0.2706 
31 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -0.741 -0.002542 -0.0175 -0.0845 0.4602 
32 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.524 -0.217 5.203 0.0073 2.6006 1.1271 
32 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.524 0.246 5.203 0.0073 2.5836 1.2574 
32 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.524 0.986 5.203 0.0073 2.5666 1.1055 
32 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -0.741 -0.002542 -0.0175 -0.0845 0.4602 
32 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -0.0004899 -0.002542 -0.0175 -0.0835 0.5234 
32 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 0.308 -0.002542 -0.0175 -2.1332 0.4229 
33 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.524 0.986 5.203 0.0073 2.5666 1.1055 
33 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.524 1.534 5.203 0.0073 2.5496 0.6501 
33 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.524 2.274 5.203 0.0073 2.5326 -0.0453 
33 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 0.308 -0.002542 -0.0175 -2.1332 0.4229 
33 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 0.617 -0.002542 -0.0175 -4.2665 0.1959 
33 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 0.925 -0.002542 -0.0175 -6.3997 -0.3225 
34 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.013 -0.898 2.961 0.0039 3.6424 0.0812 
34 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.013 -0.59 2.961 0.0039 2.588 0.7157 
34 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.013 -0.282 2.961 0.0039 2.5807 1.1269 
34 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -2.222 -0.001089 -0.0097 -0.0836 -0.2562 
34 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -1.481 -0.001089 -0.0097 -0.0831 0.2769 
34 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -0.001089 -0.0097 -0.0827 0.4665 
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35 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.013 -0.282 2.961 0.0039 2.5807 1.1269 
35 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.013 0.27 2.961 0.0039 2.5734 1.2725 
35 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.013 1.011 2.961 0.0039 2.5661 1.1206 
35 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -0.001089 -0.0097 -0.0827 0.4665 
35 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.0001416 -0.001089 -0.0097 -0.0822 0.5297 
35 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.308 -0.001089 -0.0097 -1.2141 0.4557 
36 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.013 1.011 2.961 0.0039 2.5661 1.1206 
36 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.013 1.496 2.961 0.0039 2.5588 0.6652 
36 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.013 2.237 2.961 0.0039 2.5516 -0.039 
36 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.308 -0.001089 -0.0097 -1.2141 0.4557 
36 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.617 -0.001089 -0.0097 -2.4283 0.2401 
36 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.925 -0.001089 -0.0097 -3.6424 -0.3316 
37 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.037 -0.918 1.357E-14 -1.224E-15 2.5748 0.0992 
37 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.037 -0.61 1.357E-14 -1.224E-15 2.5748 0.7304 
37 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.037 -0.302 1.357E-14 -1.224E-15 2.5748 1.127 
37 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -2.221 -1.047E-12 -2.275E-15 -0.0824 -0.2807 
37 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -1.481 -1.047E-12 -2.275E-15 -0.0824 0.2789 
37 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -1.047E-12 -2.275E-15 -0.0824 0.4685 
38 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.037 -0.302 1.357E-14 -1.224E-15 2.5748 1.127 
38 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.037 0.28 1.357E-14 -1.224E-15 2.5748 1.2773 
38 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.037 1.02 1.357E-14 -1.224E-15 2.5748 1.1255 
38 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -1.047E-12 -2.275E-15 -0.0824 0.4685 
38 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.00003406 -1.047E-12 -2.275E-15 -0.0824 0.5317 
38 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.308 -1.047E-12 -2.275E-15 -0.0824 0.466 
39 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.037 1.02 1.468E-14 -1.171E-15 2.5748 1.1255 
39 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.037 1.485 1.468E-14 -1.171E-15 2.5748 0.6701 
39 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.037 2.225 1.468E-14 -1.171E-15 2.5748 -0.037 
39 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.308 -1.047E-12 -2.269E-15 -0.0824 0.466 
39 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.617 -1.047E-12 -2.269E-15 -0.0824 0.2305 
39 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.925 -1.047E-12 -2.269E-15 -0.0824 -0.3448 
40 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.014 -0.898 0.001089 0.0097 2.5547 0.1086 
40 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.014 -0.59 0.001089 0.0097 2.562 0.7157 
40 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.014 -0.282 0.001089 0.0097 2.5692 1.1269 
40 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -2.222 -2.961 -0.0039 -3.6424 -0.173 
40 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -1.481 -2.961 -0.0039 -2.4283 0.2769 
40 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -2.961 -0.0039 -1.2141 0.4665 
41 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.014 -0.282 0.001089 0.0097 2.5692 1.1269 
41 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.014 0.27 0.001089 0.0097 2.5765 1.2725 
41 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.014 1.011 0.001089 0.0097 2.5838 1.1206 
41 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -2.961 -0.0039 -1.2141 0.4665 
41 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.0001416 -2.961 -0.0039 -0.0826 0.5297 
41 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.308 -2.961 -0.0039 -0.083 0.4557 
42 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.014 1.011 0.001089 0.0097 2.5838 1.1206 
42 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.014 1.496 0.001089 0.0097 2.5911 0.6652 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
42 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.014 2.237 0.001089 0.0097 3.6424 0.0898 
42 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.308 -2.961 -0.0039 -0.083 0.4557 
42 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.616 -2.961 -0.0039 -0.0835 0.2401 
42 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.925 -2.961 -0.0039 -0.0839 -0.3316 
43 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.595 -0.834 0.002542 0.0175 2.5141 0.1106 
43 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.595 -0.525 0.002542 0.0175 2.5311 0.6933 
43 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.595 -0.217 0.002542 0.0175 2.5481 1.1271 
43 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -2.222 -5.203 -0.0073 -6.3997 -0.2011 
43 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -1.481 -5.203 -0.0073 -4.2665 0.2706 
43 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -0.741 -5.203 -0.0073 -2.1332 0.4602 
44 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.595 -0.217 0.002542 0.0175 2.5481 1.1271 
44 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.595 0.246 0.002542 0.0175 2.5651 1.2574 
44 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.595 0.986 0.002542 0.0175 2.5822 1.1055 
44 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -0.741 -5.203 -0.0073 -2.1332 0.4602 
44 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 -0.0004899 -5.203 -0.0073 -0.0814 0.5234 
44 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 0.308 -5.203 -0.0073 -0.0825 0.4229 
45 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.595 0.986 0.002542 0.0175 2.5822 1.1055 
45 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.595 1.534 0.002542 0.0175 4.2665 0.6501 
45 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.595 2.274 0.002542 0.0175 6.3997 0.0458 
45 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 0.308 -5.203 -0.0073 -0.0825 0.4229 
45 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 0.616 -5.203 -0.0073 -0.0835 0.1959 
45 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.183 0.924 -5.203 -0.0073 -0.0846 -0.3225 
46 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 -0.715 0.004844 0.0203 2.5207 0.2018 
46 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 -0.406 0.004844 0.0203 2.5531 0.7224 
46 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 -0.098 0.004844 0.0203 2.5855 1.1282 
46 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -2.222 -5.765 -0.0083 -7.0913 -0.2514 
46 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -1.482 -5.765 -0.0083 -4.7275 0.2523 
46 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.741 -5.765 -0.0083 -2.3637 0.4423 
47 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 -0.098 0.004844 0.0203 2.5855 1.1282 
47 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 0.222 0.004844 0.0203 2.6179 1.2303 
47 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 0.222 0.004844 0.0203 2.6179 1.2303 
47 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 0.963 0.004844 0.0203 2.6503 1.0785 
47 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.741 -5.765 -0.0083 -2.3637 0.4423 
47 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.001128 -5.765 -0.0083 -0.087 0.506 
47 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.001128 -5.765 -0.0083 -0.087 0.506 
47 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.307 -5.765 -0.0083 -0.089 0.3629 
48 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 0.963 0.004844 0.0203 2.6503 1.0785 
48 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 1.602 0.004844 0.0203 4.7275 0.6231 
48 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009524 2.343 0.004844 0.0203 7.0913 0.0069 
48 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.307 -5.765 -0.0083 -0.089 0.3629 
48 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.615 -5.765 -0.0083 -0.091 0.0872 
48 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.924 -5.765 -0.0083 -0.0929 -0.3805 
49 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 -0.563 0.008068 0.0136 2.4083 0.3746 
49 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 -0.254 0.008068 0.0136 2.4622 0.7598 
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49 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.054 0.008068 0.0136 2.5162 1.1297 
49 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.695 -2.223 -3.597 -0.0031 -4.4239 -0.3942 
49 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.695 -1.482 -3.597 -0.0031 -2.9493 0.2224 
49 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.695 -0.742 -3.597 -0.0031 -1.4746 0.4128 
50 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.054 0.008068 0.0136 2.5162 1.1297 
50 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.362 0.008068 0.0136 2.5701 1.1959 
50 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.952 0.008068 0.0136 2.6242 1.044 
50 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.695 -0.742 -3.597 -0.0031 -1.4746 0.4128 
50 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.695 -0.001945 -3.597 -0.0031 -0.0811 0.4768 
50 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.695 0.306 -3.597 -0.0031 -0.0844 0.2863 
51 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 0.952 0.008068 0.0136 2.6242 1.044 
51 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 1.69 0.008068 0.0136 2.9493 0.5886 
51 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.024 2.43 0.008068 0.0136 4.4239 -0.0245 
51 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.695 0.306 -3.597 -0.0031 -0.0844 0.2863 
51 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.695 0.615 -3.597 -0.0031 -0.0877 -0.0518 
51 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.695 0.923 -3.597 -0.0031 -0.091 -0.547 
52 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 -0.708 0.011 0.0054 2.3659 0.2158 
52 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 -0.399 0.011 0.0054 2.4403 0.6501 
52 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 -0.091 0.011 0.0054 2.5147 1.0542 
52 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -2.222 -1.311 -0.00001146 -1.6131 -0.2299 
52 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -1.482 -1.311 -0.00001146 -1.0754 0.2115 
52 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.741 -1.311 -0.00001146 -0.5377 0.4016 
53 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 -0.091 0.011 0.0054 2.5147 1.0542 
53 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 0.217 0.011 0.0054 2.5891 1.1546 
53 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 0.866 0.011 0.0054 2.6636 1.0028 
53 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.741 -1.311 -0.00001146 -0.5377 0.4016 
53 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 -0.086 -1.311 -0.00001146 -0.0857 0.4652 
53 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.223 -1.311 -0.00001146 -0.0903 0.3285 
54 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 0.866 0.011 0.0054 2.6636 1.0028 
54 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 1.606 0.011 0.0054 2.7381 0.5474 
54 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.0009949 2.347 0.011 0.0054 2.8127 0.1273 
54 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.223 -1.311 -0.00001146 -0.0903 0.3285 
54 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.531 -1.311 -0.00001146 -0.0948 0.0499 
54 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.185 0.839 -1.311 -0.00001146 -0.0994 -0.386 
55 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.358 -0.811 0.012 0.0014 2.29 0.0765 
55 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.358 -0.503 0.012 0.0014 2.373 0.541 
55 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.358 -0.194 0.012 0.0014 2.456 0.9695 
55 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -2.222 -1.357 -0.0002708 -1.6696 -0.285 
55 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -1.481 -1.357 -0.0002708 -1.1131 0.1909 
55 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -1.357 -0.0002708 -0.5565 0.3809 
56 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.358 -0.194 0.012 0.0014 2.456 0.9695 
56 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.358 0.114 0.012 0.0014 2.539 1.0944 
56 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.358 0.806 0.012 0.0014 2.6221 0.9425 
56 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.741 -1.357 -0.0002708 -0.5565 0.3809 
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56 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 -0.069 -1.357 -0.0002708 -0.0802 0.4444 
56 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.239 -1.357 -0.0002708 -0.0853 0.3457 
57 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.358 0.806 0.012 0.0014 2.6221 0.9425 
57 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0.358 1.547 0.012 0.0014 2.7052 0.4871 
57 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0.358 2.287 0.012 0.0014 2.7882 0.052 
57 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.239 -1.357 -0.0002708 -0.0853 0.3457 
57 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.547 -1.357 -0.0002708 -0.0904 0.1094 
57 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.184 0.856 -1.357 -0.0002708 -0.0954 -0.3526 
58 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 -0.876 0.012 0.000006105 2.3545 -0.0507 
58 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 -0.568 0.012 0.000006105 2.4364 0.407 
58 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 -0.26 0.012 0.000006105 2.5182 0.8509 
58 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -2.222 -2.556 -0.0027 -3.1442 -0.3834 
58 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -1.481 -2.556 -0.0027 -2.0962 0.1524 
58 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -0.741 -2.556 -0.0027 -1.0481 0.342 
59 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 -0.26 0.012 0.000006105 2.5182 0.8509 
59 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 0.049 0.012 0.000006105 2.6 0.9912 
59 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 0.769 0.012 0.000006105 2.6819 0.8394 
59 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -0.741 -2.556 -0.0027 -1.0481 0.342 
59 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 -0.04 -2.556 -0.0027 -0.0653 0.4053 
59 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 0.268 -2.556 -0.0027 -0.0703 0.3295 
60 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 0.769 0.012 0.000006105 2.6819 0.8394 
60 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 1.509 0.012 0.000006105 2.7639 0.384 
60 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.00005697 2.25 0.012 0.000006105 3.1441 -0.0548 
60 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 0.268 -2.556 -0.0027 -0.0703 0.3295 
60 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 0.577 -2.556 -0.0027 -0.0753 0.12 
60 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.179 0.885 -2.556 -0.0027 -0.0803 -0.4095 
61 0 ENVOLVENTE ELU Max 11.387 -0.903 0.01 0.00001508 2.3037 -0.1603 
61 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 11.387 -0.595 0.01 0.00001508 2.3724 0.25 
61 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 11.387 -0.287 0.01 0.00001508 2.4411 0.7004 
61 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -2.222 -3.59 -0.0036 -4.4147 -0.5239 
61 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -1.481 -3.59 -0.0036 -2.943 0.0956 
61 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -0.741 -3.59 -0.0036 -1.4713 0.2852 
62 0 ENVOLVENTE ELU Max 11.387 -0.287 0.01 0.00001508 2.4411 0.7004 
62 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 11.387 0.021 0.01 0.00001508 2.5098 0.8471 
62 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 11.387 0.753 0.01 0.00001508 2.5785 0.6953 
62 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -0.741 -3.59 -0.0036 -1.4713 0.2852 
62 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 -0.017 -3.59 -0.0036 -0.2506 0.3485 
62 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 0.292 -3.59 -0.0036 -0.2549 0.2807 
63 0 ENVOLVENTE ELU Max 11.387 0.753 0.01 0.00001508 2.5785 0.6953 
63 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 11.387 1.493 0.01 0.00001508 2.9439 0.2399 
63 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 11.387 2.234 0.01 0.00001508 4.4156 -0.1655 
63 0 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 0.292 -3.59 -0.0036 -0.2549 0.2807 
63 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 0.6 -3.59 -0.0036 -0.2591 0.0823 
63 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -2.215 0.908 -3.59 -0.0036 -0.2633 -0.5343 
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64 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 -0.909 0.00664 0.00001339 3.2179 -0.2545 
64 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 -0.601 0.00664 0.00001339 3.2623 0.082 
64 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 -0.293 0.00664 0.00001339 3.3067 0.5338 
64 0 ENVOLVENTE ELU Min -32.971 -2.222 -3.182 -0.0026 -3.9155 -0.6865 
64 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -32.971 -1.481 -3.182 -0.0026 -2.6111 0.0291 
64 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -32.971 -0.741 -3.182 -0.0026 -1.3066 0.2187 
65 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 -0.293 0.00664 0.00001339 3.3067 0.5338 
65 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 0.015 0.00664 0.00001339 3.3511 0.682 
65 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 0.749 0.00664 0.00001339 3.3955 0.5302 
65 0 ENVOLVENTE ELU Min -32.971 -0.741 -3.182 -0.0026 -1.3066 0.2187 
65 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -32.971 -0.00316 -3.182 -0.0026 -0.0021 0.2819 
65 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -32.971 0.305 -3.182 -0.0026 -0.000138 0.2145 
66 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 0.749 0.00664 0.00001339 3.3955 0.5302 
66 0.41 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 1.49 0.00664 0.00001339 3.44 0.0748 
66 0.82 ENVOLVENTE ELU Max -0.000001688 2.23 0.00664 0.00001339 3.9112 -0.2654 
66 0 ENVOLVENTE ELU Min -32.971 0.305 -3.182 -0.0026 -0.000138 0.2145 
66 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -32.971 0.613 -3.182 -0.0026 -0.000276 0.0186 
66 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -32.971 0.922 -3.182 -0.0026 -0.000414 -0.695 
76 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -19.572 0.0003803 2.5206 0.0021 -51.7435 
76 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -18.394 0.0003803 2.5206 0.0019 -42.5321 
76 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -17.217 0.0003803 2.5206 0.0017 -33.8921 
76 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -16.04 0.0003803 2.5206 7.0096 -25.6905 
76 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -14.862 0.0003803 2.5206 15.0598 -17.394 
76 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -13.685 0.0003803 2.5206 26.0581 -9.7776 
76 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -12.507 0.0003803 2.5206 37.0564 -2.8413 
76 0 ENVOLVENTE ELU Min -4448.267 -37.98 -22.97 0.9061 -43.865 -99.3807 
76 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4448.267 -35.638 -22.97 0.9061 -32.7191 -81.5193 
76 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4448.267 -33.296 -22.97 0.9061 -21.5731 -64.7945 
76 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4448.267 -30.954 -22.97 0.9061 -14.5512 -49.2061 
76 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4448.267 -28.612 -22.97 0.9061 -11.3008 -34.7543 
76 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4448.267 -26.27 -22.97 0.9061 -8.0505 -21.4389 
76 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4448.267 -23.928 -22.97 0.9061 -4.8001 -9.26 
77 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -11.567 11.143 1.8364 38.722 -2.8427 
77 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -10.39 11.143 1.8364 33.3149 3.3995 
77 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -9.212 11.143 1.8364 27.9079 11.3408 
77 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -8.035 11.143 1.8364 22.5009 18.6157 
77 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -6.858 11.143 1.8364 17.0938 25.6354 
77 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -5.652 11.143 1.8364 11.6868 31.5186 
77 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -4.251 11.143 1.8364 7.7444 36.2654 
77 0 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 -22.664 -4.605 0.6025 -8.7114 -9.2625 
77 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 -20.322 -4.605 0.6025 -6.477 0.2793 
77 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 -17.98 -4.605 0.6025 -4.2427 5.0351 
77 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 -15.638 -4.605 0.6025 -2.0083 9.2197 
77 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 -13.296 -4.605 0.6025 -0.000005219 12.8329 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
77 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 -10.974 -4.605 0.6025 -1.5224 15.8748 
77 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 -8.856 -4.605 0.6025 -6.0054 18.3453 
78 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -3.314 0.218 1.3172 10.1858 36.2626 
78 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -2.183 0.218 1.3172 10.08 39.3455 
78 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 -1.053 0.218 1.3172 9.9742 41.4695 
78 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 0.078 0.218 1.3172 9.8683 42.6347 
78 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 1.433 0.218 1.3172 9.7625 42.8411 
78 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 3.185 0.218 1.3172 9.6566 42.0886 
78 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 4.937 0.218 1.3172 9.7915 40.3772 
78 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 -7.341 -2.39 0.36 -5.9074 18.3425 
78 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 -5.365 -2.39 0.36 -5.0786 19.8484 
78 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 -3.389 -2.39 0.36 -4.2497 20.9145 
78 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 -1.413 -2.39 0.36 -3.4209 21.5409 
78 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 0.069 -2.39 0.36 -2.592 21.7276 
78 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 0.975 -2.39 0.36 -1.7632 21.4744 
78 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 1.881 -2.39 0.36 -1.1751 20.7816 
79 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 6.213 0.479 0.9423 12.0931 40.376 
79 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 7.965 0.479 0.9423 11.8605 37.0764 
79 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 9.764 0.479 0.9423 11.628 32.8179 
79 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 11.74 0.479 0.9423 11.3954 27.6005 
79 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 13.716 0.479 0.9423 11.1629 21.4243 
79 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 15.692 0.479 0.9423 10.9305 14.2893 
79 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 17.668 0.479 0.9423 10.7444 6.3221 
79 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.791 2.854 -0.211 0.1441 -1.2597 20.7804 
79 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.791 3.761 -0.211 0.1441 -1.376 19.126 
79 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.791 4.667 -0.211 0.1441 -1.4922 16.1576 
79 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.791 5.573 -0.211 0.1441 -1.6085 12.6406 
79 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.791 6.48 -0.211 0.1441 -1.7248 8.575 
79 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.791 7.386 -0.211 0.1441 -1.8412 3.9609 
79 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.791 8.292 -0.211 0.1441 -2.0038 -1.3344 
80 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 19.031 1.973 0.8568 13.1117 6.3229 
80 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 21.373 1.973 0.8568 12.9876 -0.2575 
80 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 23.715 1.973 0.8568 12.8636 -5.6422 
80 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 26.057 1.973 0.8568 12.7397 -11.5981 
80 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 28.399 1.973 0.8568 12.6208 -18.1254 
80 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 30.741 1.973 0.8568 12.5094 -25.224 
80 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 33.083 1.973 0.8568 12.398 -32.894 
80 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 9.331 -0.017 -0.1092 -2.0735 -1.3345 
80 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 10.508 -0.017 -0.1092 -2.0651 -8.9034 
80 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 11.686 -0.017 -0.1092 -2.0569 -19.1981 
80 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 12.863 -0.017 -0.1092 -2.0486 -30.5205 
80 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 14.04 -0.017 -0.1092 -2.0454 -42.8706 
80 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 15.218 -0.017 -0.1092 -2.0497 -56.2485 
80 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 16.395 -0.017 -0.1092 -2.7047 -70.654 
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81 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 34.549 4.157 0.9532 14.7465 -32.8918 
81 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 36.891 4.157 0.9532 14.3481 -41.6872 
81 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 39.233 4.157 0.9532 13.9498 -51.054 
81 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 41.575 4.157 0.9532 13.5569 -60.992 
81 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 43.918 4.157 0.9532 13.1707 -71.5014 
81 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 46.26 4.157 0.9532 12.7845 -82.5821 
81 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.214 48.602 4.157 0.9532 12.3983 -94.2341 
81 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 17.537 0.000697 -0.4643 -4.3177 -70.6528 
81 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 18.715 0.000697 -0.4643 -6.3349 -86.9973 
81 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 19.892 0.000697 -0.4643 -8.352 -105.4666 
81 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 21.069 0.000697 -0.4643 -10.3692 -125.0723 
81 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 22.247 0.000697 -0.4643 -12.3864 -145.8146 
81 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 23.424 0.000697 -0.4643 -14.4036 -167.6933 
81 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 24.602 0.000697 -0.4643 -16.4208 -190.7085 
82 0 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 -26.945 1.383 1.1542 14.8232 -94.2865 
82 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 -25.767 1.383 1.1542 14.1523 -81.4975 
82 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 -24.59 1.383 1.1542 13.4813 -69.2799 
82 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 -23.412 1.383 1.1542 12.8104 -57.6336 
82 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 -22.235 1.383 1.1542 12.1407 -46.5586 
82 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 -21.058 1.383 1.1542 11.4806 -36.055 
82 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 -19.88 1.383 1.1542 10.8204 -26.1227 
82 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 -54.322 -7.643 0.1595 -20.9237 -190.8137 
82 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 -51.98 -7.643 0.1595 -17.2149 -165.0228 
82 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 -49.638 -7.643 0.1595 -13.5061 -140.3684 
82 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 -47.296 -7.643 0.1595 -9.7973 -116.8504 
82 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 -44.954 -7.643 0.1595 -6.0885 -94.469 
82 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 -42.611 -7.643 0.1595 -2.3798 -73.224 
82 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 -40.269 -7.643 0.1595 -1.8295 -53.1155 
83 0 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 -18.745 1.319 0.8223 13.2604 -26.131 
83 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 -17.839 1.319 0.8223 12.6203 -17.2549 
83 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 -16.933 1.319 0.8223 11.9803 -8.6793 
83 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 -16.027 1.319 0.8223 11.3402 1.9089 
83 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 -15.12 1.319 0.8223 10.7001 16.3741 
83 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 -14.214 1.319 0.8223 10.0601 30.2779 
83 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 -13.308 1.319 0.8223 10.1303 43.5976 
83 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 -38.811 -5.459 0.1029 -5.7624 -53.1238 
83 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 -36.835 -5.459 0.1029 -3.1136 -34.7707 
83 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 -34.859 -5.459 0.1029 -1.8229 -17.3765 
83 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 -32.883 -5.459 0.1029 -1.7836 -1.1886 
83 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 -30.907 -5.459 0.1029 -1.7442 6.735 
83 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 -28.931 -5.459 0.1029 -1.7049 13.8521 
83 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 -26.955 -5.459 0.1029 -1.6698 20.5294 
84 0 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 -12.292 0.797 0.5001 11.9566 43.5934 
84 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 -11.386 0.797 0.5001 11.5698 54.9945 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
84 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 -10.479 0.797 0.5001 11.183 65.5456 
84 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 -9.573 0.797 0.5001 10.7962 75.5778 
84 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 -8.667 0.797 0.5001 10.4094 84.6511 
84 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 -7.761 0.797 0.5001 11.6773 92.7656 
84 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 -6.854 0.797 0.5001 13.2666 99.9212 
84 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 -25.615 -3.275 -0.0072 -1.75 20.5221 
84 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 -23.639 -3.275 -0.0072 -1.7409 26.2667 
84 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 -21.663 -3.275 -0.0072 -1.7318 31.5716 
84 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 -19.687 -3.275 -0.0072 -1.7227 36.4367 
84 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 -17.711 -3.275 -0.0072 -1.7135 40.862 
84 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 -15.735 -3.275 -0.0072 -1.7044 44.8476 
84 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 -13.861 -3.275 -0.0072 -1.696 48.3934 
85 0 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 -5.903 0.902 0.1724 12.1881 99.9173 
85 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 -4.997 0.902 0.1724 11.7503 105.4954 
85 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 -4.091 0.902 0.1724 11.3125 110.1147 
85 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 -3.184 0.902 0.1724 11.2135 113.7752 
85 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 -2.278 0.902 0.1724 11.7433 116.4768 
85 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 -1.372 0.902 0.1724 12.2731 118.2195 
85 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 -0.329 0.902 0.1724 12.8029 119.0033 
85 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 -12.484 -1.092 -0.2366 -1.7769 48.3895 
85 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 -10.508 -1.092 -0.2366 -1.7621 51.0341 
85 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 -8.532 -1.092 -0.2366 -1.7473 53.2389 
85 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 -6.556 -1.092 -0.2366 -1.7325 55.0039 
85 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 -4.616 -1.092 -0.2366 -1.7176 56.3292 
85 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 -2.864 -1.092 -0.2366 -1.7029 57.2148 
85 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 -1.113 -1.092 -0.2366 -1.6883 57.6605 
86 0 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 1.733 1.092 -0.0185 12.8029 119.0033 
86 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 3.485 1.092 -0.0185 12.2731 118.2195 
86 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 5.236 1.092 -0.0185 11.7433 116.4768 
86 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 6.988 1.092 -0.0185 11.2135 113.7752 
86 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 8.74 1.092 -0.0185 10.6838 110.1147 
86 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 10.508 1.092 -0.0185 10.154 105.4954 
86 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 15.417 12.484 1.092 -0.0185 9.6242 99.9173 
86 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 0.462 -0.026 -0.5048 -1.7707 57.6605 
86 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 1.372 -0.026 -0.5048 -1.7579 57.2148 
86 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 2.278 -0.026 -0.5048 -1.7452 56.3292 
86 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 3.184 -0.026 -0.5048 -1.7325 55.0039 
86 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 4.091 -0.026 -0.5048 -1.7199 53.2389 
86 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 4.997 -0.026 -0.5048 -1.7073 51.0341 
86 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.528 5.903 -0.026 -0.5048 -1.6946 48.3895 
87 0 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 13.861 3.275 -0.0575 13.2666 99.9212 
87 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 15.735 3.275 -0.0575 11.7385 92.7656 
87 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 17.711 3.275 -0.0575 11.2615 84.6511 
87 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 19.687 3.275 -0.0575 10.7844 75.5778 
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87 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 21.663 3.275 -0.0575 10.3073 65.5456 
87 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 23.639 3.275 -0.0575 9.8303 54.9945 
87 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 12.456 25.615 3.275 -0.0575 9.3532 43.5934 
87 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 6.854 -0.04 -0.5001 -1.7786 48.3934 
87 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 7.761 -0.04 -0.5001 -1.7593 44.8476 
87 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 8.667 -0.04 -0.5001 -1.7408 40.862 
87 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 9.573 -0.04 -0.5001 -1.7223 36.4367 
87 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 10.479 -0.04 -0.5001 -1.7038 31.5716 
87 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 11.386 -0.04 -0.5001 -1.6852 26.2667 
87 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.527 12.292 -0.04 -0.5001 -1.6667 20.5221 
88 0 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 26.955 5.459 -0.1029 11.9694 43.5976 
88 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 28.931 5.459 -0.1029 11.7762 30.243 
88 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 30.907 5.459 -0.1029 11.5873 16.0383 
88 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 32.883 5.459 -0.1029 11.3983 1.2721 
88 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 34.859 5.459 -0.1029 11.2094 -8.8185 
88 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 36.835 5.459 -0.1029 11.0205 -17.2549 
88 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 7.253 38.811 5.459 -0.1029 10.8316 -26.131 
88 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 13.308 -0.000666 -0.8223 -1.7513 20.5294 
88 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 14.214 -0.000666 -0.8223 -1.7598 13.8521 
88 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 15.12 -0.000666 -0.8223 -1.7726 6.735 
88 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 16.027 -0.000666 -0.8223 -1.7854 -1.8172 
88 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 16.933 -0.000666 -0.8223 -1.7982 -17.3765 
88 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 17.839 -0.000666 -0.8223 -3.1136 -34.7707 
88 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.524 18.745 -0.000666 -0.8223 -5.7624 -53.1238 
89 0 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 40.269 7.643 -0.1595 13.5467 -26.1227 
89 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 42.611 7.643 -0.1595 13.3172 -36.055 
89 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 44.954 7.643 -0.1595 13.0877 -46.5586 
89 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 47.296 7.643 -0.1595 12.8678 -57.6336 
89 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 49.638 7.643 -0.1595 12.6491 -69.2799 
89 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 51.98 7.643 -0.1595 12.4304 -81.4975 
89 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 1.488 54.322 7.643 -0.1595 12.2117 -94.2865 
89 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 19.88 0.0006752 -1.1542 -1.9168 -53.1155 
89 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 21.058 0.0006752 -1.1542 -2.3798 -73.224 
89 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 22.235 0.0006752 -1.1542 -6.0885 -94.469 
89 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 23.412 0.0006752 -1.1542 -9.7973 -116.8504 
89 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 24.59 0.0006752 -1.1542 -13.5061 -140.3684 
89 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 25.767 0.0006752 -1.1542 -17.2149 -165.0228 
89 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.519 26.945 0.0006752 -1.1542 -20.9237 -190.8137 
90 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -24.602 0.954 0.4643 14.9451 -94.2341 
90 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -23.424 0.954 0.4643 14.4821 -82.5821 
90 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -22.247 0.954 0.4643 14.0191 -71.5014 
90 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -21.069 0.954 0.4643 13.556 -60.992 
90 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -19.892 0.954 0.4643 13.0998 -51.054 
90 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -18.715 0.954 0.4643 12.6489 -41.6872 
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90 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -17.537 0.954 0.4643 12.1981 -32.8918 
90 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 -48.602 -4.157 -0.9532 -16.4208 -190.7085 
90 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 -46.26 -4.157 -0.9532 -14.4036 -167.6933 
90 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 -43.918 -4.157 -0.9532 -12.3864 -145.8146 
90 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 -41.575 -4.157 -0.9532 -10.3692 -125.0723 
90 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 -39.233 -4.157 -0.9532 -8.352 -105.4666 
90 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 -36.891 -4.157 -0.9532 -6.3349 -86.9973 
90 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.593 -34.549 -4.157 -0.9532 -4.3177 -70.6528 
91 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -16.395 1.602 0.1092 15.0102 -32.894 
91 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -15.218 1.602 0.1092 14.2329 -25.224 
91 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -14.04 1.602 0.1092 13.4556 -18.1254 
91 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -12.863 1.602 0.1092 12.6858 -11.5981 
91 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -11.686 1.602 0.1092 11.921 -5.6422 
91 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -10.508 1.602 0.1092 11.1562 -0.2575 
91 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -9.331 1.602 0.1092 10.3916 6.3229 
91 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 -33.083 -1.973 -0.8568 -2.7047 -70.654 
91 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 -30.741 -1.973 -0.8568 -2.1048 -56.2485 
91 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 -28.399 -1.973 -0.8568 -2.0721 -42.8706 
91 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 -26.057 -1.973 -0.8568 -2.0469 -30.5205 
91 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 -23.715 -1.973 -0.8568 -2.0267 -19.1981 
91 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 -21.373 -1.973 -0.8568 -2.0065 -8.9034 
91 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.589 -19.031 -1.973 -0.8568 -1.9865 -1.3345 
92 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -8.292 1.339 -0.1441 13.1798 6.3221 
92 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -7.386 1.339 -0.1441 12.5299 14.2893 
92 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -6.48 1.339 -0.1441 11.9262 21.4243 
92 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -5.573 1.339 -0.1441 11.3226 27.6005 
92 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -4.667 1.339 -0.1441 10.7191 32.8179 
92 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -3.761 1.339 -0.1441 10.1156 37.0764 
92 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -2.854 1.339 -0.1441 9.5121 40.376 
92 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.792 -17.668 -0.39 -0.9423 -2.0818 -1.3344 
92 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.792 -15.692 -0.39 -0.9423 -1.8924 3.9609 
92 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.792 -13.716 -0.39 -0.9423 -1.7492 8.575 
92 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.792 -11.74 -0.39 -0.9423 -1.6062 12.6406 
92 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.792 -9.764 -0.39 -0.9423 -1.4632 16.1576 
92 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.792 -7.965 -0.39 -0.9423 -1.3201 19.126 
92 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.792 -6.213 -0.39 -0.9423 -1.1771 20.7804 
93 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -1.881 2.39 -0.36 12.3577 40.3772 
93 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -0.975 2.39 -0.36 11.397 42.0886 
93 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 -0.069 2.39 -0.36 10.6771 42.8411 
93 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 1.413 2.39 -0.36 9.9571 42.6347 
93 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 3.389 2.39 -0.36 9.2372 41.4695 
93 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 5.365 2.39 -0.36 8.5173 39.3455 
93 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 7.341 2.39 -0.36 7.7973 36.2626 
93 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 -4.937 -0.0003686 -1.3172 -1.2572 20.7816 
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93 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 -3.185 -0.0003686 -1.3172 -1.8189 21.4744 
93 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 -1.433 -0.0003686 -1.3172 -2.6213 21.7276 
93 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 -0.078 -0.0003686 -1.3172 -3.4237 21.5409 
93 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 1.053 -0.0003686 -1.3172 -4.2261 20.9145 
93 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 2.183 -0.0003686 -1.3172 -5.0286 19.8484 
93 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.991 3.314 -0.0003686 -1.3172 -5.831 18.3425 
94 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 8.856 4.605 -0.6025 10.5131 36.2654 
94 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 10.974 4.605 -0.6025 13.5063 31.5186 
94 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 13.296 4.605 -0.6025 17.9642 25.6354 
94 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 15.638 4.605 -0.6025 22.422 18.6157 
94 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 17.98 4.605 -0.6025 26.8798 11.3408 
94 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 20.322 4.605 -0.6025 31.3377 3.3995 
94 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 22.664 4.605 -0.6025 35.7955 -2.8427 
94 0 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 4.251 -9.734 -1.8364 -6.094 18.3453 
94 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 5.652 -9.734 -1.8364 -1.5806 15.8748 
94 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 6.858 -9.734 -1.8364 -0.000005219 12.8329 
94 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 8.035 -9.734 -1.8364 -2.0083 9.2197 
94 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 9.212 -9.734 -1.8364 -4.2427 5.0351 
94 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 10.39 -9.734 -1.8364 -6.477 0.2793 
94 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4448.159 11.567 -9.734 -1.8364 -8.7114 -9.2625 
95 0 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 23.928 23.784 -0.9061 39.2798 -2.8413 
95 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 26.27 23.784 -0.9061 27.7389 -9.7776 
95 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 28.612 23.784 -0.9061 16.1979 -17.394 
95 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 30.954 23.784 -0.9061 7.6051 -25.6905 
95 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 33.296 23.784 -0.9061 0.0017 -33.8921 
95 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 35.638 23.784 -0.9061 0.0019 -42.5321 
95 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 37.98 23.784 -0.9061 0.0021 -51.7435 
95 0 ENVOLVENTE ELU Min -4448.268 12.507 -0.0003803 -2.5206 -4.8001 -9.26 
95 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4448.268 13.685 -0.0003803 -2.5206 -8.0505 -21.4389 
95 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4448.268 14.862 -0.0003803 -2.5206 -11.3008 -34.7543 
95 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4448.268 16.04 -0.0003803 -2.5206 -14.5512 -49.2061 
95 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4448.268 17.217 -0.0003803 -2.5206 -21.5748 -64.7945 
95 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4448.268 18.394 -0.0003803 -2.5206 -32.7034 -81.5193 
95 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4448.268 19.572 -0.0003803 -2.5206 -43.832 -99.3807 
96 0 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 -19.394 9.008 2.6032 25.5909 -50.9468 
96 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 -18.216 8.28 2.6032 21.3965 -41.822 
96 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 -17.039 7.552 2.6032 17.5552 -33.2684 
96 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 -15.861 6.824 2.6032 14.0672 -25.2863 
96 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 -14.684 6.097 2.6032 17.0769 -17.1342 
96 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 -13.506 5.369 2.6032 28.4989 -9.5677 
96 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 -12.329 4.641 2.6032 39.9208 -2.6812 
96 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 -37.802 -23.539 1.0263 -43.9141 -98.584 
96 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 -35.46 -23.539 1.0263 -32.7783 -80.8092 
96 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 -33.118 -23.539 1.0263 -21.6426 -64.1708 
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96 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 -30.776 -23.539 1.0263 -10.5068 -48.6689 
96 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 -28.434 -23.539 1.0263 -0.3583 -34.3035 
96 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 -26.092 -23.539 1.0263 -0.0012 -21.0746 
96 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 -23.749 -23.539 1.0263 -0.0009895 -8.9822 
97 0 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 -11.42 9.719 1.9299 36.7031 -2.6798 
97 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 -10.242 9.719 1.9299 32.1263 3.5211 
97 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 -9.065 9.719 1.9299 27.5495 11.4211 
97 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 -7.887 9.719 1.9299 22.9726 18.6835 
97 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 -6.71 9.719 1.9299 18.3958 25.6316 
97 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 -5.532 9.719 1.9299 13.819 31.4431 
97 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 -4.166 9.719 1.9299 10.7068 36.1183 
97 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 -22.516 -0.0003785 0.7394 -0.0014 -8.9797 
97 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 -20.174 -0.0003785 0.7394 -0.0012 0.4904 
97 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 -17.832 -0.0003785 0.7394 -0.001 5.1746 
97 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 -15.49 -0.0003785 0.7394 -0.000853 9.2875 
97 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 -13.148 -0.0003785 0.7394 -0.6085 12.829 
97 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 -10.889 -0.0003785 0.7394 -2.287 15.7993 
97 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 -8.771 -0.0003785 0.7394 -6.1057 18.1982 
98 0 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 -3.253 4.582 1.4259 8.4033 36.1211 
98 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 -2.123 3.854 1.4259 9.0043 39.1531 
98 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 -0.992 3.127 1.4259 9.6052 41.2263 
98 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 0.138 2.399 1.4259 10.2062 42.3406 
98 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 1.494 1.671 1.4259 10.8071 42.4961 
98 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 3.246 0.943 1.4259 11.4081 41.6927 
98 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 4.997 0.215 1.4259 12.2498 39.9305 
98 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 -7.237 -1.805 0.5189 -5.8677 18.201 
98 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 -5.261 -1.805 0.5189 -5.0581 19.656 
98 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 -3.284 -1.805 0.5189 -4.2485 20.6713 
98 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 -1.308 -1.805 0.5189 -4.2788 21.2468 
98 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 0.173 -1.805 0.5189 -5.2661 21.3826 
98 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 1.08 -1.805 0.5189 -5.9003 21.0786 
98 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 1.986 -1.805 0.5189 -6.1813 20.3349 
99 0 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 6.218 2.394 1.0855 9.8955 39.9316 
99 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 7.97 1.666 1.0855 10.38 36.6283 
99 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 9.772 0.938 1.0855 10.8645 32.3662 
99 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 11.748 0.375 1.0855 11.349 27.1452 
99 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 13.724 0.375 1.0855 11.8336 20.9654 
99 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 15.7 0.375 1.0855 12.3183 13.8267 
99 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 17.676 0.375 1.0855 12.8492 6.1711 
99 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 2.862 -1.094 0.3552 -3.037 20.336 
99 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 3.768 -1.094 0.3552 -4.0219 18.7274 
99 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 4.674 -1.094 0.3552 -4.6536 15.8973 
99 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 5.581 -1.094 0.3552 -4.9321 12.3781 
99 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 6.487 -1.094 0.3552 -4.8574 8.3105 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
99 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 7.393 -1.246 0.3552 -4.4296 3.6943 
99 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 8.3 -1.974 0.3552 -3.6485 -1.4704 
100 0 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 18.81 0.211 1.0569 10.5593 6.1711 
100 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 21.152 0.053 1.0569 11.2049 -0.6197 
100 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 23.495 0.053 1.0569 11.8506 -5.8973 
100 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 25.837 0.053 1.0569 12.4964 -11.7463 
100 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 28.179 0.053 1.0569 13.1472 -18.1666 
100 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 30.521 0.053 1.0569 13.8054 -25.1583 
100 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 32.863 0.053 1.0569 14.4637 -32.7213 
100 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 9.11 -1.357 0.2301 -1.9966 -1.4712 
100 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 10.288 -1.357 0.2301 -2.0095 -9.1121 
100 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 11.465 -1.357 0.2301 -2.0225 -19.3452 
100 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 12.643 -1.973 0.2301 -2.0355 -30.6059 
100 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 13.82 -2.701 0.2301 -2.0535 -42.8944 
100 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 14.997 -3.429 0.2301 -2.079 -56.2106 
100 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 16.175 -4.157 0.2301 -2.1045 -70.5545 
101 0 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 33.894 0.092 1.2418 12.0985 -32.7234 
101 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 36.236 0.092 1.2418 12.4303 -41.2011 
101 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 38.579 0.092 1.2418 12.7623 -50.2501 
101 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 40.921 0.092 1.2418 13.0995 -59.8704 
101 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 43.263 0.092 1.2418 13.4435 -70.0621 
101 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 45.605 0.092 1.2418 14.5785 -80.8251 
101 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 47.947 0.092 1.2418 17.4781 -92.1594 
101 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 16.882 -1.972 0.1252 -2.0328 -70.5557 
101 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 18.06 -2.7 0.1252 -2.0653 -86.5112 
101 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 19.237 -3.428 0.1252 -2.0978 -104.6627 
101 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 20.415 -4.156 0.1252 -2.1357 -123.9507 
101 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 21.592 -4.884 0.1252 -2.1804 -144.3753 
101 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 22.77 -5.612 0.1252 -2.2251 -165.9363 
101 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 23.947 -6.34 0.1252 -2.2698 -188.6338 
102 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -26.283 9.826 0.7074 21.9809 -92.1996 
102 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -25.106 9.098 0.7074 17.3897 -79.7317 
102 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -23.928 8.37 0.7074 13.1518 -67.8352 
102 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -22.751 7.642 0.7074 12.384 -56.51 
102 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -21.573 6.914 0.7074 12.604 -45.7561 
102 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -20.396 6.186 0.7074 12.8334 -35.5736 
102 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -19.218 5.458 0.7074 13.0628 -25.9624 
102 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 -53.66 -0.473 -0.2477 -2.1987 -188.7268 
102 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 -51.318 -0.473 -0.2477 -2.143 -163.257 
102 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 -48.976 -0.473 -0.2477 -2.0873 -138.9237 
102 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 -46.634 -0.473 -0.2477 -2.0317 -115.7268 
102 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 -44.292 -0.473 -0.2477 -1.9773 -93.6665 
102 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 -41.95 -0.473 -0.2477 -1.9324 -72.7426 
102 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 -39.608 -0.473 -0.2477 -1.8875 -52.9552 
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103 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -18.504 7.643 0.456 10.5421 -25.9541 
103 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -17.597 6.915 0.456 10.7311 -17.1952 
103 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -16.691 6.187 0.456 10.9201 -8.8761 
103 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -15.785 5.459 0.456 11.109 1.2061 
103 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -14.879 4.731 0.456 11.298 15.8699 
103 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -13.972 4.004 0.456 11.4869 30.007 
103 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -13.066 3.276 0.456 11.6801 43.294 
103 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 -38.569 -0.398 -0.1626 -1.8064 -52.9469 
103 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 -36.593 -0.398 -0.1626 -1.7936 -34.7111 
103 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 -34.617 -0.398 -0.1626 -1.7808 -17.4341 
103 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 -32.641 -0.398 -0.1626 -2.7133 -1.8933 
103 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 -30.665 -0.398 -0.1626 -5.1857 6.4428 
103 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 -28.689 -0.398 -0.1626 -7.3049 13.4426 
103 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 -26.713 -0.398 -0.1626 -9.071 20.0027 
104 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -12.233 5.459 0.4415 9.166 43.2982 
104 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -11.326 4.731 0.4415 9.6431 54.6828 
104 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -10.42 4.003 0.4415 10.1201 65.2172 
104 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -9.514 3.275 0.4415 10.5972 74.9795 
104 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -8.608 2.547 0.4415 11.0743 84.0241 
104 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -7.701 1.82 0.4415 11.5513 92.1099 
104 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -6.795 1.092 0.4415 12.0291 99.2368 
104 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 -25.556 -0.985 -0.1308 -2.6712 20.01 
104 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 -23.58 -0.985 -0.1308 -5.1435 25.7259 
104 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 -21.604 -0.985 -0.1308 -7.2626 31.002 
104 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 -19.628 -0.985 -0.1308 -9.0285 35.8384 
104 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 -17.651 -0.985 -0.1308 -10.4412 40.2351 
104 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 -15.675 -0.985 -0.1308 -11.5007 44.1919 
104 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 -13.826 -0.985 -0.1308 -12.207 47.7091 
105 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -5.897 3.275 0.5046 9.4745 99.2407 
105 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -4.99 2.548 0.5046 9.8942 104.8158 
105 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -4.084 1.82 0.5046 10.3139 109.432 
105 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -3.178 1.092 0.5046 10.7335 113.0893 
105 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -2.272 0.364 0.5046 11.1532 115.7878 
105 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -1.365 0.026 0.5046 11.573 117.5274 
105 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 -0.459 0.026 0.5046 11.9929 118.3082 
105 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 -12.477 -0.865 -0.0496 -8.5646 47.713 
105 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 -10.501 -0.865 -0.0496 -9.9774 50.3544 
105 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 -8.737 -0.865 -0.0496 -11.0369 52.5561 
105 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 -6.985 -0.865 -0.0496 -11.7433 54.3181 
105 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 -5.233 -0.865 -0.0496 -12.0965 55.6403 
105 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 -3.481 -0.865 -0.0496 -12.0965 56.5227 
105 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 -1.731 -1.092 -0.0496 -11.7433 56.9654 
106 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 1.111 1.092 0.2389 9.418 118.3082 
106 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 2.861 0.364 0.2389 9.8557 117.5274 
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106 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 4.613 0.031 0.2389 10.2934 115.7878 
106 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 6.549 0.031 0.2389 10.7312 113.0893 
106 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 8.525 0.031 0.2389 11.169 109.432 
106 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 10.501 0.031 0.2389 11.6068 104.8158 
106 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 12.477 0.031 0.2389 12.0446 99.2407 
106 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 0.327 -0.902 -0.082 -11.7433 56.9654 
106 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 1.365 -0.902 -0.082 -12.0965 56.5227 
106 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 2.272 -0.902 -0.082 -12.0965 55.6403 
106 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 3.178 -1.092 -0.082 -11.7433 54.3181 
106 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 4.084 -1.82 -0.082 -11.0369 52.5561 
106 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 4.99 -2.548 -0.082 -9.9774 50.3544 
106 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.945 5.897 -3.275 -0.082 -8.5646 47.713 
107 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 13.826 0.019 0.1308 9.4494 99.2368 
107 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 15.675 0.019 0.1308 9.8354 92.1099 
107 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 17.651 0.019 0.1308 10.2222 84.0241 
107 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 19.628 0.019 0.1308 10.6091 74.9795 
107 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 21.604 0.019 0.1308 10.9959 65.2172 
107 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 23.58 0.019 0.1308 11.3827 54.6828 
107 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 25.556 0.019 0.1308 11.7695 43.2982 
107 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 6.795 -1.092 -0.2549 -12.207 47.7091 
107 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 7.701 -1.82 -0.2549 -11.5007 44.1919 
107 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 8.608 -2.547 -0.2549 -10.4412 40.2351 
107 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 9.514 -3.275 -0.2549 -9.0285 35.8384 
107 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 10.42 -4.003 -0.2549 -7.2626 31.002 
107 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 11.326 -4.731 -0.2549 -5.1435 25.7259 
107 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.927 12.233 -5.459 -0.2549 -2.6712 20.01 
108 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 26.713 0.081 0.1626 9.135 43.294 
108 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 28.689 0.081 0.1626 9.7708 30.0419 
108 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 30.665 0.081 0.1626 10.4108 16.2057 
108 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 32.641 0.081 0.1626 11.0509 1.8429 
108 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 34.617 0.081 0.1626 11.6909 -8.7125 
108 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 36.593 0.081 0.1626 12.331 -17.1952 
108 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 38.569 0.081 0.1626 12.971 -25.9541 
108 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 13.066 -3.276 -0.456 -9.071 20.0027 
108 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 13.972 -4.004 -0.456 -7.3049 13.4426 
108 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 14.879 -4.731 -0.456 -5.1857 6.4428 
108 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 15.785 -5.459 -0.456 -2.7133 -1.2854 
108 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 16.691 -6.187 -0.456 -1.8054 -17.4341 
108 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 17.597 -6.915 -0.456 -1.8447 -34.7111 
108 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.885 18.504 -7.643 -0.456 -1.884 -52.9469 
109 0 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 39.608 0.173 0.2477 10.3365 -25.9624 
109 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 41.95 0.173 0.2477 10.9967 -35.5736 
109 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 44.292 0.173 0.2477 11.657 -45.7561 
109 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 46.634 0.173 0.2477 12.3266 -56.51 
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109 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 48.976 0.173 0.2477 13.1518 -67.8352 
109 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 51.318 0.173 0.2477 17.3897 -79.7317 
109 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max -0.026 53.66 0.173 0.2477 21.9809 -92.1996 
109 0 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 19.218 -5.458 -0.7074 -1.8002 -52.9552 
109 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 20.396 -6.186 -0.7074 -1.8736 -72.7426 
109 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 21.573 -6.914 -0.7074 -1.947 -93.6665 
109 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 22.751 -7.642 -0.7074 -2.0298 -115.7268 
109 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 23.928 -8.37 -0.7074 -2.114 -138.9237 
109 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 25.106 -9.098 -0.7074 -2.1981 -163.257 
109 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4446.806 26.283 -9.826 -0.7074 -2.2823 -188.7268 
110 0 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 -23.947 6.34 -0.1506 17.4781 -92.1594 
110 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 -22.77 5.612 -0.1506 14.5785 -80.8251 
110 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 -21.592 4.884 -0.1506 12.5952 -70.0621 
110 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 -20.415 4.156 -0.1506 13.1004 -59.8704 
110 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 -19.237 3.428 -0.1506 13.6123 -50.2501 
110 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 -18.06 2.7 -0.1506 14.1295 -41.2011 
110 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 2.071 -16.882 1.972 -0.1506 14.6469 -32.7234 
110 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 -47.947 -1.066 -1.2418 -2.1883 -188.6338 
110 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 -45.605 -1.066 -1.2418 -2.1708 -165.9363 
110 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 -43.263 -1.066 -1.2418 -2.1532 -144.3753 
110 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 -40.921 -1.066 -1.2418 -2.1357 -123.9507 
110 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 -38.579 -1.066 -1.2418 -2.125 -104.6627 
110 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 -36.236 -1.066 -1.2418 -2.1196 -86.5112 
110 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.758 -33.894 -1.066 -1.2418 -2.1142 -70.5557 
111 0 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 -16.175 4.157 -0.267 11.8516 -32.7213 
111 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 -14.997 3.429 -0.267 12.082 -25.1583 
111 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 -13.82 2.701 -0.267 12.3124 -18.1666 
111 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 -12.643 1.973 -0.267 12.5504 -11.7463 
111 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 -11.465 1.245 -0.267 12.7933 -5.8973 
111 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 -10.288 0.517 -0.267 13.0363 -0.6197 
111 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 3.383 -9.11 0.032 -0.267 13.2793 6.1715 
111 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 -32.863 -0.501 -1.0569 -2.0208 -70.5545 
111 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 -30.521 -0.501 -1.0569 -2.0238 -56.2106 
111 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 -28.179 -0.501 -1.0569 -2.0267 -42.8944 
111 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 -25.837 -0.501 -1.0569 -2.0371 -30.6059 
111 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 -23.495 -0.501 -1.0569 -2.0526 -19.3452 
111 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 -21.152 -0.501 -1.0569 -2.0681 -9.1121 
111 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.583 -18.81 -0.501 -1.0569 -2.0837 -1.4712 
112 0 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 -8.3 1.974 -0.3922 10.4138 6.1715 
112 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 -7.393 1.246 -0.3922 10.7189 13.8267 
112 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 -6.487 0.518 -0.3922 11.0703 20.9654 
112 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 -5.581 0.0003078 -0.3922 11.4218 27.1452 
112 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 -4.674 0.0003078 -0.3922 11.7734 32.3662 
112 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 -3.768 0.0003078 -0.3922 12.1249 36.6283 
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112 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 4.74 -2.862 0.0003078 -0.3922 12.4765 39.9316 
112 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 -17.676 -0.725 -1.0855 -3.6485 -1.4704 
112 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 -15.7 -0.725 -1.0855 -4.4296 3.6943 
112 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 -13.724 -0.725 -1.0855 -4.8574 8.3105 
112 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 -11.748 -0.725 -1.0855 -4.9321 12.3781 
112 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 -9.772 -0.938 -1.0855 -4.6536 15.8973 
112 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 -7.97 -1.666 -1.0855 -4.0219 18.7274 
112 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.595 -6.218 -2.394 -1.0855 -3.037 20.336 
113 0 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 -1.986 1.723 -0.5483 9.6836 39.9305 
113 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 -1.08 1.723 -0.5483 9.6677 41.6927 
113 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 -0.173 1.723 -0.5483 9.8925 42.4961 
113 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 1.308 1.723 -0.5483 10.1173 42.3406 
113 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 3.284 1.723 -0.5483 10.3422 41.2263 
113 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 5.261 1.723 -0.5483 10.567 39.1531 
113 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 7.296 7.237 1.723 -0.5483 10.7918 36.1211 
113 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 -4.997 -0.463 -1.4259 -6.1813 20.3349 
113 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 -3.246 -0.943 -1.4259 -5.9003 21.0786 
113 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 -1.494 -1.671 -1.4259 -5.2661 21.3826 
113 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 -0.138 -2.399 -1.4259 -4.2788 21.2468 
113 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 0.992 -3.127 -1.4259 -4.272 20.6713 
113 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 2.123 -3.854 -1.4259 -5.1081 19.656 
113 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.607 3.253 -4.582 -1.4259 -5.9442 18.201 
114 0 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 8.771 0.0003785 -0.7644 7.938 36.1183 
114 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 10.889 0.0003785 -0.7644 11.9994 31.4431 
114 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 13.148 0.0003785 -0.7644 17.5255 25.6316 
114 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 15.49 0.0003785 -0.7644 23.0515 18.6835 
114 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 17.832 0.0003785 -0.7644 28.5775 11.4211 
114 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 20.174 0.0003785 -0.7644 34.1035 3.5211 
114 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 10.886 22.516 0.0003785 -0.7644 39.6296 -2.6798 
114 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 4.166 -11.388 -1.9299 -6.0171 18.1982 
114 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 5.532 -11.388 -1.9299 -2.287 15.7993 
114 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 6.71 -11.388 -1.9299 -0.6085 12.829 
114 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 7.887 -11.388 -1.9299 -0.000853 9.2875 
114 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 9.065 -11.388 -1.9299 -0.001 5.1746 
114 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 10.242 -11.388 -1.9299 -0.0012 0.4904 
114 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.617 11.42 -11.388 -1.9299 -0.0014 -8.9797 
115 0 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 23.749 22.985 -1.0493 37.6974 -2.6812 
115 0.48524 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 26.092 22.985 -1.0493 26.8181 -9.5677 
115 0.97048 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 28.434 22.985 -1.0493 15.9388 -17.1342 
115 1.45572 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 30.776 22.985 -1.0493 14.0672 -25.2863 
115 1.94095 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 33.118 22.985 -1.0493 17.5552 -33.2684 
115 2.42619 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 35.46 22.985 -1.0493 21.3965 -41.822 
115 2.91143 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 37.802 22.985 -1.0493 25.5909 -50.9468 
115 0 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 12.329 -4.641 -2.6032 -0.0009895 -8.9822 
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115 0.48524 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 13.506 -5.369 -2.6032 -0.0012 -21.0746 
115 0.97048 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 14.684 -6.097 -2.6032 -0.3219 -34.3035 
115 1.45572 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 15.861 -6.824 -2.6032 -10.4877 -48.6689 
115 1.94095 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 17.039 -7.552 -2.6032 -21.6409 -64.1708 
115 2.42619 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 18.216 -8.28 -2.6032 -32.794 -80.8092 
115 2.91143 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 19.394 -9.008 -2.6032 -43.9472 -98.584 
159 0 ENVOLVENTE ELU Max -52.833 0.249 14.011 0.0789 1.5605 0.107 
159 0.01 ENVOLVENTE ELU Max -52.836 0.249 14.011 0.0789 1.4204 0.1059 
159 0.02 ENVOLVENTE ELU Max -52.838 0.249 14.011 0.0789 1.2803 0.1049 
159 0 ENVOLVENTE ELU Min -104.534 -1.092 0.026 -0.0001398 0.0394 0.0017 
159 0.01 ENVOLVENTE ELU Min -104.537 -1.092 0.026 -0.0001398 0.0391 0.0126 
159 0.02 ENVOLVENTE ELU Min -104.541 -1.092 0.026 -0.0001398 0.0389 0.0235 
160 0 ENVOLVENTE ELU Max -52.838 0.249 14.011 0.0789 1.2803 0.1049 
160 1.19 ENVOLVENTE ELU Max -54.94 0.12 14.273 0.0789 0.0198 1.326 
160 2.38 ENVOLVENTE ELU Max -57.042 0.12 14.536 0.0789 -0.0224 2.6221 
160 0 ENVOLVENTE ELU Min -104.541 -1.092 0.026 -0.0001398 0.0389 0.0235 
160 1.19 ENVOLVENTE ELU Min -107.379 -1.092 0.026 -0.0001398 -15.5518 -0.0616 
160 2.38 ENVOLVENTE ELU Min -110.217 -1.092 0.026 -0.0001398 -32.6903 -0.1861 
161 0 ENVOLVENTE ELU Max -50.793 0.249 13.963 0.0789 1.4692 0.1035 
161 0.01 ENVOLVENTE ELU Max -50.795 0.249 13.963 0.0789 1.3296 0.103 
161 0.02 ENVOLVENTE ELU Max -50.797 0.249 13.963 0.0789 1.19 0.1025 
161 0 ENVOLVENTE ELU Min -102.494 -1.094 -2.484 -0.0002178 -0.3236 0.0016 
161 0.01 ENVOLVENTE ELU Min -102.497 -1.094 -2.484 -0.0002178 -0.3001 0.0125 
161 0.02 ENVOLVENTE ELU Min -102.5 -1.094 -2.484 -0.0002178 -0.2765 0.0235 
162 0 ENVOLVENTE ELU Max 0 -0.925 1.913E-15 0 2.6029 -0.3792 
162 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0 -0.617 1.913E-15 0 2.6029 -0.0632 
162 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0 -0.308 1.913E-15 0 2.6029 0.3036 
162 0 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -2.221 0 0 -0.0833 -0.9108 
162 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -1.481 0 0 -0.0833 -0.1518 
162 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -0.74 0 0 -0.0833 0.1264 
163 0 ENVOLVENTE ELU Max 0 -0.308 1.913E-15 0 2.6029 0.3036 
163 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0 -5.167E-17 1.913E-15 0 2.6029 0.4554 
163 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0 0.74 1.913E-15 0 2.6029 0.3036 
163 0 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -0.74 0 0 -0.0833 0.1264 
163 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 -1.475E-16 0 0 -0.0833 0.1896 
163 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 0.308 0 0 -0.0833 0.1264 
164 0 ENVOLVENTE ELU Max 0 0.74 1.913E-15 0 2.6029 0.3036 
164 0.41 ENVOLVENTE ELU Max 0 1.481 1.913E-15 0 2.6029 -0.0632 
164 0.82 ENVOLVENTE ELU Max 0 2.221 1.913E-15 0 2.6029 -0.3792 
164 0 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 0.308 0 0 -0.0833 0.1264 
164 0.41 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 0.617 0 0 -0.0833 -0.1518 
164 0.82 ENVOLVENTE ELU Min -796.953 0.925 0 0 -0.0833 -0.9108 
165 0 ENVOLVENTE ELU Max -50.797 0.249 13.963 0.0789 1.19 0.1025 
165 1.19 ENVOLVENTE ELU Max -52.899 0.06 14.226 0.0789 2.8317 1.3282 
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165 2.38 ENVOLVENTE ELU Max -55.002 0.06 14.488 0.0789 5.7811 2.6265 
165 0 ENVOLVENTE ELU Min -102.5 -1.094 -2.484 -0.0002178 -0.2765 0.0235 
165 1.19 ENVOLVENTE ELU Min -105.338 -1.094 -2.484 -0.0002178 -15.5852 -0.0616 
165 2.38 ENVOLVENTE ELU Min -108.176 -1.094 -2.484 -0.0002178 -32.6668 -0.0612 
166 0 ENVOLVENTE ELU Max -52.833 1.092 14.011 0.00006764 1.5605 -0.0017 
166 0.01 ENVOLVENTE ELU Max -52.836 1.092 14.011 0.00006764 1.4204 -0.0126 
166 0.02 ENVOLVENTE ELU Max -52.838 1.092 14.011 0.00006764 1.2803 -0.0235 
166 0 ENVOLVENTE ELU Min -104.534 -0.12 0.026 -0.0789 0.0394 -0.107 
166 0.01 ENVOLVENTE ELU Min -104.537 -0.12 0.026 -0.0789 0.0391 -0.1059 
166 0.02 ENVOLVENTE ELU Min -104.541 -0.12 0.026 -0.0789 0.0389 -0.1049 
167 0 ENVOLVENTE ELU Max -52.838 1.092 14.011 0.00006764 1.2803 -0.0235 
167 1.19 ENVOLVENTE ELU Max -54.94 1.092 14.273 0.00006764 0.0198 0.0499 
167 2.38 ENVOLVENTE ELU Max -57.042 1.092 14.536 0.00006764 -0.0224 0.2358 
167 0 ENVOLVENTE ELU Min -104.541 -0.12 0.026 -0.0789 0.0389 -0.1049 
167 1.19 ENVOLVENTE ELU Min -107.379 -0.134 0.026 -0.0789 -15.5518 -1.326 
167 2.38 ENVOLVENTE ELU Min -110.217 -0.397 0.026 -0.0789 -32.6903 -2.6221 
168 0 ENVOLVENTE ELU Max -50.793 1.094 13.963 0.0002899 1.4692 -0.0016 
168 0.01 ENVOLVENTE ELU Max -50.795 1.094 13.963 0.0002899 1.3296 -0.0125 
168 0.02 ENVOLVENTE ELU Max -50.797 1.094 13.963 0.0002899 1.19 -0.0235 
168 0 ENVOLVENTE ELU Min -102.494 -0.06 -2.484 -0.0789 -0.3236 -0.1035 
168 0.01 ENVOLVENTE ELU Min -102.497 -0.06 -2.484 -0.0789 -0.3001 -0.103 
168 0.02 ENVOLVENTE ELU Min -102.5 -0.06 -2.484 -0.0789 -0.2765 -0.1025 
169 0 ENVOLVENTE ELU Max -50.797 1.094 13.963 0.0002899 1.19 -0.0235 
169 1.19 ENVOLVENTE ELU Max -52.899 1.094 14.226 0.0002899 2.832 -0.0078 
169 2.38 ENVOLVENTE ELU Max -55.002 1.094 14.488 0.0002899 5.7817 0.2358 
169 0 ENVOLVENTE ELU Min -102.5 -0.06 -2.484 -0.0789 -0.2765 -0.1025 
169 1.19 ENVOLVENTE ELU Min -105.338 -0.134 -2.484 -0.0789 -15.5852 -1.3282 
169 2.38 ENVOLVENTE ELU Min -108.176 -0.397 -2.484 -0.0789 -32.6668 -2.6265 
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3. DESPLAZAMIENTOS EN NUDOS EN E.L.S. 
 
TABLE:  Joint Displacements               
Joint OutputCase StepType U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
2 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 0 0 0 0 
2 ENVOLVENTE ELS Min 0 0 0 0 0 0 
3 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 0 0 0 0 
3 ENVOLVENTE ELS Min 0 0 0 0 0 0 
6 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 -0.000014 0.000026 0 0 
6 ENVOLVENTE ELS Min -1.562E-20 -4.932E-20 -0.000025 0.000015 0 -1.761E-20 
7 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 -0.000014 -0.000015 0 1.072E-20 
7 ENVOLVENTE ELS Min -1.142E-20 -2.466E-20 -0.000025 -0.000026 0 0 
9 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 0 0 0 0 
9 ENVOLVENTE ELS Min 0 0 0 0 0 0 
10 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 -0.000014 -0.000015 0 1.072E-20 
10 ENVOLVENTE ELS Min -1.142E-20 -2.466E-20 -0.000025 -0.000026 0 0 
11 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 -0.000014 0.000026 0 0 
11 ENVOLVENTE ELS Min -1.562E-20 -4.932E-20 -0.000025 0.000015 0 -1.761E-20 
12 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 0 0 0 0 
12 ENVOLVENTE ELS Min 0 0 0 0 0 0 
13 ENVOLVENTE ELS Max 0.000132 0.000434 -0.00025 -0.000024 0.000154 0.000237 
13 ENVOLVENTE ELS Min 7.151E-09 -0.000498 -0.000325 -0.000045 0.000118 -0.000136 
14 ENVOLVENTE ELS Max 0.000206 0.000433 -0.000278 -0.000023 0.000155 7.486E-09 
14 ENVOLVENTE ELS Min -0.00004 -0.000167 -0.00037 -0.000041 0.000119 -0.000064 
15 ENVOLVENTE ELS Max 0.000209 0.000432 -0.000279 0.00004 0.000155 0.000045 
15 ENVOLVENTE ELS Min 5.467E-09 -4.605E-08 -0.00037 0.000022 0.000119 -0.000064 
16 ENVOLVENTE ELS Max 0.000131 0.00051 -0.000253 0.000044 0.000156 0.000236 
16 ENVOLVENTE ELS Min -0.000003454 -4.605E-08 -0.000328 0.000022 0.000119 -2.784E-08 
17 ENVOLVENTE ELS Max 0.000263 0.001229 -0.000568 -0.000041 0.000103 0.000268 
17 ENVOLVENTE ELS Min 1.434E-08 -0.000529 -0.00075 -0.000078 0.00007 -4.32E-08 
18 ENVOLVENTE ELS Max 0.000251 0.001228 -0.000611 -0.000028 0.000103 0.000009928 
18 ENVOLVENTE ELS Min -0.000044 -0.000178 -0.000807 -0.000053 0.000071 -0.000071 
19 ENVOLVENTE ELS Max 0.000255 0.001227 -0.000612 0.000051 0.000104 1.149E-08 
19 ENVOLVENTE ELS Min 1.182E-08 -1.549E-07 -0.000809 0.000026 0.000071 -0.00007 
20 ENVOLVENTE ELS Max 0.000263 0.001226 -0.000573 0.000075 0.000104 0.000269 
20 ENVOLVENTE ELS Min -0.000006124 -1.549E-07 -0.000758 0.000038 0.000071 -0.00003 
21 ENVOLVENTE ELS Max 0.000132 0.001941 -0.000594 -0.000056 -0.000035 0.000194 
21 ENVOLVENTE ELS Min 2.332E-08 -0.000523 -0.000831 -0.000108 -0.000058 -0.000005319 
22 ENVOLVENTE ELS Max 0.000134 0.00194 -0.00065 -0.000033 -0.000035 1.367E-08 
22 ENVOLVENTE ELS Min -0.00003 -0.000178 -0.000904 -0.000062 -0.000058 -0.000047 
23 ENVOLVENTE ELS Max 0.000139 0.001939 -0.000651 0.00006 -0.000035 0.000001702 
23 ENVOLVENTE ELS Min 2.024E-08 -2.995E-07 -0.000906 0.00003 -0.000057 -0.000047 
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24 ENVOLVENTE ELS Max 0.000131 0.001938 -0.000601 0.000103 -0.000034 0.000194 
24 ENVOLVENTE ELS Min -0.000008338 -2.996E-07 -0.000842 0.00005 -0.000057 -5.183E-08 
25 ENVOLVENTE ELS Max 0.000009832 0.002384 -0.0003 -0.000067 -0.00011 0.000108 
25 ENVOLVENTE ELS Min -5.275E-07 -0.000527 -0.000495 -0.00013 -0.000147 -0.000001414 
26 ENVOLVENTE ELS Max 2.401E-07 0.002383 -0.000366 -0.000037 -0.000111 1.499E-07 
26 ENVOLVENTE ELS Min -0.000014 -0.000181 -0.000586 -0.000068 -0.000148 -0.000021 
27 ENVOLVENTE ELS Max 0.000014 0.002382 -0.000367 0.000067 -0.000111 3.956E-07 
27 ENVOLVENTE ELS Min -5.048E-07 -4.574E-07 -0.000587 0.000035 -0.000148 -0.000021 
28 ENVOLVENTE ELS Max 2.394E-07 0.002381 -0.000307 0.000123 -0.000111 0.000108 
28 ENVOLVENTE ELS Min -0.00000977 -4.571E-07 -0.000507 0.000056 -0.000148 -0.000000677 
29 ENVOLVENTE ELS Max 0.000131 0.002668 -0.000011 -0.000072 -0.000029 0.000105 
29 ENVOLVENTE ELS Min 3.959E-08 -0.000529 -0.000112 -0.000145 -0.00006 -0.000000267 
30 ENVOLVENTE ELS Max 0.000132 0.002667 -0.000082 -0.000038 -0.000029 4.331E-07 
30 ENVOLVENTE ELS Min -0.000013 -0.000184 -0.000211 -0.000071 -0.000061 -0.000019 
31 ENVOLVENTE ELS Max 0.000136 0.002666 -0.000082 0.000072 -0.000029 1.849E-08 
31 ENVOLVENTE ELS Min 3.324E-08 -6.082E-07 -0.00021 0.000039 -0.000061 -0.000019 
32 ENVOLVENTE ELS Max 0.000131 0.002665 -0.000013 0.000134 -0.000029 0.000105 
32 ENVOLVENTE ELS Min -0.000011 -0.000000609 -0.000116 0.000056 -0.000062 -0.000001514 
33 ENVOLVENTE ELS Max 0.000263 0.003164 -0.000268 -0.000076 0.000348 0.000273 
33 ENVOLVENTE ELS Min 4.681E-08 -0.00053 -0.000359 -0.000159 0.00023 -7.552E-07 
34 ENVOLVENTE ELS Max 0.000263 0.003163 -0.000333 -0.000036 0.000349 1.038E-07 
34 ENVOLVENTE ELS Min -0.000043 -0.000186 -0.00046 -0.000073 0.000231 -0.000067 
35 ENVOLVENTE ELS Max 0.000265 0.003162 -0.000325 0.000076 0.000349 1.938E-07 
35 ENVOLVENTE ELS Min 4.524E-08 -7.424E-07 -0.000456 0.00004 0.000232 -0.000067 
36 ENVOLVENTE ELS Max 0.000262 0.003161 -0.000275 0.000142 0.00035 0.000273 
36 ENVOLVENTE ELS Min -0.000011 -0.000000764 -0.000365 0.000051 0.000232 -4.853E-07 
37 ENVOLVENTE ELS Max 0.000395 0.00429 -0.001437 -0.00008 0.000696 0.000432 
37 ENVOLVENTE ELS Min 3.689E-08 -0.000533 -0.002017 -0.000162 0.000495 -0.000005215 
38 ENVOLVENTE ELS Max 0.000399 0.004289 -0.001505 -0.000041 0.000697 3.886E-07 
38 ENVOLVENTE ELS Min -0.000071 -0.000187 -0.002118 -0.000077 0.000497 -0.000113 
39 ENVOLVENTE ELS Max 0.000401 0.004288 -0.001506 0.000083 0.000698 0.000002425 
39 ENVOLVENTE ELS Min 4.038E-08 -0.000000812 -0.002118 0.000039 0.000499 -0.000113 
40 ENVOLVENTE ELS Max 0.000394 0.004287 -0.001455 0.000149 0.000698 0.000432 
40 ENVOLVENTE ELS Min -0.000011 -8.129E-07 -0.002027 0.000061 0.0005 -0.000001292 
41 ENVOLVENTE ELS Max 0.000263 0.005572 -0.002987 -0.000084 0.000697 0.000389 
41 ENVOLVENTE ELS Min 2.459E-08 -0.000534 -0.004173 -0.000166 0.000504 -2.336E-07 
42 ENVOLVENTE ELS Max 0.000264 0.005571 -0.003061 -0.000028 0.000698 3.87E-08 
42 ENVOLVENTE ELS Min -0.000064 -0.000188 -0.004281 -0.000084 0.000505 -0.000103 
43 ENVOLVENTE ELS Max 0.000265 0.00557 -0.003069 0.000103 0.000699 4.639E-07 
43 ENVOLVENTE ELS Min 2.349E-08 -8.577E-07 -0.004286 0.000032 0.000507 -0.000103 
44 ENVOLVENTE ELS Max 0.000263 0.005569 -0.00302 0.000154 0.0007 0.000389 
44 ENVOLVENTE ELS Min -0.000008511 -8.574E-07 -0.004192 0.000066 0.000508 -1.949E-07 
45 ENVOLVENTE ELS Max 0.000132 0.006512 -0.004221 -0.000086 0.000419 0.000221 
45 ENVOLVENTE ELS Min 1.23E-08 -0.000534 -0.005874 -0.000168 0.000304 -0.000003682 
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46 ENVOLVENTE ELS Max 0.000134 0.006511 -0.004298 -0.000017 0.000419 7.859E-08 
46 ENVOLVENTE ELS Min -0.000037 -0.000189 -0.005986 -0.000088 0.000305 -0.000058 
47 ENVOLVENTE ELS Max 0.000134 0.00651 -0.004312 0.000117 0.000419 0.000001435 
47 ENVOLVENTE ELS Min 1.235E-08 -8.808E-07 -0.005994 0.000027 0.000306 -0.000058 
48 ENVOLVENTE ELS Max 0.000131 0.00651 -0.004264 0.000158 0.00042 0.000221 
48 ENVOLVENTE ELS Min -0.000004708 -8.809E-07 -0.005899 0.000069 0.000307 -2.738E-07 
49 ENVOLVENTE ELS Max 3.011E-07 0.006852 -0.004683 -0.000086 2.876E-09 1.551E-07 
49 ENVOLVENTE ELS Min -2.647E-18 -0.000535 -0.00651 -0.000169 -0.000011 -0.000004848 
50 ENVOLVENTE ELS Max 0.000002651 0.006851 -0.004761 -0.000013 2.876E-09 5.171E-08 
50 ENVOLVENTE ELS Min -8.48E-08 -0.000189 -0.006623 -0.000089 -0.000011 -0.000001616 
51 ENVOLVENTE ELS Max 0.000002651 0.00685 -0.004777 0.000122 2.876E-09 0.000001616 
51 ENVOLVENTE ELS Min -8.48E-08 -8.877E-07 -0.006632 0.000025 -0.000011 -5.171E-08 
52 ENVOLVENTE ELS Max 3.011E-07 0.006849 -0.00473 0.000161 2.876E-09 0.000004848 
52 ENVOLVENTE ELS Min 0 -8.877E-07 -0.006536 0.000069 -0.000011 -1.551E-07 
53 ENVOLVENTE ELS Max 2.893E-07 0.006512 -0.004221 -0.000086 -0.000304 2.133E-07 
53 ENVOLVENTE ELS Min -0.000132 -0.000534 -0.005874 -0.000168 -0.000419 -0.000221 
54 ENVOLVENTE ELS Max 0.000037 0.006511 -0.004298 -0.000017 -0.000305 0.000058 
54 ENVOLVENTE ELS Min -0.000131 -0.000189 -0.005986 -0.000088 -0.000419 -0.000001256 
55 ENVOLVENTE ELS Max 2.892E-07 0.00651 -0.004312 0.000117 -0.000306 0.000058 
55 ENVOLVENTE ELS Min -0.000131 -8.808E-07 -0.005994 0.000027 -0.000419 -5.84E-08 
56 ENVOLVENTE ELS Max 0.000004708 0.00651 -0.004264 0.000158 -0.000307 0.000003143 
56 ENVOLVENTE ELS Min -0.000131 -8.809E-07 -0.005899 0.000069 -0.00042 -0.000221 
57 ENVOLVENTE ELS Max 2.774E-07 0.005572 -0.002987 -0.000084 -0.000504 5.498E-07 
57 ENVOLVENTE ELS Min -0.000263 -0.000534 -0.004173 -0.000166 -0.000697 -0.000389 
58 ENVOLVENTE ELS Max 0.000064 0.005571 -0.003061 -0.000028 -0.000505 0.000103 
58 ENVOLVENTE ELS Min -0.000263 -0.000188 -0.004281 -0.000084 -0.000698 -0.000001527 
59 ENVOLVENTE ELS Max 2.782E-07 0.00557 -0.003069 0.000103 -0.000507 0.000103 
59 ENVOLVENTE ELS Min -0.000263 -8.577E-07 -0.004286 0.000032 -0.000699 -0.000000157 
60 ENVOLVENTE ELS Max 0.000008511 0.005569 -0.00302 0.000154 -0.000508 0.000003291 
60 ENVOLVENTE ELS Min -0.000263 -8.574E-07 -0.004192 0.000066 -0.0007 -0.000389 
61 ENVOLVENTE ELS Max 2.656E-07 0.00429 -0.001437 -0.00008 -0.000495 2.994E-08 
61 ENVOLVENTE ELS Min -0.000395 -0.000533 -0.002017 -0.000162 -0.000696 -0.000432 
62 ENVOLVENTE ELS Max 0.000071 0.004289 -0.001505 -0.000041 -0.000497 0.000113 
62 ENVOLVENTE ELS Min -0.000395 -0.000187 -0.002118 -0.000077 -0.000697 -2.954E-07 
63 ENVOLVENTE ELS Max 2.619E-07 0.004288 -0.001506 0.000083 -0.000499 0.000113 
63 ENVOLVENTE ELS Min -0.000396 -0.000000812 -0.002118 0.000039 -0.000698 -8.227E-09 
64 ENVOLVENTE ELS Max 0.000011 0.004287 -0.001455 0.000149 -0.0005 0.000001012 
64 ENVOLVENTE ELS Min -0.000394 -8.129E-07 -0.002027 0.000061 -0.000698 -0.000432 
65 ENVOLVENTE ELS Max 0.000000256 0.003164 -0.000268 -0.000076 -0.00023 0.000001005 
65 ENVOLVENTE ELS Min -0.000263 -0.00053 -0.000359 -0.000159 -0.000348 -0.000273 
66 ENVOLVENTE ELS Max 0.000043 0.003163 -0.000333 -0.000036 -0.000231 0.000067 
66 ENVOLVENTE ELS Min -0.000263 -0.000186 -0.00046 -0.000073 -0.000349 -2.054E-08 
67 ENVOLVENTE ELS Max 2.561E-07 0.003162 -0.000325 0.000076 -0.000232 0.000067 
67 ENVOLVENTE ELS Min -0.000263 -7.424E-07 -0.000456 0.00004 -0.000349 -0.000000277 
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68 ENVOLVENTE ELS Max 0.000011 0.003161 -0.000275 0.000142 -0.000232 2.355E-07 
68 ENVOLVENTE ELS Min -0.000262 -0.000000764 -0.000365 0.000051 -0.00035 -0.000273 
69 ENVOLVENTE ELS Max 2.165E-07 0.002668 -0.000011 -0.000072 0.00006 5.172E-07 
69 ENVOLVENTE ELS Min -0.000131 -0.000529 -0.000112 -0.000145 0.000029 -0.000105 
70 ENVOLVENTE ELS Max 0.000013 0.002667 -0.000082 -0.000038 0.000061 0.000019 
70 ENVOLVENTE ELS Min -0.000131 -0.000184 -0.000211 -0.000071 0.000029 -3.496E-07 
71 ENVOLVENTE ELS Max 2.199E-07 0.002666 -0.000082 0.000072 0.000061 0.000019 
71 ENVOLVENTE ELS Min -0.000132 -6.082E-07 -0.00021 0.000039 0.000029 -0.000000101 
72 ENVOLVENTE ELS Max 0.000011 0.002665 -0.000013 0.000134 0.000062 0.000001263 
72 ENVOLVENTE ELS Min -0.000131 -0.000000609 -0.000116 0.000056 0.000029 -0.000105 
73 ENVOLVENTE ELS Max 5.279E-07 0.002384 -0.0003 -0.000067 0.000147 0.000001692 
73 ENVOLVENTE ELS Min -0.000009832 -0.000527 -0.000495 -0.00013 0.00011 -0.000108 
74 ENVOLVENTE ELS Max 0.000014 0.002383 -0.000366 -0.000037 0.000148 0.000021 
74 ENVOLVENTE ELS Min -2.528E-07 -0.000181 -0.000586 -0.000068 0.000111 -5.712E-08 
75 ENVOLVENTE ELS Max 0.000004206 0.002382 -0.000367 0.000067 0.000148 0.000021 
75 ENVOLVENTE ELS Min -0.000014 -4.574E-07 -0.000587 0.000035 0.000111 -4.883E-07 
76 ENVOLVENTE ELS Max 0.00000977 0.002381 -0.000307 0.000123 0.000148 3.988E-07 
76 ENVOLVENTE ELS Min -3.372E-08 -4.571E-07 -0.000507 0.000056 0.000111 -0.000108 
77 ENVOLVENTE ELS Max 0.000000128 0.001941 -0.000594 -0.000056 0.000058 0.000005644 
77 ENVOLVENTE ELS Min -0.000132 -0.000523 -0.000831 -0.000108 0.000035 -0.000194 
78 ENVOLVENTE ELS Max 0.00003 0.00194 -0.00065 -0.000033 0.000058 0.000047 
78 ENVOLVENTE ELS Min -0.000134 -0.000178 -0.000904 -0.000062 0.000035 -1.367E-08 
79 ENVOLVENTE ELS Max 1.281E-07 0.001939 -0.000651 0.00006 0.000057 0.000047 
79 ENVOLVENTE ELS Min -0.000134 -2.995E-07 -0.000906 0.00003 0.000035 -0.00000181 
80 ENVOLVENTE ELS Max 0.000008338 0.001938 -0.000601 0.000103 0.000057 5.183E-08 
80 ENVOLVENTE ELS Min -0.000131 -2.996E-07 -0.000842 0.00005 0.000034 -0.000194 
81 ENVOLVENTE ELS Max 7.902E-08 0.001229 -0.000568 -0.000041 -0.00007 4.32E-08 
81 ENVOLVENTE ELS Min -0.000263 -0.000529 -0.00075 -0.000078 -0.000103 -0.000268 
82 ENVOLVENTE ELS Max 0.000044 0.001228 -0.000611 -0.000028 -0.000071 0.000071 
82 ENVOLVENTE ELS Min -0.000247 -0.000178 -0.000807 -0.000053 -0.000103 -0.000009839 
83 ENVOLVENTE ELS Max 0.000000079 0.001227 -0.000612 0.000051 -0.000071 0.00007 
83 ENVOLVENTE ELS Min -0.000251 -1.549E-07 -0.000809 0.000026 -0.000104 -1.149E-08 
84 ENVOLVENTE ELS Max 0.000006124 0.001226 -0.000573 0.000075 -0.000071 0.00003 
84 ENVOLVENTE ELS Min -0.000263 -1.549E-07 -0.000758 0.000038 -0.000104 -0.000269 
85 ENVOLVENTE ELS Max 3.951E-08 0.000434 -0.00025 -0.000024 -0.000118 0.000136 
85 ENVOLVENTE ELS Min -0.000132 -0.000498 -0.000325 -0.000045 -0.000154 -0.000237 
86 ENVOLVENTE ELS Max 0.00004 0.000433 -0.000278 -0.000023 -0.000119 0.000064 
86 ENVOLVENTE ELS Min -0.000206 -0.000167 -0.00037 -0.000041 -0.000155 -7.486E-09 
87 ENVOLVENTE ELS Max 3.951E-08 0.000432 -0.000279 0.00004 -0.000119 0.000064 
87 ENVOLVENTE ELS Min -0.000206 -4.605E-08 -0.00037 0.000022 -0.000155 -0.000045 
88 ENVOLVENTE ELS Max 0.000003454 0.000511 -0.000253 0.000044 -0.000119 2.784E-08 
88 ENVOLVENTE ELS Min -0.000131 -4.605E-08 -0.000328 0.000022 -0.000156 -0.000236 
97 ENVOLVENTE ELS Max 0.000264 0.003162 -0.000338 0.00000926 0.000349 2.429E-07 
97 ENVOLVENTE ELS Min 3.749E-08 -0.000013 -0.000474 -4.973E-08 0.000231 -0.000109 
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98 ENVOLVENTE ELS Max 2.615E-07 0.004288 -0.001515 0.00002 -0.000498 0.000181 
98 ENVOLVENTE ELS Min -0.000396 -0.000015 -0.002133 -5.802E-07 -0.000697 -1.405E-07 
107 ENVOLVENTE ELS Max 0.00025 0.003033 -0.00006 0.000002616 0.000158 0.000011 
107 ENVOLVENTE ELS Min -0.000013 1.043E-08 -0.000079 -0.001854 -0.000005461 -1.999E-08 
108 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 0 0 0 0 
108 ENVOLVENTE ELS Min 0 0 0 0 0 0 
109 ENVOLVENTE ELS Max 0.00025 0.003034 -0.000058 0.000314 0.000158 0.000011 
109 ENVOLVENTE ELS Min -0.000002402 -0.00051 -0.000077 -0.001859 -0.000000675 -3.111E-08 
110 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 0 0 0 0 
110 ENVOLVENTE ELS Min 0 0 0 0 0 0 
111 ENVOLVENTE ELS Max 0.000013 0.003033 -0.00006 0.000002616 0.000005461 9.704E-09 
111 ENVOLVENTE ELS Min -0.00025 1.043E-08 -0.000079 -0.001854 -0.000158 -0.000011 
112 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 0 0 0 0 
112 ENVOLVENTE ELS Min 0 0 0 0 0 0 
113 ENVOLVENTE ELS Max 0.000004034 0.003034 -0.000058 0.000314 -0.000001446 4.14E-08 
113 ENVOLVENTE ELS Min -0.00025 -0.00051 -0.000077 -0.001859 -0.000158 -0.000011 
114 ENVOLVENTE ELS Max 0 0 0 0 0 0 
114 ENVOLVENTE ELS Min 0 0 0 0 0 0 
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4. REACCIONES EN NUDOS EN E.L.U. 
 
TABLE:  Joint Reactions               
Joint OutputCase StepType F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
2 ENVOLVENTE ELU Max 0.025 0.0003803 39.229 -1.2852 99.3807 43.9153 
2 ENVOLVENTE ELU Min -4448.268 -820.737 20.497 -3.4314 51.7435 -0.0021 
3 ENVOLVENTE ELU Max 14.068 820.492 39.051 3.514 98.584 25.5909 
3 ENVOLVENTE ELU Min -4447.624 -9.008 20.318 1.4054 50.9468 -43.9974 
9 ENVOLVENTE ELU Max 4447.624 819.937 39.051 3.514 -50.9468 43.8639 
9 ENVOLVENTE ELU Min -14.068 -9.008 20.318 1.4284 -98.584 -25.5909 
12 ENVOLVENTE ELU Max 4448.267 0.0003803 39.229 -1.2852 -51.7435 0.0021 
12 ENVOLVENTE ELU Min -0.214 -819.923 20.497 -3.4314 -99.3807 -43.7817 
108 ENVOLVENTE ELU Max 0.12 -0.026 110.217 32.6903 0.1861 0.0001398 
108 ENVOLVENTE ELU Min -1.092 -14.536 57.042 0.0224 -2.6221 -0.0789 
110 ENVOLVENTE ELU Max 0.06 2.484 108.176 32.6668 0.0612 0.0002178 
110 ENVOLVENTE ELU Min -1.094 -14.488 55.002 -5.7811 -2.6265 -0.0789 
112 ENVOLVENTE ELU Max 1.092 -0.026 110.217 32.6903 2.6221 0.0789 
112 ENVOLVENTE ELU Min -0.397 -14.536 57.042 0.0224 -0.2358 -0.00006764 
114 ENVOLVENTE ELU Max 1.094 2.484 108.176 32.6668 2.6265 0.0789 
114 ENVOLVENTE ELU Min -0.397 -14.488 55.002 -5.7817 -0.2358 -0.0002899 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
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1. OBJETO 
 
Este anejo tiene como fin cumplimentar la obligación recogida en la normativa RPM-95, 
Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos, según la cual todo proyecto de nueva 
construcción de puente metálico debe contener un Anejo dedicado a estudiar todos los aspectos 
relacionados con la ejecución de la obra proyectada. 
 
Este anejo resulta de vital importancia para poder valorar el coste que dicho proceso va a suponer 
en el conjunto de la obra. 
 
El procedimiento que se va a describir tiene un carácter orientativo y por tanto el contratista podrá 
emplear cualquier método constructivo para realizar la obra, siempre que lo justifique y no afecte a 
la geometría definida, siendo condición indispensable llevar a cabo un estudio del comportamiento 
resistente y deformacional de la estructura, así como el equilibrio de la misma; y que sea aceptado 
por la Dirección de la Obra. 
 
 
2. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El proceso constructivo que se plantea se divide en tres fases sucesivas: 
 
- Fabricación en taller. 
 
- Montaje en obra. 
 
- Colocación en posición definitiva. 
 
2.1. Fabricación en taller 
 
La estructura se ha dividido en 3 partes con objeto de que se pueda realizar su transporte por 
carretera hasta el emplazamiento de la obra. 
 
Las 3 partes se fabricarán en taller, siendo posteriormente transportadas a la obra para su montaje y 
colocación. 
 
2.2. Montaje en obra 
 
Una vez que las distintas partes de la pasarela fabricadas en taller estén finalizadas serán 
transportadas a la zona de montaje en obra. 
 
El montaje de la pasarela se realizará en el margen derecho del río Caldo, en la zona de 
aparcamiento, puesto que dispone de suficiente espacio para ello. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1) Ejecución de las cimentaciones, estribos, zapatas y pilas. 
 
2) Transporte de las partes de la estructura procedentes del taller. 
 
3) Montaje de las partes de la pasarela mediante unión con soldadura. 
 
2.3. Colocación en posición definitiva 
 
Una vez montadas y unidas las partes de la estructura se procederá a la colocación de la pasarela en 
su posición definitiva. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1. Transporte a obra de 2 grúas autopropulsadas y 1 carretón de ejes autopropulsados. 
 
2. Elevación de la pasarela mediante las 2 grúas autopropulsadas, una en cada extremo, para 
la colocación del extremo más alejado del estribo sobre el carretón de ejes 
autopropulsados. 
 
3. Comienzo de la traslación de la estructura mediante el carretón de ejes autopropulsados 
en un extremo y una de las grúas autopropulsadas en el otro extremo hasta llegar a la 
mitad del vano. 
 
4. Movimiento de la segunda grúa en el margen opuesto del río. 
 
5. Enganche de la grúa del otro margen al extremo de la estructura, de modo que se 
produzca la suspensión de la pasarela mediante las 2 grúas en un extremo de la estructura 
y el carretón en el otro extremo. 
 
6. Desenganche de la primera de las grúas. 
 
7. Continuación de la traslación de la estructura mediante el carretón en un extremo y la 
segunda grúa en el otro hasta que el carretón alcance las inmediaciones del estribo. 
 
8. Elevación del extremo de la pasarela en este último punto con la primera grúa, de modo 
que la estructura queda suspendida mediante una grúa en cada extremo. 
 
9. Colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
 
10. Desenganche y retirada de las grúas. 
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11. Colocación de barandillas y pavimento. 
 
 
3. SELECCIÓN DE LAS GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS 
 
3.1. Determinación de la carga máxima 
 
La colocación de la pasarela en su posición definitiva se va a realizar sin el pavimento de hormigón ni 
las barandillas, que se instalarán una vez ubicada la estructura metálica en su posición definitiva con 
el objeto de que se reduzca la carga que deben soportan las grúas, puesto que actuarán con un 
alcance considerable y, consecuentemente, con menor capacidad de carga. 
 
El peso de las diferentes barras de la estructura metálica se calcula a continuación: 
 
Secciones 
transversales 
Unidades 
Densidad 
(t/m3) 
Área 
(mm2) 
Longitud 
(mm) 
Peso total 
(kg) 
Vigas de canto 1 20 7.85 37500 2911.4 17140.87 
Vigas de canto 2 20 7.85 30200 2911.4 13804.11 
Vigas transversales 21 7.85 6000 2460 2433.19 
 
Resulta un peso total de 33378.17 kg. Dado que los diagramas de carga de las grúas están 
expresados en toneladas, se considerará un peso total de la estructura metálica de 34 toneladas, 
quedando así del lado de la seguridad. 
 
Durante todo el proceso constructivo la pasarela se mantendrá totalmente horizontal con objeto de 
igualar las cargas que deberán soportar los extremos de la misma: 
 
- En una primera fase, la pasarela estará apoyada en un extremo en el carretón de ejes 
autopropulsados y en el otro en una de las grúas. Por lo tanto, cada uno de ellos debe 
soportar una carga de 34/2=17 toneladas. 
 
- En la segunda fase, la pasarela estará apoyada en un extremo en una de las grúas y en el otro 
en la otra grúa. Por lo tanto, cada uno de ellas debe soportar una carga de 34/2=17 
toneladas. 
 
3.2. Determinación del alcance máximo 
 
Las dimensiones de la grúa móvil autopropulsada Liebherr LTM 1350-6.1 se muestran en las 
siguientes figuras: 
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Las dimensiones de la zona de ocupación de la grúa con sus estabilizadores extendidos en posición 
de trabajo son: 
 
- Longitud zona de ocupación = 16.92 m 
 
- Anchura zona de ocupación = 8.53 m 
 
La distancia entre el centro de la corona de orientación y el extremo más próximo de la grúa es de 
3.555 m. 
 
Considerando un resguardo mínimo de 0.50 m entre la pasarela y el extremo de la grúa, se obtiene 
que la distancia entre el punto medio de la sección extrema de la pasarela (punto por el que se 
suspenderá la estructura metálica de la pasarela) y el centro de la corona de orientación es: 
 
Distancia longitudinal de la carga a la grúa = 3.06 / 2 + 0.50 + 3.555 = 5.585 m 
 
Por otro lado, hay que considerar que al haber un muro cercano al apoyo de los estabilizadores de la 
grúa y dado que las reacciones transmitidas al terreno van a ser muy grandes, es necesario separar 
el apoyo más próximo al muro una distancia que se estima, dadas las características del muro, en 
2.50 m, siendo la distancia entre el muro y el centro de la corona de orientación igual a: 
 
Distancia muro – centro corona de orientación = 8.53 / 2 + 2.50 = 6.765 m 
 
La distancia transversal de la carga al punto de alcance máximo se obtendrá como la mitad de la 
suma de la distancia al muro y la longitud de la pasarela, debido a que en el margen izquierdo la grúa 
no debe guardar ninguna distancia respecto del punto de apoyo previsto para la pasarela, por lo que 
resulta: 
 
Distancia carga – punto de alcance máximo = (6.765 + 58.229) / 2 = 32.497 m 
 
Para obtener el alcance máximo necesario es preciso aplicar el Teorema de Pitágoras: 
 
                                                    
 
 
3.3. Selección de la grúa autopropulsada 
 
Las condiciones más desfavorables de operación se producirán cuando se produzcan 
simultáneamente la carga máxima y el alcance máximo, cuyos valores son: 
 
- Carga máxima necesaria = 17 t 
 
- Alcance máximo necesario = 32.97 m 
 
La tabla de carga con contrapeso de 140 t para la grúa móvil autopropulsada Liebherr LTM 1350-6.1 
es la siguiente: 
 
 
 
Para estar del lado de la seguridad, se considera un alcance de 34 m, obteniéndose una carga 
máxima que soporta la grúa de 24.1 t. 
 
Siendo la carga máxima necesaria de 17 t, se considera que esta grúa es adecuada para la colocación 
de la pasarela. 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
3.4. Condiciones de operación 
 
Las condiciones de operación en la situación más desfavorable se obtienen del diagrama de cargas y 
alcances de la grúa autopropulsada: 
 
 
 
Como se puede observar, para las citadas condiciones de carga, la altura del gancho será de 18 m. 
 
Dado que hay que mantener la estructura en posición horizontal durante todo el procedimiento 
constructivo, a medida que se disminuye el alcance es necesario aumentar la altura de la pluma y 
soltar cable, de modo que longitud del cable será máxima cuando la pasarela se apoye en el estribo. 
 
 
4. SELECCIÓN DEL CARRETÓN DE EJES AUTOPROPULSADOS 
 
Los carretones autopropulsados son elementos versátiles que, propulsados por regla general 
eléctricamente, consiguen transportar cargas pesadas entre diversas partes no excesivamente 
distantes. 
 
El carretón tendrá que soportar una carga máxima de 17 t, como se ha calculado previamente. 
 
Por lo tanto, será suficiente con disponer de carretón de ejes autopropulsados de 25 t de carga 
máxima. 
 
En la siguiente imagen se muestra un carretón de ejes autopropulsados con una capacidad de carga 
de 25 t y unas dimensiones de 2.5 m x 5 m, adecuado para el procedimiento constructivo definido 
con anterioridad. 
 
 
 
Dadas las dimensiones de la estructura metálica de la pasarela (3.06 m de ancho), se considera 
suficiente un carretón con un ancho de plataforma de 4.5 m, que se conseguirá mediante el carretón 
de 2.5 m de ancho sobre el que se dispone una plataforma giratoria de 4.5 m de diámetro. 
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5. VALORACIÓN 
 
Es preciso realizar una valoración de los medios necesarios en el proceso constructivo con objeto de 
justificar el sobreprecio que va a suponer en el coste de las obras. 
 
Se precisan las siguientes partidas para llevar a cabo el proceso constructivo: 
 
- Camión de transporte de grandes piezas con remolque con capacidad para 20 metros de 
longitud de carga operando durante 8 horas. 
 
- 2 grúas autopropulsadas de 134.8 t de capacidad de carga a radio de 6 metros operando 
durante 16 horas para carga y descarga de las piezas de la pasarela del camión de transporte 
y para la colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
 
- 1 carretón de ejes autopropulsados con capacidad de carga de 25 toneladas operando 
durante 8 horas para la colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
 
La valoración económica del proceso constructivo tiene un coste de ejecución material que asciende 
a la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS (9313,60 €). 
 
Siendo el peso total de acero en elementos estructurales de 33378.17 kg, se obtiene un sobreprecio 
en el precio del acero de 0.28 €/kg. 
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MEDICIONES 
 
 
CAPÍTULO 01: TRANSPORTE 
 
Nº Ud Descripción  
1.1 h Camión de transporte de grandes piezas con remolque con capacidad 
para 20 metros de longitud de carga.  
 
       Cantidad 
 
           8 
 
                            Total h  : 8 
 
 
CAPÍTULO 02: ELEVACIÓN 
 
Nº Ud Descripción  
2.1 h Grúa autopropulsada de 134.8 toneladas. 
 
 
       Cantidad 
 
           32 
 
                            Total h  : 32 
 
 
CAPÍTULO 03: SOPORTE 
 
Nº Ud Descripción  
3.1 h Carretón de ejes autopropulsados con capacidad de carga de 25 
toneladas.  
 
       Cantidad 
 
           8 
 
                            Total h  : 8 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
 
        Importe 
        En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
1 h.  Camión de transporte de grandes piezas con 
remolque con capacidad para 20 metros de 
longitud de carga. 
86.94 OCHENTA Y SEIS EUROS Y 
NOVENTA CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
2 h.  Grúa autopropulsada de 134.8 toneladas. 246.25 DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
3 h.  Carretón de ejes autopropulsados con capacidad 
de carga de 25 toneladas. 
92.26 NOVENTA Y DOS EUROS 
CON VEINTISÉIS 
CÉNTIMOS 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
 
Nº  Ud Descripción 
1  h Camión de transporte de grandes piezas con remolque con 
capacidad para 20 metros de longitud de carga. 
   
Sin descomposición 86.94 
 
   
  
 
   
Total partida.........: 86.94 
 
    
    
2  h Grúa autopropulsada de 134.8 toneladas. 
   
Sin descomposición 246.25 
 
   
  
 
   
Total partida.........: 246.25 
 
    
    
3  h Carretón de ejes autopropulsados con capacidad de carga de 25 
toneladas. 
   
Sin descomposición 92.26 
 
   
  
 
   
Total partida.........: 92.26 
 
 
   
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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PRESUPUESTO 
 
 
CAPÍTULO 01: TRANSPORTE 
 
Nº Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 h Camión de transporte de grandes piezas 
con remolque con capacidad para 20 
metros de longitud de carga. 8 86.94 695.52 
 
TOTAL CAPÍTULO 01: TRANSPORTE:                   695.52 
 
 
CAPÍTULO 02: ELEVACIÓN 
 
Nº Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 h Grúa autopropulsada de 134.8 toneladas. 
32 246.25 7880.00 
 
TOTAL CAPÍTULO 02: ELEVACIÓN:                    7880.00 
 
 
CAPÍTULO 03: SOPORTE 
 
Nº Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 h Carretón de ejes autopropulsados con 
capacidad de carga de 25 toneladas. 8 92.26 738.08 
 
TOTAL CAPÍTULO 03: SOPORTE:                          738.08 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
Capítulo                                                                                                                                                Importe 
 
CAPÍTULO 01: TRANSPORTE 
 
695.52 
 
CAPÍTULO 02: ELEVACIÓN 
 
7880.00 
 
CAPÍTULO 03: SOPORTE 
 
738.08 
     
 
Total : 
 
9313.60 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS. 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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-Anejo 12- 
PRUEBA DE CARGA 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de las pruebas de carga es controlar la adecuada concepción y la buena ejecución de las 
obras ante las cargas de explotación. 
 
Al realizar la prueba de carga se intenta comprobar que la obra se comporta según lo supuesto en 
proyecto, garantizando con ello su funcionalidad. 
 
No es objeto, sin embargo, de las pruebas de carga la comprobación de elementos estructurales, 
tales como pilotes, vigas prefabricadas pretensadas, etc., consideradas como unidades aisladas que 
son completadas con otras unidades. 
 
Las pruebas que podrían llamarse de “recepción” de tales elementos o unidades estructurales, 
corresponden a los ensayos de control a realizar durante la ejecución de las obras, aunque, a veces, 
un comportamiento distinto al supuesto para tales elementos pueda ser detectado en las pruebas 
de carga. 
 
Para la realización de las pruebas de carga se tendrá en cuenta la publicación de la Dirección General 
de Carreteras del año 1999 “Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción 
en puentes de carretera”. 
 
De acuerdo con el apartado 8 de la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de 
puentes de carretera (IAP-11), todo puente proyectado de acuerdo con esta Instrucción deberá ser 
sometido a pruebas de carga antes de su puesta en servicio, según lo indicado en el preceptivo anejo 
que sobre la materia incluirá todo proyecto. 
 
Tales pruebas de carga podrán ser estáticas o dinámicas. Las primeras serán obligatorias para 
aquellas obras en que alguno de sus vanos tenga una luz igual o superior a 12 m (medida entre ejes 
de apoyos del tablero o, para estructuras tipo marco, entre paramentos vistos de hastiales). Para 
luces inferiores, se podrá decidir la realización de la prueba en función de las circunstancias 
específicas de la estructura. 
 
Se pasa, pues, al cumplimiento de esta normativa diseñando la prueba preceptiva para la pasarela 
objeto del presente proyecto. La prueba de carga dinámica no será necesaria pues en el anejo de 
cálculo se ha demostrado la seguridad frente a vibraciones. 
 
 
2. PRUEBA ESTÁTICA DE CARGA 
 
2.1. Plazo de ejecución 
 
La prueba de carga de recepción se realizará antes de la puesta en servicio de la estructura. 
 
En el momento de iniciar las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la obra 
deberá tener una edad de 90 días. Dicho plazo podrá disminuirse a 28 días si la obra hubiera estado 
sometida a un control normal o intenso y el hormigón hubiese alcanzado en dicho plazo la 
resistencia característica exigida en proyecto. 
 
La prueba de carga se realizará después de concluida totalmente la obra, de modo que todas las 
cargas permanentes que tendrá la pasarela ya graviten sobre el tablero. 
 
2.2. Preparación de las pruebas de carga 
 
Las pruebas de carga exigen una organización y preparación previa en las que se llegue a los últimos 
detalles, pues las adaptaciones posteriores suelen ser difíciles o imposibles. Deberá tenerse 
conocimiento no sólo del tren de cargas a utilizar y puntos de medida, sino de la organización y 
distribución del personal que interviene en la misma, entradas y salidas de los camiones, elementos 
auxiliares necesarios, tiempos para cada estado de carga, etc. 
 
2.3. Sobrecargas 
 
a) Materialización del tren de cargas: 
 
Debido a la dificultad práctica de materializar el tren de cargas de la Instrucción, se empleará una 
carga distribuida constituida por sacos de arena u otros elementos análogos, que deberán ser entre 
sí lo más parecidos que sea posible en cuanto a la forma, peso y dimensiones. Como se recomienda 
que los esfuerzos provocados por la sobrecarga de la prueba de carga no superen el 90 % de los 
teóricamente producidos por el tren de cargas de la Instrucción, y se recomienda además que un 
valor válido esté entre el 70 y 80 % de éstos, se establece que en la presente prueba de carga los 
esfuerzos máximos producidos sean del orden del 75 % de los producidos por la sobrecarga de 
cálculo. 
 
b) Zonas de aplicación de la carga: 
 
Se aplicará la sobrecarga en la zona de pavimento entre los extremos. Las sobrecargas se dispondrán 
de forma que se alcance el 75 % de la carga producida por la sobrecarga de la Instrucción en las 
secciones críticas. 
 
Dado que la sobrecarga de uso es de 5 KN/m², el estado de carga que se considerará para la 
presente prueba será una carga repartida de 3.75 KN/m². 
 
Los estados de carga que se considerarán para la prueba de carga son los siguientes: 
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- Carga repartida de 3.75 KN/m2 sobre todo el ancho del tablero considerado. Dado que el 
tablero tiene una superficie útil de 143.24 m2, debemos disponer una carga total de 537.16 
kN. Esta carga se puede materializar mediante 1075 sacos de 50 Kg cada uno, repartidos 
uniformemente a lo largo del vano. 
 
- Carga repartida de 3.75 KN/m2 únicamente en la mitad de la sección del tablero considerado, 
para reproducir de esta forma posibles fenómenos de torsión. Este caso equivale a una carga 
total de 268.58 kN, la cual se puede materializar mediante 538 sacos de 50 Kg cada uno, 
repartidos uniformemente a lo largo de la mitad del vano. 
 
Las cargas así descritas cumplen que en ningún momento superan el 75 % de los esfuerzos máximos 
que es capaz de producir el tren de cargas de la Instrucción. 
 
c) Forma de aplicación de las cargas: 
 
- Ciclos de carga: 
 
La aplicación de la carga de ensayo será de forma progresiva de la manera que se describe a 
continuación. 
 
En el primer ciclo de carga ésta se aplicará en tres escalones: 
 
Escalón 1: 15% 
 
Escalón 2: 30% 
 
Escalón 3: 55% 
 
De este modo se puede observar la reacción de la estructura durante el proceso de carga e 
interrumpirla de ser anómala. 
 
En el segundo ciclo de carga ésta se podrá aplicar en un único escalón, si en el ciclo anterior no se 
observaron anomalías. De aplicarse en varios escalones se seguirá el mismo procedimiento que en el 
primer ciclo. 
 
En el caso de necesitar un tercer ciclo (o más) las cargas se realizarán en dos escalones de carga, 
cada uno del 50 % de la carga total. 
 
Independientemente de cómo hayan sido los escalones de carga, la descarga se realizará en un único 
escalón. 
 
- Duración de la aplicación de las cargas: 
 
En aquellos casos especiales que se considere necesaria la aplicación de cargas de larga duración, se 
tomarán todas las precauciones para que las medidas efectuadas ofrezcan las debidas garantías, 
teniendo en cuenta la influencia de otras acciones, ajenas a las propias de la estructura, tales como 
las producidas por las condiciones climáticas que puedan modificar, no sólo las deformaciones sino 
incluso el normal comportamiento de los aparatos de medida. 
 
El tiempo que se debe mantener la aplicación de la carga en un escalón intermedio antes de pasar al 
escalón siguiente, así como el tiempo que se debe mantener la carga total correspondiente a un 
cierto estado de carga, vendrá determinada por el criterio de estabilización de las medidas expuesto 
en el apartado siguiente. 
 
2.4. Criterios de estabilización 
 
En lo que sigue, los valores de la respuesta de la estructura (flechas, deformaciones, etc.), se 
obtienen en cada momento como diferencia entre las lecturas de los aparatos en ese instante y las 
lecturas iniciales en descarga del ciclo que se está realizando. 
 
Una vez situado el tren de cargas correspondiente, bien a un escalón intermedio o al final de 
cualquier estado de carga, se realizará una medida de la respuesta instantánea de la estructura, y se 
controlarán los aparatos de medida situados en los puntos en los que se esperen las deformaciones 
más desfavorables desde el punto de vista de la estabilización. 
 
Transcurridos diez minutos se realizará una nueva lectura en dichos puntos. Si las diferencias entre 
los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5 % de estos últimos, o bien 
son del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida, se considerará estabilizado el 
proceso de carga y se realizará la lectura final en todos los puntos de la medida. 
 
En caso contrario se mantendrá la carga durante un nuevo intervalo de diez minutos, y deberá 
cumplirse al final de los mismos que la diferencia de lecturas correspondiente a ese intervalo no 
supere en más de un 20 % a la diferencia de lecturas correspondientes al intervalo anterior, o bien 
sea del orden de la precisión de los aparatos de medida. 
 
Si esto no se cumpliera, se comprobará la misma condición en un nuevo intervalo de diez minutos. Si 
el criterio de estabilización siguiera sin cumplirse, se procederá a reducir la carga correspondiente al 
escalón considerado. 
 
Una vez alcanzada la estabilización se tomarán las lecturas finales en todos los puntos de medida. 
 
Por otra parte, deberá comprobarse que no se detecta ningún signo o muestra de fallo o 
inestabilidad en alguna parte de la estructura. 
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Una vez descargada totalmente la estructura se esperará a que los valores de las medidas estén 
estabilizados. Aplicando el mismo criterio seguido para el proceso de carga, la diferencia entre los 
valores estabilizados después de la carga y los iniciales antes de cargar serán los valores remanentes 
correspondientes al estado considerado. 
 
En el caso de que la diferencia entre los valores obtenidos inmediatamente después de la descarga y 
los obtenidos antes de carga sea inferior al límite que para cada caso se establece en el capítulo 
siguiente, no será necesaria la comprobación del criterio de estabilización, y podrá procederse a la 
lectura definitiva de todos los aparatos de medida. 
 
2.5. Valores remanentes 
 
Los valores remanentes después del primer ciclo de carga se considerarán aceptables siempre que 
sean inferiores a los límites fijados en el presente proyecto de la prueba. Se aceptarán después del 
primer ciclo de carga como válidas unas deformaciones remanentes del 15 % de las deformaciones 
máximas. 
 
Siempre que una vez terminado el primer ciclo de carga se obtengan valores remanentes que 
superen los límites previstos como admisibles se procederá de la forma siguiente: 
 
- Si los valores remanentes alcanzan el doble de los admisibles se suspenderá la aplicación de 
la carga. 
 
- Si los valores remanentes superan el límite admisible, pero sin llegar a doblar este valor, se 
deberá realizar un segundo ciclo de carga, y deberá entonces cumplirse que la deformación 
remanente correspondiente a este segundo ciclo no supera el 50 % de la correspondiente al 
primer ciclo. 
 
- Si esto no se cumple se realizará un tercer ciclo de carga y deberá verificarse que la 
deformación remanente correspondiente al mismo no supere la tercera parte de la 
correspondiente al segundo ciclo. 
 
En caso de que realizado el tercer ciclo no se hubieran alcanzado resultados satisfactorios, el 
Ingeniero Director de las pruebas suspenderá la aplicación de la carga correspondiente, tomando 
respecto a los demás estados de carga las medidas que crea convenientes. 
 
En las figuras siguientes se muestra gráficamente el proceso descrito. Recuérdese que en este caso 
a= 0.15. 
 
En ningún caso se iniciará la ejecución de un nuevo ciclo de carga antes de haber transcurrido al 
menos diez minutos desde la carga correspondiente al ciclo precedente. 
 
 
Figura 1. Proceso de carga. 
 
 
Figura 2. Proceso de descarga. 
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Figura 3. Ciclo carga/descarga. 
 
2.6. Criterios de aceptación 
 
Además de los criterios expuestos referentes a la estabilización de las medidas y al tratamiento de 
los valores remanentes, que inciden fundamentalmente sobre el desarrollo del ensayo, se tendrán 
en cuenta otros criterios referentes a la aceptación de la obra derivados de los resultados de la 
prueba de carga. 
 
Para ello se establecen como valores admisibles los siguientes: 
 
- Los valores de las magnitudes máximas al finalizar el ciclo de carga, medidas después de la 
estabilización, no superarán en más de un 15 % a los valores previstos en el presente 
proyecto de carga y que se indican más adelante. 
 
- Por condiciones de servicio y por razones estructurales y estéticas, la relación flecha/luz no 
superará un valor límite que a continuación se indica: 
 
f/L ≤ 1/1200     ->     f ≤ 19.41 mm 
 
- No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en ninguna parte de la 
estructura. Desde el punto de vista experimental estos signos son: 
 
1. Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de alguno de sus 
elementos. 
 
2. Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles dependientes del tipo de 
material. 
 
3. Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen rápidamente sin que la 
carga aumente o con muy pequeños incrementos de ésta. 
 
2.7. Valores previstos 
 
Con las cargas anteriormente descritas se espera que se produzcan las flechas que a continuación se 
presentan. 
 
Los puntos a los que hacen referencia los valores de las flechas serán especificados en el plano que 
posteriormente se incluye. 
 
Los valores de flechas teóricas obtenidas en las pruebas de carga, en milímetros, son: 
 
Punto de medida A: 6.3 mm (Estado I) y 5.9 mm (Estado II) 
Punto de medida B: 0.9 mm (Estado I) y 0.8 mm (Estado II) 
Punto de medida C: 0.9 mm (Estado I) y 0.8 mm (Estado II) 
 
 
3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 
El Ingeniero Director de la Obra podrá ordenar la realización de las pruebas complementarias si lo 
estima necesario, cuando haya dudas sobre los resultados obtenidos en las pruebas o sobre la 
correcta ejecución de alguna parte de las mismas. 
 
Dichas pruebas se ejecutarán siguiendo las indicaciones del Director de la Obra y quedarán 
reflejadas en el Acta de la misma añadiéndolas a las pruebas previstas inicialmente. 
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1. NORMATIVA APLICABLE 
 
Las dos normativas básicas que regulan la prueba de carga son: 
 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). 
 
- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carretera (1999). 
 
Por lo general será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no ser que en el presente proyecto se 
impongan medidas más restrictivas. 
 
 
2. DIRECCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
La dirección de las pruebas corresponde al Ingeniero Director de las obras, quien, ante las 
incidencias habidas durante la ejecución de las mismas, podrá introducir cuántas modificaciones al 
programa general crea necesarias, ordenando la realización de pruebas complementarias, 
adoptando como tren de cargas de la prueba el que produzca los esfuerzos máximos a que dé lugar 
el tren de carga de la Instrucción sin reducción posible de los mismos, intensificando las medidas a 
realizar, ampliando los tiempos de carga, etc. 
 
 
3. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de realizar cualquier prueba de carga se realizará una inspección de la obra que incluirá, 
además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros elementos singulares. 
 
Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos más característicos de la obra, 
señalándose los defectos que se vayan observando. 
 
Al finalizar las pruebas volverá a realizarse una última inspección de la obra. 
 
 
4. NIVELACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Se realizará, una vez concluida la prueba de carga, una nivelación general de la obra referida a 
puntos fijos que deberán quedar materializados en el terreno circundante de cuya situación se 
dejará constancia en el Acta de la prueba. 
 
 
5. ELEMENTOS AUXILIARES 
 
Para una correcta inspección de la obra, así como para la colocación y control de los aparatos de 
medida, serán necesarios, en general, un cierto número de elementos auxiliares. 
 
Resulta de la mayor importancia un buen funcionamiento, colocación y nivel de seguridad de dichos 
elementos. 
 
Deberá cuidarse que, en consecuencia con la precisión de las medidas y el detalle de las 
observaciones que hayan de realizarse, se disponga de accesos adecuados, fáciles y seguros, de 
plataformas de trabajo rígidas, de medios de protección contra los agentes atmosféricos, etc.; 
medidas todas ellas encaminadas a la mejor ejecución de los ensayos. 
 
 
6. MAGNITUDES A MEDIR 
 
Las magnitudes a medir serán los movimientos en los puntos indicados en los planos. Como puntos 
de referencia para la medición se tomarán puntos independientes de la estructura del puente. 
 
En el Acta de prueba se dejará constancia de la situación de dichos puntos de referencia. 
 
 
7. APARATOS DE MEDIDA 
 
Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en pruebas 
similares y deberán garantizar una apreciación mínima del orden de un 5 % de los valores máximos 
esperados de las magnitudes que se vayan a medir. 
 
Su campo deberá ser como mínimo superior en un 50 % a los valores esperados de dichas 
magnitudes. 
 
 
8. CARGAS PARA LA PRUEBA 
 
Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los elementos a 
emplear para simular las cargas, tales como su tipo, sus dimensiones, pesos,... Se comprobará 
especialmente el peso real de cada uno de los elementos de carga debiendo quedar garantizado que 
sus valores se han obtenido con una precisión no inferior al 5 % y que se mantiene sensiblemente 
constante durante el ensayo. 
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9. MOVIMIENTO DE PESOS DURANTE LA PRUEBA 
 
Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o de descarga se efectuarán 
con suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados, y se organizarán de forma 
que la realización de cualquier estado de carga no produzca sobre otras partes de la estructura 
solicitaciones superiores a las previstas. 
 
 
10. ACTA DE LA PRUEBA DE CARGA 
 
Una vez finalizadas las pruebas, se redactará un acta en la que, además de cuantas observaciones 
crea conveniente añadir el Director de la Obra, se incluirán los siguientes apartados: 
 
1. Datos generales: 
 
Se harán constar las personas asistentes a la prueba y los organismos o empresas a quienes 
representan, la fecha de realización del ensayo, la clave del proyecto y la finalidad de la prueba. 
 
2. Descripción de la obra: 
 
Se indicará el tipo de obra, características (número de vanos, luz, ancho, etc) y todos aquellos 
detalles que den una idea clara sobre la obra a ensayar. 
 
3. Estado de la obra previo a la realización de las pruebas: 
 
Se anotarán cuantos detalles de interés hayan sido observados en la obra como resultado de la 
inspección realizada según se ha indicado. 
 
4. Aparatos de medida: 
 
Se anotarán los aparatos (niveles, flexímetros, elongámetros, etc), tipo o marca, precisión, número 
de puntos de medida y sistema de colocación de los aparatos. 
 
5. Condiciones climatológicas: 
 
Se incluirán datos de temperatura, insolación, lluvia, etc. 
 
6. Puntos de referencia: 
 
Se describirán el punto de referencia y su relación respecto a la obra. 
 
7. Descripción del ensayo: 
 
Se indicará la hora del comienzo de cada uno de los estados de carga, la descripción de dicho estado, 
tiempo transcurrido entre la carga o descarga y la lectura de los aparatos y la hora de finalización del 
ensayo. 
 
En la hoja aneja se adjuntará una ficha con los resultados obtenidos, y su comparación con los 
teóricos del cálculo. 
 
8. Estado final de la obra: 
 
Se anotará, como en el caso del estado de la obra previo a la realización de las pruebas, el resultado 
de la inspección realizada una vez terminado el ensayo con el tren de cargas. 
 
9. Varios: 
 
Se dejará constancia de cuantas incidencias o detalles se observen, no incluidos en los apartados 
anteriores y cuyo conocimiento pueda ser necesario para una mejor comprensión del desarrollo de 
las pruebas y de los resultados obtenidos. Suele ser de gran interés dejar constancia de las pruebas 
acompañando una cierta documentación fotográfica. 
 
10. Firma: 
 
El Acta será firmada por los asistentes a la misma, por sí mismos y con la representación que 
ostenten. 
 
Además de las copias reglamentarias se aconseja el envío de una copia al Director del Proyecto. 
 
 
11. MEDICIÓN Y ABONO 
 
El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono íntegro cuyo 
importe se justifica en el siguiente apartado. 
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1. MEDICIONES Y JUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS 
 
El presupuesto de la prueba de carga comprende las siguientes partidas: 
 
- Colocación de los sacos (unidad). 
 
- Toma de medidas (unidad). 
 
a) Colocación de los sacos 
 
El coste de la colocación de los sacos conllevará el transporte de los mismos a pie de obra (se 
supondrá una distancia máxima de transporte de 10 km o media hora), y el traslado a su posición de 
carga y su retirada, a lo que habrá que añadir el coste intrínseco de los sacos. 
 
Como el número de sacos de 50 kg necesario es de 1075, el coste de esta partida se puede justificar 
a partir de: 
 
- Materiales: 1.50 €/saco. 
 
- Maquinaria: 8h de camión basculante de 10 t a 56.42 €/h, lo que proporcionalmente supone 
0.42 €/saco. 
 
- Mano de obra: 48 h de peón ordinario a 13.95 €/h, lo que conlleva 0.62 €/saco. 
 
El coste directo total de los sacos resulta de 2.54 €/Ud. 
 
b) Toma de medidas 
 
En cuanto a la toma de medidas, como se han definido en la memoria de este Proyecto de Prueba de 
Carga 3 puntos de control y dos estados de carga, han de realizarse un total de 6 medidas, para las 
que se estima un coste directo de 250 €/Ud. 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
 
        Importe 
        En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
1 Ud.  Unidad de saco de 50 kg, incluido transporte y 
mano de obra. 
2.69 DOS EUROS CON SESENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
2 Ud.  Unidad de medida de los movimientos 
producidos durante la prueba de carga en un punto 
de la estructura, incluyendo todo el material y 
personal técnico necesario para la instalación y 
toma de datos. 
265.00 DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
 
Nº  Ud Descripción 
1  Ud Unidad de saco de 50 kg, incluido transporte y mano de obra. 
   
Mano de obra 0.62 
 
   
Maquinaria 0.42 
 
   
Materiales 1.50 
 
   
6% costes indirectos 0.15 
 
   
  
 
   
Total partida.........: 2.69 
 
    
    
2  Ud Unidad de medida de los movimientos producidos durante la prueba 
de carga en un punto de la estructura, incluyendo todo el material y 
personal técnico necesario para la instalación y toma de datos. 
   
Sin descomposición 250.00 
 
   
6% costes indirectos 15.00 
 
   
  
 
   
Total partida.........: 265.00 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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4. PRESUPUESTO PARCIAL 
 
 
CAPÍTULO PRUEBA DE CARGA 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 Ud Unidad de saco de 50 kg, incluido transporte 
y mano de obra. 
1 075.00 2.69 2 891.75 
1.2 Ud Unidad de medida de los movimientos 
producidos durante la prueba de carga en 
un punto de la estructura, incluyendo todo 
el material y personal técnico necesario para 
la instalación y toma de datos. 
6.00 265.00 1 590.00 
  
 
Total CAPÍTULO PRUEBA DE CARGA: 
 
4 481.75 
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
Capítulo Importe (€) 
 
CAPÍTULO PRUEBA DE CARGA 
 
4 481.75 
     
 
Total: 
 
4 481.75 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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1. OBJETO 
 
El presente anejo se elabora a fin de cumplir con la documentación establecida por las RPM-95 para 
proyectos de nueva construcción, reforma o rehabilitación de puentes metálicos. 
 
Se definen con detalle las diferentes protecciones contra la oxidación de los elementos metálicos, 
según sea su ubicación o la etapa de la vida de la obra de que se trate. 
 
 
2. PROTECCIÓN DE CHAPAS METÁLICAS 
 
Todo elemento metálico de la pasarela debe mantener sus condiciones de seguridad, funcionalidad y 
aspecto, ajustándose a los costes de mantenimiento previstos. 
 
Con tal finalidad se ha de minimizar el riesgo de corrosión, por lo que todas las superficies de acero 
han de disponer de una protección adecuada, con excepción de los aceros con tratamiento 
inoxidable. 
 
En la pasarela objeto del presente proyecto se cuenta con chapas de acero S355JR en todos los 
elementos metálicos de la estructura. 
 
En el presente procedimiento se definen y describen los diferentes procesos, métodos y secuencias 
relativas a los trabajos de pretratamiento y aplicación de revestimiento aconsejado para la 
protección. 
 
Para la elección de los tratamientos de pintado que corresponden se debe atender a un criterio 
básico: el lugar o emplazamiento final de la estructura metálica en interrelación con exigencias en 
cuanto a prestación y servicio que se precisan. De esta forma se determina un recubrimiento 
adecuado para la estructura, tanto interior como exterior. 
 
Se definen también los diferentes instrumentos de verificación y control, así como un programa de 
puntos de inspección y recepción. 
 
2.1. Consideraciones preliminares 
 
Es necesario comprobar que el sustrato a tratar esté seco y exento de grasas y aceite. Si éstas se 
encuentran en cantidades significativas, se procederá como sigue: 
 
 Limpiar o frotar la superficie con trapos y/o brochas empapadas en disolvente, los cuales 
han de estar limpios, o de lo contrario, la suciedad se extenderá por la superficie. 
 
 En las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras o cordones de soldadura 
visibles, serán limpiados y eliminados mediante procedimientos mecánicos. Los cantos 
agudos serán redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un 
espesor uniforme. 
 
2.2. Preparación de superficies 
 
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa 2½ (ISO 8501) dejando un perfil de rugosidad de unas 
40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator. 
 
Este valor de perfil de rugosidad deberá existir en el momento de aplicación de las pinturas. 
 
El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y con la 
presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado. 
 
El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la humedad del 
ambiente, como norma deberá imprimarse en un máximo de 4 a 6 horas siguientes a la preparación 
de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza. 
 
El abrasivo empleado debe ser de la granulometría especificada por las Normas SSPC, para los 
distintos grados de preparación de superficies, no debe dejar residuos en las superficies chorreadas. 
 
Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla metálica. 
 
Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras, 
cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. Los cantos agudos serán 
redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un espesor uniforme. 
 
Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a presión, seco 
y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo. 
 
El trabajo puede darse por finalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la superficie y al 
despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 
 
2.3. Sistema de revestimiento 
 
Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados anteriormente, se 
procederá a la ejecución del sistema de pintado siguiendo la clasificación de los distintos ambientes 
en función del grado de corrosión que presenta la estructura de acero expuesta a la intemperie en la 
atmósfera. En el caso de estudio nos encontramos con una categoría de corrosión C2 (baja), 
correspondiente a atmósferas con bajos niveles de contaminación en áreas rurales. 
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2.3.1. Fase de taller 
 
Inmediatamente después del chorreo, se aplicará una capa general de imprimación a base de silicato 
de etilo rico en cinc que cura por humedad, con un espesor de película seca de 60/100 micras, para 
continuar con el sistema especificado. 
 
2.3.2. Fase de obra 
 
a) Sistema de repasos y reparaciones: 
 
En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan repasos a brocha hasta conseguir alcanzar el 
espesor especificado (cantos, groeras, alas, bulbos, etc.). 
 
El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y prestaciones. 
 
A continuación se enumeran distintos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de 
marcar la superficie dañada en una extensión superior a la misma: 
 
 Daños mecanizados: En las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al 
acero, se repararán por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos 
provistos de lijas o lijado a mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a 
continuación la capa o capas necesarias para recomponer el sistema. 
 
 Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: Se prepararán, 
mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta dejar las 
superficies limpias según la Norma ISO 8501 al grado St 3 o mediante chorreado al grado Sa 
2½ con equipos de chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado para poder 
efectuar la reparación de estas zonas pero no dañar el sistema en las zonas próximas. La 
metodología será la siguiente: 
 
1) Limpieza de superficies: se limpiarán las superficies de residuos de humos provocados 
por las soldaduras. 
 
2) Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el 
método más apropiado (según la superficie de daños), pistola o brocha hasta alcanzar 
el espesor especificado, con un parcheo general a base de Epoxi, Cinc (7402), 
cumpliendo la especificación COT 16.52, con un espesor de película seca de 60 micras. 
 
b) Sistema de Revestimiento: 
 
Sobre una superficie limpia, seca y tratada según procesos anteriores se ejecutará la siguiente 
operación: 
 
 Mano intermedia: Aplicación de una mano general a base de Epoxi fosfato de zinc, sin límite 
máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras. 
 
 Mano de acabado: Aplicación de una mano general a base de Acrílico hierro micáceo, sin 
límite máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras. 
 
 
3. CONSERVACIÓN 
 
Se realiza, a título indicativo, una enumeración de las comprobaciones mínimas que garantizarán un 
perfecto estado funcional y estructural de la pasarela a lo largo de su vida útil. 
 
Se recomienda realizar al menos una inspección del estado de la estructura cada 5 años. 
 
Se atenderá a los siguientes aspectos: 
 
 Control topográfico del tablero: Detección de posibles cambios en flechas. Si se produjeran, 
estimar las causas que los originan a partir de los modelos de cálculo desarrollados. 
 
 Control de la estructura metálica: 
a) Aparición de inicios de corrosión en elementos de acero. 
b) Pérdida del recubrimiento de protección (por impacto, desgaste, etc). 
 
 Control del pavimento: 
a) Zonas con pérdidas del pavimento. 
b) Grietas, fisuración. 
 
 Control de la red de alumbrado. 
 
A partir de los resultados de estas inspecciones se decidirá si es necesario realizar alguna de las 
tareas siguientes: 
 
 Reposición del sistema de protección de chapas en algún punto de la pasarela. 
 Repavimentado de la estructura. 
 Reposición de luminarias dañadas. 
 
Se recomienda una limpieza total de la estructura de suciedad y material orgánico mediante vapor 
de alta presión cada 5 años. 
 
Se recomienda la restitución de la mano de acabado cada 15 años. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es justificar todos los elementos necesarios para la ejecución de la red 
de alumbrado público de la pasarela peatonal, cumpliendo todas las normativas vigentes al respecto 
que se enumeran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
La finalidad del alumbrado público de la pasarela es proporcionar al peatón la visibilidad necesaria 
para distinguir los obstáculos y el trazado de la pasarela con el tiempo preciso para efectuar las 
maniobras que garanticen su seguridad, además de dotarle de un confort visual mientras camina. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Los criterios básicos con los que actuar son: 
 
- Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 
- Primar la total seguridad en el servicio de alumbrado. 
 
- Permitir una fácil orientación. 
 
- Proporcionar una iluminación suficiente. 
 
- Adquirir confort visual. 
 
- Proporcionar un aspecto atractivo a la estructura durante la noche, no excesivamente 
llamativo, puesto que no es un hito a destacar en el entorno. 
 
Para medir que la iluminación sea adecuada, se recurre al parámetro de la iluminancia. Definiendo 
cual tiene que ser como mínimo el valor del mismo se conseguirán los objetivos señalados. 
 
Según las “Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles”, se tiene para pasarelas 
peatonales que: 
 
- Cualquiera que sea el emplazamiento y el ambiente en el que se encuentre la pasarela 
peatonal, la instalación de alumbrado de la misma se debe inscribir o asentar 
armoniosamente en el conjunto. Los conductos de alimentación y el aparellaje auxiliar deben 
ser muy poco o nada visibles, debiendo adoptarse precauciones respecto al vandalismo. 
 
- En ningún caso la iluminancia en el suelo de la pasarela será inferior a 10 lux. 
 
 
3. LUMINARIAS DISPUESTAS Y POTENCIA DEMANDADA 
 
Se dispondrán un total de 58 bañadores LED de pared de 12 W como proyección de luz en las vigas 
de canto de la pasarela, con el propósito de resaltar ésta. Cuentan con una alta eficacia, con un 
ángulo de apertura de 60º y obteniendo un índice de reproducción cromática de 80. Su consumo 
representa un valor de 12kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones 
de gases contaminantes a la atmósfera. 
 
Estos bañadores ofrecen un encendido instantáneo, tienen un grado de protección IP65 (válido para 
polvo y humedad en exteriores) y son suficientemente robustos para las exigencias mecánicas 
requeridas. 
 
Los bañadores, de un metro de longitud, se colocarán cada metro en ambos lados de la pasarela y al 
tresbolillo, es decir, cada metro habrá un bañador en alguno de los dos lados de tablero. Con ello se 
consigue que el tránsito por la pasarela sea seguro en todo momento. 
 
La potencia demandada total de la nueva red eléctrica es de 696 W. 
 
Para la potencia demandada obtenida se deduce que no es necesario ningún centro de 
transformación y se puede conectar directamente a la red eléctrica en la arqueta existente en la 
zona. 
 
 
4. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE ALUMBRADO 
 
Se adopta un sistema de alumbrado con red de alimentación subterránea en la que las conducciones 
de cobre se alojarán recubiertas por tubos de PVC. 
 
El conductor que se disponga en cualquier circuito de la red debe cumplir que: 
 
- La intensidad no supere la máxima admisible. 
 
- La caída de tensión no supere en el punto más alejado el 3% de la tensión, según el artículo 
2.1.2 del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 017 –Instalaciones receptoras.” 
 
- Su sección mínima será de 6 mm2 según el artículo 1.1.1 del “Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 009 – Instalaciones de alumbrado público.” 
 
El cálculo de la sección se hará atendiendo a la intensidad máxima que han de soportar y la pérdida 
de tensión máxima: 
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Potencia demandada = 696 W 
 
V = tensión inicial = 380 V 
 
cosϕ = 0.9 
 
ρ = resistividad del conductor = 1/56 
 
S = sección del conductor 
 
L = longitud de la red = 80 m 
 
Se obtiene Imáx = 1.17 A. 
 
Como las dos líneas soportan la misma intensidad, se opta por la colocación de cables de cobre de 6 
mm2 de sección (la mínima admisible) con aislamiento de polietileno reticulado, que resisten una 
intensidad máxima (por problemas de sobrecalentamiento) muy superior a la requerida. 
 
Las pérdidas producidas son ΔV = 0.44 V < 3% V = 11.4 V. 
 
Por tanto las caídas de tensión son admisibles, con lo que la sección del conductor propuesta es 
perfectamente válida. 
 
 
5. COMPONENTES DE LA RED DE ALUMBRADO 
 
5.1. Cobre de los conductores 
 
El cobre en los conductores eléctricos será cobre comercial puro de calidad y resistencia mecánica 
uniforme, libre de todo efecto mecánico y con una proporción mínima del 99% del cobre 
electrolítico. 
 
La carga de rotura por tracción no será inferior a 24 Kg/mm2 y el alargamiento no deberá ser inferior 
al 25% de su longitud después de romperse, efectuándose la prueba sobre una muestra de 25 cm de 
longitud. 
 
La conductividad no será inferior al 98% del patrón internacional, cuya resistencia óhmica es de 1/56 
Ω/mm2, a la temperatura de 20ºC. En los conductores cableados la resistencia óhmica tendrá un 
aumento no superior al 2% de la resistencia del conductor sencillo. 
 
Los cables de cobre cumplirán la norma UNE 21.012. 
 
5.2. Cables VV o RV 0.6/1 (UNE 21.029) 
 
Estarán constituidos por un aislamiento en el caso de VV, de PVC y en RV por polietileno reticulado 
que posea un grado apropiado de termoplasticidad y les permita funcionar en servicio permanente, 
con temperaturas en cobre de 75 a 80 ºC, no presentando en ningún caso defectos de 
autocalentamiento. 
 
El conductor propiamente dicho estará constituido por un hilo de cuerda de cobre electrolítico 
reconocido, disponiendo cada cable de tantos conductores como sean necesarios en la instalación y 
constando cada uno de ellos de una cubierta de cinta de tela y de una envoltura aislante de material 
termoplástico. Estos cables soportarán una tensión de prueba entre fases de 3000 V, durante 15 
minutos y una tensión de servicio de 1000 V. 
 
5.3. Cajas de empalme y derivación 
 
Para realizar cambios de sección en el conductor y derivaciones a los puntos de luz se emplearán 
cajas apropiadas, que servirán tanto para las instalaciones subterráneas como para instalaciones 
exteriores. 
 
Serán de material aislante polietileno, autoextinguible, resistente al choque y a los ambientes 
corrosivos. 
 
Su protección será P-44 según DIN 40050 (agua y polvo). La tapa estará provista de bases para 
cartuchos fusibles calibrados, tipo UTE. El cierre de las mismas se realizará mediante tornillo 
imperdible con arandela de PVC y permitirán, en los orificios practicados para paso de cables, la 
colocación de conos o presaestopas. Asimismo dispondrá de una manilla para extracción de la tapa. 
 
5.4. Luminarias 
 
Las luminarias serán de construcción hermética, con el fin de obtener el máximo rendimiento y 
proporcionar a la vez un servicio seguro y económico durante un gran período de tiempo. 
 
Se dispondrán 58 bañadores LED de pared de 12 W. Su consumo representa un valor de 
12kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes 
a la atmósfera. 
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Estos bañadores ofrecen un encendido instantáneo, tienen un grado de protección IP65 (válido para 
polvo y humedad en exteriores) y son suficientemente robustos para las exigencias mecánicas 
requeridas. 
 
5.5. Centro de mando 
 
Estará constituido por un armario de PVC reforzado con fibra de vidrio, de doble celda con 
alojamiento en una de ellas del equipo de mando y protección y del de medida en la otra. 
 
El armario es de doble celda, con base y zócalo para su anclaje al suelo, sobre base de hormigón. La 
base de soporte del armario estará reforzada con dos perfiles de acero, revestidos de PVC para su 
mayor solidez. 
 
El cierre de cada una de las puertas del armario se realizará por medio de un sistema de varilla 
vertical con dos puntos de apoyo, cuyo movimiento se ejerce a través de una manilla exterior, 
dotada con cerradura de enclavamiento, según tipo normalizado por el servicio de alumbrado. 
 
El armario estará dotado de tejadillo contra la lluvia y llevará una junta de goma de neopreno entre 
las puertas y el marco. Su grado de estanqueidad será IP-55 según UNE 20.324. 
 
De acuerdo con el esquema de montaje, el cuadro de mandos, estará integrado por placa de fibra de 
vidrio de 5 mm de espesor, sobre la que se instalarán los elementos de mando y protección 
detallados en el presupuesto y plano correspondiente. 
 
La celda de medida estará provista de 3 cortacircuitos de entrada y borna de neutro, para alojar un 
contador trifásico de energía activa, otro de energía reactiva y reloj discriminador horario de emisión 
de impulsos. 
 
Los contadores serán tripolares, con contactos reforzados para su empleo y circuitos inductivos y 
con cajas protectoras; serán del tipo al aire, dispuestos en zócalos y aislados en fibrotex. Deberán 
asegurar una perfecta conexión, funcionar con caídas de tensión del 25 % de la nominal, así como 
hacerlo sin calentamiento excesivo, con sobretensiones del 10%. Deberán permitir 1200 maniobras 
por hora. Los interruptores, conmutadores y fusibles, cumplirán lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias al mismo, así como la norma UNE 
correspondiente. 
 
El conductor para el cableado del centro de mando según la M1 BT 017, apartado 2.1.3, será de 
tensión nominal de aislamiento de 750 V por lo que se utilizará el tipo V-750-F, según UNE 21.031, 
cable flexible de aislamiento de policloruro de vinilo. Las secciones de los cableados de los circuitos 
de salida de los distintos centros de mando responderán a las cargas alimentadas por los diferentes 
circuitos. 
 
5.6. Interruptor fotoeléctrico 
 
La carcasa podrá ser de PVC reforzado o de fundición de aluminio, totalmente estanca. 
 
Dispondrá de una célula de sulfuro de cadmio con amplificación de señal mediante circuito 
integrado. 
 
Estará protegido contra sobreintensidades y sobrecargas por entrehierros de aire y resistencias 
limitadoras. 
 
Igualmente, dispondrá de ajuste externo de encendido y apagado en función de la luminancia 
deseada, conectando la carga entre 10 y 30 lux, según ajuste, sobre el plano vertical de la ventana de 
la carcasa, y desconectando cuando se alcanza entre 2 y 3 veces la luminancia adoptada. 
 
La potencia de corte como mínimo 8 A a 220 V, debiendo igualmente disponer de efecto retardado 
para evitar luminancias accidentales, como relámpagos y enfoques luminosos. 
 
5.7. Interruptor horario 
 
Será en versión de cuarzo, con desviación de precisión inferior a 0.5 s/día. 
 
Tensión 220 V / 50 Hz con tiempos mínimos de conexión/desconexión a 30 minutos, señalización 
análoga horaria, equipado con un contacto conmutador con capacidad para 10 A a 250 V. Sistema de 
montaje tras cuadro. 
 
Reserva de marcha por medio de acumuladores de níquel-cadmio para un mínimo de 72 horas. 
 
5.8. Caja general de protección 
 
Las cajas generales de protección o cajas de acometida estarán construidas de acuerdo con la norma 
UNE 21.095, la recomendación UNESA 1.403 y la Instrucción M1 BT 012 del vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión y tendrán las siguientes características: 
 
- Material aislante clase A y autoextinguible, doble aislamiento, ventiladas, grado e protección 
439, cierre por tornillo triangular precintable, neutro seccionable, portafusibles para fusibles 
cilíndricos en los modelos de 40 y 80 A. Y para fusible de cuchillas en el modelo de 100 A y 
todas las entradas y salidas se realizan por la parte inferior de la caja a través de conos 
elásticos. 
 
- La línea repartidora (parte de la instalación que enlaza la caja de acometida con el centro de 
mando) irá canalizada en tubo PG 29 y los conductores de acuerdo con el apartado 1 de la 
Instrucción M1 BT 007 tendrán una extensión de aislamiento de 1000 V, por lo que se 
utilizará el tipo VV 0,61 / 1 KV (UNE 21.029). 
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5.9. Acometida a cuadros de mando 
 
La acometida a cuadro de mando se realiza desde la arqueta de baja tensión existente en el paseo 
fluvial. 
 
Las cajas generales de protección o cajas de acometidas estarán construidas de acuerdo con la 
norma UNE 21.095, la Recomendación UNESA 1.403 y la Instrucción M1 BT 012 del vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y tendrá las siguientes características: 
 
- Material aislante de clase A y autoextinguible, doble aislamiento, ventiladas, grado de 
protección 439, cierre por tornillo triangular precintable, neutro seccionable, portafusibles 
para fusibles cilíndricos en los modelos de 40 y 80 A y para fusible de cuchillas en el modelo 
de 100 A y todas las entradas y salidas se realizan por la parte inferior de la caja a través de 
conos elásticos. 
 
- La línea repartidora (parte de la instalación que enlaza la caja de acometida con el centro de 
mando) irá canalizada en tubo PG 29 y los conductores de acuerdo con el apartado 1 de la 
instrucción M1 BT 007 tendrán una tensión de aislamiento de 1.000 V por lo que se utilizará 
tipo VV 0,6/1 KV (UNE 21.029). 
 
- En las líneas de acometida desde el Centro de Mando se utilizarán cables RV 0,6 / 1 KV en las 
canalizaciones generales de alumbrado o tubo PVC enterrado de diámetro 100 mm. 
 
5.10. Tomas de tierra 
 
A fin de limitar la tensión que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas del 
alumbrado y el centro de mando se instalará en todos ellos la correspondiente toma de tierra para 
lograr una resistencia que evite tensiones superiores a 24 V. 
 
Los electrodos de toma de tierra consistirán en jabalinas de acero-cobre, que respondan al proceso 
de unión molecular “Copperbond”, de 2000 mm de longitud y 14.3 mm de diámetro, cable de cobre 
electrolítico, de tipo semirrígido, formado por alambres trenzados, desnudos y de 35 mm2 de 
sección, una grapa para conexión vertical jabalina-cable y un terminal para conexión masa metálica - 
cable; siendo estos accesorios de cobre, con tornillos de latón. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La finalidad de este anejo consiste en describir y valorar los servicios que se verán afectados por las 
obras y su reposición una vez acabados los trabajos. 
 
Dado que el procedimiento constructivo propuesto no es obligatorio, será el contratista quien defina 
el mismo y por tanto será él quien resuelva las alteraciones que se deriven de dicho procedimiento. 
 
 
2. REPOSICIÓN DE PASEOS FLUVIALES Y PAVIMENTOS 
 
Como consecuencia de la ejecución de las obras y del procedimiento constructivo se afectará al 
paseo fluvial del margen izquierdo, mientras que en el margen derecho la zona afectada será la 
destinada al aparcamiento de vehículos, además de las excavaciones necesarias para las 
cimentaciones de los pilares que se realizarán en la playa fluvial. 
 
Para ejecutar el estribo del margen izquierdo es necesario realizar unas excavaciones que afectarán 
al paseo fluvial de dicho margen, debiendo reponerse su pavimento inmediatamente tras la 
ejecución de la obra. 
 
Del mismo modo, en la zona de aparcamiento también se deberá reponer el aglomerado asfáltico 
afectado por la ejecución del estribo derecho. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene por objeto definir los terrenos afectados por la construcción de la pasarela, de 
forma que se determine su carácter público o privado, estudiando el coste de las expropiaciones e 
indemnizaciones en el último caso. 
 
Será el contratista de la obra el que defina el proceso constructivo y en consecuencia la superficie de 
terreno a ocupar con sus consiguientes repercusiones económicas. El contratista será el encargado 
de valorar dichos costes según la legislación vigente. 
 
 
2. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
Todo el proyecto se ubica en terrenos de carácter público, por lo tanto, no será necesario efectuar 
ningún tipo de expropiación o indemnización. 
 
Como consecuencia de ello, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración coincidirá con el 
Presupuesto Base de Licitación. 
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1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA APLICADA 
 
La redacción del presente anejo es necesaria en cumplimiento de la legislación vigente sobre 
protección medioambiental a varios niveles: comunitario, estatal y autonómico. 
 
Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas técnicos que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa 
sobre el medio ambiente. Una vez analizados los efectos se podrán evaluar las interacciones entre el 
medio ambiente y las acciones que origina el proyecto. 
 
Legislación comunitaria: 
 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva hábitats). 
 
- Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso 
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales 
y de fauna y flora silvestres. 
 
- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
 
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres. 
 
Legislación estatal: 
 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad  
 
Legislación autonómica: 
 
- Decreto 442/1990, de 13 de septiembre, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia, 
adaptación del RDL 1301/1986 a las peculiaridades de Galicia. 
 
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia, donde en su capítulo 2 se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
En este apartado se presenta una descripción detallada del medio físico que se ve afectado por el 
Proyecto en sus fases de ejecución y explotación. La complejidad y heterogeneidad del medio físico 
obliga a una estructuración por factores ambientales con el objeto de conseguir una mejor 
descripción global. 
 
Así se ha dividido el medio físico en el conjunto formado por los siguientes factores ambientales: 
clima, geología, hidrología, vegetación, fauna y paisaje. 
 
2.1. Clima 
 
El tipo de clima que caracteriza la zona de proyecto es un clima de interior, con presencia de fuertes 
heladas durante el invierno y tiempo caluroso y seco en verano. 
 
El rango de temperaturas es amplio, oscilando su valor medio unos 6ºC en invierno y alrededor de 
19 en verano, pero con una gran amplitud térmica entre el día y la noche. La temperatura media 
anual es de 12-13ºC. 
 
En cuanto a las precipitaciones la media anual varía de 1200 mm a 1400 mm anuales. Los días más 
lluviosos se dan durante el invierno. La humedad relativa del aire es moderada en invierno, y muy 
baja en verano. El coeficiente de variación de precipitación en la zona de proyecto se encuentra 
entre el 20 y el 25 %. 
 
La dirección principal del viento será NE-SO, siguiendo el valle del río Limia. 
 
2.2. Geología 
 
Todo lo relativo a este apartado se encuentra en el ANEJO 04: GEOLOGÍA. 
 
Los datos de la zona han sido obtenidos a partir del Mapa Geológico Nacional a escala 1/50.000 del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) - Hoja 301 (Lobios). 
 
Geológicamente, Lobios se sitúa dentro de la zona Galicia - Trás-os-Montes. La región en donde se va 
a desarrollar el proyecto se situaría dentro del Dominio Esquistoso de Galicia – Trás-os-Montes, que 
constituye una lámina alóctona emplazada sobre rocas del Paleozoico Inferior y Precámbrico 
pertenecientes a la Zona Centroibérica, cuyos afloramientos se distribuyen desde la costa norte de 
Galicia hasta el río Duero en el norte de Portugal y noroeste de Zamora. 
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El área estudiada se sitúa en superficie sobre materiales constituidos por granitos biotíticos y 
granodioritas biotíticoanfibólicas en facies de grano medio, sin o con pocos megacristales, 
pertenecientes a los granitoides variscos calcoalcalinos y subalcalinos incluidos dentro de un batolito 
con continuidad en Portugal, situado al suroeste del Domo de Celanova - Xinzo de Limia y que se 
materializa en el conocido como Macizo de Lobios. 
 
2.3. Hidrología 
 
Todo lo relativo a este apartado se encuentra en el ANEJO 06: HIDROLOGÍA. 
 
El río Caldo discurre íntegramente por el municipio de Lobios. Nace en la Serra do Xurés recorriendo 
10.25 kilómetros hasta desembocar en el río Limia, en el embalse de Lindoso. 
 
2.4. Vegetación 
 
La zona de proyecto se encuentra ubicada en el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, y su 
vegetación se puede dividir en las siguientes unidades: 
 
- Fraga: 
 
En la actualidad el bosque autóctono está en declive. Las causas de su disminución vienen 
dadas por las talas abusivas a lo largo de la historia, incendios, aprovechamiento agrario y 
ganadero, y actualmente por la sustitución de las mismas por explotaciones de eucaliptos 
y pinos. 
 
El estrato arbóreo está formado principalmente por roble (Quercur robur), cerquiflo 
(Quercur pyrenaica). En el estrato arbustivo destacan acevos (Ilix aquifoum), laurel (Lairus 
nobilis), espino blanco (Crategus ininogyna) y peral silvestre (pynis communis). 
 
- Bosque de ribera: 
 
Estos bosques se encuentran ligados a los ríos, regatos y zonas húmedas de la zona. 
Normalmente se trata de bosques mixtos en los que destacan las siguientes especies: 
aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus agustifolia), abedul (betuna pubescens subespecie 
celtibérica) y sauces (Salix atrocinerea). 
 
- Bosque de repoblación: 
 
Formado principalmente por árboles de rápido crecimiento, como son el eucalipto 
(Eucaliptus globulus) y las diferentes variedades de pinos entre los que destaca, por su 
frecuencia, el resinero (pinus pinaster). Son habitualmente consecuencia del gran número 
de incendios que se producen a lo largo de toda la geografía gallega. 
 
- Matorrales: 
 
Su origen está en la degradación de los bosques, sustituyendo principalmente a los 
robledales. En una primera etapa son las escobas o xestas (sarothamus scopariu, Genista 
sp.) las que aparecen. Si la degradación continúa la “xesteira” pasa a ser ocupada por la 
“toxeira”, formada por los tojos (Ilex sp.) y alguna “queiruga” (Calluna vulgaris, Erica sp.). 
 
2.5. Fauna 
 
Este territorio proporciona refugio a especies animales de gran valor natural como consecuencia de 
la interacción entre las características orográficas y las diversas comunidades vegetales presentes en 
el mismo. Así, se contabilizan en el territorio un total de 268 especies de vertebrados (peces, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos), y 1196 especies de invertebrados referenciados. 
 
 Vertebrados: 
 
Las 268 especies de vertebrados (excluidos los peces continentales) presentes en el territorio de la 
Reserva representan alrededor del 73% del total gallego y el 40% del nacional. 
 
También se observa que la Baixa Limia posee una diversidad superior a la del resto de Galicia (casi el 
doble del Índice de diversidad) y la de países europeos como Alemania, Luxemburgo, Bélgica, 
Holanda, Dinamarca, Reino Unido. 
 
- Peces: 
 
Petromyzon marinus 
Anguilla anguilla 
Barbus bocagei 
Chondrostoma arcasii 
Chondrostoma duriense 
Gasterosteus gymnurus 
Salmo trutta fario 
Salmo salar 
 
- Anfibios: 
 
Alytes obstetricans 
Bufo bufo 
Bufo calamita 
Chioglossa lusitanica 
Discoglossus galganoi 
Hyla arborea 
Lissotriton boscai 
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Lissotriton helveticus 
Triturus marmoratus 
Pelobates cultripes 
Rana iberica 
Pelophylax perezi 
Salamandra salamandra 
 
- Reptiles: 
 
Anguis fragilis 
Blanus cinereus 
Chalcides bedriagai 
Chalcides striatus 
Coronella austriaca 
Coronella girondica 
Emys orbicularis 
Iberolacerta monticola 
Timon lepidus 
Lacerta schreiberi 
Malpolon monspessulanus 
Mauremis leprosa 
Natrix maura 
Natrix natrix 
Podarcis bocagei 
Podarcis hispanica 
Psammodromus algirus 
Psammodromus hispanicus 
Rhinechis scalaris 
Tarentola mauretanica 
Vipera latasti 
Vipera seoanei 
 
- Aves: 
 
Un total de 184 especies de aves viven temporal o permanentemente en la zona de la Reserva, 
representando el 76% de las censadas en Galicia. En su mayoría son nidificantes. 
 
Resulta un elevado número de especies, teniendo en cuenta que faltan las propias de los humedales 
continentales, marismas y de áreas costeras. 
 
A nivel autonómico y estatal, se catalogan como “En Peligro de Extinción” el águila real (Aquila 
chrysaetos), alcaraván (Burhinusoedicnemus), agachadiza (Gallinago gallinago) y milano real (Milvus 
milvus). 
 
- Mamíferos: 
 
El listado de mamíferos del territorio de la Reserva de la Biosfera consta de 41 especies, lo que 
constituye el 65% del total gallego y siendo, por lo tanto, una de las zonas de Galicia de mayor 
riqueza de esta clase de vertebrados. 
 
En conjunto, y según los datos de los que se dispone, una parte de los mamíferos de la Serra do 
Xurés representan poblaciones estables o en ligero aumento, como el caso del corzo (Capreolus 
capreolus) y del jabalí (Sus scrofa), siguiendo la tónica que se da en el resto de la comunidad gallega. 
No obstante, hay otros casos en los que el número de individuos tiende a ser cada vez menor, caso 
de la liebre (Lepus granatensis) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). Cabe resaltar la presencia en 
régimen semi-extensivo en estas sierras de garranos (Equuscaballus, raza luso - galaica) que integra 
la fauna del territorio de la Reserva de la Biosfera, siendo de especial interés por su aportación a la 
conservación de hábitats asociados al aprovechamiento extensivo del monte. 
 
Por otro lado, la acción incontrolada del hombre provocó la extinción de especies como el oso (Ursus 
arctos) y la cabra del Xurés (Capra pyrenaica lusitanica), desaparecida en 1890, objeto de un plan de 
reintroducción que la Administración del Parque Natural Baixa Limia - Serra do Xurés está llevando a 
cabo desde 1997. 
 
 Invertebrados de interés: 
 
Callimorpha cuadripunctata 
Euphydryas aurinia 
Lucanus cervus 
Cerambys cerdo 
Macromia splendens 
 
2.6. Paisaje 
 
Puede considerarse el paisaje general de un territorio como el resultado de la interacción de toda 
una serie de elementos del medio, como puede ser la geología, geomorfología, vegetación, 
hidrografía, actividades humanas, etc. 
 
El paisaje es la expresión espacial y visual del medio. Tanto los elementos que conforman el 
territorio, como sus composiciones, poseen unas propiedades visuales que constituyen la expresión 
plástica del paisaje. En el entorno de la obra vemos un paisaje muy natural, con especies autóctonas 
de la zona, a pesar de la explotación por la mano del hombre. 
 
En el marco del proyecto tratado, es de suma importancia la calidad estética del entorno natural, 
hasta el punto de considerar a los valores estéticos como los más importantes entre el grupo de los 
valores culturales y recreativos, cuya potenciación es el objetivo de las intervenciones propuestas. 
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La vegetación complementa la definición del paisaje, contando con una cubierta vegetal de gran 
densidad y con un elevado número de especies en las inmediaciones de nuestra zona de actuación. 
 
 
3. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 
Para cumplir con los objetivos del proyecto se han propuesto tres alternativas para la realización de 
una pasarela que conecte ambos márgenes del río Caldo en la zona de la playa fluvial y los baños 
termales, para mejorar tanto la conexión peatonal entre los habitantes de los núcleos próximos 
como de los usuarios de esta importante zona termal del sur de la provincia. 
 
Estas alternativas las podemos encontrar descritas en el ANEJO 09: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
Todas ellas se ubican en el mismo lugar pero se proponen distintas alternativas tipológicas con el 
objetivo prioritario de causar el menor impacto visual posible y procurar así una buena integración 
en el entorno natural que la rodea. 
 
Teniendo en cuenta que no realizar ninguna actuación no mejoraría el problema existente en la 
actualidad, tanto de comunicación como de seguridad, se ha descartado la posibilidad de 
contemplar la Alternativa 0 entre éstas. 
 
Finalmente, se ha optado por la tipología de viga. Se trata de una tipología sencilla, menos estética 
que las otras dos propuestas (celosía y arco) pero mucho más integrada en el paisaje debido a su 
menor volumen, el cual fue considerado como el criterio principal de valoración. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La pasarela se basa en un esquema resistente de tablero que trabaja a modo de viga a flexión, 
siendo este elemento resistente el mismo por el cual transitarán los peatones. 
 
 
Figura 1. Alzado general. 
 
 
Figura 2. Sección transversal. 
 
Tablero: 
 
El tablero está formado por un conjunto de vigas transversales que transmiten las cargas actuantes a 
las vigas de canto, que serán las que finalmente las soportarán. 
 
La longitud del tablero es de 58229 mm y su ancho 3060 mm, siendo la anchura efectiva para el 
tránsito de peatones de 2460 mm, debido a que se debe descontar el ancho de las dos vigas de 
canto situados en cada lado. 
 
Las barras transversales son de sección cuadrada hueca de 160 x 160 mm formadas por chapas de 
acero S355JR de 10 mm de espesor. 
 
A cada lado se colocarán vigas de canto de sección rectangular hueca de 300 x 800 mm formadas por 
chapas de acero S355JR de espesor variable, tanto en alma como alas, en función de su situación a lo 
largo de la pasarela. Existirá una primera sección tipo de viga de canto con espesores de 25 y 15 mm 
en alas y almas, respectivamente; y una segunda sección con espesores de 20 y 12 mm. 
 
En los extremos del tablero se dispondrán perfiles elastoméricos a partir de caucho cloropropileno 
que servirán de juntas de dilatación. 
 
Barandilla: 
 
En todo el tablero, a lo largo de las vigas de canto, se colocarán barandillas de acero S355JR que 
estarán compuestas por soportes verticales de sección variable entre 50 y 100 mm con un espesor 
de 20 mm, y entre los que se colocan tubos macizos de acero S355JR de sección circular de 15 mm 
de diámetro. 
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La distancia entre los soportes es de un metro y medio. 
 
El pasamanos está formado por un tubo macizo de acero de sección circular de 50 mm de diámetro y 
se sitúa a una altura de 630 mm desde la viga de canto, medida hasta el centro de su sección. 
 
Pavimento: 
 
Sobre el forjado colaborante se verterá una capa de pavimento de hormigón armado de 6 cm de 
espesor con juntas transversales a intervalos regulares en los que la transferencia de cargas entre 
losas se efectúa por medio de pasadores de acero. 
 
Aparatos de apoyo: 
 
La estructura se apoya sobre 8 aparatos de apoyo de neopreno de tipo armado y anclado. Permiten 
absorber movimientos en una o varias direcciones, transmitir cargas de un elemento constructivo a 
otro y disminuir la concentración de tensiones que se genera en los puntos de apoyo de la pasarela, 
al homogeneizar el contacto entre el tablero y las subestructuras de apoyo. 
 
Otra de sus principales funciones es liberar los movimientos provocados por acciones térmicas, 
reduciendo los esfuerzos en el tablero. 
 
Los aparatos de apoyo tienen unas dimensiones en planta de 200 x 150 mm y una altura total de 24 
mm. 
 
Cimentaciones: 
 
Las cargas de la estructura se transmiten al terreno mediante dos estribos, uno en cada extremo de 
la pasarela, y cuatro pilas sobre sus correspondientes zapatas, combinadas dos a dos. 
 
Las cimentaciones de las pilas se plantean como zapatas superficiales sobre el estrato rocoso que 
presenta unas condiciones adecuadas de resistencia para evitar asientos y conseguir una buena 
cimentación de la estructura. 
 
 El conjunto de cargas que actúan sobre los estribos provienen del peso propio de los mismos, del 
empuje del terreno y de las acciones de la pasarela sobre la subestructura (reacciones) y que son 
transmitidas por los apoyos. 
 
Los elementos de cimentación son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su geometría y 
armado se indica en los planos correspondientes. 
 
Se construirán zapatas cuadradas de 1.20 m de lado y 0.45 m de alto conectadas mediante vigas de 
atado sobre una capa de 10 cm de espesor de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas del terreno, se establecerá bajo las zapatas 
hormigón ciclópeo hasta alcanzar el estrato rocoso, también sobre una capa de 10 cm de espesor de 
hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
En los estribos, el muro tendrá una longitud de 3.06 m y 0.60 m de ancho, con una altura de 3 m. 
Bajo el muro se encontrará la zapata corrida con unas dimensiones de 3.80 m de largo, 3.06 m de 
ancho y 0.70 m de altura. Las zapatas corridas se hormigonarán sobre una capa de 10 cm de espesor 
de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
Protección de chapas metálicas: 
 
Todo elemento metálico de la pasarela debe mantener sus condiciones de seguridad, funcionalidad y 
aspecto, ajustándose a los costes de mantenimiento previstos. 
 
Con tal finalidad se ha de minimizar el riesgo de corrosión, por lo que todas las superficies de acero 
han de disponer de una protección adecuada, con excepción de los aceros con tratamiento 
inoxidable. 
 
En la pasarela objeto del presente proyecto se cuenta con chapas de acero S355JR en todos los 
elementos metálicos de la estructura. 
 
En el presente procedimiento se definen y describen los diferentes procesos, métodos y secuencias 
relativas a los trabajos de pretratamiento y aplicación de revestimiento aconsejado para la 
protección. 
 
Para la elección de los tratamientos de pintado que corresponden se debe atender a un criterio 
básico: el lugar o emplazamiento final de la estructura metálica en interrelación con exigencias en 
cuanto a prestación y servicio que se precisan. De esta forma se determina un recubrimiento 
adecuado para la estructura, tanto interior como exterior. 
 
Se definen también los diferentes instrumentos de verificación y control, así como un programa de 
puntos de inspección y recepción. 
 
Es necesario comprobar que el sustrato a tratar esté seco y exento de grasas y aceite. Si éstas se 
encuentran en cantidades significativas, se procederá como sigue: 
 
 Limpiar o frotar la superficie con trapos y/o brochas empapadas en disolvente, los cuales 
han de estar limpios, o de lo contrario, la suciedad se extenderá por la superficie. 
 
 En las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras o cordones de soldadura 
visibles, serán limpiados y eliminados mediante procedimientos mecánicos. Los cantos 
agudos serán redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un 
espesor uniforme. 
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Todas las superficies se chorrearán al grado Sa 2½ (ISO 8501) dejando un perfil de rugosidad de unas 
40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator. 
 
Este valor de perfil de rugosidad deberá existir en el momento de aplicación de las pinturas. 
 
El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y con la 
presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado. 
 
El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la humedad del 
ambiente, como norma deberá imprimarse en un máximo de 4 a 6 horas siguientes a la preparación 
de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza. 
 
El abrasivo empleado debe ser de la granulometría especificada por las Normas SSPC, para los 
distintos grados de preparación de superficies, no debe dejar residuos en las superficies chorreadas. 
 
Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla metálica. 
 
Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras, 
cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. Los cantos agudos serán 
redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un espesor uniforme. 
 
Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a presión, seco 
y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo. 
 
El trabajo puede darse por finalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la superficie y al 
despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 
 
Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados anteriormente, se 
procederá a la ejecución del sistema de pintado siguiendo la clasificación de los distintos ambientes 
en función del grado de corrosión que presenta la estructura de acero expuesta a la intemperie en la 
atmósfera. 
 
En el caso de estudio nos encontramos con una categoría de corrosión C2 (baja), correspondiente a 
atmósferas con bajos niveles de contaminación en áreas rurales. 
 
a) Fase de taller: 
 
Inmediatamente después del chorreo, se aplicará una capa general de imprimación a base de silicato 
de etilo rico en cinc que cura por humedad, con un espesor de película seca de 60/100 micras, para 
continuar con el sistema especificado. 
 
b) Fase de obra: 
 
 Sistema de repasos y reparaciones: 
 
En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan repasos a brocha hasta conseguir alcanzar el 
espesor especificado (cantos, groeras, alas, bulbos, etc.). 
 
El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y prestaciones. 
 
A continuación se enumeran distintos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de 
marcar la superficie dañada en una extensión superior a la misma: 
 
- Daños mecanizados: En las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al 
acero, se repararán por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos 
provistos de lijas o lijado a mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a 
continuación la capa o capas necesarias para recomponer el sistema. 
 
- Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: Se prepararán, 
mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta dejar las 
superficies limpias según la Norma ISO 8501 al grado St 3 o mediante chorreado al grado Sa 
2½ con equipos de chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado para poder 
efectuar la reparación de estas zonas pero no dañar el sistema en las zonas próximas. La 
metodología será la siguiente: 
 
1) Limpieza de superficies: se limpiarán las superficies de residuos de humos provocados 
por las soldaduras. 
 
2) Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura, mediante el 
método más apropiado (según la superficie de daños), pistola o brocha hasta alcanzar 
el espesor especificado, con un parcheo general a base de Epoxi, Cinc (7402), 
cumpliendo la especificación COT 16.52, con un espesor de película seca de 60 micras. 
 
 Sistema de Revestimiento: 
 
Sobre una superficie limpia, seca y tratada según procesos anteriores se ejecutará la siguiente 
operación: 
 
- Mano intermedia: Aplicación de una mano general a base de Epoxi fosfato de zinc, sin límite 
máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras. 
 
- Mano de acabado: Aplicación de una mano general a base de Acrílico hierro micáceo, sin 
límite máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 micras. 
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Conservación: 
 
Se realiza, a título indicativo, una enumeración de las comprobaciones mínimas que garantizarán un 
perfecto estado funcional y estructural de la pasarela a lo largo de su vida útil. 
 
Se recomienda realizar al menos una inspección del estado de la estructura cada 5 años. 
 
Se atenderá a los siguientes aspectos: 
 
 Control topográfico del tablero: Detección de posibles cambios en flechas. Si se produjeran, 
estimar las causas que los originan a partir de los modelos de cálculo desarrollados. 
 
 Control de la estructura metálica: 
a) Aparición de inicios de corrosión en elementos de acero. 
b) Pérdida del recubrimiento de protección (por impacto, desgaste, etc). 
 
 Control del pavimento: 
a) Zonas con pérdidas del pavimento. 
b) Grietas, fisuración. 
 
 Control de la red de alumbrado. 
 
A partir de los resultados de estas inspecciones se decidirá si es necesario realizar alguna de las 
tareas siguientes: 
 
 Reposición del sistema de protección de chapas en algún punto de la pasarela. 
 Repavimentado de la estructura. 
 Reposición de luminarias dañadas. 
 
Se recomienda una limpieza total de la estructura de suciedad y material orgánico mediante vapor 
de alta presión cada 5 años. 
 
Se recomienda la restitución de la mano de acabado cada 15 años. 
 
 
5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 
5.1. Población 
 
Lobios está situado en el extremo sur de Galicia, en la región suroccidental de la provincia de 
Ourense, en estrecha relación con los territorios fronterizos de Portugal. Forma parte de la comarca 
de la Baixa Limia, junto a los municipios de Entrimo, Lobeira, Muiños (con los que limita) y Bande. 
 
El municipio de Lobios cuenta con 1868 habitantes según datos del INE de 2016, ocupando un total 
de 168.77 km2 y contando con un gran número de núcleos de población. 
 
5.2. Economía 
 
Las actividades económicas dominantes en Lobios son las de los sectores secundario y terciario, 
tanto por la población activa ocupada en cada uno de ellos como por el valor de la producción; no 
obstante, sobre más del 80% de la superficie municipal dominan las actividades y aprovechamientos 
agrarios. 
 
De los usos del suelo los de mayor extensión son los forestales, que ocupan gran parte de la 
superficie municipal y casi la totalidad de los terrenos más elevados, de mayor pendiente y de suelos 
no aptos para la agricultura. 
 
Un rasgo sobresaliente de la pervivencia del sistema agrario tradicional es el mantenimiento de 
pequeñas explotaciones agrarias familiares, compuestas de numerosas parcelas muy dispersas entre 
si y en las que apenas se emplean nuevas técnicas de cultivo 
 
5.3. Patrimonio 
 
Legado romano: 
 
- Calzada XVIII o Vía Nova. Aún permanecen en pie los miliarios que dejaron en la calzada que 
unía las capitales romanas de Braga y Astorga por el único paso natural entre estos montes, 
el punto fronterizo de acceso al territorio portugués de Portela de Home. 
 
- Campamento romano de Aquis Querquennis, etc. 
 
Monumentos de carácter eclesiástico: 
 
- Iglesia de Sta. María la Real de Entrimo. 
 
- Iglesia de Santa Comba de Bande. 
 
- Santuario de Nosa Señora da Peneda, en las proximidades de la frontera con Portugal. 
 
Cabe resaltar, además, la presencia de termas naturales en el río Caldo junto a su balneario, así 
como la catarata más alta de Galicia en época de lluvias, “A Corga da Fecha”, también en el curso de 
este río. 
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6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
Este apartado tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales derivados del proyecto, 
presentando como resumen esquemático una matriz que valora de forma cuantitativa la magnitud 
del impacto ambiental global producido por el proyecto. 
 
En primer lugar se hará una descripción detallada de los impactos para exponer, a continuación, los 
criterios de valoración a emplear y se terminará reflejando la valoración de los impactos 
considerados. 
 
6.1. Acciones y elementos afectados 
 
Las principales acciones del proyecto son: 
 
- Demoliciones. 
 
- Excavaciones. 
 
- Cimentaciones. 
 
- Estructura. 
 
- Rampa de acceso. 
 
Los elementos medioambientales susceptibles de afección son: 
 
- Medio físico: hidrología, atmósfera, ruidos, suelos y paisaje. 
 
- Medio biótico: flora, fauna y espacios protegidos. 
 
- Medio socioeconómico: calidad de vida y patrimonio. 
 
6.2. Identificación de afecciones e impactos 
 
El primer paso para el análisis ha sido la elaboración de una matriz que permita establecer qué 
elementos medioambientales se ven afectados por las obras y en qué me medida. 
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AMBIENTALES 
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6.3. Análisis de la matriz resultante 
 
Medio físico: 
 
- Hidrología: 
 
Las alternativas para la realización del proyecto se han realizado siempre manteniéndose fuera de la 
zona de flujo preferente del río Caldo, para evitar, de esta manera, influir en el cauce del mismo. 
 
- Atmósfera: 
 
Parece lógico que durante el desarrollo de las obras aumente considerablemente la presencia de 
partículas en el aire de polvo u otros residuos del movimiento de tierras, así como de gases 
contaminantes por el uso de maquinaria. 
 
- Ruidos: 
 
El aumento de ruido y vibraciones estarán presentes mientras dure la obra. Por otro lado, una buena 
puesta a punto de los elementos y maquinaria que se va a utilizar en obra puede ser un buen punto 
de partida para reducir estos niveles sonoros. 
 
- Suelos: 
 
Los suelos se verán afectados por la erosión y aplastamiento provocado por el paso de las obras. 
Generalmente, es el movimiento de tierras el que provoca mayores alteraciones, por lo que será 
necesaria una buena gestión de los residuos generados durante la pavimentación y los trabajos con 
hormigón para evitar en la medida de lo posible la contaminación del suelo. 
 
- Paisaje: 
 
Toda obra afecta al paisaje de manera temporal. La presencia de los movimientos de tierras y la 
estructura final, incluida la rampa de acceso, suponen una pequeña alteración del sistema 
paisajístico. 
 
Medio biótico: 
 
- Flora: 
 
La vegetación afectada por el movimiento de tierras está bien representada en toda el área de 
actuación por lo que puede considerarse que su valor (entendido como la presencia de comunidades 
singulares) no es elevado. 
 
- Fauna: 
 
Pueden producirse leves molestias sobre la fauna presente en el ámbito de proyecto y su entorno 
debido a la presencia de personal y maquinaria de obra, así como por los ruidos generados durante 
la ejecución de los trabajos. Probablemente los animales más afectados sean los asociados al medio 
acuático y a la vegetación de ribera. 
 
- Espacios protegidos: 
 
El objetivo del proyecto es mejorar la situación de la zona afectando lo menos posible al entorno y 
procurando el menor impacto posible sobre éste. 
 
Medio socioeconómico: 
 
- Calidad de vida: 
 
El proyecto se realiza en una zona en la que se verán afectados los usuarios de toda la zona termal 
mientras se realicen las obras, aunque al ubicarse más lejos de la piscina termal y debido a la 
amplitud de la playa fluvial el impacto será menor. 
 
- Patrimonio: 
 
El proyecto no afecta a ninguna zona considerada como patrimonio. 
 
6.4. Evaluación de los impactos 
 
En este apartado se realiza una pequeña evaluación de los impactos citados en el apartado anterior, 
clasificándolos de la siguiente manera: 
 
- Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad y no precisa de medidas correctoras. 
 
- Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa de medidas preventivas o 
correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 
requiere cierto tiempo. 
 
- Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige medidas preventivas o correctoras y en el que, aun con esas medidas, la recuperación 
del medio al estado inicial puede ser longeva. 
 
- Impacto ambiental crítico: la magnitud de la actuación es superior al umbral aceptable. Se 
produce una pérdida total de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso 
utilizando medidas correctoras. 
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Impacto ambiental compatible  
Impacto ambiental moderado  
Impacto ambiental severo  
Impacto ambiental crítico  
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En la tabla anterior se puede ver un predominio de los impactos compatibles y moderados que se 
pueden solventar desde el punto de vista medioambiental mediante la adopción de medidas 
correctoras y preventivas. 
 
 
7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
 
Uno de los aspectos esenciales para minimizar el impacto ambiental producido por una determinada 
actuación es la adopción de medidas que permitan que la construcción se haga de forma compatible 
con el medio ambiente. 
 
Se distinguen tres tipos de medidas para minimizar el impacto ambiental producido por una 
determinada actuación: 
 
- Medidas preventivas: se realizan con la finalidad de evitar o reducir el impacto antes de que 
se produzca. 
 
- Medidas correctoras: son aquellas que se adoptan una vez realizados los trabajos con el fin 
de regenerar el medio, reducir o anular los impactos que hayan podido producirse. 
 
- Medidas compensatorias: aquellas que compensan el impacto producido, pues ni lo evitan ni 
lo corrigen. 
 
Estas medidas resultan más efectivas si se incorporan en la fase de proyecto y se ejecutan de forma 
conjunta durante la construcción del mismo. 
 
A continuación, se relacionan algunas de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a 
llevar a cabo durante la ejecución de las actuaciones proyectadas, de acuerdo al conocimiento actual 
del medio y de los efectos del proyecto en la zona de actuación: 
 
 Suelo: 
 
Se procederá a la retirada y conservación en buenas condiciones de la capa de suelo fértil que pueda 
generarse en las zonas de movimientos de tierra para su posterior utilización en las labores de 
restauración. 
 
La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada, con objeto de 
evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. Estos trabajos se realizarán en talleres autorizados. 
 
Se evitarán en lo posible las prácticas que puedan suponer riesgo de vertidos. 
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 Agua: 
 
Se evitará en la zona cualquier tipo de vertido, tales como aceites, grasas, hormigón, etc., que pueda 
provocar la contaminación de las aguas. 
 
Se fomentará la utilización de aceites lubricantes biodegradables tanto para la maquinaria pesada 
(excavadoras, camiones,…) como para la maquinaria ligera. 
 
Se evitarán los periodos más lluviosos para la ejecución de los trabajos, con el fin de minimizar el 
riesgo de aporte de partículas al medio fluvial. 
 
 Aire: 
 
Se llevará a cabo un adecuado mantenimiento de la maquinaria de forma que ésta se encuentre 
siempre en buenas condiciones. 
 
La maquinaria utilizada estará homologada y contará con los certificados de revisión necesarios para 
garantizar su óptimo funcionamiento. 
 
Se cubrirán con lonas las cajas de los camiones de transporte de tierras, con el fin de que no se 
produzcan emisiones de partículas en sus movimientos. Si fuese necesario se llevarán a cabo riegos 
sobre las cajas de los camiones, una vez cargados con las tierras. 
 
Se efectuará el riego de caminos y zonas de movimiento de maquinaria a fin de disminuir el 
levantamiento de polvo (especialmente en épocas secas). 
 
Se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria y de los vehículos de obra. 
 
 Ruido: 
 
Se empleará maquinaria que cumpla los valores límite de emisión de ruido establecido por la 
normativa vigente y se limitará su velocidad de circulación. 
 
La realización de las obras deberá llevarse a cabo estrictamente en periodo diurno (7:00 horas – 
22:00 horas). 
 
El personal que trabaje en las obras irá equipado con medidas protectoras frente las emisiones 
sonoras. 
 
 Vegetación: 
 
El paso de vehículos se limitará a las zonas designadas al comienzo de las obras, balizándose aquellas 
zonas sensibles a las que no puede acceder la maquinaria. 
 
Se minimizará, en la medida de lo posible, la producción de polvo generado por el movimiento de 
tierras. 
 
Se procederá a la limpieza de bajos y ruedas de la maquinaria a emplear en las obras, previamente a 
su entrada en la zona de trabajo, para evitar la contaminación mediante semillas de especies 
alóctonas, invasoras o externas al hábitat indicado. Los trabajos de limpieza se llevarán a cabo en 
una zona específica para tal fin mediante la utilización de una hidrolimpiadora a presión que permita 
eliminar cualquier tipo de resto vegetal. 
 
Se controlará la ejecución de los trabajos, especialmente durante el movimiento de tierras, para 
evitar afecciones innecesarias a la vegetación presente en la zona. Sólo se eliminará la vegetación 
que sea imprescindible mediante técnicas adecuadas que favorezcan la revegetación por especies 
autóctonas en las diferentes zonas afectadas por las obras. 
 
Se retirará y se conservará en buenas condiciones la capa de suelo fértil que pueda generarse en las 
zonas de movimientos de tierra para su posterior utilización en las labores de restauración. 
 
Se tendrá la precaución de marcar y seleccionar y retirar aquellos ejemplares arbustivos y arbóreos 
de la zona de ribera que puedan verse finalmente afectados, conservándolos en condiciones 
adecuadas hasta su trasplante. 
 
 Fauna: 
 
Se balizará la entrada de la maquinaria y de los operarios a la zona de actuación así como el lugar de 
realización de la obra con el fin de que se afecte solamente la zona de obras para evitar 
perturbaciones en hábitats aledaños. 
 
Se restringirán las superficies vegetales afectadas para minimizar la afección a los hábitats 
faunísticos. 
 
El horario de trabajo será durante el periodo diurno, evitando de esta manera los trabajos 
nocturnos. Se impedirá el tránsito de vehículos durante las horas comprendidas entre el atardecer y 
el amanecer para evitar el atropello de fauna nocturna. 
 
 Gestión de residuos: 
 
Se realizará una adecuada gestión de residuos mediante Gestor Autorizado cumpliendo la legislación 
vigente. En cualquier caso, el proyecto incluirá un Estudio de Gestión de Residuos, del que se 
derivarán las medidas a llevar a cabo en lo referente a los residuos generados en obra, 
convenientemente valoradas en un capítulo específico del presupuesto del proyecto. 
 
Los residuos encontrados se gestionarán adecuadamente. 
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 Medio socioeconómico: 
 
Se señalizará de forma adecuada la obra y se reforzará la señalización en las infraestructuras viarias 
afectadas. 
 
Se restituirá a su estado previo la infraestructura que pueda resultar afectada. 
 
Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de 
tráfico. 
 
 Patrimonio cultural: 
 
Si durante la construcción apareciese cualquier tipo de resto de interés histórico, arqueológico o 
paleontológico, se pondrá en conocimiento del organismo competente. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El artículo 4 del RD 1627/97 indica que el promotor estará obligado a que, en la fase de redacción 
del proyecto, se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den 
alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450 mil euros. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Como consecuencia de ello este proyecto está sujeto a la obligación de presentar el Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
Este anejo tiene como objeto definir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la ejecución de las obras del Proyecto, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97. 
 
Sirve para dar directrices prácticas al contratista para cumplir con sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos laborales. 
 
Este estudio será supervisado por la dirección facultativa, antes del inicio de la obra, manteniéndose 
después, una copia a su disposición. Otra copia se entregará al comité de seguridad y salud y, en su 
defecto, a los representantes de los trabajadores. De igual forma, una copia del mismo se entregará 
al jefe de seguridad, y otra al vigilante de seguridad. Será documentación de obligada presentación 
ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también 
a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los 
gabinetes técnicos provinciales de seguridad y salud para la realización de sus funciones. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista elaborará un plan de seguridad y 
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo 
constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 
 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa. 
 
Se consideran en este documento los siguientes aspectos: 
 
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 
- La organización del trabajo, de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 
personal. 
 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro 
de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
 
- Los trabajos con maquinaria. 
 
- Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 
- El jefe de seguridad. 
 
- El vigilante de seguridad. 
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Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que el 
citado RD 1627/1997 le concede, siendo el contratista el responsable del envío de las copias de las 
notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
La pasarela se basa en un esquema resistente de tablero que trabaja a modo de viga a flexión, 
siendo este elemento resistente el mismo por el cual transitarán los peatones. 
 
 
Figura 1. Alzado general. 
 
 
Figura 2. Sección transversal. 
 
Tablero: 
 
El tablero está formado por un conjunto de vigas longitudinales y transversales, transmitiendo las 
cargas actuantes por medio de las barras transversales a las vigas de canto, que serán las que 
finalmente las soportarán. 
 
La longitud del tablero es de 61140 mm y su ancho 3060 mm, siendo la anchura efectiva para el 
tránsito de peatones de 2460 mm, debido a que se debe descontar el ancho de las dos vigas de 
canto situados en cada lado. 
 
Las barras transversales son de sección cuadrada hueca de 160 x 160 mm formadas por chapas de 
acero S355JR de 10 mm de espesor. 
 
A cada lado se colocarán vigas de canto de sección rectangular hueca de 300 x 800 mm formadas por 
chapas de acero S355JR de espesor variable, tanto en alma como alas, en función de su situación a lo 
largo de la pasarela. Existirá una primera sección tipo de viga de canto con espesores de 25 y 15 mm 
en alas y almas, respectivamente; y una segunda sección con espesores de 20 y 12 mm. 
 
En los extremos del tablero se dispondrán perfiles elastoméricos a partir de caucho cloropropileno 
que servirán de juntas de dilatación. 
 
Barandilla: 
 
En todo el tablero, a lo largo de las vigas de canto, se colocarán barandillas de acero S355JR que 
estarán compuestas por soportes verticales de sección variable entre 50 y 100 mm con un espesor 
de 20 mm, y entre los que se colocan tubos macizos de acero S355JR de sección circular de 15 mm 
de diámetro. 
 
La distancia entre los soportes es de un metro y medio. 
 
El pasamanos está formado por un tubo macizo de acero de sección circular de 50 mm de diámetro y 
se sitúa a una altura de 630 mm desde la viga de canto, medida hasta el centro de su sección. 
 
Pavimento: 
 
Sobre el forjado colaborante se verterá una capa de pavimento de hormigón armado de 6 cm de 
espesor con juntas transversales a intervalos regulares en los que la transferencia de cargas entre 
losas se efectúa por medio de pasadores de acero. 
 
Aparatos de apoyo: 
 
La estructura se apoya sobre 8 aparatos de apoyo de neopreno de tipo armado y anclado. Permiten 
absorber movimientos en una o varias direcciones, transmitir cargas de un elemento constructivo a 
otro y disminuir la concentración de tensiones que se genera en los puntos de apoyo de la pasarela, 
al homogeneizar el contacto entre el tablero y las subestructuras de apoyo. 
 
Otra de sus principales funciones es liberar los movimientos provocados por acciones térmicas, 
reduciendo los esfuerzos en el tablero. 
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Los aparatos de apoyo tienen unas dimensiones en planta de 100 x 150 mm y una altura total de 24 
mm. 
 
Cimentaciones: 
 
Las cargas de la estructura se transmiten al terreno mediante dos estribos, uno en cada extremo de 
la pasarela, y cuatro pilas sobre sus correspondientes zapatas, combinadas dos a dos. 
 
Las cimentaciones de las pilas se plantean como zapatas superficiales sobre el estrato rocoso que 
presenta unas condiciones adecuadas de resistencia para evitar asientos y conseguir una buena 
cimentación de la estructura. 
 
Los estribos serán iguales en ambos márgenes. El conjunto de cargas que actúan sobre ellos 
provienen del peso propio de los mismos, del empuje del terreno y de las acciones de la pasarela 
sobre la subestructura (reacciones) y que son transmitidas por los apoyos. 
 
Los elementos de cimentación son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su geometría y 
armado se indica en los planos correspondientes. 
 
Se construirán zapatas cuadradas de 1.20 m de lado y 0.45 m de alto sobre una capa de 10 cm de 
espesor de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
Debido a la proximidad entre los pilares (2.76 m entre sus ejes) se decide combinar las zapatas 
cuadradas, debidamente armadas. 
 
Teniendo en cuanta las condiciones geotécnicas del terreno, se establecerá bajo las zapatas 
combinadas hormigón ciclópeo hasta alcanzar el estrato rocoso, también sobre una capa de 10 cm 
de espesor de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
En los estribos, el muro tendrá una longitud de 3.06 m y 0.60 m de ancho, con una altura de 3 m. 
Bajo el muro se encontrará la zapata corrida con unas dimensiones de 4.20 m de largo, 3.06 m de 
ancho y 0.90 m de altura. Las zapatas corridas se hormigonarán sobre una capa de 10 cm de espesor 
de hormigón de nivelación y limpieza HM-15. 
 
Procedimiento constructivo: 
 
Las etapas del proceso constructivo son las siguientes: 
 
1. Transporte a obra de 2 grúas autopropulsadas y 1 carretón de ejes autopropulsados. 
 
2. Elevación de la pasarela mediante las 2 grúas autopropulsadas, una en cada extremo, para 
la colocación del extremo más alejado del estribo sobre el carretón de ejes 
autopropulsados. 
 
3. Comienzo de la traslación de la estructura mediante el carretón de ejes autopropulsados 
en un extremo y una de las grúas autopropulsadas en el otro extremo hasta llegar a la 
mitad del vano. 
 
4. Movimiento de la segunda grúa en el margen opuesto del río. 
 
5. Enganche de la grúa del otro margen al extremo de la estructura, de modo que se 
produzca la suspensión de la pasarela mediante las 2 grúas en un extremo de la estructura 
y el carretón en el otro extremo. 
 
6. Desenganche de la primera de las grúas. 
 
7. Continuación de la traslación de la estructura mediante el carretón en un extremo y la 
segunda grúa en el otro hasta que el carretón alcance las inmediaciones del estribo. 
 
8. Elevación del extremo de la pasarela en este último punto con la primera grúa, de modo 
que la estructura queda suspendida mediante una grúa en cada extremo. 
 
9. Colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
 
10. Desenganche y retirada de las grúas. 
 
11. Colocación de barandillas y pavimento. 
 
 
3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
- Presupuesto: 
 
El presupuesto de ejecución material de seguridad y salud asciende a 14.639,76 €. 
 
- Plazo de ejecución: 
 
El plazo de ejecución de las obras será de 3 meses. 
 
- Mano de obra: 
 
Se prevé la utilización de 14 operarios. 
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4. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
Antes del comienzo de las obras se investigará la existencia de servicios afectados (agua, gas, 
electricidad, teléfono, alumbrado público, edificaciones, etc.) en la zona para tomar las medidas 
precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos. 
 
A priori se detectan: 
 
- Conducciones de saneamiento y drenaje 
 
- Conducciones de agua 
 
- Conducciones de alumbrado público 
 
La construcción de la pasarela no afectará a ninguno de estos servicios. 
 
En cuanto a edificaciones presentes en la zona tampoco se prevé afección ninguna. 
 
Para ejecutar los estribos es necesario realizar unas excavaciones que afectarán al paseo fluvial del 
margen izquierdo y a parte de la calzada de la zona de aparcamiento del margen derecho, 
reponiéndose una vez colocados los materiales de relleno de ambos estribos. Se colocará el tipo de 
pavimento original. 
 
 
5. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
Las unidades constructivas que componen la obra son las siguientes: 
 
- Estribos, zapatas y pilas. 
 
- Estructura metálica. 
 
- Pavimento, barandillas y acabados. 
 
- Alumbrado público. 
 
- Señalización y balizamiento. 
 
 
6. RIESGOS 
 
A continuación se hace una enumeración de los riesgos que presentan las obras a ejecutar en base a 
los factores que los producen: 
 
6.1. Agentes biológicos 
 
El incorporar microorganismos patógenos (para el hombre) durante la realización de trabajos, ya sea 
por inoculación a través de cortes y/o pinchazos, por inhalación, al respirar, virus o bacterias, o por 
contacto, es un riesgo presente en los trabajos de construcción: 
 
- En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras. 
 
- Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño muy reducido 
constituidas por microorganismos: bacterias, hongos o sus esporas) en trabajos de 
perforación o excavación. 
 
- En los trabajos de demolición, por la inhalación de los elementos reproductores del hongo 
histoplasma que puede desarrollar una histoplasmosis. 
 
6.2. Riesgos químicos 
 
Estos riesgos incluyen la posibilidad de afecciones producidas por inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias perjudiciales para la salud: 
 
- En la manipulación del cemento, por su contenido en cromo, cobalto y aditivos especiales 
para su fraguado. 
 
- Por la inhalación de vapores desprendidos de los materiales asfálticos en la colocación de 
pavimentos. 
 
- Por la inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de recubrimientos de pintura 
por medios manuales o mediante pistola de aire comprimido. 
 
6.3. Ruido 
 
Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a los 
límites admisibles. Cuando exista esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido: 
 
- En el uso de motocompresores y martillos neumáticos. 
 
- En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en 
operaciones de demolición y excavación. 
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6.4. Vibraciones 
 
Se consideran situaciones de riesgo todos los movimientos transmitidos al cuerpo humano por 
estructuras sólidas que sean capaces de producir un efecto nocivo o provocar cualquier molestia: 
 
- En la utilización de martillos neumáticos. 
 
- En la utilización de vibradores de hormigón. 
 
6.5. Temperatura ambiente 
 
En todas las actividades realizadas a la intemperie, como la construcción, hay riesgo de frío o calor. 
La temperatura ambiente no sólo puede producir una insatisfacción al trabajador, sino que también 
puede provocarle lesiones o principios de congelamiento en bajas temperaturas, o golpe de calor en 
altas temperaturas. 
 
6.6. Radiaciones ultravioletas 
 
Las radiaciones ultravioletas son un riesgo existente en las operaciones de soldadura por arco 
voltaico, tarea común en la construcción tanto en la instalación de procesos como en la modificación 
o mantenimiento de los mismos. 
 
6.7. Contacto eléctrico directo e indirecto 
 
Se trata del peligro de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con maquinarias portátiles, 
cables, equipos, etc., sometidos a tensión eléctrica que, por fallos en el aislamiento o por 
instalaciones incorrectas, sufren los trabajadores. Por ejemplo: conexiones, cables y enchufes en mal 
estado, regletas, cuadros de comandos, bornes, líneas eléctricas, transformadores, motores 
eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc. Dentro de la construcción las situaciones con mayor 
riesgo de contacto eléctrico son: 
 
- El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas. 
 
- Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona de trabajo. 
 
- En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy conductores, como estructuras 
metálicas, o ambientes húmedos, se pueden provocar descargas que, en trabajos en altura 
pueden ocasionar caídas. 
 
- En máquinas en general. 
 
- En cables y conductores eléctricos. 
 
- En trabajos cercanos a conductores de alta tensión. 
 
6.8. Caídas 
 
El riesgo de caídas a distinto nivel o desde máquinas útiles existe cuando se realizan trabajos en 
zonas elevadas sin protección adecuada, como barandillas, antepechos, muros, barreras, redes, etc., 
y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo, como por ejemplo: plataformas, altillos, 
pasarelas, fosos, estructuras y andamios, zanjas, cajas y cabinas de camión, árboles, postes, etc. 
 
Dentro del proceso constructivo el riesgo de caídas se concreta en las siguientes situaciones: 
 
- Caídas durante la ejecución de trabajos de encofrado, desencofrado, colocación de ferralla y 
hormigonado. 
 
- Caídas desde andamios o plataformas de trabajo. 
 
- Caídas desde el tablero durante la colocación de la barandilla y el pavimento. 
 
- Caídas por desplazamiento sobre encofrados o elementos poco resistentes. 
 
- Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales y verticales con materiales 
diversos, como mortero, pétreos, etc. 
 
- Caídas durante las operaciones de maquinaria para el movimiento de tierras, como palas 
cargadoras, retroexcavadoras, etc. 
 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 
- Caídas durante las operaciones de mantenimiento sobre plataformas de trabajo. 
 
6.9. Proyección de partículas 
 
Las máquinas y herramientas que sirven para el desbaste, pulido o mecanizado de piezas metálicas, 
así como las que sirven para la erosión, trituración, mezclado, tamizado, etc., provocan durante su 
trabajo la proyección de partículas de los materiales sobre los que actúan, pudiendo incidir sobre el 
trabajador provocándose lesiones que pueden ser graves si inciden en los ojos, por ejemplo, con: 
astillas, chispas de amolado, soldadura o cortocircuito, etc. 
 
Se detectan tales riesgos en: 
 
- Las operaciones de corte de material (madera de encofrados, ferralla). 
 
- El picado de hormigones mal ejecutados. 
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- La limpieza de encofrados de restos de material. 
 
- La proyección de chispas durante las operaciones de soldado. 
 
- Las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de colocación de material (grapas, 
clavos...). 
 
- El corte con sierra circular de piedra. 
 
6.10. Golpes 
 
El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóviles, o de recibir golpes de éstos, es 
muy alto en la actividad constructiva, ya sea por el uso de herramientas manuales, sobre todo de 
percusión, trabajo con máquinas que disponen de desplazamientos propios, invasión de la zona de 
paso por algunas partes salientes de materiales o máquinas, estrechamiento de zonas de paso, vigas 
o de conductos a baja altura, insuficiente iluminación de la zona de trabajo y/o tránsito, etc. 
 
6.11. Cortes 
 
Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, herramientas o útiles de trabajo está 
presente en todos los puestos de trabajo así como en las zonas de tránsito de la obra. 
 
La posibilidad de lesión por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas o útiles 
manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, 
herramientas accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, etc., depende generalmente del 
correcto uso de estas herramientas, de su mantenimiento, de la formación que hayan recibido los 
operarios y del orden y la limpieza. 
 
6.12. Atrapamientos 
 
En el sector de la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento 
de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales 
como engranajes, rodillos, correas de transmisión, transportadores, mecanismos en movimiento, 
cadenas en arrastre, vuelco de carretillas elevadoras, etc. 
 
Las operaciones que entrañan este riesgo son en especial: 
 
- Las operaciones de recepción de cargas. 
 
- En la descarga y traslado de materiales. 
 
- Por atrapamiento entre los elementos móviles sin proteger, de los mecanismos de elevación 
y descenso (plataformas, montacargas, poleas, etc.). 
 
- En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por atrapamiento entre sus partes 
móviles o por movimientos inesperados. 
 
- En la circulación y ejecución de trabajos. 
 
- Por sobrecarga de elementos de izaje. 
 
6.13. Desplome de tierras, objetos o materiales 
 
El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, pilas de 
materiales, hundimientos de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o taludes, zanjas, etc. 
 
También existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se desprenden de 
su situación como materiales, aparatos suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en 
puntos elevados, barandillas sin rodapié sobre zonas de trabajo o paso, etc. De igual modo en las 
tareas de encofrado y desencofrado puede ocurrir el desplome de elementos como puntales, 
tableros, etc. En el momento del hormigonado puede haber hundimiento de zonas por mala 
colocación de elementos de alivianado o falta de apuntalamiento. Por último en los trabajos de 
excavación y/o zanjeo para cimentaciones o conducciones. 
 
6.14. Incendios 
 
La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de pérdidas personales y 
materiales que normalmente ocasionan, obliga a considerar en profundidad el problema de la lucha 
contra incendios, existiendo la necesidad de evaluar este riesgo y tomar las medidas oportunas para 
su prevención. 
 
Los tres grandes capítulos de estudio son los siguientes: 
 
- El riesgo de que el incendio se inicie o se propague: la mayoría de incendios tienen su origen 
en la no adopción de medidas simples de prevención. 
 
- Las consecuencias materiales propias y a terceros: se debe determinar la peligrosidad de la 
obra, su ubicación, la cercanía de vecinos, etc., para tratar de que, si se produce un incendio, 
sean mínimas las pérdidas materiales propias y no se vean afectados terceros. 
 
- Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar daños a personas de la 
empresa o ajenos a la misma dependerá fundamentalmente de la existencia del plan de 
autoprotección y de cómo se ejecutó éste. 
 
Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en especial: 
 
- En las operaciones de soldadura. 
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- En las zonas de corte de maderas y de acopio de materiales combustibles (viruta, serrín, colas 
de impacto, etc.) unido a una elevada carga térmica, supone un considerable riesgo de 
incendio. 
 
- Por repostar combustible. 
 
- En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos. 
 
- En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o pérdidas de combustible. 
 
- En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen chispas debido a su estado. 
 
- Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica. 
 
- En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, restos de madera, palés, 
etc.). 
 
- En depósitos precarios de materiales de terminación, como pinturas, solventes, etc. 
 
6.15. Sobreesfuerzos musculares 
 
La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el hombre y las condiciones 
métricas (de medidas) de su trabajo. 
 
Algunas operaciones (transporte de piezas, levantamiento de materiales, etc.) exigen sobreesfuerzos 
musculares repetidos que pueden generar lesiones en el trabajador, por lo que es conveniente el 
uso de elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte que eviten tal situación. 
 
Por otra parte un sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el responsable en muchos 
casos de lesiones al trabajador. Para evitarlo es aconsejable el uso de una técnica adecuada de 
manipulación de cargas para no lastimar las articulaciones o la columna vertebral del trabajador. 
 
Las posibles lesiones músculoesqueléticas y/o la fatiga física al producirse un desequilibrio entre las 
exigencias de la tarea y la capacidad física de individuo, están presentes en tareas como el manejo 
de cargas a brazo, el amasado, el lijado manual o la mecánica de mantenimiento. 
 
6.16. Riesgos por agentes atmosféricos 
 
Se consideran los riesgos que puedan provocar situaciones atmosféricas por: 
 
- El efecto mecánico del viento. 
 
- Tormentas con aparato eléctrico. 
 
- Efecto del hielo, la nieve, la lluvia y el calor. 
 
6.17. Riesgos a terceros 
 
De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que pueden producir daños a 
terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación de vehículos, 
aperturas de zanjas, etc., tales como: 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Atropellos. 
 
- Golpes con, o por caídas de, objetos o materiales. 
 
Se considerará zona de trabajo todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 
operarios trabajando; y zona de peligro una franja de 5 m. alrededor de la de trabajo. 
 
Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al vallado de la misma 
(siempre que sea posible) y se distribuirán por la misma carteles de "PROHIBIDO EL PASO A TODA 
PERSONA AJENA A LA OBRA", si existiesen caminos de uso por terceros, dentro de la obra, se 
protegerán con vallas metálicas autónomas, y en la zona de peligro con cintas de balizamiento 
reflectante. 
 
Se señalizarán, de acuerdo con la norma vigente 8.3.-I.C. el enlace con las calles y caminos. 
 
Se señalizarán la existencia de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica. etc., para impedir posibles 
caídas de personas que puedan introducirse en la obra. 
 
Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a las zonas de 
trabajo, acopios, maquinaria, instalaciones, etc., cuando estén situadas en el paso de peatones o 
vehículos. 
 
 
7. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
7.1. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
 
El Anexo IV del RD 1627/1997 relaciona las denominadas “disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud que deberán aplicarse en las obras”; distinguiendo entre aquéllas que son de aplicación 
general en el conjunto de la obra, las aplicables exclusivamente a los puestos de trabajo en las obras 
en el exterior de los locales y por último las aplicables en el interior de los locales. 
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En este proyecto, dado que se realiza en el exterior, sólo afectarán las dos primeras disposiciones 
mínimas, es decir, las generales y las específicas en el exterior. 
 
Las obligaciones que prevé el citado anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de la 
obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
7.1.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo 
en obras 
 
Estas disposiciones mínimas serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 
- Estabilidad y solidez: 
 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
 
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo 
se realice de manera segura. 
 
- Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, 
dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos: 
 
- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación. 
 
- Vías y salidas de emergencia: 
 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 
 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, 
de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 
personas que puedan estar presentes en ellos. 
 
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, 
de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. 
 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
- Exposición a riesgos particulares: 
 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 
confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro. 
 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, 
al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 
 
- Temperatura: 
 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y 
las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
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- Iluminación: 
 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida 
de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente 
durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de 
iluminación portátiles con protección antichoques. 
 
El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las 
señales o paneles de señalización. 
 
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores. 
 
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
- Puertas y portones: 
 
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 
raíles y caerse. 
 
Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad 
que les impida volver a bajarse. 
 
Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados 
de manera adecuada. 
 
En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 
deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro 
para éstos. 
 
Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en 
todo momento. 
 
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el 
sistema de energía se abren automáticamente. 
 
- Vías de circulación y zonas peligrosas: 
 
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 
deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se 
puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de 
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 
riesgo alguno. 
 
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 
aquéllas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. 
 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
 
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de 
las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
 
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. 
 
Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo 
claramente visible. 
 
- Muelles y rampas de carga: 
 
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 
 
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 
- Espacio de trabajo: 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 
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- Primeros auxilios: 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. 
 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
 
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios 
locales para primeros auxilios. 
 
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados 
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también 
de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 
 
- Servicios higiénicos: 
 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa 
de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 
llave. 
 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, 
caliente y fría. 
 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos 
de trabajo y de los vestuarios. 
 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la comunicación entre unos y otros 
deberá ser fácil. 
 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un 
número suficiente de retretes y de lavabos. 
 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
- Locales de descanso o de alojamiento: 
 
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad 
o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán 
poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
 
Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
 
Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
 
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número 
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 
 
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección 
para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
- Mujeres embarazadas y madres lactantes: 
 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas. 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
- Trabajadores minusválidos: 
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. 
 
- Disposiciones varias: 
 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 
puestos de trabajo. 
 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar 
sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 
7.1.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo 
en las obras en el exterior de los locales 
 
- Estabilidad y solidez: 
 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán 
ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
 
- El número de trabajadores que los ocupen. 
 
- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
 
- Los factores externos que pudieran afectarles. 
 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de 
parte de dichos puestos de trabajo. 
 
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
 
- Caídas de objetos: 
 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se 
utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 
 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 
forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
 
- Caídas de altura: 
 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 
pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los trabajadores. 
 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para 
tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes 
de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de 
acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 
 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización 
o cualquier otra circunstancia. 
 
- Factores atmosféricos: 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 
 
- Andamios y escaleras: 
 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. 
 
A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
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Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
 
- Antes de su puesta en servicio. 
 
- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
 
- Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 
 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
 
- Aparatos elevadores: 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y 
los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
 
- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que 
estén destinados. 
 
- Instalarse y utilizarse correctamente. 
 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 
 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 
indicación del valor de su carga máxima. 
 
Los aparatos elevadores, lo mismo que sus accesorios, no podrán utilizarse para fines distintos de 
aquellos a los que estén destinados. 
 
- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
 
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
 
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 
materiales deberán: 
 
- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 
 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
- Utilizarse correctamente. 
 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 
vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
 
- Instalaciones, máquinas y equipos: 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 
 
- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 
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- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
 
- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
 
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. 
 
- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
 
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar 
y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
 
En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones 
adecuadas: 
 
- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 
taludes u otras medidas adecuadas. 
 
- Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 
 
- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que 
se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 
salud. 
 
- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno. 
 
- Instalaciones de distribución de energía: 
 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente. 
 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 
colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 
mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
 
- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas 
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 
vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
 
- Otros trabajos específicos: 
 
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán 
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 
realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 
 
Cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas 
preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través 
suyo. 
 
7.2. Protecciones individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 
 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para todas las 
personas que trabajen o visiten la obra. 
 
- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material y objetos. 
 
- Guantes de soldador. 
 
- Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión. 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
- Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado. 
 
- Botas de seguridad, de lona. 
 
- Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal que maneje 
cargas pesadas. 
 
- Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según convenio colectivo provincial. 
 
- Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con la 
meteorología adversa, en color amarillo vivo. 
 
- Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas. 
 
- Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que puedan producirse 
desprendimiento de partículas. 
 
- Gafas para oxicorte. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Pantalla de soldador. 
 
- Polainas de soldador. 
 
- Mandil de soldador. 
 
- Manguitos de soldador. 
 
- Cinturones de seguridad de sujeción. 
 
- Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2, para trabajos en niveles superiores al suelo 
o con riesgo de caída al agua. 
 
- Cinturón antivibratorio. 
 
- Chalecos reflectantes. 
 
7.3. Protecciones colectivas 
 
- Señalización general: 
 
- Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos. 
 
- Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la norma 8.3-I.C., en todos los 
cruces y desvíos. 
 
- Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 
auditivos, botas y guantes, etc. 
 
- Señales de entrada y salida de vehículos. 
 
- Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 
prohibido aparcar, etc. 
 
- Señal informativa de localización de botiquín, extintores, etc. 
 
- Balizas luminosas intermitentes. 
 
- Cintas de balizamiento. 
 
- Jalones de señalización. 
 
- Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas. 
 
- Vallas de desvío de tráfico, normalizados. 
 
- Instalación eléctrica: 
 
- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
 
- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para 
fuerza. 
 
- El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se pondrán a tierra. 
 
- Cada una de las máquinas eléctricas dispondrán de toma de tierra. 
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- Explanaciones y demoliciones: 
 
- Avisador acústico en máquinas. 
 
- Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 
 
- Riegos para evitar el polvo. 
 
- Excavación y vaciados: 
 
- El acceso del personal al trabajo se debe realizar por zonas independientes de las de 
accesos de los vehículos. 
 
- Vallas de contención en borde de vaciados. 
 
- Barandilla de protección. 
 
- Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de 
caídas a distinto nivel. 
 
- Topes de retroceso de vehículos. 
 
- Estructuras: 
 
- Redes horizontales en vanos. 
 
- Barandillas en bordes de tableros. 
 
- Cables de anclaje de cinturones. 
 
- Pasarelas de acceso con barandilla. 
 
- Protecciones contra incendios: 
 
- Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CPI/91. 
 
- Agresión de fauna: 
 
- El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes para evitar daños 
producidos por ratas u otros animales. 
 
- En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para picaduras de reptiles. 
 
- Atropellos por máquinas y vehículos: 
 
- Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 
 
- Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por maquinaria 
pesada. 
 
- Las máquinas giratorias: retroexcavadoras, grúas, etc., llevarán carteles prohibiendo 
permanecer bajo el radio de acción de las máquinas. 
 
- En los cruces con carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con balizas intermitentes. 
Así mismo, se señalizarán adecuadamente los desvíos y trabajos que se ejecuten en la 
calzada. 
 
- El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que desarrolle sus 
actividades en las proximidades de una carretera con tráfico usará chaleco reflectante. 
 
- Colisiones y vuelcos de maquinaria y vehículos: 
 
- Las picas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según la normativa 
vigente. 
 
- Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente. 
 
- Caídas a distinto nivel: 
 
- Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, etc. 
 
- Las excavaciones serán valladas y balizadas. 
 
- Las piezas y castilletes dispondrán de plataformas de trabajo protegidas por barandillas. 
 
- Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas. 
 
- Caídas de objetos: 
 
- Todo el personal utilizará casco. 
 
- Cuando trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, se 
acotará una zona a nivel del suelo. 
 
- Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan rodar. 
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- En los trabajos con grúas, especialmente si son frecuentes, se colocarán carteles 
prohibiendo la permanencia bajo cargas suspendidas. 
 
- Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla y rodapié. 
 
- Golpes y atrapamientos: 
 
- Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones protegidas. 
 
- Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre pestillo de 
seguridad. 
 
- Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas dimensiones y 
peso. Si los materiales a manejar son de mayores dimensiones, se utilizarán cuerdas 
auxiliares, y en cualquier caso botas de seguridad. 
 
- Medios auxiliares (escaleras de mano): 
 
- Se usarán escaleras de mano en las que los peldaños irán soldados (si son metálicas), o 
ensamblados (si son de madera). 
 
- Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies planas y se 
anclarán en su extremo superior. 
 
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras. 
 
7.4. Medidas preventivas específicas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 
 
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos del 
personal. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones 
por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 
Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 
Los materiales extraídos de zanjas se acopiarán alejados de estos o se dispondrán barandillas que 
impidan su caída al interior. 
 
7.5. Formación e información al personal de obra 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objetivo global la protección de la salud de 
los trabajadores, en su Art. 2 (referente al objeto y carácter de la norma) enuncia que: “Esta Ley 
establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del 
trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en 
materia preventiva [...]”. 
 
En el Art. 14 de la citada Ley se establece que los trabajadores tienen: “derechos de información, 
consulta participación y formación en materia preventiva [...]” y del mismo modo el Art. 19 insta al 
empresario a “garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica suficiente y 
adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación [...] como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en los equipos de trabajo”. 
 
La importancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones expuestas se refleja en el Art. 47, 
donde se define como infracción grave “el incumplimiento de las obligaciones en materia de 
formación e información suficiente y adecuado a los trabajadores [...]”. 
 
Derecho a la información 
 
De conformidad con el Art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 
Derecho de consulta y participación de los trabajadores 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 2 del Art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las 
cuestiones a las que se refiere el Real Decreto 1627/1997. 
 
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades 
en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el 
apartado 3 del Art. 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos 
en el apartado 4 del Art. 7 del RD 1627/97, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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Derecho a formación en Seguridad y salud 
 
El RD 1627/97 en materia de Formación en Seguridad y Salud se limita a constatar como una de las 
obligaciones del contratista y el subcontratista la de informar y proporcionar las instrucciones 
adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a seguridad y salud en la obra. 
 
De todas maneras es de aplicación la normativa de carácter general así como los principios 
informadores de la Formación Preventiva en la empresa. Sobre este particular, una correcta gestión 
de la formación en prevención requiere: 
 
- Un análisis de las necesidades que tenga en cuenta: los requisitos normativos a cumplir, los 
conocimientos reales de los trabajadores afectados y la correcta valoración de actitudes y 
aptitudes preventivas de los referidos trabajadores. 
 
- Los objetivos a conseguir deben responder no sólo al cumplimiento íntegro de los requisitos 
reglamentarios, sino también a que las acciones formativas aseguren una real mejora 
continua preventiva de la organización para la preservación de la seguridad y salud de todos 
sus trabajadores. Para ello, aparte de los objetivos cognoscitivos, se plantearán 
fundamentalmente objetivos actitudinales referentes a: la creación de actitud positiva frente 
a la prevención, el estímulo del sincero interés por el tema y el hacer de la prevención un 
auténtico valor cultural organizativo” para el trabajador. En los puestos de trabajo de 
actividad manual, se plantearán objetivos psicomotores que aseguren un correcto 
desempeño práctico de las tareas. Estos objetivos se alcanzarán con métodos demostrativos. 
 
La acción formativa se diseñará a la medida de los asistentes, analizando muy especialmente la 
constitución de los grupos. Se tendrá presente la diferente cultura preventiva existente en función 
de edad, sexo, sector productivo, formación básica y complementaria, etc. 
 
Respecto a los métodos a usar, se recomienda el método “por descubrimiento” para que sea el 
trabajador-alumno por sí mismo quien encuentre la respuesta más adecuada a su problema o 
situación. El efecto de la formación será así mucho más duradero por conseguir una muy superior 
implicación del interesado. En las metodologías presenciales se emplearán, siempre que sea posible, 
los diálogos simultáneos y la reunión-discusión “cooperativa”, por su eficacia demostrada en cuanto 
a conseguir que el trabajador-alumno haga propios los conocimientos adquiridos, cuestión 
realmente importante en formación para la prevención. Se fomentará también la formación en el 
puesto de trabajo. 
 
Finalmente, se recomienda que en la fase de evaluación se analice el grado en que lo aprendido se 
aplica en el puesto de trabajo, haciendo un seguimiento de los índices estadísticos de siniestralidad 
como indicadores inequívocos de eficacia de la acción formativa en prevención realizada. 
 
7.6. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
- Botiquín: 
 
Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones necesarias en caso de 
accidente. 
 
- Asistencia a accidentados: 
 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos 
(servicios propios, Mutuas Patronales, etc.), donde deben ser trasladados los accidentados para su 
más rápido y efectivo tratamiento. 
 
En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario se dispondrá de 
una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, etc., 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. Se 
indicará, que cuando se decida la evacuación o traslado del accidentado a un centro hospitalario, 
deberá advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada de éste. 
 
- Reconocimiento médico: 
 
Todo el personal que se incorpore a la obra pasará un reconocimiento médico previo al trabajo y que 
será repetido transcurrido un año. 
 
7.7. Prevención de daños a terceros 
 
Para evitar posibles accidentes de terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de 
salida de camiones y de limitación de velocidad, a las distancias reglamentarias y en cuantos lugares 
sea necesario. 
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
 
8. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
 
8.1. Introducción 
 
La organización preventiva se define como la fase de descripción y agrupación de tareas, definición y 
delegación de funciones y autoridades y establecimiento de relaciones de las personas que, 
integradas en la estructura organizativa de la empresa, van a asegurar el cumplimiento de la política 
y la consecución de los objetivos de prevención definidos por la Dirección en la fase anterior. La 
organización comprende: 
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- La definición de funciones preventivas. 
 
- La asignación a personas concretas que se responsabilicen del alcance. 
 
- El establecimiento de los sistemas jerárquicos y de comunicación pertinentes. 
 
- La definición de normas y procedimientos de seguridad. 
 
8.2. Servicios de Prevención 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 en su Art. 30 establece que “el empresario en 
cumplimiento de su deber de prevención de riesgos, designará uno o varios trabajadores, para 
ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio con 
una entidad especializada ajena a la empresa”. 
 
Por su lado, el RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención, en el 
Art. 10 dice que “se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y 
materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por 
servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa 
la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise en función de los 
tipos de riesgo o ambas actuaciones conjuntamente”. 
 
En el capítulo 3 del RD citado, se determinan las distintas modalidades de Organización Preventiva, 
que son las siguientes: 
 
- El empresario asume personalmente tal Actividad. Para poder optar por este modelo, la 
empresa debe contar con menos de seis trabajadores, aparte de no estar la actividad de la 
empresa incluida en la relación existente en el reglamento. De todos modos nunca el 
empresario asumirá funciones relacionadas con la vigilancia de la salud. Dentro de la citada 
relación de actividades se encuentra expresamente recogida la concerniente a “obras de 
construcción, excavación movimientos de tierra y túneles, con riesgo de caída de altura 
sepultamiento”. De ello se infiere que en las obras el empresario no puede asumir 
personalmente la organización preventiva, debiendo optar en consecuencia por los otros 
modelos existentes. 
 
- El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la Actividad Preventiva 
en la empresa. Si la designación de uno o más trabajadores resultase insuficiente deberá 
optarse por un Servicio de Prevención bien Propio, bien Ajeno. Los trabajadores designados 
deberán tener la capacidad técnica correspondiente a las funciones a desarrollar. 
 
- Acción Preventiva a cargo de un Servicio Propio. El empresario deberá constituir un Servicio 
de Prevención Propio cuando concurra en alguno de los siguientes supuestos: que se trate de 
empresas que cuenten con más de 500 trabajadores; que teniendo entre 250 y 500 
trabajadores, desarrollen la actividad mencionada anteriormente. En conclusión las empresas 
dedicadas a obras de construcción que cuenten con 250 trabajadores deben necesariamente 
contar con un Servicio de Prevención Propio. 
 
- Actividad Preventiva a cargo de un Servicio Ajeno. El empresario recurrirá a ellos cuando sin 
incurrir en las situaciones que obligan a la creación de un Servicio Propio, la designación de 
uno o más trabajadores resultase insuficiente para desarrollar las funciones propias de la 
organización preventiva. 
 
En consecuencia y refiriéndonos a las obras de construcción se puede concluir que en aquellas con 
250 trabajadores o más se deberá crear un Servicio de Prevención Propio y en aquellas con menos 
de 250 trabajadores se designará a uno o más trabajadores o bien se optará por un Servicio de 
Prevención Ajeno si tal designación resultase insuficiente. 
 
 
9. VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
9.1. Función de vigilancia de la salud en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su Art. 22 dice literalmente: “el empresario 
garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud, en función 
de los riesgos inherentes al trabajo”. La prestación de esta garantía se enmarca en una serie de 
características: 
 
- El trabajador ha de prestar su consentimiento. Este principio queda exceptuado en los 
supuestos en que los reconocimientos sean imprescindibles para verificar si la salud del 
trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para los demás trabajadores, o bien si 
así lo prescribe una disposición legal. 
 
- La vigilancia es específica, es decir, se realizara en función de los peligros inherentes al riesgo. 
 
- Es confidencial, en el sentido de que la información de carácter personal obtenida en el curso 
de las actuaciones propias de la vigilancia de la salud debe ser reservada. 
 
- Las conclusiones deben documentarse para conocimiento del empresario y de las personas u 
órganos con responsabilidad en materia de prevención de riesgos. 
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- El derecho de vigilancia de la salud se prolongará más allá de la relación laboral, en los 
supuestos en que la naturaleza de los riesgos lo haga necesario y en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 
- El personal sanitario deberá ser el adecuado, con competencia y capacidad acreditada, es 
decir, que las medidas de vigilancia deberán llevarse a cabo o ser coordinadas y gestionadas 
por especialistas en medicina del trabajo. 
 
9.2. Función de vigilancia de la salud en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención 
 
El reglamento sitúa la función de vigilancia de la salud en el marco de la actividad sanitaria del 
Servicio de Prevención. En concreto establece que se realizarán evaluaciones de la salud, entendidas 
como reconocimientos médicos, en los términos siguientes: 
 
- Inicial; después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas 
específicos con nuevos riesgos para la salud. 
 
- Después de una ausencia prolongada o motivos de salud. En cualquier caso se deja abierta la 
interpretación del término “ausencia prolongada”, en función del trabajador, de la actividad 
que realiza y la enfermedad causante de tal ausencia. 
 
- Periódica, en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 
El reglamento no menciona el reconocimiento previo, que es una actuación que debe proveer el 
empresario en función de la norma legal vigente que concierna en cada caso. 
 
9.3. Organización de la función de vigilancia de la salud en un Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
FASE 1: Análisis del estado de control de la salud. 
 
En esta fase se deben: 
 
- Obtener los datos disponibles sobre las causas más significativas y/o frecuentes de 
absentismo por incapacidad temporal. 
 
- Conocer si se han realizado reconocimientos médicos u otras actividades relacionadas con la 
promoción de la salud (vacunaciones, campañas formativas e informativas, etc.). 
 
- Conocer la organización o el protocolo, si existe, para la prestación de los primeros auxilios 
en caso de accidente; el nivel de formación en primeros auxilios y los recursos de cobertura 
de accidentes de que dispone la empresa. 
 
FASE 2: Planificación de la vigilancia de la salud. 
 
Con la información obtenida y después de efectuar un análisis de la evaluación de riesgos, se elabora 
un plan de actuación que deberá incluir los siguientes aspectos: 
 
- Establecer la idoneidad, el contenido y la periodicidad de los reconocimientos médicos a 
realizar. 
 
- Valorar el riesgo en función de la especial sensibilidad o la condición del colectivo. 
 
- Actividades de promoción de la salud en función de las necesidades del colectivo. 
 
- Análisis de las necesidades de formación del personal en materia de primeros auxilios. 
 
- Organización y establecimiento de un protocolo para la prestación de los primeros auxilios 
 
- Establecer un calendario para la realización de las actividades previas. 
 
FASE 3: Gestión de la Vigilancia de la salud. 
 
Es la puesta en práctica del plan elaborado en la fase anterior, incluyendo las siguientes actividades: 
 
- Adaptación e implantación del protocolo para la organización de la prestación de los 
primeros auxilios elaborado por el servicio, en función de las características y de los recursos 
disponibles de cada empresa. 
 
- Reconocimientos médicos en función de los riesgos generales o inherentes al puesto, en 
función de las causas conocidas de absentismo y/o en función de la normativa vigente. 
 
- Elaboración de un informe personal como resultado del reconocimiento médico. 
 
- Elaboración de un informe global genérico, sobre el resultado de los reconocimientos 
médicos. 
 
- Tratamiento confidencial y epidemiológico de la información obtenida, tanto de los 
reconocimientos médicos como de las causas de incapacidad temporal. 
 
- Elaboración de propuestas para la corrección de determinados riesgos. 
 
- Desarrollo de actuaciones para la promoción de la salud: vacunaciones, información, etc. 
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FASE 4: Elaboración de una memoria anual. 
 
Elaboración de una memoria anual donde se relacionen las actuaciones efectuadas, las conclusiones 
de los datos obtenidos y la planificación de las actuaciones preventivas previstas. 
 
 
10. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
10.1. Generales 
 
En realización de excavaciones 
 
- Riesgos: 
 
- Atropellos por máquinas y vehículos. 
 
- Deslizamientos de tierras y rocas. 
 
- Colisiones y vuelcos. 
 
- Caídas de personal al mismo o a distinto nivel. 
 
- Caídas de personal o maquinaria al agua. 
 
- Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
 
- Polvo. 
 
- Ruido. 
 
- Riesgos a terceros. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Se informará al personal de los riesgos a los que puede estar sometido. 
 
- El acceso o salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida anclada en el borde 
superior y apoyada sobre durmiente de reparto de cargas. Sobrepasando ésta 1 metro el 
borde de la zanja. 
 
- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la 
existencia de un peligro. 
 
- Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la zanja. 
 
- Durante la carga de los camiones los conductores permanecerán dentro de la cabina. 
 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, se entibará o 
excavará a talud natural. 
 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 metros se protegerán los 
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia 
mínima de 2 metros del borde. 
 
- Si la profundidad es inferior a 2 metros puede sustituirse por una señalización de peligro 
del tipo, balizamiento con cordón de banderolas o cinta con franjas rojas y blancas. 
 
- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de 
tierra. 
 
- Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V 
(mediante transformador de seguridad). Los portátiles estarán provistos de rejilla 
protectora y de carcasa-mango aislada eléctricamente. 
 
- En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión 
minuciosa y detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos. 
 
- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no estables, se ejecutarán 
sujetos con cinturón de seguridad amarrado a punto fuertes ubicados en el exterior de las 
zanjas. 
 
- Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
- La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas, a partir de 1.4 metros, no superará los 
0.7 metros si el terreno es bueno. En caso contrario se debe entibar hasta el fondo de la 
zanja. 
 
- Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja suficiente para no 
entorpecerse entre operarios y las excavadoras. 
 
- Las anchuras mínimas de las zanjas serán: 
 
- 0.65 m. hasta 1.5 m. de profundidad 
 
- 0.75 m. hasta 2 m. de profundidad 
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- 0.8 m. hasta 3 m de profundidad 
 
- 1 m. para más de 4 m. de profundidad. 
 
- En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido vertical y en 
pases de tabla nunca superior a 1 metro. 
 
- La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm, (mínimo), 
con el fin de evitar la caída de materiales. 
 
- La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima del borde de la excavación 
de 2 metros si el corte es taluzado, y 3 metros si es vertical. 
 
- En los casos que haya que trabajar con maquinaria a pasar por debajo de líneas eléctricas 
aéreas, se instalarán pórticos de gálibo. La altura libre que ha de quedar entre el 
conductor más próximo, y la parte más elevada de la máquina será de 3 metros para 
líneas de hasta 50 Kv y de 5 metros para más de 50 Kv. 
 
- Toda la maquinaria llevará bocina de marcha atrás. 
 
- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil. 
 
- No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre. 
 
- La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente señalizada, de forma 
que toda persona tenga idea del movimiento de los mismos. 
 
Reposiciones en calzada y paseos 
 
- Riesgos: 
 
- Atropellos por máquinas y vehículos. 
 
- Los derivados del cierre de carriles. 
 
- Derivados del tráfico con personal trabajando en la calzada. 
 
- Derivados del movimiento de personal y maquinaria en la carretera con tráfico abierto. 
 
- Accidentes provocados al cruzar máquinas por la calzada. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Se prohibirá terminantemente empezar los trabajos de reparación en la calzada, si 
previamente no se ha procedido a señalizar convenientemente la carretera. 
 
- La señalización se realizará siempre de acuerdo a las disposiciones que marca la Norma 
8.3. I.C. "Señalización de obras". 
 
- Todos los trabajadores que intervengan en las reparaciones llevarán chaleco reflectante. 
 
- Todas las máquinas que intervengan llevarán luz ámbar intermitente giratoria. 
 
- Cuando se realice el corte de un carril, aparte de toda la señalización reglamentada, se 
debe poner un señalista con banderín rojo, que advierta al tráfico de la obligación de 
disminuir la velocidad y cambiar de carril. 
 
- La colocación de las señales se comenzará siempre desde la que tenga que ir en el punto 
más alejado, y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha atrás del 
tráfico. 
 
- Al retirar la señalización se procederá en el sentido inverso. 
 
- Las operaciones de colocación y retirada de señales serán complementadas con la ayuda 
de un señalista. 
 
- Se taparán las señales fijas que estén en contraposición con las colocadas para la 
reparación. 
 
- Al finalizar la jornada se retirarán todas las señales y materiales que puedan suponer 
algún riesgo para el tráfico. 
 
- Los elementos de señalización que se utilicen de noche serán reflectantes, y la señal de 
obras irá dotada de balizas luminosas intermitentes. 
 
En redes de alumbrado 
 
- Riesgos: 
 
- Ruido. 
 
- Interferencias con líneas de alta tensión o telefónica. 
 
- Proyecciones de partículas en los ojos. 
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- Incendio. 
 
- Esfuerzos. 
 
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas eléctricas. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con 
material aislante. 
 
- Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se guardarán los 
mecanismos de conexión con la acometida. 
 
- Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra. 
 
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar 
la existencia real en la sala de transformación, de la banqueta, pértiga de maniobra, 
extintor de polvo seco, guantes dieléctricos, etc. 
 
10.2. Estructuras 
 
En cimentaciones 
 
- Riesgos: 
 
- Caída de material desde la maquinaria. 
 
- Cortes con armaduras. 
 
- Atropellos con maquinaria. 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 
- Protección y señalización de las excavaciones, con barandillas y elementos de 
señalización. 
 
- Limitación del campo de operación de la maquinaria. 
 
Trabajos de encofrado y desencofrado 
 
- Riesgos: 
 
- Desprendimientos por el apilamiento de la madera ó de los tableros de encofrado. 
 
- Golpes en las manos, al clavar las puntas. 
 
- Caídas de encofrado. 
 
- Vuelco o caída de los materiales de encofrado durante la elevación. 
 
- Cortes al utilizar la sierra de mano. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras 
reglamentarias. 
 
- Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente 
después de haber desencofrado. 
 
- La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el cuchillo divisor y no se 
quitará bajo ningún concepto. 
 
- Cuando se utilicen puntales de madera, éstos deben ser de una sola pieza. 
 
- Los puntales metálicos deformados se quitarán del uso sin intentar enderezarlos para 
volverlos a utilizar. 
 
- Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán su correspondiente protección a 
tierra e interruptores diferenciales. 
 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas, y si no fuera factible la instalación de barandillas 
se dispondrán cables para el amarre de los cinturones de seguridad. 
 
- Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto, (encofrado 
más armadura).-Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una 
altura máxima de 3 m. a partir de los 3 m. se utilizarán cimbras. 
 
- Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. dispondrán de plataforma de trabajo 
con barandillas. 
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- Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm de 
ancho formada por tablones. 
 
Trabajos y ferralla 
 
- Riesgos: 
 
- Heridas y cortes. 
 
- Atrapamientos en operaciones de carga y descarga. 
 
- Tropiezos y torceduras entre las parrillas. 
 
- Accidentes por eventual rotura de los hierros. 
 
- Desprendimientos de los paquetes de ferralla elaborada al izarla con grúa. 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Durante la elevación de los paquetes de ferralla elaborada, se evitará que estos pasen por 
encima del personal. 
 
- El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga en dos puntos, 
separados lo suficiente para la carga en dos puntos, separados lo suficiente para que la 
carga permanezca estable, y siempre evitando la permanencia o paso de personas bajo 
cargas suspendidas. 
 
- Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
- Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm de 
ancho formadas por tablones. 
 
- Se prohíbe trepar por las armaduras. 
 
En ejecución y hormigonado de pilotes, cimentación y estribos 
 
- Riesgos: 
 
- Golpes contra objetos. 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Caídas de objetos. 
 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
 
- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
 
- Atropellos por maquinaria. 
 
- Atrapamientos por maquinaria. 
 
- Heridas por máquinas cortadoras. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones 
hormigonera, etc. 
 
- Los vibradores (si son eléctricos) estarán provistos de toma de tierra. 
 
- Si se hormigona con cubilote, se le prohibirá al gruista que lo desplace por encima de los 
trabajadores. 
 
- Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilote los encofrados. 
 
- Cuando se hormigones con bomba pilas o elementos verticales, se ejecutará gobernando 
la manguera desde castilletes de hormigonado. 
 
- El ascenso y descenso a encofrados se realizará con escaleras de mano reglamentarias. 
 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 
 
- Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
- Se balizarán con banda de colores rojo y blanco los taludes de las excavaciones de las 
estructuras. 
 
- Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado 
más armadura). 
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- Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de 
ancho formadas por tablones. 
 
- Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos por los taludes de las excavaciones de las cimentaciones. 
 
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m del borde de 
excavación. 
 
- Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de 
seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 
 
- Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m. de altura, se 
dispondrá de plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria. 
 
- Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas ó cualquier tipo 
de carga suspendida. 
 
- Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o personas. 
 
En estructura metálica de la pasarela 
 
- Riesgos: 
 
- Golpes contra objetos. 
 
- Caídas a distinto nivel y al agua. 
 
- Caídas de objetos. 
 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
 
- Atropellos por maquinaria. 
 
- Atrapamientos por maquinaria. 
 
- Heridas por máquinas cortadoras. 
 
- Los derivados del trabajo de soldadura. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones 
hormigonera, etc. 
 
- El ascenso y descenso a castilletes y piezas se realizará con escaleras de mano 
reglamentarias. 
 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 
 
- Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
- Para andar por encima de tablero y piezas se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho 
formadas por tablones. 
 
- Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones, en evitación de vuelcos por los 
taludes de las excavaciones de las cimentaciones. 
 
- Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de 
seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 
 
- Para el montaje de piezas, se dispondrá de red horizontal para evitar caídas desde altura o 
cable de seguridad para amarrar el cinturón de seguridad. 
 
- Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m de altura, se 
dispondrá de plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria. 
 
- Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas o cualquier tipo 
de carga suspendida. 
 
- Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o personas. 
 
Colocación y montaje de estructura metálica 
 
- Riesgos: 
 
- Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 
- Desprendimiento de elementos durante su izado. 
 
- Rotura de la eslinga o gancho de sujeción. 
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- Atrapamientos. 
 
- Sobreesfuerzos. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los elementos estructurales, 
estarán en perfectas condiciones y serán capaces de soportar los esfuerzos a los que 
estará sometido. 
 
- Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se les ordenará a los trabajadores que 
se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún 
motivo el tubo. 
 
- Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de 
acción de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo. 
 
- En gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
 
- Deberán paralizarse los trabajos de montaje bajo regímenes de vientos superiores a 60 
Km/hora. 
 
En la colocación de la barandilla y las luminarias 
 
- Riesgos: 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Cortes con herramientas. 
 
- Golpes. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Se tendrá especial cuidado en el manejo de las herramientas. 
 
- Se ejecutarán los trabajos sujetos con cinturón de seguridad. 
 
10.3. Medios auxiliares 
 
Andamio sobre borriquetas 
 
- Riesgos: 
 
- Caídas a distinto nivel 
 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 
fallos, cimbreos, etc.). 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Las borriquetas siempre montarán niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas. 
 
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones o roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo. 
 
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 
cm. para evitar el riesgo de vuelco por basculamiento. 
 
- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,50 m. para evitar grandes 
flechas. 
 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de éstas (o alguna de ellas), por bidones, pilas de material, 
etc. 
 
- Las borriquetas con sistema de apertura de tijera estarán dotadas de cadena limitadora. 
 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm (3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
 
Andamios metálicos tubulares 
 
- Riesgos: 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Caída de objetos. 
 
- Sobreesfuerzos. 
 
- Los inherentes a los trabajos específicos que se realicen sobre ellos. 
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- Medidas preventivas: 
 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos sus 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramiento). 
 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
 
- Las plataformas de trabajo se fijarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
 
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bien mediante las mordazas y 
pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
 
- Las plataformas de trabajo cuando superen los 2 m. de altura, estarán rodeadas por una 
barandilla de 90 cm. de altura. 
 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán 
con entablados y viseras seguras, en prevención de caída de objetos a terceros. 
 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
 
- Se prohibirá expresamente el apoyo de los andamios sobre suplementos formados por 
bidones, pilas de materiales, torretas de madera, etc. 
 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia 
la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 
- Se prohibirá expresamente el montaje de andamios sobre borriquetas, sobre la 
plataforma de trabajo de los andamios tubulares. 
 
- Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical 
en el que se trabaja. 
 
- Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales. 
 
Torreta o castillete 
 
- Riesgos: 
 
- Caída de personas a distinto nivel. 
 
- Caída de personas al vacío. 
 
- Golpes con el cubilote de la grúa. 
 
- Los derivados de los trabajos que se ejecuten. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés. 
 
- Las dimensiones mínimas de la plataforma serán de 1,1 x 1,1 m. (lo mínimo necesario para 
la estancia de 2 hombres). 
 
- Su construcción se realizará a base de perfiles tubulares o angulares metálicos. 
 
- La plataforma de trabajo estará rodeada por una barandilla de 90 cm de altura. 
 
- El ascenso y descenso se realizará a través de escalera de mano metálica. 
 
- Se prohibirá el transporte de personas u objetos sobre las plataformas de los castilletes 
durante sus cambios de posición. 
 
Guindola o "cesta" de soldador 
 
- Riesgos: 
 
- Caídas a distinto nivel (maniobra de entrada y salida). 
 
- Desplome de la plataforma. 
 
- Los derivados de los trabajadores de soldadura. 
 
- Medidas preventivas: 
 
Las guindolas cumplirán las siguientes características: 
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- Se construirán en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce. 
 
- El pavimento será en chapa antideslizante. 
 
- Las dimensiones mínimas del prisma o cesta serán de 50x50x100 cm. 
 
- Los elementos de colgar no permitirán balanceos. 
 
- Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede asegurada la 
estabilidad de la guindola en caso de fallo del alguno de éstos. 
 
- Se prohibirá el acceso a la guindola encaramándose por los pilares o asimilables. 
 
- El acceso a las guindolas se efectuará a través de escaleras de mano provistas de uñas o 
ganchos de cuelgue en cabeza. 
 
Puntales 
 
- Riesgos: 
 
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 
- Caída de los puntales por incorrecta instalación o durante el transporte. 
 
- Golpes durante la instalación. 
 
- Rotura del puntal por fatiga o encontrarse en mal estado. 
 
- Deslizamiento de puntales por falta de acuñamiento o clavazón. 
 
- Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Los puntales se acopiarán ordenados en capas transversales. 
 
- Los puntales se transportarán en paquetes flejados por los dos extremos. 
 
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados en la 
dirección en que deban trabajar. 
 
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con 
respecto a la vertical se cuñarán. 
 
- Los puntales siempre se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 
 
- El reparto de cargas sobre la superficie apuntalada se realizará uniformemente, 
prohibiéndose las sobrecargas en un punto. 
 
Instalaciones eléctricas de obra 
 
- Riesgos: 
 
- Electrocución o quemaduras. 
 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que 
nadie pueda conectar la instalación a la red. 
 
- Se tendrán en perfectas condiciones los fusibles, terminales, diferenciales, puesta a tierra, 
mangueras, cuadros y grupos electrógenos. 
 
- Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales dieléctricos. 
 
- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará 
dotado de guantes aislantes y calzado de goma. 
 
Mangueras y empalmes 
 
- Las secciones serán las adecuadas para la carga que han de soportar. 
 
- Las mangueras irán enterradas bajo tubo ó aéreas, nunca podrán quedar tiradas por el 
suelo. 
 
- Cuando haya que hacer un empalme de manguera, éste se realizará en cajas estancas o 
con empalmes antihumedad. 
 
Cuadros eléctricos 
 
- Los cuadros eléctricos irán provistos de toma de tierra, y en ellos se alojarán todos los 
interruptores y protecciones de la instalación. 
 
- Se montarán colgados en los paramentos verticales ó sobre pies derechos aislantes. 
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Interruptores automáticos 
 
- Se instalarán en todas las líneas y de una sensibilidad tal que salten antes de que la 
manguera llegue a la carga máxima. 
 
Disyuntores diferenciales 
 
- Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidas con un 
interruptor diferencial. En el caso del alumbrado, el disyuntor será de alta sensibilidad. 
 
Tomas de tierra 
 
- Las grúas torre, plantas, etc., llevarán toma de tierra independientes cada una. 
 
Alumbrado 
 
- El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 
- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, 
la toma de corriente se hará de un transformador de seguridad de 24 V. 
 
 
11. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
 
11.1. Puestos de trabajo 
 
Electricidad 
 
- Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio de interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 
 
- No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
 
- No desenchufar nunca tirando del cable. 
 
- Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que interesa 
y que junto a ella no hay nadie. 
 
- Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o sufrir impactos 
de objetos. 
 
Encofradores 
 
- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o 
desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
 
- Desechar los materiales en mal estado. 
 
- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto adecuado cuando trabaje en altura o en la 
orilla del agua. 
 
- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
 
- No dejar nunca clavos en la madera, salvo que no haya riesgo de daño al personal. 
 
- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes de 
abandonar el trabajo. 
 
Soldadores 
 
- En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para que los humos 
desprendidos no le afecten. 
 
- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o 
protegerlos de forma adecuada. 
 
- Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
 
- Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales 
pintados, cadmiados, etc. 
 
- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 
 
- Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión aunque se trate 
de la pinza, puede causar electrocución. 
 
- No se usarán lentes de contacto para la realización de soldaduras pues el arco eléctrico la 
dañaría y podría dañarse la vista del soldador. 
 
Trabajos en altura 
 
- Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 
 
- Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
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- El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido trepar 
por tubos, tablones, etc. 
 
- Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima ni 
por debajo en la misma vertical. 
 
- Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección 
colectiva, debe reponerse antes de ausentarse del trabajo. 
 
- Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
 
- Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que 
impidan su caída y permitan usar las dos manos en los desplazamientos. 
 
Autógena 
 
- Se dejará siempre la llave colocada en la botella de acetileno que se esté utilizando, para 
poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 
 
- No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas. 
 
- Deberá preverse la caída de trozos de la pieza que se corte. 
 
- No trabajar en proximidades de productos combustibles o inflamables. 
 
- Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, pinturas, etc.), al 
cortar o calentar pueden ser tóxicos con lo cual se usarán ventiladores o mascarillas. 
 
- Periódicamente se comprobará el estado del equipo, corrigiendo de inmediato cualquier 
fuga. Nunca se empleará una llama para detectar fugas. 
 
- Nunca se usará oxígeno para: avivar fuegos, ventilación, pintado a pistola, etc. 
 
- Nunca cortar con soplete bidones para usar como recipiente. 
 
Soldadura eléctrica 
 
- Se separarán las zonas de trabajo. 
 
- En caso de incendio, no se usará agua para extinguirlo. 
 
- Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas. 
 
- Nunca se soldará en exteriores con lluvia o nieve. 
 
- Se inspeccionará el equipo periódicamente. 
 
- Se evitará el contacto de los cables con las chispas producidas. 
 
- Los soldadores irán equipados con guantes, manguitos, mandiles, polainas, botas, caretas, 
etc. 
 
- En puestos de trabajo fijos se colocarán pantallas para proteger a los demás trabajadores. 
 
- La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido. 
 
- En locales cerrados debe disponerse una ventilación adecuada. 
 
- El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la soldadura sin 
conexiones a base de redondos, chapas, etc. 
 
- En los casos de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de antioxidante, 
etc., es necesario extremar las precauciones respectos a los gases desprendidos, que pueden 
ser tóxicos. 
 
Oxicorte 
 
- Las botellas no deben ser sometidas a altas temperaturas. 
 
- Siempre que haya que elevar botellas con grúas se usará una canastilla adecuada o un 
método similar que sea suficientemente seguro. 
 
- Las botellas de acetileno deben estar en posición vertical al ser usadas. 
 
- Alejar los productos inflamables de las zonas de soldeo o corte. 
 
- La primera operación a realizar en caso de incendio de las mangueras es cerrar las botellas. El 
riesgo de explosión no existe cuando la botella no ha llegado a calentarse. 
 
- Alejar los equipos del contacto con lubricantes, pues se pueden producir explosiones. 
 
- Para detectar fugas se usará agua jabonosa, nunca llamas. 
 
Ferralla 
 
- Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de seguridad. 
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- No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. 
 
- Se evitará el contacto de la ferralla con elementos eléctricos. 
 
11.2. Maquinaria de obra 
 
Maquinaria en general 
 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
 
- Los ganchos de las grúas llevarán pestillos de seguridad. 
 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con importantes 
deterioros en ella. 
 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro. 
 
- Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
 
- Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores de altura y de carga. 
 
- Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados. 
 
- Los carriles para desplazamiento de grúas torre, estarán limitados a una distancia de 
 
- 1 metro de su término mediante topes de seguridad. 
 
Maquinaria para movimiento de tierras 
 
- Se controlará su estado periódicamente. 
 
- La maquinaria tendrá faros de marcha hacia delante y hacia atrás, retrovisores en ambos 
lados y claxon de marcha atrás. 
 
- Se prohibirán las reparaciones y labores de mantenimiento con el motor en marcha. 
 
Trabajo con desbarbadora 
 
- El operario usará gafas protectoras. 
 
- Deberá mantenerse siempre colocada la defensa o protector. 
 
- Los discos tienen una utilización específica, por lo que no deberá utilizarse para repasar uno 
de corte, ni viceversa. 
 
- Antes de dejar la máquina deberá detenerse el disco por contacto con la pieza sobre la que 
se está trabajando. 
 
- Cuando se coloque un nuevo disco se comprobará que su velocidad máxima es superior a la 
de la máquina. 
 
- Los discos deben estar en perfecto estado. 
 
Cortadora de pavimento y sierra 
 
- Existencia obligatoria de carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos 
por los órganos móviles. 
 
- Puesta a tierra, (en las eléctricas). 
 
- Perfecto estado del disco. 
 
- Utilización de prendas de protección personal, (protector auditivo, mascarilla antipolvo, etc). 
 
Martillo neumático 
 
- Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 
 
- No debe apoyarse el cuerpo sobre la máquina en funcionamiento. 
 
- Comprobar el buen estado del equipo. 
 
- Cuando trabaje con riesgo de caída desde altura o al agua el operario irá equipado con cinto 
de seguridad. 
 
Camión basculante 
 
- Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
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- Comprobar los frenos tras un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
 
- No circular por el borde de taludes. 
 
- No circular nunca en punto muerto. 
 
- No circular con la caja levantada. 
 
- No revisar la máquina con la caja levantada sin haberla fijada previamente. 
 
Retroexcavadora 
 
- Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina. 
 
- Tomar precauciones cuando se trabaje en proximidad de líneas eléctricas. 
 
- En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la red 
sea desconectada o se elimine el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la máquina de un 
salto. 
 
- Circular con el cazo en posición de traslado y con los puntales colocados si éste el trayecto es 
largo. 
 
- Antes de abandonar la cabina debe bajarse el cazo hasta el suelo y frenar la máquina. 
 
- Nunca usar la máquina para transporte de operarios o como ascensor. 
 
Grúas móviles 
 
- Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera 
entrar en contacto. 
 
- Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía. 
 
- En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la tensión. 
Si fuera necesario, abandonar la máquina de un salto. 
 
- Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno poco 
firme, calzar los gatos con tablones. 
 
- Usar la grúa dentro de sus posibilidades claramente expuestas en la tabla de cargas. 
 
- No debe haber personal bajo la pluma durante el montaje y el desmontaje. 
 
- No realizar tiros sesgados. 
 
- No intentar levantar cargas no libres. 
 
- No abandonar la cabina con cargas suspendidas. 
 
Dúmper motovolquete 
 
- Si el arranque es manual con manivela, al efectuarse éste tendrá especial cuidado, ya que se 
puede producir un retroceso de la manivela, lastimándose seriamente la muñeca. 
 
- La velocidad se adaptará siempre a la carga y al estado del firme. 
 
- Está prohibido transportar a personas. 
 
- Nunca se transportarán cargas que impidan la visibilidad del conductor. 
 
- Para descargar a un nivel inferior se colocarán topes en el borde. 
 
 
12. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Los documentos que integran el presente estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo son los 
siguientes: 
 
- DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 
- DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
- DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
 
- DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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1. VALIDEZ DEL PLIEGO 
 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto Constructivo. 
 
 
2. NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
 
- Estatuto de los trabajadores. 
 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 
15-6-52). 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5-7-8/9-9-
70). 
 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 
29-5-74). 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
 
- Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en 
Centros de Trabajo. 
 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86). 
 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
 
- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10-11-95). 
 
- Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.O.E. 
nº27, 31-1-97). 
 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
 
- Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores (B.O.E. nº 97, 23-4-97). 
 
- Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE nº 97, 23-4-97). 
 
- Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales 
de las mutuas de A.T. y E.P. (BOE nº 98, 24-4-97). 
 
- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140, 12-6-97). 
 
- Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los 
servicios de prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las empresas 
especializadas como servicios de prevención de las empresas y de autorización de las 
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia 
de prevención de riesgos laborales (BOE nº 159, 4- 7-97). 
 
- Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación de 
prevencionistas de riesgos laborales (BOE nº 165, 11-7-98). 
 
- Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97). 
 
- Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 que 
revisa Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE nº 104, 1-5-98). 
 
- Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (BOE nº 104, 1-5-98). 
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3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
3.1. Comienzo de las obras 
 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 
óptimas. En caso contrario se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables. 
 
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (O.M. 15-7-74). 
 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e 
incluso, si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de polvo. 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo 
y 10 lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. 
 
Cuando no se trabaje durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 
conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y 
de protección. 
 
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, como 
la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. Especialmente el 
personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las 
líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a 
menos de 3 metros, (si la línea es superior a 50 KV, la distancia mínima será de 5 metros). 
 
Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su 
cota de profundidad. 
 
3.2. Protecciones individuales 
 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas Reglamentarias MT. 
de homologación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 27- 5-74), 
siempre que exista norma. 
 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 
realizados. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o 
daño en sí mismo. 
 
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 
prescripciones se exponen a continuación: 
 
a) Prescripciones del casco de protección: 
 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, 
burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las 
zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del 
usuario. 
 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que 
ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de 
perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho 
milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de 15 segundos o goteen. Ensayo 
eléctrico, sometido a una tensión de 2 Kv., 50 Hz durante 3 segundos, la corriente de fuga no podrá 
ser superior a 3mA., en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2.5 Kv. Durante 15 s., 
tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 3 mA. 
 
En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 Kv y 
30 Kv respectivamente. En ambos casos las corrientes de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 
 
En el caso de casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, 
con buenos resultados, a una temperatura de –15 ºC. 
 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1. 
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b) Prescripciones del calzado de seguridad: 
 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. 
 
Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos contra los riesgos 
debidos a caída de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las 
plantas de los pies. 
 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, 
en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos 
amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar 
parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. Todos los 
elementos metálicos que tengan función protectora, serán resistentes a la corrosión. 
 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 1500 Kg. Y la 
luz libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura. 
 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 100 Kg. Sobre 
la suela, sin que se aprecie perforación. 
 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de 
prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
 
Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5. 
 
c) Prescripciones del protector auditivo: 
 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E. 
 
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no 
mayor de 10 db, respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y para una de la 
frecuencias de ensayo. 
 
Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: 
 
- Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 db. Para 
frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 db. Para frecuencias altas 
de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 db. 
 
- Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2. 
 
d) Prescripciones de guantes de seguridad: 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 
cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. 
 
Los materiales que entren en su composición nunca producirán dermatosis. 
 
e) Prescripciones del cinturón de seguridad. 
 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de sujeción clase A. 
 
Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje 
anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, 
estando provisto de dos zonas de conexión. 
 
La faja será confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. Los 
cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 
elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 
 
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán, en el modelo tipo, un 
ensayo a la tracción de 70 Kg y una carga de rotura no inferior a 1000 Kg. 
 
Serán también resistentes a la corrosión. 
 
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y 
diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer 
de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción 
en el modelo tipo. 
 
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13. 
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f) Prescripciones de gafas de seguridad: 
 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 14/06/1978. 
 
g) Mascarilla antipolvo: 
 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 
con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución 
de la Dirección General de Trabajo del 28/07/1975. 
 
h) Bota impermeable al agua y a la humedad: 
 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 03/12/1981. 
 
i) Prescripciones de equipo para soldador: 
 
El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos homologados, el que lo esté, 
y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 
 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, 
par de manguitos, par de polainas y par de guantes. 
 
Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19. 
 
j) Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad: 
 
Los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados según las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4. 
 
k) Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión: 
 
Los operarios se mantendrán a una distancia mínima de 0.5 m de cualquier elemento de baja 
tensión, a no ser que lleven las protecciones adecuadas. Si el elemento es de alta tensión la distancia 
será de 4 metros. 
 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIBT 039, 021 y 044, del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
3.3. Protecciones colectivas 
 
Sin olvidar de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de riesgos que no 
pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto la 
adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para 
eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectivas 
durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de 
protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de 
medios de protección, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una 
señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios específicos de 
protección colectiva tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se 
mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 
 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 
 
- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de 
al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
- Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el 
Ministerio de Fomento. 
 
- Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincado al mismo. 
 
- Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base 
de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos. 
 
- Redes: serán de poliamida. 
 
- Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 
metros del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y 
rodapié de 20 cm. 
 
- Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
- Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y cumplirán las condiciones 
especificadas en la Normativa vigente al respecto (NBE/CPI-82). 
 
- Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
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- Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 
máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de los vehículos de cadenas. 
 
- Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras telescópicas, etc., serán 
dieléctricos. 
 
3.4. Normas de seguridad 
 
Equipo de protección individual 
 
- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 
Protecciones colectivas 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos y se colocarán las señales: riesgos de caídas a distinto nivel y 
maquinaria pesada en movimiento. 
 
- Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos 
de peatones. 
 
- Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán los de peatones 
por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
Los materiales precisos para refuerzo y entibado de zanjas se acopiarán en obra con la antelación 
suficiente para que el avance de la excavación sea seguido, inmediatamente, por la colocación de los 
mismos. 
 
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 
 
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia del borde de 
la excavación de al menos 2 metros. 
 
El movimiento de vehículos y transporte se regirá por un plan preestablecido, procurando que estos 
desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
 
Los vehículos de carga, antes de la salida a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 
metros. 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que a un vehículo o máquina inicie 
un movimiento imprevisto, marcha atrás, etc., lo anunciará con su señal acústica. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde de excavación 
ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno 
al peso del mismo. 
 
Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas. 
 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a los bordes de coronación de 
taludes, se dejará una zona de seguridad de 2 metros como mínimo. 
 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes 
pulvígenos. 
 
No se trabajará simultáneamente en el mismo tajo a distintas alturas. 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de excavación, se 
dispondrán vallas, que se iluminarán cada 10 metros, con puntos de luz portátiles y grado de 
protección no menor de IP-44, según UNE 20.324. 
 
En general, las vallas se acotarán del borde de excavación a no menos de 1 metro para el paso de 
peatones y a 2 metros para el paso de vehículos. 
 
En zanjas de profundidad mayor de 1.3 metros, siempre que haya operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y 
dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
Las zanjas de más de 1.3 metros de profundidad estarán provistas de escaleras metálicas que 
rebasen 1 metro sobre el nivel superior del corte. 
 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de más de 1.3 
metros de profundidad con un tablero resistente, red, mallazo o cualquier elemento resistente. 
 
Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas de altura, 
se acotarán con barandilla de 0.9 metros de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
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Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1.5 metros se colocarán 
escaleras que tendrán una anchura de 0.5 metros. 
 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones sobre el personal 
que trabaja en las cimentaciones se dispondrá a 0.6 metros del borde de éstas, un rodapié de 20 cm 
de altura. 
 
En las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones, siempre que 
no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de 
descarga. 
 
Los materiales retirados de entibaciones, encofrados o refuerzos se apilarán fuera de las zonas de 
circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán. 
 
Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de conexión a tierra. 
 
Periódicamente se revisará la maquinaria de excavación y transporte con especial atención al estado 
de mecanismos de frenado, dirección, elevadores, señales acústicas e iluminación. 
 
 
4. SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN 
 
La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado, según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 
 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un reconocimiento médico 
previo al inicio del trabajo, y que será repetido cada año. 
 
Si el agua disponible para el consumo humano no fuese potable se proporcionará agua potable en 
vasijas cerradas. 
 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente 
tanto el propio botiquín como su exterior, donde existirá señalización de indicación de acceso al 
mismo. La persona, que lo atienda habitualmente, deberá poseer unos conocimientos médicos 
mínimos. 
 
El botiquín contendrá al menos: 
 
- Agua oxigenada 
 
- Alcohol de 96º 
 
- Tintura de yodo 
 
- Mercuro-cromo 
 
- Amoniaco 
 
- Gasas esterilizadas 
 
- Algodón 
 
- Vendas 
 
- Esparadrapo 
 
- Antiespasmódicos 
 
- Analgésicos 
 
- Torniquetes 
 
- Guantes esterilizados 
 
- Termómetros clínicos 
 
- Tijeras 
 
Se revisará periódicamente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere preciso. 
 
 
5. COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS RESPONSABLES DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los 
responsables de seguridad e higiene, así como sus sustitutos en caso de baja o ausencia. 
 
 
6. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico del Servicio 
Técnico de Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista. En todo caso, será la persona más 
preparada en estas materias, y siempre recaerá el nombramiento en una persona que tenga amplios 
conocimientos de la obra y esté en ella con asiduidad. 
 
El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 
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- Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de seguridad e higiene. 
 
- Comunicar, por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en 
cualquier puesto de trabajo y proponer las medidas que deban adoptarse. 
 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 
herramientas y procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que puedan afectar a 
la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas 
medidas de prevención. 
 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida 
asistencia sanitaria. 
 
Las funciones del vigilante de seguridad serán compatibles con las que normalmente prestaba en la 
empresa el operario designado al efecto. 
 
 
7. JEFE DE SEGURIDAD 
 
La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un Técnico del Servicio de 
Seguridad con amplios conocimientos de la obra y con presencia constante en la misma. 
 
Sus funciones serán: 
 
- Ser el responsable de la seguridad de las obras. 
 
- Comunicar por orden jerárquico al vigilante las situaciones que puedan producirse y 
proponer medidas preventivas a adoptar. 
 
- Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios. 
 
- Convocar, promover y dirigir las reuniones periódicas con los operarios, así como cualquier 
otra función que le encomiende este documento. 
 
 
8. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y de comedor, debidamente dotados. 
 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios 
higiénicos tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y al 
menos un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. 
 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 
 
 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud 
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se 
refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las 
que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa. 
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10. LIBRO DE INDICACIONES 
 
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el 
Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra. 
 
Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 
 
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. 
 
- Dirección facultativa de las mismas. 
 
- Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los 
trabajadores. 
 
De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 
 
- La Dirección Facultativa. 
 
- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los 
trabajadores. 
 
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la no observancia de las instrucciones y 
recomendaciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
El contratista enviará las copias a los destinatarios citados. 
 
 
11. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará 
periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras 
ejecutadas a las que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio 
unitario consignado para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. 
 
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas 
insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no 
recuperándose posteriormente. 
 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la 
Dirección de Obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, 
considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes 
indirectos. 
 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios N° 1, del Contrato. 
Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos 
elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén 
explícitamente citados en la descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de 
la vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, el Contratista, 
reclamar cantidades distintas a las indicadas. 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
1.1 Ud Cinturón de seguridad confeccionado en poliéster de alta tenacidad, 
incluso cuerda reforzada de acero para soldador, amortizable en quince 
usos. 
 
 
                             10 
 
 
1.2 Ud Cinturón antilumbago normal, amortizable en diez usos. 
 
 
                             10 
 
 
1.3 Ud Dispositivo anticaídas para trabajos en posición vertical, amortizable en 
veinte usos.  
 
                             10 
 
 
1.4 Ud Dispositivo anticaídas para trabajos en posición horizontal, incluso 
polea de seguridad, amortizable en veinte usos.  
 
                             10 
 
 
1.5 Ud Canana o cinturón portaherramientas fabricada en piel con esquinas 
remachadas para reforzar las zonas de rotura, amortizable en cinco 
usos. 
 
 
                             10 
 
 
1.6 Ud Buzo azulina de tergal, 35% de algodón, 65% de poliéster, amortizable 
en un solo uso.  
 
                             15 
 
 
1.7 Ud Chaleco con botones, acrílico, amortizable en dos usos. 
 
 
                             15 
 
 
1.8 Ud Mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo uso. 
 
 
                             10 
 
 
 
 
 
1.9 Ud Guantes reforzados con lona cruda, amortizable en un solo uso. 
 
 
                             10 
 
 
1.10 Ud Guantes de soldador acolchados extra, amortizable en un solo uso. 
 
 
                             10 
 
 
1.11 Ud Par de guantes tipo americano con palma plastificada y dorso de lona, 
amortizable en un solo uso.  
 
                             10 
 
 
1.12 Ud Par de semibotas homologadas de seguridad con piso vulcanizado de 
goma de alta resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera 
metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve en la planta 
con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm 
de grosor tratadas para resistir a la penetración de líquidos, según la 
norma MT-5, amortizable en tres usos. 
 
 
                             10 
 
 
1.13 Ud Par de botas de media caña homologadas de seguridad con piso 
vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la abrasión, aceites e 
hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la 
corrosión, relieve en la planta con un coeficiente de adherencia de 0.24, 
pieles curtidas de 2.2-2.4 mm de grosor tratadas para resistir a la 
penetración de líquidos, según la norma MT-5, amortizable en cinco 
usos. 
 
 
                             10 
 
 
1.14 Ud Par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. 
con cierre de velcro, amortizable en dos usos.  
 
                             10 
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1.15 Ud Casco de seguridad completo, incluso protector de nuca y amortiguador 
contra caídas de objetos, amortizable en dos usos.  
 
                             20 
 
 
1.16 Ud Visor de metacrilato incoloro de dimensiones 105x23x2 mm incluso 
recambio, amortizable en cinco usos.  
 
                             10 
 
 
1.17 Ud Conjunto de pantalla y casco de enganche rápido con visor incoloro de 
acetato de dimensiones 230x300 mm, amortizable en cinco usos.  
 
                             10 
 
 
1.18 Ud Montura de cloruro de vinilo flexible adaptándose perfectamente al 
rostro por mediación de junta de espuma. Muy amplio campo visual. 
Pantalla carboglás antiempañante. Debido a su hermeticidad es 
aconsejada en los trabajos con mucho polvo o proyeccione peligrosas, 
amortizable en cinco usos. 
 
 
                             15 
 
 
1.19 Ud Protector auditivo tipo orejera, compuesto por dos orejeras y un arnés 
armado de fibra de vidrio, amortizable en ocho usos.  
 
                             15 
 
 
1.20 Ud Mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, 
amortizable en dos usos.  
 
                             15 
 
 
1.21 Ud Par de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve antideslizante 
en el talón, con una altura de 30 cm, amortizable en dos usos.  
 
                             10 
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CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
2.1 m Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada de 2 m de altura y 1 mm 
de espesor, con soporte del mismo material, separados cada 2 m, 
considerando un tiempo máximo de 12 meses de alquiler, incluso parte 
proporcional de apertura de pozos, hormigón HM-10/40, montaje y 
desmontaje. 
 
 
                             250 
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CAPÍTULO 03: SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
3.1 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro 
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada 
sobre apoyos intermedios cada 2,50 m instalada. 
 
 
                             10 
 
 
3.2 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada 
con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, 
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin 
incluir la rotura del pavimento. 
 
 
                             1 
 
 
3.3 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: 
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm 
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del 
pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo 
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 
                             1 
 
 
3.4 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la 
C.T.N.E.  
 
                             1 
 
 
 
 
 
3.5 Mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos y 
oficina de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, 
termo eléctrico de 50 l, dos duchas de fibra de vidrio con terminación de 
gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos inodoros y dos lavabos de 
porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en aseos, cortina 
en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 
V con automático. Incluso transporte a 200 km (ida), entrega y recogida 
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 
 
                             5 
 
 
3.6 Ud Cubo para baño de 7 litros de capacidad totalmente colocado. 
 
 
                             5 
 
 
3.7 Ud Espejo rectangular con luz para baño, de dimensiones 70x50 cm., 
totalmente instalado y colocado.  
 
                             3 
 
 
3.8 Ud Portarrollos en color blanco o gris totalmente instalado con una 
amortización en dos usos.  
 
                             2 
 
 
3.9 Ud Jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un solo 
uso.  
 
                             2 
 
 
3.10 Ud Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en 
tres usos.  
 
                             10 
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3.11 Ud Percha para ducha o aseo. 
 
 
                             10 
 
 
3.12 Ud Secamanos eléctrico. 
 
 
                             3 
 
 
3.13 Ud Convector eléctrico mural de 1500 Watios de potencia. 
 
 
                             5 
 
 
3.14 Mes Caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 m y superficie aproximada 
14 m2, con aislamiento, con calentador eléctrico de 50 litros, realizada 
con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de 
manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero 
galvanizado pintado al horno color marrón, con acabado interior de 
tablero aglomerado de madera lacado en color blanco, instalación de 
agua fría y caliente con tuberías de polibutileno resistente a las 
incrustaciones para tres placas turcas, dos duchas, dos urinarios y dos 
lavabos individuales de fibra de vidrio de color blanco antideslizante, 
instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, pavimento de 
contrachapado fenólico antideslizante y resistente al desgaste de color 
marrón, ventana corredera con reja de aluminio anodizado de 0.84x0.70 
m, puertas interiores de madera en los compartimentos de placas 
turcas y cortinas en las duchas, i/pp de montaje y desmontaje. 
 
 
                             5 
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CAPÍTULO 04: INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
4.1 Ud Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 21A-113B, 
cargado con 6 Kg de polvo ABC, sobre soporte metálico.  
 
                             2 
 
 
4.2 Ud Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado 
con 5 Kg de CO2, con trompa, sobre soporte metálico.  
 
                             2 
 
 
4.3 Ud Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario para 
220 V y secundario de 24 V, 1000 VA, amortizable en dos usos.  
 
                             2 
 
 
4.4 Ud Montaje e instalación de mango aislante y cesto protector para lámpara 
portátil de mano, amortización del conjunto en cinco usos.  
 
                             5 
 
 
4.5 Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
resistividad R=150 Oh·m formada por arqueta de ladrillo macizo de 
38x38x30 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, 
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad 
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con 
abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039. 
 
 
                             1 
 
 
 
 
 
4.6 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia 
máxima de 15Kw compuesto por armario metálico con revestimiento de 
poliéster, de 80x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, 
interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, interruptor 
automático diferencial de 4x40 A 300 mA, un interruptor automático 
magnetotérmico de 4x30 A, y 5 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, 
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado 
(amortizable en 4 obras). 
 
 
                             1 
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CAPÍTULO 05: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
5.1 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, realizada 
por un peón ordinario, considerando 2 horas a la semana.  
 
                             5 
 
 
5.2 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad e higiene, dos trabajadores con 
categoría de oficial 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial 
1ª. 
 
 
                             5 
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CAPÍTULO 06: SEÑALIZACIÓN 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
6.1 m Banda de señalización de plástico de 10 cm de ancho suministrada en 
rollos de 250 metros, colocada.  
 
                             250 
 
 
6.2 h Peón ordinario construcción. 
 
 
                             8 
 
 
6.3 Ud Señal de seguridad cuadrada, de dimensiones 60x60 cm, pintada, con 
poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. 
 
 
                             2 
 
 
6.4 Ud Señal de seguridad circular, de diámetro 60 cm, pintada, con poste 
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. 
 
 
                             2 
 
 
6.5 Ud Señal de stop, octogonal de 60 cm, pintada, con poste galvanizado de 
sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. 
 
 
                             2 
 
 
6.6 Ud Señal de peligro triangular de 60 cm de lado, pintada, con poste 
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. 
 
 
                             2 
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CAPÍTULO 07: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
7.1 Ud Camilla portátil para evacuaciones, amortizable en 10 usos. 
 
 
                             3 
 
 
7.2 Ud Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo obligatorio 
según Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente 
colocado, amortizable en 10 usos. 
 
 
                             3 
 
 
7.3 Ud Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín 
totalmente colocados.  
 
                             3 
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-Cuadro de Precios Nº1- 
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        Importe 
 Nº  Designación En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
1 Ud.  Cinturón de seguridad confeccionado en 
poliéster de alta tenacidad, incluso cuerda 
reforzada de acero para soldador, amortizable en 
quince usos. 
 
3.59 TRES EUROS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
2 Ud.  Cinturón antilumbago normal, amortizable en 
diez usos. 
 
1.24 UN EURO CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
3 Ud.  Dispositivo anticaídas para trabajos en 
posición vertical, amortizable en veinte usos. 
 
2.52 DOS EUROS CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
4 Ud.  Dispositivo anticaídas para trabajos en 
posición horizontal, incluso polea de seguridad, 
amortizable en veinte usos. 
 
1.84 UN EURO CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
5 Ud.  Canana o cinturón portaherramientas 
fabricada en piel con esquinas remachadas para 
reforzar las zonas de rotura, amortizable en cinco 
usos. 
 
3.02 TRES EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
6 Ud.  Buzo azulina de tergal, 35% de algodón, 65% 
de poliéster, amortizable en un solo uso. 
 
13.12 TRECE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
7 Ud.  Chaleco con botones, acrílico, amortizable en 
dos usos. 
 
4.66 CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
8 Ud.  Mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, 
amortizable en un solo uso. 
 
6.14 SEIS EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
9 Ud.  Guantes reforzados con lona cruda, 
amortizable en un solo uso. 
 
0.83 CERO EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
10 Ud.  Guantes de soldador acolchados extra, 
amortizable en un solo uso. 
 
4.07 CUATRO EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 
11 Ud.  Par de guantes tipo americano con palma 
plastificada y dorso de lona, amortizable en un 
solo uso. 
 
1.27 UN EURO CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
 
        Importe 
 Nº  Designación En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
12 Ud.  Par de semibotas homologadas de seguridad 
con piso vulcanizado de goma de alta resistencia a 
la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera 
metálica pintada aislante y resistente a la 
corrosión, relieve en la planta con un coeficiente 
de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 
mm de grosor tratadas para resistir a la 
penetración de líquidos, según la norma MT-5, 
amortizable en tres usos. 
 
6.44 SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
13 Ud.  Par de botas de media caña homologadas de 
seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de 
alta resistencia a la abrasión, aceites e 
hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y 
resistente a la corrosión, relieve en la planta con 
un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles 
curtidas de 2.2-2.4 mm de grosor tratadas para 
resistir a la penetración de líquidos, según la 
norma MT-5, amortizable en cinco usos. 
 
6.53 SEIS EUROS CON CINCUENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
14 Ud.  Par de polainas de cuero para soldadura de 
dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de velcro, 
amortizable en dos usos. 
 
3.95 TRES EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
15 Ud.  Casco de seguridad completo, incluso 
protector de nuca y amortiguador contra caídas de 
objetos, amortizable en dos usos. 
 
3.37 TRES EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
16 Ud.  Visor de metacrilato incoloro de dimensiones 
105x23x2 mm incluso recambio, amortizable en 
cinco usos. 
 
1.56 UN EURO CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
17 Ud.  Conjunto de pantalla y casco de enganche 
rápido con visor incoloro de acetato de 
dimensiones 230x300 mm, amortizable en cinco 
usos. 
 
4.32 CUATRO EUROS CON TREINTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
        Importe 
 Nº  Designación En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
18 Ud.  Montura de cloruro de vinilo flexible 
adaptándose perfectamente al rostro por 
mediación de junta de espuma. Muy amplio 
campo visual. Pantalla carboglás antiempañante. 
Debido a su hermeticidad es aconsejada en los 
trabajos con mucho polvo o proyeccione 
peligrosas, amortizable en cinco usos. 
 
2.65 DOS EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
19 Ud.  Protector auditivo tipo orejera, compuesto 
por dos orejeras y un arnés armado de fibra de 
vidrio, amortizable en ocho usos. 
 
1.35 UN EURO CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
20 Ud.  Mascarilla homologada de caucho natural con 
doble filtro químico, amortizable en dos usos. 
 
7.44 SIETE EUROS CON CUARENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
21 Ud.  Par de botas de agua en PVC, con forro 
interior y relieve antideslizante en el talón, con 
una altura de 30 cm, amortizable en dos usos. 
 
2.72 DOS EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
22 m.  Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada 
de 2 m de altura y 1 mm de espesor, con soporte 
del mismo material, separados cada 2 m, 
considerando un tiempo máximo de 12 meses de 
alquiler, incluso parte proporcional de apertura de 
pozos, hormigón HM-10/40, montaje y 
desmontaje. 
 
20.72 VEINTE EUROS CON SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
23 m.  Acometida provisional de electricidad a caseta 
de obra, desde el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 
750 V., incorporando conductor de tierra color 
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios 
cada 2,50 m instalada. 
 
3.84 TRES EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
        Importe 
 Nº  Designación En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
24 Ud.  Acometida provisional de fontanería para 
obra de la red general municipal de agua potable 
hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con 
tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima 
con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas 
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, terminada y 
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 
131.61 CIENTO TREINTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
25 Ud.  Acometida provisional de saneamiento de 
caseta de obra a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8 m, formada por: rotura 
del pavimento con compresor, excavación manual 
de zanjas de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campana, con 
junta de goma de 20 cm de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del 
pavimento con hormigón en masa H-150, sin 
incluir formación del pozo en el punto de 
acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 
632.68 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
26 Ud.  Acometida provisional de teléfono a caseta de 
obra, según normas de la C.T.N.E. 
 
183.31 CIENTO OCHENTA Y TRES 
EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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        Importe 
 Nº  Designación En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
27 Mes.  Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta 
prefabricada para aseos y oficina de obra de 
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m 
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna 
de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos duchas de 
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco 
y pintura antideslizante, dos inodoros y dos 
lavabos de porcelana vitrificada, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta 
madera en aseos, cortina en duchas. Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
monofásica 220 V con automático. Incluso 
transporte a 200 km (ida), entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 
418.90 CUATROCIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
28 Ud.  Cubo para baño de 7 litros de capacidad 
totalmente colocado. 
 
2.97 DOS EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
29 Ud.  Espejo rectangular con luz para baño, de 
dimensiones 70x50 cm., totalmente instalado y 
colocado. 
 
10.01 DIEZ EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
30 Ud.  Portarrollos en color blanco o gris totalmente 
instalado con una amortización en dos usos. 
 
2.70 DOS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
31 Ud.  Jabonera en color blanco totalmente 
instalada, amortizable en un solo uso. 
 
3.67 TRES EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
32 Ud.  Montaje e instalación de taquilla metálica 
individual, amortizable en tres usos. 
 
9.34 NUEVE EUROS CON TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
33 Ud.  Percha para ducha o aseo. 
 
6.38 SEIS EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
34 Ud.  Secamanos eléctrico. 
 
40.73 CUARENTA EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
        Importe 
 Nº  Designación En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
35 Ud.  Convector eléctrico mural de 1500 Watios de 
potencia. 
 
5.96 CINCO EUROS CON NOVENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
36 Mes.  Caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 
m y superficie aproximada 14 m2, con aislamiento, 
con calentador eléctrico de 50 litros, realizada con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con 
aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm 
de espesor) de chapa de acero galvanizado 
pintado al horno color marrón, con acabado 
interior de tablero aglomerado de madera lacado 
en color blanco, instalación de agua fría y caliente 
con tuberías de polibutileno resistente a las 
incrustaciones para tres placas turcas, dos duchas, 
dos urinarios y dos lavabos individuales de fibra de 
vidrio de color blanco antideslizante, instalación 
eléctrica monofásica con toma de tierra, 
pavimento de contrachapado fenólico 
antideslizante y resistente al desgaste de color 
marrón, ventana corredera con reja de aluminio 
anodizado de 0.84x0.70 m, puertas interiores de 
madera en los compartimentos de placas turcas y 
cortinas en las duchas, i/pp de montaje y 
desmontaje. 
 
363.21 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES  
EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS 
37 Ud.  Distribución y colocación de extintor manual 
de eficacia 21A-113B, cargado con 6 Kg de polvo 
ABC, sobre soporte metálico. 
 
77.02 SETENTA Y SIETE EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
38 Ud.  Distribución y colocación de extintor manual 
de eficacia 34B, cargado con 5 Kg de CO2, con 
trompa, sobre soporte metálico. 
 
131.40 CIENTO TREINTA Y UN EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS 
39 Ud.  Montaje e instalación de transformador de 
seguridad con primario para 220 V y secundario de 
24 V, 1000 VA, amortizable en dos usos. 
 
106.63 CIENTO SEIS EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
40 Ud.  Montaje e instalación de mango aislante y 
cesto protector para lámpara portátil de mano, 
amortización del conjunto en cinco usos. 
 
6.04 SEIS EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
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        Importe 
 Nº  Designación En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
41 Ud.  Toma de tierra para una resistencia de tierra 
R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh·m 
formada por arqueta de ladrillo macizo de 
38x38x30 cm, tapa de hormigón armado, tubo de 
PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 
14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el 
terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, 
con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI 
BT 039. 
 
150.35 CIENTO CINCUENTA EUROS 
CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
42 Ud.  Cuadro general de mandos y protección de 
obra para una potencia máxima de 15Kw 
compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster, de 80x60 cm, índice de 
protección IP 559, con cerradura, interruptor 
automático magnetotérmico de 4x40 A, 
interruptor automático diferencial de 4x40 A 300 
mA, un interruptor automático magnetotérmico 
de 4x30 A, y 5 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, 
rótulos de identificación de circuitos, bornas de 
salida y p.p. de conexión a tierra, para una 
resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente 
instalado (amortizable en 4 obras). 
 
170.59 CIENTO SETENTA EUROS   
CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
43 Ud.  Costo mensual de limpieza y desinfección de 
casetas de obra, realizada por un peón ordinario, 
considerando 2 horas a la semana. 
 
110.13 CIENTO DIEZ EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
44 Ud.  Costo mensual del Comité de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, considerando una reunión 
al mes de dos horas y formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad e higiene, dos 
trabajadores con categoría de oficial 2ª o 
ayudante y un vigilante con categoría de oficial 1ª. 
 
158.15 CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
45 m.  Banda de señalización de plástico de 10 cm de 
ancho suministrada en rollos de 250 metros, 
colocada. 
 
0.13 CERO EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
 
        Importe 
 Nº  Designación En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
46 h.  Peón ordinario construcción. 
 
12.37 DOCE EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
47 Ud.  Señal de seguridad cuadrada, de dimensiones 
60x60 cm, pintada, con poste galvanizado de 
sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de 
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. 
 
57.54 CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
48 Ud.  Señal de seguridad circular, de diámetro 60 
cm, pintada, con poste galvanizado de 
sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de 
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. 
 
55.69 CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
49 Ud.  Señal de stop, octogonal de 60 cm, pintada, 
con poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 
mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. 
 
58.25 CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
50 Ud.  Señal de peligro triangular de 60 cm de lado, 
pintada, con poste galvanizado de sustentación de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco 
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. 
 
48.15 CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON QUINCE CÉNTIMOS 
51 Ud.  Camilla portátil para evacuaciones, 
amortizable en 10 usos. 
 
15.90 QUINCE EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
52 Ud.  Distribución de botiquín de urgencia, 
equipamiento mínimo obligatorio según 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-
3-71, totalmente colocado, amortizable en 10 
usos. 
 
11.03 ONCE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
53 Ud.  Reposición de los componentes propios del 
contenido del botiquín totalmente colocados. 
 
72.05 SETENTA Y DOS EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
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A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
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Num.  Ud Descripción 
 
1 
  
Ud 
 
Cinturón de seguridad confeccionado en poliéster de alta tenacidad, 
incluso cuerda reforzada de acero para soldador, amortizable en 
quince usos. 
 
   
 Materiales 3.59 
 
   
 Total por Ud 3.59 
 
 
 
2  Ud Cinturón antilumbago normal, amortizable en diez usos. 
 
   
 Materiales 1.24 
 
   
 Total por Ud 1.24 
 
 
 
3  Ud Dispositivo anticaídas para trabajos en posición vertical, amortizable 
en veinte usos. 
 
   
 Materiales 2.52 
 
   
 Total por Ud 2.52 
 
 
 
4  Ud Dispositivo anticaídas para trabajos en posición horizontal, incluso 
polea de seguridad, amortizable en veinte usos. 
 
   
 Materiales 1.84 
 
   
 Total por Ud 1.84 
 
 
 
5  Ud Canana o cinturón portaherramientas fabricada en piel con esquinas 
remachadas para reforzar las zonas de rotura, amortizable en cinco 
usos. 
 
   
 Materiales 3.02 
 
   
 Total por Ud 3.02 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
6 
  
Ud 
 
Buzo azulina de tergal, 35% de algodón, 65% de poliéster, amortizable 
en un solo uso. 
 
   
 Materiales 13.12 
 
   
 Total por Ud 13.12 
 
 
 
7  Ud Chaleco con botones, acrílico, amortizable en dos usos. 
 
   
 Materiales 4.66 
 
   
 Total por Ud 4.66 
 
 
 
8  Ud Mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, amortizable en un solo 
uso. 
 
   
 Materiales 6.14 
 
   
 Total por Ud 6.14 
 
 
 
9  Ud Guantes reforzados con lona cruda, amortizable en un solo uso. 
 
   
 Materiales 0.83 
 
   
 Total por Ud 0.83 
 
 
 
10  Ud Guantes de soldador acolchados extra, amortizable en un solo uso. 
 
   
 Materiales 4.07 
 
   
 Total por Ud 4.07 
 
 
 
11  Ud Par de guantes tipo americano con palma plastificada y dorso de lona, 
amortizable en un solo uso. 
 
   
 Materiales 1.27 
 
   
 Total por Ud 1.27 
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Num.  Ud Descripción 
 
12 
  
Ud 
 
Par de semibotas homologadas de seguridad con piso vulcanizado de 
goma de alta resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, 
puntera metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, relieve 
en la planta con un coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas 
de 2.2-2.4 mm de grosor tratadas para resistir a la penetración de 
líquidos, según la norma MT-5, amortizable en tres usos. 
 
   
 Materiales 6.44 
 
   
 Total por Ud 6.44 
 
 
 
13  Ud Par de botas de media caña homologadas de seguridad con piso 
vulcanizado de acrilo nitrilo de alta resistencia a la abrasión, aceites e 
hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante y resistente a la 
corrosión, relieve en la planta con un coeficiente de adherencia de 
0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm de grosor tratadas para resistir a 
la penetración de líquidos, según la norma MT-5, amortizable en cinco 
usos. 
 
   
 Materiales 6.53 
 
   
 Total por Ud 6.53 
 
 
 
14  Ud Par de polainas de cuero para soldadura de dimensiones 25 a 30 cm. 
con cierre de velcro, amortizable en dos usos. 
 
   
 Materiales 3.95 
 
   
 Total por Ud 3.95 
 
 
 
15  Ud Casco de seguridad completo, incluso protector de nuca y 
amortiguador contra caídas de objetos, amortizable en dos usos. 
 
   
 Materiales 3.37 
 
   
 Total por Ud 3.37 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
16 
  
Ud 
 
Visor de metacrilato incoloro de dimensiones 105x23x2 mm incluso 
recambio, amortizable en cinco usos. 
 
   
 Materiales 1.56 
 
   
 Total por Ud 1.56 
 
 
 
17  Ud Conjunto de pantalla y casco de enganche rápido con visor incoloro 
de acetato de dimensiones 230x300 mm, amortizable en cinco usos. 
 
   
 Materiales 4.32 
 
   
 Total por Ud 4.32 
 
 
 
18  Ud Montura de cloruro de vinilo flexible adaptándose perfectamente al 
rostro por mediación de junta de espuma. Muy amplio campo visual. 
Pantalla carboglás antiempañante. Debido a su hermeticidad es 
aconsejada en los trabajos con mucho polvo o proyeccione peligrosas, 
amortizable en cinco usos. 
 
   
 Materiales 2.65 
 
   
 Total por Ud 2.65 
 
 
 
19  Ud Protector auditivo tipo orejera, compuesto por dos orejeras y un 
arnés armado de fibra de vidrio, amortizable en ocho usos. 
 
   
 Materiales 1.35 
 
   
 Total por Ud 1.35 
 
 
 
20  Ud Mascarilla homologada de caucho natural con doble filtro químico, 
amortizable en dos usos. 
 
   
 Materiales 7.44 
 
   
 Total por Ud 7.44 
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Num.  Ud Descripción 
 
21 
  
Ud 
 
Par de botas de agua en PVC, con forro interior y relieve 
antideslizante en el talón, con una altura de 30 cm, amortizable en 
dos usos. 
 
   
 Materiales 2.72 
 
   
 Total por Ud 2.72 
 
 
 
22  m Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada de 2 m de altura y 1 
mm de espesor, con soporte del mismo material, separados cada 2 m, 
considerando un tiempo máximo de 12 meses de alquiler, incluso 
parte proporcional de apertura de pozos, hormigón HM-10/40, 
montaje y desmontaje. 
 
   
 Mano de obra 1.36 
 
   
 Materiales 18.95 
 
   
 Maquinaria 0.41 
 
   
 Total por m 20.72 
 
 
 
23  m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 
cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión 
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y 
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m instalada. 
 
   
 Mano de obra 1.43 
 
   
 Materiales 2.33 
 
   
 Maquinaria 0.08 
 
   
 Total por m 3.84 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
24 
  
Ud 
 
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general 
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 
roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y 
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 
   
 Materiales 109.68 
 
   
 Maquinaria 21.93 
 
   
 Total por Ud 131.61 
 
 
 
25  Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red 
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: 
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería 
de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 
20 cm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir 
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios 
auxiliares. 
 
   
 Materiales 527.24 
 
   
 Maquinaria 105.44 
 
   
 Total por Ud 632.68 
 
 
 
26  Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de 
la C.T.N.E. 
 
   
 Materiales 152.76 
 
   
 Maquinaria 30.55 
 
   
 Total por Ud 183.31 
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Num.  Ud Descripción 
 
27 
  
Mes 
 
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos y 
oficina de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de 
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, corredera, con reja y 
luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l, dos duchas de fibra de vidrio 
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos 
inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en aseos, cortina en duchas. Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica monofásica 220 V con automático. Incluso transporte a 200 
km (ida), entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 
486/97. 
 
   
 Mano de obra 1.14 
 
   
 Materiales 347.93 
 
   
 Maquinaria 69.83 
 
   
 Total por Mes 418.90 
 
 
 
28  Ud Cubo para baño de 7 litros de capacidad totalmente colocado. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 1.57 
 
   
 Maquinaria 0.06 
 
   
 Total por Ud 2.97 
 
 
 
29  Ud Espejo rectangular con luz para baño, de dimensiones 70x50 cm., 
totalmente instalado y colocado. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 8.47 
 
   
 Maquinaria 0.20 
 
   
 Total por Ud 10.01 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
30 
  
Ud 
 
Portarrollos en color blanco o gris totalmente instalado con una 
amortización en dos usos. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 1.30 
 
   
 Maquinaria 0.06 
 
   
 Total por Ud 2.70 
 
 
 
31  Ud Jabonera en color blanco totalmente instalada, amortizable en un 
solo uso. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 2.27 
 
   
 Maquinaria 0.06 
 
   
 Total por Ud 3.67 
 
 
 
32  Ud Montaje e instalación de taquilla metálica individual, amortizable en 
tres usos. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 7.82 
 
   
 Maquinaria 0.18 
 
   
 Total por Ud 9.34 
 
 
 
33  Ud Percha para ducha o aseo. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 3.97 
 
   
 Maquinaria 1.07 
 
   
 Total por Ud 6.38 
 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
34 
  
Ud 
 
Secamanos eléctrico. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 38.59 
 
   
 Maquinaria 0.80 
 
   
 Total por Ud 40.73 
 
 
 
35  Ud Convector eléctrico mural de 1500 Watios de potencia. 
 
   
 Materiales 5.96 
 
   
 Total por Ud 5.96 
 
 
 
36  Mes Caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 m y superficie aproximada 
14 m2, con aislamiento, con calentador eléctrico de 50 litros, realizada 
con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de 
manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero 
galvanizado pintado al horno color marrón, con acabado interior de 
tablero aglomerado de madera lacado en color blanco, instalación de 
agua fría y caliente con tuberías de polibutileno resistente a las 
incrustaciones para tres placas turcas, dos duchas, dos urinarios y dos 
lavabos individuales de fibra de vidrio de color blanco antideslizante, 
instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, pavimento de 
contrachapado fenólico antideslizante y resistente al desgaste de 
color marrón, ventana corredera con reja de aluminio anodizado de 
0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los compartimentos de 
placas turcas y cortinas en las duchas, i/pp de montaje y desmontaje. 
 
   
 Mano de obra 32.86 
 
   
 Materiales 323.22 
 
   
 Maquinaria 7.13 
 
   
 Total por Mes 363.21 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
37 
  
Ud 
 
Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 21A-113B, 
cargado con 6 Kg de polvo ABC, sobre soporte metálico. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 74.17 
 
   
 Maquinaria 1.51 
 
   
 Total por Ud 77.02 
 
 
 
38  Ud Distribución y colocación de extintor manual de eficacia 34B, cargado 
con 5 Kg de CO2, con trompa, sobre soporte metálico. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 127.48 
 
   
 Maquinaria 2.58 
 
   
 Total por Ud 131.40 
 
 
 
39  Ud Montaje e instalación de transformador de seguridad con primario 
para 220 V y secundario de 24 V, 1000 VA, amortizable en dos usos. 
 
   
 Mano de obra 6.59 
 
   
 Materiales 97.85 
 
   
 Maquinaria 2.19 
 
   
 Total por Ud 106.63 
 
 
 
40  Ud Montaje e instalación de mango aislante y cesto protector para 
lámpara portátil de mano, amortización del conjunto en cinco usos. 
 
   
 Mano de obra 3.33 
 
   
 Materiales 2.59 
 
   
 Maquinaria 0.12 
 
   
 Total por Ud 6.04 
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Num.  Ud Descripción 
 
41 
  
Ud 
 
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
resistividad R=150 Oh·m formada por arqueta de ladrillo macizo de 
38x38x30 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, 
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad 
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con 
abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039. 
 
   
 Mano de obra 8.30 
 
   
 Materiales 139.10 
 
   
 Maquinaria 2.95 
 
   
 Total por Ud 150.35 
 
 
 
42  Ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia 
máxima de 15Kw compuesto por armario metálico con revestimiento 
de poliéster, de 80x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, 
interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, interruptor 
automático diferencial de 4x40 A 300 mA, un interruptor automático 
magnetotérmico de 4x30 A, y 5 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rótulos de 
identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, 
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado 
(amortizable en 4 obras). 
 
   
 Materiales 167.25 
 
   
 Maquinaria 3.34 
 
   
 Total por Ud 170.59 
 
 
 
43  Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, 
realizada por un peón ordinario, considerando 2 horas a la semana. 
 
   
 Mano de obra 106.92 
 
   
 Maquinaria 3.21 
 
   
 Total por Ud 110.13 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
44 
  
Ud 
 
Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un 
técnico cualificado en materia de seguridad e higiene, dos 
trabajadores con categoría de oficial 2ª o ayudante y un vigilante con 
categoría de oficial 1ª. 
 
   
 Mano de obra 158.15 
 
   
 Total por Ud 158.15 
 
 
 
45  m Banda de señalización de plástico de 10 cm de ancho suministrada en 
rollos de 250 metros, colocada. 
 
   
 Mano de obra 0.06 
 
   
 Materiales 0.07 
 
   
 Total por m 0.13 
 
 
 
46  h Peón ordinario construcción. 
 
   
 Mano de obra 12.37 
 
   
 Total por h 12.37 
 
 
 
47  Ud Señal de seguridad cuadrada, de dimensiones 60x60 cm, pintada, con 
poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
   
 Mano de obra 6.91 
 
   
 Materiales 49.51 
 
   
 Maquinaria 1.12 
 
   
 Total por Ud 57.54 
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Num.  Ud Descripción 
 
48 
  
Ud 
 
Señal de seguridad circular, de diámetro 60 cm, pintada, con poste 
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
   
 Mano de obra 6.91 
 
   
 Materiales 47.69 
 
   
 Maquinaria 1.09 
 
   
 Total por Ud 55.69 
 
 
 
49  Ud Señal de stop, octogonal de 60 cm, pintada, con poste galvanizado de 
sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco 
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. 
 
   
 Mano de obra 8.30 
 
   
 Materiales 48.82 
 
   
 Maquinaria 1.13 
 
   
 Total por Ud 58.25 
 
 
 
50  Ud Señal de peligro triangular de 60 cm de lado, pintada, con poste 
galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de altura, 
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
   
 Mano de obra 5.52 
 
   
 Materiales 41.69 
 
   
 Maquinaria 0.94 
 
   
 Total por Ud 48.15 
 
 
 
51  Ud Camilla portátil para evacuaciones, amortizable en 10 usos. 
 
   
 Materiales 13.25 
 
   
 Maquinaria 2.65 
 
   
 Total por Ud 15.90 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
52 
  
Ud 
 
Distribución de botiquín de urgencia, equipamiento mínimo 
obligatorio según Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-
71, totalmente colocado, amortizable en 10 usos. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 9.48 
 
   
 Maquinaria 0.21 
 
   
 Total por Ud 11.03 
 
 
 
53  Ud Reposición de los componentes propios del contenido del botiquín 
totalmente colocados. 
 
   
 Mano de obra 1.34 
 
   
 Materiales 69.30 
 
   
 Maquinaria 1.41 
 
   
 Total por Ud 72.05 
 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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-Presupuesto Parcial- 
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CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 Ud Cinturón de seguridad confeccionado en 
poliéster de alta tenacidad, incluso cuerda 
reforzada de acero para soldador, 
amortizable en quince usos. 
 10.00 3.59 35.90 
 
 
1.2 Ud Cinturón antilumbago normal, amortizable 
en diez usos. 
 10.00 1.24 12.40 
 
 
1.3 Ud Dispositivo anticaídas para trabajos en 
posición vertical, amortizable en veinte 
usos. 
 10.00 2.52 25.20 
 
 
1.4 Ud Dispositivo anticaídas para trabajos en 
posición horizontal, incluso polea de 
seguridad, amortizable en veinte usos. 
 10.00 1.84 18.40 
 
 
1.5 Ud Canana o cinturón portaherramientas 
fabricada en piel con esquinas remachadas 
para reforzar las zonas de rotura, 
amortizable en cinco usos. 
 10.00 3.02 30.20 
 
 
1.6 Ud Buzo azulina de tergal, 35% de algodón, 
65% de poliéster, amortizable en un solo 
uso. 
 15.00 13.12 196.80 
 
 
 
 
 
1.7 Ud Chaleco con botones, acrílico, amortizable 
en dos usos. 
 15.00 4.66 69.90 
 
 
1.8 Ud Mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, 
amortizable en un solo uso. 
 10.00 6.14 61.40 
 
 
1.9 Ud Guantes reforzados con lona cruda, 
amortizable en un solo uso. 
 10.00 0.83 8.30 
 
 
1.10 Ud Guantes de soldador acolchados extra, 
amortizable en un solo uso. 
 10.00 4.07 40.70 
 
 
1.11 Ud Par de guantes tipo americano con palma 
plastificada y dorso de lona, amortizable en 
un solo uso. 
 10.00 1.27 12.70 
 
 
1.12 Ud Par de semibotas homologadas de 
seguridad con piso vulcanizado de goma de 
alta resistencia a la abrasión, aceites e 
hidrocarburos, puntera metálica pintada 
aislante y resistente a la corrosión, relieve 
en la planta con un coeficiente de 
adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-
2.4 mm de grosor tratadas para resistir a la 
penetración de líquidos, según la norma 
MT-5, amortizable en tres usos. 
 10.00 6.44 64.40 
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1.13 Ud Par de botas de media caña homologadas 
de seguridad con piso vulcanizado de acrilo 
nitrilo de alta resistencia a la abrasión, 
aceites e hidrocarburos, puntera metálica 
pintada aislante y resistente a la corrosión, 
relieve en la planta con un coeficiente de 
adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-
2.4 mm de grosor tratadas para resistir a la 
penetración de líquidos, según la norma 
MT-5, amortizable en cinco usos. 
 10.00 6.53 65.30 
 
 
1.14 Ud Par de polainas de cuero para soldadura de 
dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de 
velcro, amortizable en dos usos. 
 10.00 3.95 39.50 
 
 
1.15 Ud Casco de seguridad completo, incluso 
protector de nuca y amortiguador contra 
caídas de objetos, amortizable en dos usos. 
 20.00 3.37 67.40 
 
 
1.16 Ud Visor de metacrilato incoloro de 
dimensiones 105x23x2 mm incluso 
recambio, amortizable en cinco usos. 
 10.00 1.56 15.60 
 
 
1.17 Ud Conjunto de pantalla y casco de enganche 
rápido con visor incoloro de acetato de 
dimensiones 230x300 mm, amortizable en 
cinco usos. 
 10.00 4.32 43.20 
 
 
 
 
 
1.18 Ud Montura de cloruro de vinilo flexible 
adaptándose perfectamente al rostro por 
mediación de junta de espuma. Muy 
amplio campo visual. Pantalla carboglás 
antiempañante. Debido a su hermeticidad 
es aconsejada en los trabajos con mucho 
polvo o proyeccione peligrosas, 
amortizable en cinco usos. 
 15.00 2.65 39.75 
 
 
1.19 Ud Protector auditivo tipo orejera, compuesto 
por dos orejeras y un arnés armado de 
fibra de vidrio, amortizable en ocho usos. 
 15.00 1.35 20.25 
 
 
1.20 Ud Mascarilla homologada de caucho natural 
con doble filtro químico, amortizable en 
dos usos. 
 15.00 7.44 111.60 
 
 
1.21 Ud Par de botas de agua en PVC, con forro 
interior y relieve antideslizante en el talón, 
con una altura de 30 cm, amortizable en 
dos usos. 
 10.00 2.72 27.20 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 006.10 
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CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 m Alquiler m/mes de valla metálica 
prefabricada de 2 m de altura y 1 mm de 
espesor, con soporte del mismo material, 
separados cada 2 m, considerando un 
tiempo máximo de 12 meses de alquiler, 
incluso parte proporcional de apertura de 
pozos, hormigón HM-10/40, montaje y 
desmontaje. 
 250.00 20.72 5 180.00 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 180.00 
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CAPÍTULO 03: SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 m Acometida provisional de electricidad a 
caseta de obra, desde el cuadro general 
formada por manguera flexible de 4x4 mm2 
de tensión nominal 750 V., incorporando 
conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 
m instalada. 
 10.00 3.84 38.40 
 
 
3.2 Ud Acometida provisional de fontanería para 
obra de la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de polietileno de 25 mm 
de diámetro, de alta densidad y para 10 
atmósferas de presión máxima con collarín 
de toma de fundición, p.p. de piezas 
especiales de polietileno y tapón roscado, 
incluso derechos y permisos para la 
conexión, terminada y funcionando, y sin 
incluir la rotura del pavimento. 
 1.00 131.61 131.61 
 
 
3.3 Ud Acometida provisional de saneamiento de 
caseta de obra a la red general municipal, 
hasta una distancia máxima de 8 m, 
formada por: rotura del pavimento con 
compresor, excavación manual de zanjas 
de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campana, 
con junta de goma de 20 cm de diámetro 
interior, tapado posterior de la acometida y 
reposición del pavimento con hormigón en 
masa H-150, sin incluir formación del pozo 
en el punto de acometida y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 1.00 632.68 632.68 
 
 
 
 
 
3.4 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta 
de obra, según normas de la C.T.N.E. 
 1.00 183.31 183.31 
 
 
3.5 Mes Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta 
prefabricada para aseos y oficina de obra 
de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido. 
Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 
mm, termo eléctrico de 50 l, dos duchas de 
fibra de vidrio con terminación de gel-coat 
blanco y pintura antideslizante, dos 
inodoros y dos lavabos de porcelana 
vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo 
con capa fenolítica antideslizante y 
resistente al desgaste, puerta madera en 
aseos, cortina en duchas. Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica monofásica 220 V con 
automático. Incluso transporte a 200 km 
(ida), entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
 5.00 418.90 2 094.50 
 
 
3.6 Ud Cubo para baño de 7 litros de capacidad 
totalmente colocado. 
 5.00 2.97 14.85 
 
 
3.7 Ud Espejo rectangular con luz para baño, de 
dimensiones 70x50 cm., totalmente 
instalado y colocado. 
 3.00 10.01 30.03. 
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3.8 Ud Portarrollos en color blanco o gris 
totalmente instalado con una amortización 
en dos usos. 
 2.00 2.70 5.40 
 
 
3.9 Ud Jabonera en color blanco totalmente 
instalada, amortizable en un solo uso. 
 2.00 3.67 7.34 
 
 
3.10 Ud Montaje e instalación de taquilla metálica 
individual, amortizable en tres usos. 
 10.00 9.34 93.40 
 
 
3.11 Ud Percha para ducha o aseo. 
 10.00 6.38 63.80 
 
 
3.12 Ud Secamanos eléctrico. 
 3.00 40.73 122.19 
 
 
3.13 Ud Convector eléctrico mural de 1500 Watios 
de potencia. 
 5.00 5.96 29.80 
 
 
 
 
 
3.14 Mes Caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 
m y superficie aproximada 14 m2, con 
aislamiento, con calentador eléctrico de 50 
litros, realizada con estructura, 
cerramiento y cubierta en arco (con 
aislamiento de manta de fibra de vidrio de 
60 mm de espesor) de chapa de acero 
galvanizado pintado al horno color marrón, 
con acabado interior de tablero 
aglomerado de madera lacado en color 
blanco, instalación de agua fría y caliente 
con tuberías de polibutileno resistente a las 
incrustaciones para tres placas turcas, dos 
duchas, dos urinarios y dos lavabos 
individuales de fibra de vidrio de color 
blanco antideslizante, instalación eléctrica 
monofásica con toma de tierra, pavimento 
de contrachapado fenólico antideslizante y 
resistente al desgaste de color marrón, 
ventana corredera con reja de aluminio 
anodizado de 0.84x0.70 m, puertas 
interiores de madera en los 
compartimentos de placas turcas y cortinas 
en las duchas, i/pp de montaje y 
desmontaje. 
 5.00 363.21 1 816.05 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 03: SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE. . . . . . . . . .    5 263.36 
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CAPÍTULO 04: INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 Ud Distribución y colocación de extintor 
manual de eficacia 21A-113B, cargado con 
6 Kg de polvo ABC, sobre soporte metálico. 
 2.00 77.02 154.04 
 
 
4.2 Ud Distribución y colocación de extintor 
manual de eficacia 34B, cargado con 5 Kg 
de CO2, con trompa, sobre soporte 
metálico. 
 2.00 131.40 262.80 
 
 
4.3 Ud Montaje e instalación de transformador de 
seguridad con primario para 220 V y 
secundario de 24 V, 1000 VA, amortizable 
en dos usos. 
 2.00 106.63 213.26 
 
 
4.4 Ud Montaje e instalación de mango aislante y 
cesto protector para lámpara portátil de 
mano, amortización del conjunto en cinco 
usos. 
 5.00 6.04 30.20 
 
 
4.5 Ud Toma de tierra para una resistencia de 
tierra R</=80 Ohmios y una resistividad 
R=150 Oh·m formada por arqueta de 
ladrillo macizo de 38x38x30 cm, tapa de 
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 
mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm 
y 200 cm, de profundidad hincado en el 
terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 
35 mm2, con abrazadera a la pica, 
totalmente instalado. MI BT 039. 
 1.00 150.35 150.35 
 
 
 
 
 
4.6 Ud Cuadro general de mandos y protección de 
obra para una potencia máxima de 15Kw 
compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster, de 80x60 cm, 
índice de protección IP 559, con cerradura, 
interruptor automático magnetotérmico de 
4x40 A, interruptor automático diferencial 
de 4x40 A 300 mA, un interruptor 
automático magnetotérmico de 4x30 A, y 5 
interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo 
cableado, rótulos de identificación de 
circuitos, bornas de salida y p.p. de 
conexión a tierra, para una resistencia no 
superior de 80 Ohmios, totalmente 
instalado (amortizable en 4 obras). 
 1.00 170.59 170.59 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 04: INSTALACIONES DE SEGURIDAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . .    981.24 
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CAPÍTULO 05: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5.1 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección 
de casetas de obra, realizada por un peón 
ordinario, considerando 2 horas a la 
semana. 
 5.00 110.13 550.65 
 
 
5.2 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, considerando una 
reunión al mes de dos horas y formado por 
un técnico cualificado en materia de 
seguridad e higiene, dos trabajadores con 
categoría de oficial 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficial 1ª. 
 5.00 158.15 790.75 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 05: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. . . . . . . . . . . . . . . . .    1 341.40 
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CAPÍTULO 06: SEÑALIZACIÓN 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.1 m Banda de señalización de plástico de 10 cm 
de ancho suministrada en rollos de 250 
metros, colocada. 
 250.00 0.13 32.50 
 
 
6.2 h Peón ordinario construcción. 
 8.00 12.37 98.96 
 
 
6.3 Ud Señal de seguridad cuadrada, de 
dimensiones 60x60 cm, pintada, con poste 
galvanizado de sustentación de 80x40x2 
mm y 2 m de altura, amortizable en cinco 
usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. 
 2.00 57.54 115.08 
 
 
6.4 Ud Señal de seguridad circular, de diámetro 60 
cm, pintada, con poste galvanizado de 
sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de 
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. 
 2.00 55.69 111.38 
 
 
6.5 Ud Señal de stop, octogonal de 60 cm, pintada, 
con poste galvanizado de sustentación de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable 
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y 
desmontaje. 
 2.00 58.25 116.50 
 
 
 
 
 
6.6 Ud Señal de peligro triangular de 60 cm de 
lado, pintada, con poste galvanizado de 
sustentación de 80x40x2 mm y 2 m de 
altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de 
apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. 
 2.00 48.15 96.30 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 06: SEÑALIZACIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    570.72 
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CAPÍTULO 07: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
7.1 Ud Camilla portátil para evacuaciones, 
amortizable en 10 usos. 
 3.00 15.90 47.70 
 
 
7.2 Ud Distribución de botiquín de urgencia, 
equipamiento mínimo obligatorio según 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
del 9-3-71, totalmente colocado, 
amortizable en 10 usos. 
 3.00 11.03 33.09. 
 
 
7.3 Ud Reposición de los componentes propios del 
contenido del botiquín totalmente 
colocados. 
 3.00 72.05 216.15 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 07: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. . . . . . .   296.94 
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-Presupuesto de Ejecución Material- 
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Capítulo Importe (€) 
 
CAPÍTULO 01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
1 006.10 
 
CAPÍTULO 02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
5 180.00 
 
CAPÍTULO 03: SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE 
 
5 263.36 
 
CAPÍTULO 04: INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
 
981.24 
 
CAPÍTULO 05: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
1 341.40 
 
CAPÍTULO 06: SEÑALIZACIÓN 
 
570.72 
 
CAPÍTULO 07: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
296.94 
  
 
    
 
TOTAL: 
 
14 639.76 
 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CATORCE MIL  
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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-Anejo 19- 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. Se realiza una estimación de los residuos que 
se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la ejecución de las obras, 
lo que servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte 
del constructor. 
 
El RD 105/2008 tiene el objetivo de establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valoración, asegurando que los destinados a operaciones 
de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la 
actividad de construcción. 
 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los residuos generados en las obras de 
construcción y demolición, a excepción de tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos de industrias extractivas 
reguladas por su legislación específica. 
 
Según lo establecido en este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición, en el cual 
se reflejen la cantidad estimada de los residuos que se generarán durante el desarrollo de los 
trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los 
residuos, las medidas de separación, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así 
como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto del 
proyecto. 
 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos,). Estos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de 
Gestión de los Residuos, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez 
aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
 
2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
2.1. Clasificación de los residuos 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, se identifican dos categorías de residuos de construcción y 
demolición (RCD): 
 
- RCD de nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 
de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
- RCD de nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de las obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
sometidas a licencia municipal o no. 
 
2.2. Cantidad de residuos 
 
La cantidad de residuos que se estiman a continuación se corresponde con aquellos residuos 
derivados del proceso específico de ejecución de la obra prevista, sin tener en cuenta los posibles 
residuos derivados de los sistemas de envío, embalaje de materiales, etc., que dependerán de las 
condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de la Obra. La 
estimación de los residuos se ha codificado según lo establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista 
Europea de Residuos). 
 
Código LER Descripción 
Volumen 
(m3) 
Densidad 
(t/m3) 
Peso 
(t) 
17 05 04 
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación 
369.76 1.40 517.66 
15 01 01 
Envases de papel y cartón procedentes de 
productos y embalajes 
1.50 0.30 0.45 
15 01 10 
Envases con restos de sustancias 
peligrosas procedentes de desencofrantes 
0.40 0.70 0.28 
20 03 01 
Otros residuos generados por 
trabajadores 
1.10 0.60 0.66 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
A continuación se establecen una serie de pautas para minimizar la generación de residuos: 
 
- Se almacenarán los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior. 
 
- Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé también la disposición de 
contenedores en obra. 
 
- Se reducirán los envases y embalajes de materiales de construcción. 
 
- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 
 
- Aligeramiento de piezas. 
 
- Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 
 
- Suministro a granel de productos. 
 
- Concentración de productos. 
 
- Empleo de materiales con mayor vida útil. 
 
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Según el artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 
las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
- Hormigón: 80 t. 
- Metales: 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Plástico: 0.5 t. 
- Papel y cartón: 0.5 t. 
 
Se contará, para toda la recogida de residuos, con la participación de un Gestor de Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. No obstante, en 
el Plan de Gestión de Residuos tendrá que preverse la posibilidad de que sean necesarios más 
contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
 
5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN 
 
Los residuos generados en las obras serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valorización/eliminación). 
 
Además, según se puede leer en el RD 105/2008, el constructor dispondrá de la documentación que 
acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, fueron 
gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización/eliminación 
autorizada. 
 
Cabe señalar que se reutilizarán parte de los materiales procedentes de la excavación, pero el RD 
105/2008 los declara exentos de ser considerados residuos. 
 
La empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la 
cantidad, naturaleza y procedencia de los mismos. 
 
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de 
ejecución material que asciende a la cantidad de OCHO MIL DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS (8 010.71 €). 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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1. DEFINICIONES 
 
A continuación se extraen del Real Decreto 105/2008 las definiciones de los conceptos más 
relevantes en materia de Gestión de Residuos: 
 
- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.1.a) de la ley 10/1998, del 21 de Abril, es 
generada en una obra de construcción o demolición. 
 
- Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la 
contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 
de contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas. 
 
 
2. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN RELACIÓN CON LOS RCD’s 
 
2.1. Gestión de residuos en general 
 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la ley 
10/2008 de residuos de Galicia. 
 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, Orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respecta a la gestión documental como a la gestión 
operativa. 
 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
 
En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
Marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las empresas que vayan a realizar actividades u 
operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el registro 
de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad 
laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y 
transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado según la 
normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir en la medida de lo posible la 
generación de polvo. 
 
2.2. Retirada de residuos en obra 
 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio. 
 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como 
sea posible, así como los elementos recuperables. 
 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para la jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones 
de altura no superior a dos metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
 
2.3. Separación de residuos en obra 
 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de 
los mismos. 
 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios técnicos y humanos destinados a 
la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
 
Los restos del lavado de hormigones se tratarán como residuos de hormigón. 
 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, 
así como la contaminación de los acopios por estos. 
 
2.4. Almacenamiento de residuos en obra 
 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, 
de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, evitando 
los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
 
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claramente visibles, y en 
ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente 
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
 
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, señalizada 
y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera de horario de trabajo. 
 
2.5. Carga y transporte de residuos 
 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la 
autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control 
del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 
obras, quedará documentado. 
 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para 
evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc., debiendo emplearse los medios adecuados 
para ello. 
 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En 
todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
2.6. Destino final de los residuos 
 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta 
de Galicia para la gestión de los mismos. 
 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la dirección facultativa. 
 
Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 
evidencia documental del destino final. 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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1. MEDICIONES 
 
 
CAPÍTULO 01: TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
1.1 m3 Transporte de residuos peligrosos. 
 
   Envases con restos de sustancias peligrosas procedentes de 
desencofrantes. 
0.40 
 
                             0.40 
 
 
1.2 m3 Transporte de residuos no peligrosos. 
 
   Tierras y pétreos procedentes de la excavación. 369.76 
   Envases de papel y cartón procedentes de productos y embalajes. 1.50 
   Otros residuos generados por trabajadores. 1.10 
 
                             372.36 
 
 
CAPÍTULO 02: VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
2.1 m3 Valorización de residuos de tierras y pétreos procedentes de la 
excavación.  
                              369.76 
 
 
2.2 m3 Valorización de residuos de envases de papel y cartón procedentes de 
productos y embalajes.  
                              1.50 
 
 
CAPÍTULO 03: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Nº Ud Descripción Medición 
3.1 m3 Eliminación de envases con restos de sustancias peligrosas procedentes 
de desencofrantes.  
 
                             0.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 m3 Eliminación de otros residuos generados por trabajadores. 
 
 
                             1.10 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
 
        Importe 
 Nº  Designación En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
1 m3.  Transporte de residuos peligrosos. 
 
 
52.11 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 
2 m3.  Transporte de residuos no peligrosos. 
 
 
16.58 DIECISÉIS EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
3 m3.  Valorización de residuos de tierras y 
pétreos procedentes de la excavación. 
 
 
4.12 CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
4 m3.  Valorización de residuos de envases de 
papel y cartón procedentes de productos y 
embalajes. 
 
 
55.48 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
5 m3.  Eliminación de envases con restos de 
sustancias peligrosas procedentes de 
desencofrantes. 
 
 
56.63 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
6 m3.  Eliminación de otros residuos generados 
por trabajadores. 
 
 
169.87 CIENTO SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
1 
  
m3 
 
Transporte de residuos peligrosos. 
 
   
 Suma partida 49.16 
 
   
 6% costes indirectos 2.95 
 
   
 Total por m3 52.11 
 
 
 
2  m3 Transporte de residuos no peligrosos. 
 
   
 Suma partida 15.64 
 
   
 6% costes indirectos 0.94 
 
   
 Total por m3 16.58 
 
 
 
3  m3 Valorización de residuos de tierras y pétreos procedentes de la 
excavación. 
 
   
 Suma partida 3.89 
 
   
 6% costes indirectos 0.23 
 
   
 Total por m3 4.12 
 
 
 
4  m3 Valorización de residuos de envases de papel y cartón procedentes de 
productos y embalajes. 
 
   
 Suma partida 52.34 
 
   
 6% costes indirectos 3.14 
 
   
 Total por m3 55.48 
 
 
 
5  m3 Eliminación de envases con restos de sustancias peligrosas 
procedentes de desencofrantes. 
 
   
 Suma partida 53.42 
 
   
 6% costes indirectos 3.21 
 
   
 Total por m3 56.63 
 
 
 
 
 
Num.  Ud Descripción 
 
6 
  
m3 
 
Eliminación de otros residuos generados por trabajadores. 
 
   
 Suma partida 160.25 
 
   
 6% costes indirectos 9.62 
 
   
 Total por m3 169.87 
 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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4. PRESUPUESTO PARCIAL 
 
 
CAPÍTULO 01: TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 m3 Transporte de residuos peligrosos. 
 0.40 52.11 20.84 
 
 
1.2 m3 Transporte de residuos no peligrosos. 
 372.36 16.58 6 173.73 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 01: TRANSPORTE DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6 194.57 
 
 
 
CAPÍTULO 02: VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 m3 Valorización de residuos de tierras y 
pétreos procedentes de la excavación. 
 369.76 4.12 1 523.41 
 
 
2.2 m3 Valorización de residuos de envases de 
papel y cartón procedentes de productos y 
embalajes. 
 1.50 55.48 83.22 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 02: VALORIZACIÓN DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 606.63 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 m3 Eliminación de envases con restos de 
sustancias peligrosas procedentes de 
desencofrantes. 
 0.40 56.63 22.65 
 
 
3.2 m3 Eliminación de otros residuos generados 
por trabajadores. 
 1.10 169.87 186.86 
 
 
TOTAL CAPÍTULO 03: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   209.51 
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
Capítulo Importe (€) 
 
CAPÍTULO 01: TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 
6 194.57 
 
CAPÍTULO 02: VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 
 
1 606.63 
 
CAPÍTULO 03: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 
209.51 
  
     
 
TOTAL: 
 
8 010.71 
 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de OCHO MIL DIEZ 
EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
 
El autor del Proyecto 
 
 
 
Fdo: José Luis Rodríguez Rodríguez 
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-Anejo 20- 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1. OBJETO 
 
El presente anejo se redacta con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 1º de la Orden de 12 de 
Junio de 1968 (BOE 27/07/68), modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de Mayo 
de 1979 (BOE 28/05/79). 
 
Se justificará aquí, por tanto, el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios del DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. 
 
En primer lugar se justificarán los costes directos (mano de obra, materiales y maquinaria), y 
seguidamente los costes indirectos (gastos de instalaciones a pie de obra, personal técnico y 
administrativo, etc.), para así poder determinar los precios unitarios. 
 
Según el artículo 2º de la Orden citada anteriormente, este Anejo de Justificación de Precios no tiene 
carácter contractual. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ajustará a lo 
establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran como costes directos: 
 
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 
 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
 
A la hora de agrupar dichos conceptos se realizará ordenadamente del siguiente modo: mano de 
obra, materiales, maquinaria. 
 
2.1. Mano de obra 
 
Para calcular los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
que interviene directamente en la ejecución de las unidades de obra, se ha consultado el Convenio 
Colectivo del Sector de CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS de la provincia de A Coruña con vigencia 
hasta el año 2016. 
 
Los costes por hora trabajada se determinan del siguiente modo: 
 
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (Horas trabajadas al año) 
 
Dicho coste empresarial anual incluye, además de las retribuciones percibidas por el trabajador por 
todos los conceptos, las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
 
El coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales, se calcula del 
modo siguiente: 
 
C = (1 + k ) · A + B 
 
Siendo: 
 
- C: coste de la hora efectiva de trabajo en €/hora. 
 
- A: parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización), 
en €/hora. 
 
- B: parte de la retribución total del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), 
en concepto de indemnizaciones por los gastos que ha de realizar como consecuencia de la 
actividad laboral: gastos de transporte, plus de distancia, desgaste de herramientas, etc. 
Expresado en €/hora. 
 
- k: porcentaje sobre la partida salarial (A) que representa los gastos de la empresa como 
consecuencia de pagos a la seguridad social. 
 
El número de horas anuales trabajas se determina a partir del calendario laboral para el año 2016, 
que según el convenio se establece en 1736 horas. De igual forma se obtiene el número total de días 
trabajados, que corresponde a 217 días. 
 
Los costes horarios de las distintas categorías de la mano de obra se recogen en la tabla siguiente: 
 
Categoría laboral Coste horario (€/h) 
Peón ordinario 13.92 
Peón especializado 14.18 
Ayudante 14.25 
Oficial 2ª 14.66 
Oficial 1ª 14.95 
Capataz 15.23 
Encargado 16.76 
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2.2. Materiales 
 
El coste de los materiales comprende los siguientes conceptos: 
 
- Coste de adquisición del material. 
 
- Coste de transporte del mismo hasta la obra. 
 
- Coste de carga y descarga. 
 
- Varios: mermas, pérdidas o roturas (entre el 1% y el 5% del coste de adquisición). 
 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información 
contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
2.3. Maquinaria 
 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la información 
contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Los costes indirectos son aquellos que no pueden atribuirse directamente a una unidad de obra 
concreta, sino que atañen al conjunto de la obra. 
 
Se consideran costes indirectos los siguientes: 
 
- Gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. 
 
- El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
 
- Los costes imprevistos. 
 
Todos los gastos, exceptuando las unidades de obra o partidas alzadas que como tales figuren en el 
presupuesto, se expresarán como un porcentaje de los Costes Directos, igual para todas las unidades 
de obra. 
 
Para determinar el porcentaje de Costes Indirectos se aplica la Orden de 12 de Junio de 1968 del 
Ministerio de Obras Públicas. Dicha orden establece que el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se obtiene como: 
 
     
 
   
     
 
Siendo: 
 
- P: El precio de ejecución material en euros. 
 
- k: El porcentaje correspondiente a los Costes Indirectos. 
 
- CD: El Coste Directo de la unidad en euros. 
 
Según el artículo 12º de la Orden de 12 de Junio de 1968, el término k está compuesto de dos 
sumandos: 
 
        
 
El sumando k1 es el porcentaje de los Costes Indirectos sobre los Costes Directos, es decir: 
 
   
  
  
     
 
En cualquier caso, el máximo valor del coeficiente k1 será de un 5%. 
 
El sumando k2 alude a los imprevistos. Tratándose de una obra terrestre, se tomará para este 
porcentaje un valor de un 1%. 
 
En este proyecto, se empleará como porcentaje de Costes Indirectos el siguiente valor, que es el 
utilizado como norma general: 
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-Apéndice 20-1- 
CUADRO DE MANO DE OBRA 
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Nº Ud Descripción Precio 
1 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
 
14.94 
2 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
 
14.94 
3 h Oficial 1ª encofrador. 
 
14.94 
4 h Oficial 1ª ferrallista. 
 
14.94 
5 h Oficial 1ª electricista. 
 
14.94 
6 h Oficial 1ª fontanero. 
 
14.94 
7 h Oficial 1ª cerrajero. 
 
14.94 
8 h Ayudante ferrallista. 
 
14.25 
9 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 
 
14.25 
10 h Ayudante montador de estructura metálica. 
 
14.25 
11 h Ayudante encofrador. 
 
14.25 
12 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 
 
14.95 
13 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 
 
14.95 
14 h Oficial 1ª construcción. 
 
14.94 
15 h Ayudante cerrajero. 
 
14.25 
16 h Ayudante construcción de obra civil. 
 
14.25 
17 h Ayudante colocador de piedra natural. 
 
14.25 
18 h Ayudante electricista. 
 
14.25 
19 h Peón especializado construcción. 
 
14.18 
20 h Peón ordinario construcción. 13.92 
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-Apéndice 20-2- 
CUADRO DE MATERIALES 
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Nº Ud Descripción Precio 
1 ud Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, armado, compuesto por láminas de 
neopreno con al menos dos placas de acero intercaladas, tipo B, según UNE-EN 
1337-3. 
 
13.27 
2 ud Luminaria LED de 12 W para instalar en la superficie del techo o de la pared con 
ángulo de apertura de 60º, grado de protección IP 65. 
 
43.07 
3 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central, con Distintivo de calidad 
Oficialmente Reconocido (D.O.R.). 
 
70.60 
4 m3 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 
 
57.13 
5 m3 Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 
 
63.36 
6 m2 Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de hormigón. 
 
8.81 
7 m2 Mezcla bituminosa en frío de composición semidensa, tipo SF12, con árido 
granítico y emulsión bituminosa. 
 
7.38 
8 ud Caldereta con sumidero no sifónico extensible de PVC, de salida vertical de 110 
mm de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 210x210 mm, color negro. 
 
23.45 
9 m3 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 
 
86.58 
10 m2 Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1 mm de espesor, 60 
mm de altura de perfil y 164 mm de intereje, 10 a 11 kg/m² y un momento de 
inercia de 70 a 80 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes rosca-chapa para fijación 
de las chapas. 
 
29.28 
11 m Pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 50 
mm de diámetro, con soportes metálicos para su fijación al paramento. 
 
29.08 
12 kg Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 UNE-EN 10080. 
 
1.50 
13 ud Puntas de acero de 20x100 mm. 
 
7.85 
14 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
 
1.53 
15 m3 Agua. 
 
1.27 
 
Nº Ud Descripción Precio 
16 ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela. 
 
0.91 
17 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 
 
0.88 
18 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S355JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones estructurales. 
 
1.60 
19 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 
 
0.83 
20 ud Conector de acero galvanizado con cabeza de disco para fijar a estructura de 
acero mediante soldadura a la chapa colaborante. 
 
2.13 
21 m3 Mortero de rodadura, color Gris Francés, compuesto de cemento, áridos 
seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, con una densidad 
aparente de 1330 kg/m³, una resistencia a la compresión de 75000 kN/m² y una 
resistencia a la abrasión según el método Böhme UNE-EN 13892-3 de 10,9 cm³ / 
50 cm². 
 
8.66 
22 ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza 
avellanada. 
 
0.29 
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Nº Ud Descripción Precio 
1 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 
 
170.00 
2 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 
 
80.34 
3 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 
 
68.50 
4 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 
 
58.20 
5 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 
 
52.24 
6 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 
 
45.85 
7 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 
 
56.42 
8 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
 
40.08 
9 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco 
de corte manuales. 
 
36.90 
10 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 
 
50.04 
11 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura de conectores. 
 
17.57 
12 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de 
trabajo 100 cm. 
 
16.58 
13 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
 
57.96 
14 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 
 
3.71 
15 h Fratasadora mecánica de hormigón. 
 
2.89 
16 h Regla vibrante de 3 m. 
 
2.06 
17 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
 
3.32 
18 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 
 
3.10 
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CAPÍTULO 01: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
Num. Ud Descripción Total 
1.1 m³ Demolición de muro de contención de mampostería, con medios 
manuales y acopio del 20% del material demolido para su 
reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 
 
 
0.458 h Oficial 1ª colocador de piedra 
natural. 
14.95 6.85 
 
3.640 h Peón ordinario construcción. 13.92 50.67 
 
6.000 % Costes indirectos 57.52 3.45 
  
Total por m³  : 60.97 
 
Son SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
1.2 m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga 
mecánica sobre camión o contenedor. 
 
 
 
0.018 h Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 
68.50 1.27 
 
0.009 h Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 
45.85 0.41 
 
0.016 h Cortadora de pavimento con 
arranque, desplazamiento y 
regulación del disco de corte 
manuales. 
36.90 0.59 
 
0.064 h Peón ordinario construcción. 13.92 0.89 
 
6.000 % Costes indirectos 3.16 0.19 
  
Total por m2  : 3.35 
 
Son TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m². 
  
 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
1.3 m2 Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga 
mecánica sobre camión o contenedor. 
 
 
 
0.009 h Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 
68.50 0.60 
 
0.005 h Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 
45.85 0.23 
 
0.407 h Peón especializado construcción. 14.18 5.77 
 
6.000 % Costes indirectos 6.60 0.40 
  
Total por m2  : 7.00 
 
Son SIETE EUROS por m². 
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CAPÍTULO 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
SUBCAPÍTULO 02.1: MARGEN IZQUIERDO 
 
Num. Ud Descripción Total 
2.1.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
 
 
0.035 h Retrocargadora sobre neumáticos, 
de 70 kW. 
50.04 1.74 
 
0.068 h Peón ordinario construcción. 13.92 0.95 
 
6.000 % Costes indirectos 2.69 0.16 
  
Total por m³  : 2.85 
 
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
2.1.2 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación con medios mecánicos y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en 
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
 
 
 
0.001 m³ Agua. 1.27 0.00 
 
0.085 h Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
57.96 4.95 
 
0.386 h Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 
tipo rana. 
3.32 1.28 
 
0.042 h Peón ordinario construcción. 13.92 0.59 
 
6.000 % Costes indirectos 6.82 0.41 
  
Total por m³  : 7.23 
 
Son SIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
 
SUBCAPÍTULO 02.2: MARGEN DERECHO 
 
Num. Ud Descripción Total 
2.2.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
 
 
0.035 h Retrocargadora sobre neumáticos, 
de 70 kW. 
50.04 1.74 
 
0.068 h Peón ordinario construcción. 13.92 0.95 
 
6.000 % Costes indirectos 2.69 0.16 
  
Total por m³  : 2.85 
 
Son DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
2.2.2 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación con medios mecánicos y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en 
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
 
 
 
0.001 m³ Agua. 1.27 0.00 
 
0.085 h Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
57.96 4.95 
 
0.386 h Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 
tipo rana. 
3.32 1.28 
 
0.042 h Peón ordinario construcción. 13.92 0.59 
 
6.000 % Costes indirectos 6.82 0.41 
  
Total por m³  : 7.23 
 
Son SIETE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS por m³. 
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CAPÍTULO 03: CIMENTACIONES 
 
SUBCAPÍTULO 03.1: ESTRIBO IZQUIERDO 
 
Num. Ud Descripción Total 
3.1.1 m³ Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
 
 
 
1.050 m³ Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 
57.13 57.13 
 
0.859 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
14.94 12.84 
 
0.143 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
14.25 2.04 
 
6.000 % Costes indirectos 72.01 4.32 
  
Total por m³  : 76.33 
 
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
3.1.2 m2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, formado 
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos 
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
 
 
 
1.000 m² Paneles metálicos de varias 
dimensiones, para encofrar 
elementos de hormigón. 
8.81 8.81 
 
0.050 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
0.88 0.04 
 
0.022 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7.85 0.17 
 
0.030 l Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable 
en agua para encofrados 
metálicos, fenólicos o de madera. 
1.53 0.05 
 
0.502 h Oficial 1ª encofrador. 14.94 7.50 
 
0.800 h Ayudante encofrador. 14.25 11.40 
 
6.000 % Costes indirectos 27.97 1.68 
  
Total por m2  : 29.65 
 
Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m². 
  
 
 
 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
3.1.3 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje. Incluso p/p de alambre 
de atar, cortes y doblados. 
 
 
 
1.000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varios diámetros. 
0.83 0.83 
 
0.011 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
0.88 0.01 
 
0.007 h Oficial 1ª ferrallista. 14.94 0.11 
 
0.008 h Ayudante ferrallista. 14.25 0.11 
 
6.000 % Costes indirectos 1.06 0.06 
  
Total por kg  : 1.12 
 
Son UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS por kg. 
  
 
 
3.1.4 m³ Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido 
desde camión. Incluso p/p de compactación y curado del 
hormigón. 
 
 
 
1.050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, 
fabricado en central, con 
Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.). 
70.60 70.60 
 
0.048 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
14.94 0.72 
 
0.206 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
14.25 2.93 
 
6.000 % Costes indirectos 74.25 4.45 
  
Total por m³  : 78.70 
 
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m³. 
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SUBCAPÍTULO 03.2: ESTRIBO DERECHO 
 
Num. Ud Descripción Total 
3.2.1 m³ Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
 
 
 
1.050 m³ Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 
57.13 57.13 
 
0.859 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
14.94 12.84 
 
0.143 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
14.25 2.04 
 
6.000 % Costes indirectos 72.01 4.32 
  
Total por m³  : 76.33 
 
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
3.2.2 m2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, formado 
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos 
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
 
 
 
1.000 m² Paneles metálicos de varias 
dimensiones, para encofrar 
elementos de hormigón. 
8.81 8.81 
 
0.050 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
0.88 0.04 
 
0.022 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7.85 0.17 
 
0.030 l Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable 
en agua para encofrados 
metálicos, fenólicos o de madera. 
1.53 0.05 
 
0.502 h Oficial 1ª encofrador. 14.94 7.50 
 
0.800 h Ayudante encofrador. 14.25 11.40 
 
6.000 % Costes indirectos 27.97 1.68 
  
Total por m2  : 29.65 
 
Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m². 
  
 
 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
3.2.3 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje. Incluso p/p de alambre 
de atar, cortes y doblados. 
 
 
 
1.000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varios diámetros. 
0.83 0.83 
 
0.011 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
0.88 0.01 
 
0.007 h Oficial 1ª ferrallista. 14.94 0.11 
 
0.008 h Ayudante ferrallista. 14.25 0.11 
 
6.000 % Costes indirectos 1.06 0.06 
  
Total por kg  : 1.12 
 
Son UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS por kg. 
  
 
 
3.2.4 m³ Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido 
desde camión. Incluso p/p de compactación y curado del 
hormigón. 
 
 
 
1.050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, 
fabricado en central, con 
Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.). 
70.60 70.60 
 
0.048 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
14.94 0.72 
 
0.206 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
14.25 2.93 
 
6.000 % Costes indirectos 74.25 4.45 
  
Total por m³  : 78.70 
 
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m³. 
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SUBCAPÍTULO 03.3: ZAPATAS 
 
Num. Ud Descripción Total 
3.3.1 m³ Suministro de hormigón ciclópeo HM-30/P/40, fabricado en 
central y vertido desde camión (60% de volumen) y bolos de 
piedra de 15 a 40 cm de diámetro (40% de volumen). 
 
 
 
1.050 m³ Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 
82.33 82.33 
 
0.954 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
14.94 14.25 
 
1.152 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
14.25 16.41 
 
6.000 % Costes indirectos 112.99 6.78 
  
Total por m³  : 119.77 
 
Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
3.3.2 m³ Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
 
 
 
1.050 m³ Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 
57.13 57.13 
 
0.859 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
14.94 12.84 
 
0.143 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
14.25 2.04 
 
6.000 % Costes indirectos 72.01 4.32 
  
Total por m³  : 76.33 
 
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
3.3.3 m2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, formado 
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos 
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
 
 
 
1.000 m² Paneles metálicos de varias 
dimensiones, para encofrar 
elementos de hormigón. 
8.81 8.81 
 
0.050 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
0.88 0.04 
 
0.022 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7.85 0.17 
 
0.030 l Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable 
en agua para encofrados 
metálicos, fenólicos o de madera. 
1.53 0.05 
 
0.502 h Oficial 1ª encofrador. 14.94 7.50 
 
0.800 h Ayudante encofrador. 14.25 11.40 
 
6.000 % Costes indirectos 27.97 1.68 
  
Total por m2  : 29.65 
 
Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m². 
  
 
 
3.3.4 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje. Incluso p/p de alambre 
de atar, cortes y doblados. 
 
 
 
1.000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varios diámetros. 
0.83 0.83 
 
0.011 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
0.88 0.01 
 
0.007 h Oficial 1ª ferrallista. 14.94 0.11 
 
0.008 h Ayudante ferrallista. 14.25 0.11 
 
6.000 % Costes indirectos 1.06 0.06 
  
Total por kg  : 1.12 
 
Son UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS por kg. 
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Num. Ud Descripción Total 
3.3.5 m³ Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido 
desde camión. Incluso p/p de compactación y curado del 
hormigón. 
 
 
 
1.050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, 
fabricado en central, con 
Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.). 
70.60 70.60 
 
0.048 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
14.94 0.72 
 
0.206 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
14.25 2.93 
 
6.000 % Costes indirectos 74.25 4.45 
  
Total por m³  : 78.70 
 
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m³. 
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CAPÍTULO 04: ESTRUCTURAS 
 
Num. Ud Descripción Total 
4.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S355JR 
para vigas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-
EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 80 micras 
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras 
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
 
 
 
1.050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S355JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 
1.60 1.60 
 
0.001 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura. 
3.10 0.00 
 
0.000 h Oficial 1ª montador de estructura 
metálica. 
14.94 0.00 
 
0.000 h Ayudante montador de estructura 
metálica. 
14.25 0.00 
 
6.000 % Costes indirectos 1.60 0.09 
  
Total por kg  : 1.69 
 
Son UN EURO CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por kg. 
  
 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
4.2 m Barandilla de acero de 63 cm de altura, fijada mediante patillas de 
anclaje. 
 
 
 
3.977 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S355JR 
1.60 63.64 
 
1.050 Ud Anclaje mecánico con taco de 
expansión de acero galvanizado, 
tuerca y arandela. 
0.91 0.91 
 
0.100 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 
3.10 0.31 
 
0.493 h Oficial 1ª cerrajero. 14.94 7.37 
 
0.800 h Ayudante cerrajero. 14.25 11.40 
 
6.000 % Costes indirectos 83.63 5.02 
  
Total por m  : 88.65 
 
Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m. 
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Num. Ud Descripción Total 
4.3 m2 Perfil de chapa de acero galvanizado para forjado colaborante de 1 
mm de espesor, de 60 mm de canto y 205 mm de intereje. Incluso 
tornillos autotaladrantes rosca – chapa para fijación de las chapas 
y separadores homologados. 
 
 
 
1.050 m2 Perfil de chapa de acero 
galvanizado con forma grecada, de 
1 mm de espesor, 60 mm de altura 
de perfil y 164 mm de intereje, 10 
a 11 kg/m² y un momento de 
inercia de 70 a 80 cm4. Incluso 
tornillos autotaladrantes rosca-
chapa para fijación de las chapas. 
29.28 29.28 
 
0.110 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
0.91 0.10 
 
1.000 Ud Conector de acero galvanizado 
con cabeza de disco para fijar a 
estructura de acero mediante 
soldadura a la chapa colaborante. 
2.13 2.13 
 
0.100 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura. 
3.10 0.31 
 
0.274 h Oficial 1ª estructura metálica. 14.94 4.10 
 
0.600 h Ayudante estructura metálica. 14.25 8.55 
 
6.000 % Costes indirectos 44.47 2.67 
  
Total por m2  : 47.14 
 
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m2. 
  
 
 
Num. Ud Descripción Total 
4.4 m³ Pavimento continuo de hormigón armado de 6 cm de espesor, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 UNE-EN 10080; tratado 
superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Francés, con 
áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con 
acabado fratasado mecánico. 
 
 
 
0.104 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, 
fabricado en central, con 
Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.). 
70.60 7.31 
 
0.100 m3 Mortero de rodadura, color Gris 
Francés, compuesto de cemento, 
áridos seleccionados de cuarzo, 
pigmentos orgánicos y aditivos, 
con una densidad aparente de 
1330 kg/m³, una resistencia a la 
compresión de 75000 kN/m² y una 
resistencia a la abrasión según el 
método Böhme UNE-EN 13892-3 
de 10,9 cm³ / 50 cm². 
8.66 0.87 
 
1.200 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 
12-12 .B 500 UNE-EN 10080. 
1.50 1.80 
 
0.010 h Regla vibrante de 3 m. 2.06 0.02 
 
0.150 h Fratasadora mecánica de 
hormigón. 
2.89 0.43 
 
0.002 h Camión bomba estacionado en 
obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
170.00 0.34 
 
0.001 h Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
57.96 0.06 
 
0.100 h Oficial 1ª construcción. 14.94 1.49 
 
0.200 h Peón ordinario construcción. 13.92 2.78 
 
6.000 % Costes indirectos 15.10 0.91 
  
Total por m³  : 16.01 
 
Son DIECISÉIS EUROS CON UN CÉNTIMOS por m³. 
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Num. Ud Descripción Total 
4.5 Ud Sumidero de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con 
rejilla plana de polipropileno de 150x150 mm. 
 
 
 
1.050 Ud Caldereta con sumidero no 
sifónico extensible de PVC, de 
salida vertical de 110 mm de 
diámetro, con rejilla plana de 
polipropileno de 210x210 mm, 
color negro. 
23.45 23.45 
 
0.288 h Oficial 1ª fontanero. 14.94 4.31 
 
6.000 % Costes indirectos 27.76 1.67 
  
Total por Ud  : 29.43 
 
Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud. 
  
 
 
4.6 Ud Suministro y colocación de apoyo elastomérico, sobre base de 
nivelación, compuesto por láminas de neopreno, armado, con al 
menos dos placas de acero intercaladas, de 200x150 mm de 
sección y 24 mm de espesor, según UNE-EN 1337-3, para apoyos 
estructurales elásticos. Incluso p/p de replanteo de ejes. 
 
 
 
1.050 Ud Apoyo elastomérico de láminas de 
neopreno, armado, compuesto 
por láminas de neopreno con al 
menos dos placas de acero 
intercaladas, tipo B, según UNE-EN 
1337-3. 
13.27 13.27 
 
0.067 h Oficial 1ª montador estructura 
metálica. 
14.94 1.00 
 
0.076 h Ayudante montador de estructura 
metálica. 
14.25 1.08 
 
6.000 % Costes indirectos 15.35 0.92 
  
Total por Ud  : 16.27 
 
Son DIECISÉIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud. 
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CAPÍTULO 05: RAMPA DE ACCESO 
 
Num. Ud Descripción Total 
5.1 m³ Suministro de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y 
vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de 
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
 
 
 
1.050 m³ Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 
57.13 57.13 
 
0.859 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
14.94 12.84 
 
0.143 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
14.25 2.04 
 
6.000 % Costes indirectos 72.01 4.32 
  
Total por m³  : 76.33 
 
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
5.2 m2 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, formado 
por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos 
de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
 
 
 
1.000 m² Paneles metálicos de varias 
dimensiones, para encofrar 
elementos de hormigón. 
8.81 8.81 
 
0.050 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
0.88 0.04 
 
0.022 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7.85 0.17 
 
0.030 l Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable 
en agua para encofrados 
metálicos, fenólicos o de madera. 
1.53 0.05 
 
0.502 h Oficial 1ª encofrador. 14.94 7.50 
 
0.800 h Ayudante encofrador. 14.25 11.40 
 
6.000 % Costes indirectos 27.97 1.68 
  
Total por m2  : 29.65 
 
Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m². 
  
 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
5.3 kg Suministro y colocación de acero UNE-EN 10080 B 500 S para 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y montaje. Incluso p/p de alambre 
de atar, cortes y doblados. 
 
 
 
1.000 kg Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varios diámetros. 
0.83 0.83 
 
0.011 kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 
0.88 0.01 
 
0.007 h Oficial 1ª ferrallista. 14.94 0.11 
 
0.008 h Ayudante ferrallista. 14.25 0.11 
 
6.000 % Costes indirectos 1.06 0.06 
  
Total por kg  : 1.12 
 
Son UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS por kg. 
  
 
 
5.4 m³ Suministro de hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central con 
Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido 
desde camión. Incluso p/p de compactación y curado del 
hormigón. 
 
 
 
1.050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, 
fabricado en central, con 
Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.). 
70.60 70.60 
 
0.048 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 
14.94 0.72 
 
0.206 h Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
14.25 2.93 
 
6.000 % Costes indirectos 74.25 4.45 
  
Total por m³  : 78.70 
 
Son SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m³. 
  
 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
5.5 m Barandilla de acero de 113 cm de altura, fijada mediante patillas 
de anclaje. 
 
 
 
6.093 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S355JR 
1.60 97.50 
 
1.050 Ud Anclaje mecánico con taco de 
expansión de acero galvanizado, 
tuerca y arandela. 
0.91 0.91 
 
0.100 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 
3.10 0.31 
 
1.000 h Oficial 1ª cerrajero. 14.94 14.94 
 
1.000 h Ayudante cerrajero. 14.25 14.25 
 
6.000 % Costes indirectos 127.91 7.67 
  
Total por m  : 135.58 
 
Son CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por m.   
 
 
5.6 m Pasamanos formado por tubo de acero inoxidable, acabado pulido 
y abrillantado, de 50 mm de diámetro, con soportes del mismo 
material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con 
tacos de nylon y tornillos de acero. 
 
 
 
6.388 kg Acero laminado UNE-EN 10025 
S355JR 
1.60 10.22 
 
1.050 Ud Anclaje mecánico con taco de 
nylon y tornillo de acero 
galvanizado, de cabeza avellanada. 
0.29 0.29 
 
0.100 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 
3.10 0.31 
 
7.000 h Oficial 1ª cerrajero. 14.94 10.46 
 
7.000 h Ayudante cerrajero. 14.25 9.98 
 
6.000 % Costes indirectos 31.26 1.88 
  
Total por m  : 33.14 
 
Son TREINTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m. 
  
 
 
Num. Ud Descripción Total 
5.7 m³ Pavimento continuo de hormigón armado de 6 cm de espesor, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 UNE-EN 10080; tratado 
superficialmente con mortero de rodadura, color Gris Francés, con 
áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 3 kg/m², con 
acabado fratasado mecánico. 
 
 
 
0.104 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, 
fabricado en central, con 
Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.). 
70.60 7.31 
 
0.100 m3 Mortero de rodadura, color Gris 
Francés, compuesto de cemento, 
áridos seleccionados de cuarzo, 
pigmentos orgánicos y aditivos, 
con una densidad aparente de 
1330 kg/m³, una resistencia a la 
compresión de 75000 kN/m² y una 
resistencia a la abrasión según el 
método Böhme UNE-EN 13892-3 
de 10,9 cm³ / 50 cm². 
8.66 0.87 
 
1.200 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 
12-12 .B 500 UNE-EN 10080. 
1.50 1.80 
 
0.010 h Regla vibrante de 3 m. 2.06 0.02 
 
0.150 h Fratasadora mecánica de 
hormigón. 
2.89 0.43 
 
0.002 h Camión bomba estacionado en 
obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 
170.00 0.34 
 
0.001 h Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
57.96 0.06 
 
0.100 h Oficial 1ª construcción. 14.94 1.49 
 
0.200 h Peón ordinario construcción. 13.92 2.78 
 
6.000 % Costes indirectos 15.10 0.91 
  
Total por m³  : 16.01 
 
Son DIECISÉIS EUROS CON UN CÉNTIMOS por m³. 
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CAPÍTULO 06: ALUMBRADO 
 
Num. Ud Descripción Total 
6.1 Ud Acometida a la red eléctrica exterior, incluyendo caja de 
acometida de poliéster con cartucho de fusibles de 40 A, 
totalmente instalada. 
 
 
 
  Sin descomposición  255.08 
 
6.000 % Costes indirectos 255.08 15.31 
  
Total por Ud  : 270.39 
 
Son DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por 
Ud.   
 
 
6.2 Ud Centro de mando completo hasta 15kw, totalmente instalado con 
armario de 1286x135, contadores de activa y reactiva, dos 
contadores trifásicos, diferencial, automáticos, módulo 
programado con el reloj discriminador horario y célula 
fotoeléctrica y pequeño material. 
 
 
 
  Sin descomposición  2 165.13 
 
6.000 % Costes indirectos 2 165.13 129.91 
  
Total por Ud  : 2 295.04 
 
Son DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS por Ud.   
 
 
6.3 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
 
 
 
0.152 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 
52.24 7.96 
 
0.372 h Peón ordinario construcción. 13.92 5.18 
 
6.000 % Costes indirectos 13.14 0.79 
  
Total por m³  : 13.93 
 
Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
6.4 m³ Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra 
seleccionada procedente de la propia excavación y compactación 
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en 
este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en 
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
 
 
 
0.010 h Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
56.96 0.57 
 
0.240 h Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 
3.71 0.89 
 
0.010 h Camión basculante de 12 t de 
carga, de 162 Kw. 
56.42 0.56 
 
0.068 h Peón ordinario construcción. 13.92 0.95 
 
6.000 % Costes indirectos 2.97 0.18 
  
Total por m³  : 3.15 
 
Son TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m³. 
  
 
 
6.5 m Línea repartidora formada por cable de cobre de 4x6 mm2, con 
aislamiento de 0.6/kºC, bajo caja de PVC totalmente 
permeabilizada. Totalmente instalado, incluyendo conexionado. 
 
 
 
  Sin descomposición  9.80 
 
6.000 % Costes indirectos 9.80 0.59 
  
Total por m  : 10.39 
 
Son DIEZ EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m. 
  
 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
6.6 Ud Suministro e instalación de bañador LED de pared de 12 W, con 
ángulo de apertura de 60º, grado de protección IP 65. 
 
 
 
1.000 Ud Luminaria LED de 12 W para 
instalar en la superficie del techo o 
de la pared con ángulo de 
apertura de 60º, grado de 
protección IP 65. 
43.07 43.07 
 
0.060 h Oficial 1ª electricista. 14.94 0.90 
 
0.053 h Ayudante electricista. 14.25 0.76 
 
6.000 % Costes indirectos 44.73 2.68 
  
Total por Ud  : 47.41 
 
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud. 
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CAPÍTULO 07: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 
Num. Ud Descripción Total 
7.1 m³ Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara 
vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de piedra 
granítica, con sus caras sin labrar, colocados con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y 
rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor 
variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, 
juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro 
en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. 
 
 
 
0.200 m3 Agua. 1.27 0.25 
 
0.792 m3 Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-
EN 998-2. 
86.58 68.58 
 
5.000 h Oficial 1ª colocador de piedra 
natural. 
14.95 74.75 
 
6.000 h Ayudante colocador de piedra 
natural. 
14.25 85.50 
 
6.000 % Costes indirectos 229.08 13.75 
  
Total por m³  : 242.83 
 
Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS por m³.   
 
 
 
 
Num. Ud Descripción Total 
7.2 m2 Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con 
mezcla bituminosa en frío de composición semidensa, tipo SF12, 
con árido granítico y emulsión bituminosa. Incluso p/p de 
comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo 
del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la 
preparación de la capa base existente. 
 
 
 
0.806 m² Mezcla bituminosa en frío de 
composición semidensa, tipo 
SF12, con árido granítico y 
emulsión bituminosa. 
8.81 7.10 
 
0.002 h Extendedora asfáltica de cadenas, 
de 81 kW. 
80.34 0.16 
 
0.002 h Rodillo vibrante tándem 
autopropulsado, de 24,8 kW, de 
2450 kg, anchura de trabajo 100 
cm. 
16.58 0.03 
 
0.002 h Compactador de neumáticos 
autopropulsado, de 12/22 t. 
58.20 0.12 
 
0.004 h Oficial 1ª construcción de obra 
civil. 
14.95 0.06 
 
0.016 h Ayudante construcción de obra 
civil. 
14.25 0.23 
 
6.000 % Costes indirectos 7.70 0.46 
  
Total por m2  : 8.16 
 
Son OCHO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS por m². 
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Num. Ud Descripción Total 
7.3 m2 Formación de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm 
de espesor, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en 
central y vertido desde camión; tratado superficialmente con 
mortero de rodadura, color Gris Francés, compuesto de cemento, 
áridos seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, 
con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado 
manualmente sobre el hormigón aún fresco. Incluso p/p de 
limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de 
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el 
pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta 
conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el 
hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la 
preparación de la capa base existente, juntas de construcción, de 
retracción, de dilatación ni juntas perimetrales. 
 
 
 
0.282 m3 Hormigón HM-15/B/20/I, 
fabricado en central. 
63.36 17.85 
 
0.200 m3 Mortero de rodadura, color Gris 
Francés, compuesto de cemento, 
áridos seleccionados de cuarzo, 
pigmentos orgánicos y aditivos, 
con una densidad aparente de 
1330 kg/m³, una resistencia a la 
compresión de 75000 kN/m² y una 
resistencia a la abrasión según el 
método Böhme UNE-EN 13892-3 
de 10,9 cm³ / 50 cm². 
8.66 1.73 
 
0.004 h Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 
57.96 0.23 
 
0.004 h Regla vibrante de 3 m. 2.06 0.01 
 
0.004 h Fratasadora mecánica de 
hormigón. 
2.89 0.01 
 
0.004 h Oficial 1ª construcción. 14.95 0.06 
 
0.016 h Peón ordinario construcción. 13.92 0.22 
 
6.000 % Costes indirectos 20.11 1.21 
  
Total por m2  : 21.32 
 
Son VEINTIÚN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m². 
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CAPÍTULO 08: PRUEBA DE CARGA 
 
Num. Ud Descripción Total 
8.1 Ud Presupuesto de Prueba de Carga, según lo establecido en el Anejo 
correspondiente, incluidos los elementos de carga, colocación y 
retirada de los mismos y equipo y aparatos de medida. 
 
 
 
  Sin descomposición  4 228.06 
 
6.000 % Costes indirectos 4 228.06 253.69 
  
Total por Ud  : 4 481.75 
 
Son CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS por Ud.   
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CAPÍTULO 09: SEGURIDAD Y SALUD 
 
Num. Ud Descripción Total 
9.1 Ud Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, según lo 
establecido en el Anejo correspondiente, incluyendo equipos de 
protección individual y colectiva, señalización y balizamiento, 
instalaciones de higiene y bienestar, medicina preventiva y 
primeros auxilios y formación y mano de obra de seguridad. 
 
 
 
  Sin descomposición  13 811.09 
 
6.000 % Costes indirectos 13 811.09 828.67 
  
Total por Ud  : 14 639.76 
 
Son CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS por Ud.   
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CAPÍTULO 10: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Num. Ud Descripción Total 
10.1 Ud . 
  
 
  Sin descomposición  7 557.27 
 
6.000 % Costes indirectos 7 557.27 453.44 
  
Total por Ud  : 8 010.71 
 
Son OCHO MIL DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud. 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta el RD 1359/2011, de 7 
de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
Esta expresión tiene únicamente carácter orientativo, dado que la fórmula definitiva será la que se 
defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
 
2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice “t” los valores de los índices 
de precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo 
importe es objeto de revisión, así como el coeficiente Kt de revisión obtenido de la fórmula, y se 
representan con el subíndice “0” los valores de los índices de precios de cada material en la fecha de 
adjudicación del contrato. 
 
Se aplica la FÓRMULA 811: “Obras de edificación general”, considerada en el RD 1359/2011: 
 
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 
+ 0,08Mt /M0 + 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 
+ 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42 
 
Los materiales básicos incluidos en la fórmula de revisión de precios y los símbolos que representan 
sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 
 
A: Aluminio. 
B: Materiales bituminosos. 
C: Cemento. 
E: Energía. 
F: Focos y luminarias. 
L: Materiales cerámicos. 
M: Madera. 
P: Productos plásticos. 
Q: Productos químicos. 
R: Áridos y rocas. 
S: Materiales siderúrgicos. 
T: Materiales electrónicos. 
U: Cobre. 
V: Vidrio. 
 
3. CONCLUSIÓN 
 
En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios tendrá lugar cuando 
el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido un año desde 
su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, 
contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el tiempo estimado de ejecución de las obras es inferior a un año, no 
procede la revisión de precios. 
 
De todas formas, lo aquí expuesto tiene carácter indicativo, siendo válido lo que al respecto se 
defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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1. OBJETO 
 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, con 
la finalidad de garantizar su adecuada calificación para el correcto desarrollo de la misma. 
 
Esta clasificación es obligada, dado que el presente proyecto cuenta con un presupuesto superior a 
120.202,42 euros. No obstante, la clasificación exigida en el presente anejo tiene sólo carácter 
indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se defina en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
 
La clasificación que se estime oportuno exigir se basará en el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en sus artículos 25-36. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO 
 
La clasificación sólo será exigible en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de un 
veinte por ciento del presupuesto total (excluido el presupuesto de Seguridad y Salud). 
 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el único que supera el 20% del 
P.E.M. en el presente proyecto es: 
 
- Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
 
- Subgrupo 4: Metálicos. 
 
- Categoría 2: Cuantía del contrato igual o superior a 150000€ e inferior a 300000€. 
 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
 
 
 
 
-Anejo 23- 
PLAN DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
ÍNDICE 
1. OBJETO 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
                                                                                                                                                                              
  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS DE A CORUÑA 
FUNDACIÓN DE LA 
INGENIERIA CIVIL 
DE GALICIA 
Pasarela sobre el Río Caldo – Concello de Lobios (Ourense) 
 
 José Luis Rodríguez Rodríguez 
SEPTIEMBRE 2017 
 
 
1. OBJETO 
 
Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. El 
artículo 123.1 letra e) de la TRLCSP establece que los proyectos de obras deberán comprender un 
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, de tiempo y coste. 
 
De acuerdo con el artículo 132 del Reglamento general de la citada ley, dicho programa debe 
contener los plazos de ejecución de las distintas partes fundamentales de la obra, determinándose 
los importes que corresponda abonar durante cada uno de ellos. 
 
Este programa es, por tanto, de carácter meramente indicativo y no tiene carácter vinculante para el 
contratista. 
 
Para su elaboración, se ha tenido en cuenta el orden en que se desarrollarán los trabajos y los 
importes obtenidos de la realización del presupuesto. 
 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT 
 
El Plan de Obra se representa mediante un diagrama de Gantt, una representación gráfica que 
incluye todas las actividades a realizar en orden cronológico, indicando los plazos en que, a juicio del 
proyectista, deberán ejecutarse cada una de las partes consideradas. 
 
Tras realizar el Plan de Obra se obtiene un tiempo estimado de duración de tres meses. Este plazo 
tiene carácter orientativo, ya que existen circunstancias que podrían hacer necesaria su 
modificación. El plazo definitivo deberá quedar fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
En la página siguiente se pueden consultar el Plan de Obra. 
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  MES 1 MES 2 MES 3 
ACTIVIDAD P.E.M. (€) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1 132.35 967.81 164.54           
        Demolición pavimento de hormigón en masa 63.76 63.76            
        Demolición pavimento de aglomerado asfáltico 81.36 81.36            
        Demolición muro de contención 987.23 822.69 164.54           
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 649.84  1 764.91      540.10 2 344.83    
    MARGEN IZQUIERDO 791.03  250.93      540.10     
        Excavación de tierras 250.93  250.93           
        Relleno y compactado 540.10        540.10     
    MARGEN DERECHO 3 858.81  1 513.98       2 344.83    
        Excavación de tierras 1 513.98  1 513.98           
        Relleno y compactado 2 344.83         2 344.83    
CIMENTACIONES 11 981.28   4 954.62 4 048.93 2 623.74 353.99       
    ESTRIBO IZQUIERDO 4 954.62   4 954.62          
        Hormigón de nivelación y limpieza 88.77   88.77          
        Encofrado 1 580.94   1 580.94          
        Acero B500S 1 995.41   1 995.41          
        Hormigón HA-30 1 289.50   1 289.50          
    ESTRIBO DERECHO 4 048.93    4 048.93         
        Hormigón de nivelación y limpieza 88.77    88.77         
        Encofrado 1 017.53    1 017.53         
        Acero B500S 1 814.31    1 814.31         
        Hormigón HA-30 1 128.32    1 128.32         
    ZAPATAS 2 977.73     2 623.74 353.99       
        Hormigón ciclópeo 1 379.75     1 379.75        
        Hormigón de nivelación y limpieza 53.51     53.51        
        Encofrado 783.00     783.00        
        Acero B500S 407.48     407.48        
        Hormigón HA-30 353.99      353.99       
ESTRUCTURAS 75 812.10 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 8 565.83 15 424.60 1 680.23  
        Apoyo elastomérico 130.16         130.16    
        Acero laminado S355JR. Fabricación y montaje en taller. Transporte y colocación 56 409.11 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.68 6 267.67    
        Barandilla 10 840.12         2 168.00 8 672.12   
        Perfil chapa de acero galvanizado para forjado colaborante 6 752.48          6 752.48   
        Sumidero de PVC 235.44           235.44  
        Pavimento de hormigón armado 1 444.79           1 444.79  
RAMPA DE ACCESO 15 067.48      4 717.58 10 349.90      
        Hormigón de nivelación y limpieza 411.34      411.34       
        Encofrado 3 764.60      3 764.60       
        Acero B500S 541.64      541.64       
        Hormigón HA-30 2 002.21       2 002.21      
        Barandilla 6 312.60       6 312.60      
        Pasamanos 1 049.21       1 049.21      
        Pavimento de hormigón armado 985.88       985.88      
ALUMBRADO 5 800.77           1 860.45 3 940.32 
        Excavación de zanjas para instalaciones 97.98           97.98  
        Línea repartidora 365.42           365.42  
        Relleno de zanjas para instalaciones 22.16           22.16  
        Bañador LED de pared 2 749.78           1 374.89 1 374.89 
        Caja de acometida 270.39            270.39 
        Centro de mando 2 295.04            2 295.04 
REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 4 324.27        3 931.90    392.37 
        Ejecución de muro 3 931.90        3 931.90     
        Pavimento bituminoso 198.19            198.19 
        Pavimento continuo de hormigón en masa 194.18            194.18 
PRUEBA DE CARGA 4 481.75            4 481.75 
SEGURIDAD Y SALUD 14 639.76 1 219.98 1 219.98 1 219.98 1 219.98 1 219.98 1 219.98 1 219.98 1 219.98 1 219.98 1 219.98 1 219.98 1 219.98 
GESTIÓN DE RESIDUOS 8 010.71 667.56 667.56 667.56 667.56 667.56 667.56 667.56 667.56 667.56 667.56 667.56 667.55 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (%) 
145 900.31 
(100%) 
9 123.03 
(6.25%) 
10 084.67 
(6.91%) 
13 109.84 
(8.99%) 
12 204.15 
(8.36%) 
10 778.96 
(7.39%) 
13 226.79 
(9.07%) 
18 505.12 
(12.68%) 
12 627.22 
(8.65%) 
12 798.20 
(8.77%) 
17 312.14 
(11.87%) 
5 428.22 
(3.72%) 
10 701.97 
(7.34%) 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO (%) 
 9 123.03 
(6.25%) 
19 207.70 
(13.16%) 
32 317.54 
(22.15%) 
44 521.69 
(30.51%) 
55 300.65 
(37.90%) 
68 527.44 
(46.97%) 
87 032.56 
(59.65%) 
99 659.78 
(68.30%) 
112 457.98 
(77.07%) 
129 770.12 
(88.94%) 
135 198.34 
(92.66%) 
145 900.31 
(100.00%) 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS (145.900,31 €). 
 
 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de 
Beneficio Industrial, y aplicando a esta suma un 21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Base de 
Licitación que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS (210.081,86 €). 
 
 
3. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Todo el proyecto se ubica en terrenos públicos, por lo tanto no será necesario efectuar ningún tipo 
de expropiación o indemnización. Como consecuencia de ello, el Presupuesto para Conocimiento de 
la Administración coincide con el Presupuesto Base de Licitación, ascendiendo a la cantidad de 
DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (210.081,86 €). 
 
 
